

**Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 18.6.2020**

STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ROZTOKY Č.P.193

Objednatel: Obec Roztoky

Adresa: Roztoky 128, 270 23 Křivoklát

zastoupený: Ing. Lenkou Peterkovou, starostkou obce

oprávněn jednat ve věcech technických: Karel Pelikán, technický dozor investora

bankovní spojení: 540586399/0800 vedený u České spořitelny a.s.

IČO: 00639966

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: IMPERCOMM, spol. s r.o.

se sídlem / místem podnikání: Trojská 74/14, 182 00 Praha 8

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108569

bankovní spojení: KB a.s., č. účtu: 107-1448730217/0100

Zastoupený: Ing. Miroslavem Urbancem, jednatelem

IČO: 49446479, DIČ: CZ49446479

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu s ust. čl. 1.3 a 14.4 smlouvy o dílo uzavřené dne 18.6.2020 (dále jen „SoD“) a ust. § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně závazků ze SoD na plnění předmětu smlouvy „STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ROZTOKY Č.P.193“, takto:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Důvodem změny rozsahu plnění dle SoD je nepodstatná změna části rozsahu předmětu plnění díla, v důsledku nadbytečnosti realizace stavebních prací, které smluvním stranám při uzavírání smlouvy nebyly známy a které vyžadují z důvodu zajištění řádného plnění předmětu smlouvy smluvní úpravu.

Čl. 2

Předmět dodatku

V souladu s výše uvedeným se závazky ze SoD mění takto:

2. V čl. III se odst. 3.1 mění a doplňuje a nově zní:

„3.1 Cena za dílo dle čl. I. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **9.886.899,37 Kč** bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. Objednatel nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.

DPH (21%) 2.076.248,87 Kč

Celková cena za dílo včetně DPH činí 11.963.148,24 Kč“

1. V čl. III se doplňuje bod 3.6 o nový text s tímto zněním:

„3.6 V průběhu stavby byly nově zjištěny další skutečnosti, které vedou k nutnosti provedení stavebních úprav, rozdílných od zadání v SoD, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 3, a který se nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 2 stává přílohou č. 1“.

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

1. Není-li výslovně uvedeno v tomto Dodatku č. 2 jinak, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy, která nebyla změněna Dodatkem č. 1, v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list č.3

V Roztokách dne 1. 9. 2020

IMPERCOMM, spol. s r.o.
IMPERCOMM, spol. s r.o.
Trojská 79/14, 182 00 Praha 8
IČ 49446479

.....
Ing. Miroslav Urbanec, jednatel

Objednatel Obec Roztoky

.....
Ing. Lenka Peterková, starostka

