



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na akci:

„Revitalizace významného celku ÚSES v Kamenné u Příbramě“

uzavřené dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Obec Milín**
Sídlo: 11. května 27, 262 31 Milín
Zastoupen: Ing. Pavel Nekl, starosta
IČ: 00242730
DIČ: CZ00242730
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 521700379/0800

Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Living in green s.r.o., sídlem Palackého 70, 252 29 Dobřichovice,
IČ 24828301
Petr Běhavý, OLH Obce Milín

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název: **Staler spol. s.r.o.**
Sídlem: Dubno 62
IČ: 01498240
DIČ: CZ01498240
Zapsán: KS městský soud Praha, oddíl C, vložka 207461
Zastoupen: Martinem Roušalem
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 281031486/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: **Martin Roušal**

na straně druhé jako „zhotovitel“

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 16. 3. 2018 Smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „**Revitalizace významného celku ÚSES v Kamenné u Příbramě**“ (dále jen „**zakázka**“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), a v souladu s pravidly „Zadávacího řízení veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020 (verze 7.0, znění účinné od 24. 8. 2017)“, v rámci projektu s názvem revitalizace významného celku ÚSES v Kamenné, spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí, v rámci prioritní osy: 05.4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, 55. Výzva, Specifický cíl 4. – Posílit přirozené funkce krajiny, registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_055/0005031 (dále jen jako „**projekt**“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované v přílohách tohoto dodatku. Jedná se o změny, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto jsou nezbytné pro dokončení díla.
- 2.3. Změna ceny díla:
V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se cena díla nemění.

III. Změna bankovního spojení

Bankovní spojení objednatele uvedené v záhlaví smlouvy se nahrazuje zněním:
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-7557040247/0100

IV. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy č. 1 až 3.

V.

Přílohy dodatku

Příloha č. 1: – Změnový list k akci Projekt revitalizace významného ÚSES v Kamenné u Příbramě, CZ.05.4.24/0.0/0.0/17_055/0005031 – odůvodnění změny

Příloha č. 2: – Změnový list č. 1

Příloha č. 3: – Změnový list č. 2

V Milíně dne 15.10.2018

.....
Ing. Pavel Nekl

za objednatele



V Milíně dne: 15.10.2018

.....
Martin Roušal
STALER
IČO: 01498240
DIČ: CZ01498240

za zhotovitele

Staler spol. s r.o.
261 01 Dubno 62
t.: 602 605 612
e.: info@staler.cz
www.staler.cz

Změnový list k akci: Projekt revitalizace významného celku ÚSES v Kamenné u Příbramě

CZ.05.4.24/0.0/0.0/17 055/0005031

Na řešené lokalitě došlo k pozičním změnám, které odpovídají požadavkům památkové péče – Dítě Jobově – Příbram a Alešovi Rudlovi – NPÚ. Jedná se zejména o přesuny solitérních dřevin z hlediska domnělých pruhledů za doby šlechty. Dále byla památkovou péčí požadována od obce realizace mlatové cesty s modřínovou kulatinou jako ohrubou.

V rámci projektu se také řešilo opevnění těžebních komínů, které má ve vlastnictví společnost Diamo s.r.o., po domluvě s památkovou péčí se zvolilo ohraničení z trnovníku akátu do 1m výšky, tak aby nenarušovalo prostor, který se nachází v ÚSES.

Tyto požadavky památkové péče a společnosti Diamy, jsou realizovány mimo projekt revitalizace významného celku ÚSES v Kamenné u Příbramě. Díky pohybu techniky a dlouhého jednání s památkáři, jsme byli nuceni vytvořit dodatek ke smlouvě o dílo z důvodu nedodržení termínu ukončení realizace.

V rámci projektu došlo ke změnám v rámci kácení a arboristických opatření. Nejčastější důvody pro změnu bylo vyvrácení dřeviny, ještě před začátkem realizace při vichřici. Dále byly některé dřeviny omylem odstraněny v rámci čištění prostoru – jednalo se především o dřeviny, které byly navrženy na torza. Arboristou byly zvoleny náhrady za tyto pokácené dřeviny. Pokácení dřevin není předmětem dotace a nebude tedy žádáno o navýšení podpory. Arboristou byl zachovaný požadovaný zásah na náhradní dřevině, pouze byl upraven rozsah zásahu, tak aby odpovídal ceně ze smlouvy o dílo.

Jedná se o dřeviny č. 18, za kterou byl arboristou zvolen náhradní strom č. 81. Č. 19 byl nahrazen č. 96. Dřevina č. 30 byla nahrazena dřevinou č. 53. Dřevina č. 31 byla nahrazena č. 97. Strom č. 32 byl nahrazen dřevinou nacházející se vedle dřeviny č. 25. Dřevina č. 34 byla nahrazena stromem vedle dřeviny č. 23 – Pyrus. Strom č. 38 byl nahrazen v terénu dřevinou poblíž č. 270. Strom č. 93 byl nahrazen arboristou poblíž dřeviny č. 261 – Tilia. Dřevina č. 166 byla nahrazena dřevinou poblíž čísla 167 – Prunus. Č. 182 Tilia byla nahrazena č. 119. Dřevina č. 207 byla v rámci projektu určena k zdravotnímu řezu, vlivem nepříznivého počasí došlo k vyvrácení dřeviny ještě před začátkem realizace. Na řešeném prostoru se ponechá jako přírodní torzo a úkryt pro živočichy. Lípa č. 232 byla arboristou zvolena jako náhrada za vyvrácený Ulmus. Dřevina č. 82 byl v projektu ponechán bez zásahu, ale také došlo vlivem nepříznivé bouře k vyvrácení. Proto se na řešeném prostoru již nevyskytuje. To samé je u dřeviny č. 331. u lípy č. 154 došlo k záměně vazby z dynamické za podkladnicovou, z důvodu špatné vitality. Cena podkladnicové vazby byla přizpůsobena ceně dynamické, aby došlo k jejich záměně. Lípa č. 233 byla v rámci projektu navržena na sesazovací řez, bohužel vlivem nepříznivého počasí došlo k jejímu vyvrácení. Za dřevinu je zvolená náhrada č. 112. U jilmu č. 240 došlo k rapidnímu zhoršení zdravotního stavu, ze zdravotního zásahu se musel udělat sesazovací. Jako náhradu za zdravotní řez byla zvolena dřevina č. 243. U dřeviny č. 165 se měl

dělat sesazovací řez, který po vyhodnocení arboristou nebyl nutný. Proto se dřevina ponechala bez zásahu a místo ní byl proveden sesazovací řez na jilmu. U poslední dřeviny č. 268 mělo dojít ke zdravotnímu řezu, dřevina byla vyvrácena nepříznivým počasím, ještě před započatím realizace jako náhrada, za tento strom byla zvolena dřevina č. 257. Náhradní dřeviny bez čísla jsou v terénu označeny sprejem (velké N).

U výsadbového materiálu u jabloní (*Malus x domestica* 'Rubín a *Malus x domestica* 'Bohemia') došlo k záměně velikosti. Požadovaná velikost v projektu nebyla možná sehnat a v termínu realizace dodat. Proto byly zvoleny o velikost menší druhy obou jabloní. Cena dodání zůstala stejná jako o velikost větší dřeviny.

Při kontrolním dnu byla ujednaná změna na ochranu kmene před slunečním zářením. Vzhledem k přistínění všech dřevin, byla kokosová rohož naobalení kmene zaměněna za pletivo chránící dřeviny před okusem zvěře.

V rámci neschválených požadavků na štěpkovou cestu od památkářů, obec došla k závěru štěpkovou cestu vůbec nerealizovat. Štěpková cesta bude nahrazena v projektu stěrkoštěpnou cestou s modřínovými obrubami.

Veškeré změny jsou uvedeny viz příloha změnového listu č. 1, č. 2 a plány skutečného provedení.

Indikátory akce uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace byly dodrženy.

V Milíně dne: 8.10.2018



Za autorský dozor: Eliška Luhanová, DiS.

Za objednatele: Ing. Pavel Nekl



Staler spol. s r.o.
261 01 Dubno 62
t.: 602 605 612
e.: info@staler.cz
www.staler.cz



REVITALIZACE VÝZNAMNÉHO CELKU ÚSES V KAMENNÉ U PŘÍBRAMĚ - CZ.05.4.24/0.0/0.0/17_055/005/031

Změna arboristických zásahů a kácení


inventarizační číslo	Latinský název	Národní název	Obvod kmene [cm]	Plocha koruny	Původní doporučený zásah	Nový zásah	důvod změny	poznámka	cena (bez DPH) – méně práce	cena (bez DPH) – více práce
18	<i>Prunus domestica agg.</i>	švestka domácí	121	42	S-RS (Torzo)	Pokácen	spadl před zahájením realizace	houba, mrtvý, polámaný, rozdomený, potenciál na hlavní terminál pro entomofaunu	2 100,00 Kč	0,00 Kč
81	<i>Juglans nigra</i>	orešák černý	158	104	bez zásahu	S-RS (Torzo)	Náhrada za dřevinu 18, vyhodnocena arboristou	rána po doložené kosterní větvi, suché větve v koruně, bez průběžného terminálu, zaválující se rána na kmeni	0,00 Kč	2 100,00 Kč
19	<i>Prunus domestica agg.</i>	švestka domácí	137	36	S-RS (Torzo)	Pokácen	spadl před zahájením realizace		2 100,00 Kč	0,00 Kč
96	<i>Juglans nigra</i>	orešák černý	150	154	bez zásahu	S-RS (Torzo)	Náhrada za dřevinu 19, vyhodnocena arboristou	suché pahýly, suché větve v koruně	0,00 Kč	2 100,00 Kč
30	<i>Prunus sp.</i>	slivoň	70:55	49	S-RS (Torzo)	Kácet	odstraněno v rámci realizace a čištění prostoru	houba na kmeni, prasklá kosterní větev	2 100,00 Kč	0,00 Kč
53	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	18:104	88	bez zásahu	S-RS	Náhrada za dřevinu 30, vyhodnocena arboristou	drobná suchá větev mimo silnici	0,00 Kč	2 100,00 Kč
31	<i>Prunus sp.</i>	slivoň	55:70:92:77	56	S-RS (Torzo)	Kácet	odstraněno v rámci realizace a čištění prostoru	houba na kmeni, suché větve v koruně, prasklé, zlomené větve v koruně	2 100,00 Kč	0,00 Kč
97	<i>Juglans nigra</i>	orešák černý	154	140	bez zásahu	S-RS	Náhrada za dřevinu 31, vyhodnocena arboristou	tlakové větvení 2 kosterních větví	0,00 Kč	2 100,00 Kč
32	<i>Prunus sp.</i>	slivoň	90:47:36	64	S-RS (Torzo)	Kácet	spadl před zahájením realizace	trouchnivý, suché větve v koruně	2 200,00 Kč	0,00 Kč
	dřevina vedle č. 25		76	bez zásahu	bez zásahu	S-RS (Torzo)	Náhrada za dřevinu 32, vyhodnocena arboristou	dřeviny ponechané bez zásahu nebyly inventarizovány	0,00 Kč	2 200,00 Kč
34	<i>Prunus domestica agg.</i>	švestka domácí	80	30	S-RZ	Pokácen	spadl před zahájením realizace		1 000,00 Kč	0,00 Kč
	dřevina vedle č. 23 - Pyrus		75	47	bez zásahu	S-RZ	Náhrada za dřevinu 34, vyhodnocena arboristou	dřeviny ponechané bez zásahu nebyly inventarizovány	0,00 Kč	1 000,00 Kč
38	<i>Ulmus minor</i>	hrušeň	127	72	S-RZ	Kácet	spadl před zahájením realizace	vyosený, dutiny pod kořeny, velmi vysoký potenciál entomofauny	1 300,00 Kč	0,00 Kč
	dřevina poblíž č. 270		63	bez zásahu	bez zásahu	S-RZ	Náhrada za dřevinu 38, vyhodnocena arboristou	dřeviny ponechané bez zásahu nebyly inventarizovány	0,00 Kč	1 300,00 Kč
93	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	103	204	S-RZ	bez zásahu	zlepšení zdravotního stavu - vyhodnoceno arboristou	suché větve v koruně, esovitý terminál, u cesty	1 700,00 Kč	0,00 Kč
	dřevina poblíž č. 261 - Tilia	lípa	194	bez zásahu	bez zásahu	S-RZ	Náhrada za dřevinu 93, vyhodnocena arboristou	dřeviny ponechané bez zásahu nebyly inventarizovány	0,00 Kč	1 700,00 Kč
166	<i>Prunus avium</i>	třešeň plácí	110	54	S-RS (Torzo)	bez zásahu	zlepšení zdravotního stavu - vyhodnoceno arboristou	přestárý jedinec, dutina v kmeni, z 1/2 suchý	2 100,00 Kč	0,00 Kč
	dřevina poblíž č. 167 - Prunus	Třešeň	59	bez zásahu	bez zásahu	S-RS (Torzo)	Náhrada za dřevinu 166, vyhodnocena arboristou	dřeviny ponechané bez zásahu nebyly inventarizovány	0,00 Kč	2 100,00 Kč
182	<i>Tilia platyphyllo</i>	lípa velkolistá	244	224	S-RB	Pokácen	spadl před zahájením realizace	drobné listy, výřezové otvory, suché větve v koruně, pahýly	4 000,00 Kč	0,00 Kč

119	<i>Pinus strobus</i>	borovice vejmutovka	234	315	bez zásahu	S-RB	Náhrada za dřevinu 182, vyhodnocena arboristou	suché pahýly	0,00 Kč	4 000,00 Kč
207	<i>Populus alba</i>	topol bílý	325	324	S-RZ	bez zásahu	spadl před záhajením realizace - bude ponechám na místě jako ležící torzo	vyosený, silně prosychá, boule na kmeni	1 900,00 Kč	0,00 Kč
232	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	234	220	bez zásahu	S-RZ	Náhrada za dřevinu 207, vyhodnocena arboristou	prohlubně na kmeni	0,00 Kč	1 900,00 Kč
82	<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý	148	56	bez zásahu	Pokácen	spadl před záhajením realizace	suché větve ve spodní části koruny	0,00 Kč	0,00 Kč
331	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	204	34	bez zásahu	Pokácen	spadl před záhajením realizace	není na pozemku žadatele	0,00 Kč	0,00 Kč
154	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	360	378	S-RZ, dynamická vazba	S-RZ, podkladnicová vazba	vyhodnoceno arboristou	dvoják v koruně, hrozí rozlomení, jinak vitální jedinec, malý výskyt suchých větví v koruně	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
233	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	249	375	S-RS (Torzo)	Pokácen	spadl před záhajením realizace	prasklina na kmeni, vysoko nasazená koruna, potenciál na hlavním terminálu antomofauny	3 200,00 Kč	0,00 Kč
112	<i>Pinus strobus</i>	borovice vejmutovka	234	315	bez zásahu	S-RS (Torzo)	vyhodnoceno arboristou	suché pahýly	0,00 Kč	3 200,00 Kč
240	<i>Ulmus glabra</i>	lílm horský	120	50	S-RZ	S-RS (Torzo)	vyhodnoceno arboristou	výrazně vyosená těžiště, potenciál na hlavním terminálu entomofauny	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
243	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	129	250	bez zásahu	S-RZ	vyhodnoceno arboristou	vysoko nasazená koruna, růst ve svahu	0,00 Kč	1 200,00 Kč
268	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	135	150	S-RZ	Pokácen	spadl před záhajením realizace	suché kosterní větve, tlakové větvení	1 600,00 Kč	0,00 Kč
257	<i>Abies alba</i>	jedle bělokorá	136	250	bez zásahu	S-RZ	vyhodnoceno arboristou	vysoko nasazená koruna, suché větve v koruně	0,00 Kč	1 600,00 Kč
165	<i>Prunus avium</i>	třešň plácí	126	54	S-RZ	bez zásahu	hnijící rány na kmeni, suché větve v koruně, pahýly	zlepšení zdravotního stavu, vyhodnoceno arboristou	1 200,00 Kč	0,00 Kč
									34 800,00 Kč	34 800,00 Kč
ROZDÍL MEZI CENOU REALIZOVANÝCH A NEREALIZOVANÝCH (PLÁNOVANÝCH) ÚKONŮ									0,00 Kč	0,00 Kč


Změna výsadbového materiálu						
Latinský název	česká název	původní výsadbová velikost	nová výsadbová velikost	počet ks	cena (bez DPH) – méně práce	cena (bez DPH) – více práce
<i>Malus x domestica 'Bohemia'</i>	jabloň domáci	8-12	6-10	4	11 200,00 Kč	11 200,00 Kč
<i>Malus x domestica 'Rubin'</i>	jabloň domáci	8-12	6-10	4	11 200,00 Kč	11 200,00 Kč
					22 400,00 Kč	22 400,00 Kč
ROZDÍL MEZI CENOU REALIZOVANÝCH A NEREALIZOVANÝCH (PLÁNOVANÝCH) ÚKONŮ						0,00 Kč

Změnový list č. 2

Změna sadových úprav						
	název	m.j.	počet ks původní	počet ks nové	cena (bez DPH) – méně práce	cena (bez DPH) – více práce
184 50-1141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v jedné vrstvě v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	101	101	15 150,00 Kč	0,00 Kč
specifikace	Dodávka rákosové rohože na zhotovení obalu kmene, vč. Ceny dopravy materiálu	m2	101	101	11 110,00 Kč	0,00 Kč
R	Zhotovení ochrany kmene před okusem zvíře - výška 2m, šířka okolo kotvení	m2	101	101	0,00 Kč	15 150,00 Kč
specifikace	Dodávka pleťva na zhotovení ochrany kmene proti okusu zvíře		101	101	0,00 Kč	11 110,00 Kč
specifikace	cesta se stěpkovým povrchem vč. Modifinové kulatiny	m2	369	369	103 844,00 Kč	0,00 Kč
specifikace	cesta s mlátovým povrchem vč. Modifinové kulatiny	m2	369	369	0,00 Kč	103 844,00 Kč
CELKEM ZA ÚKONY					130 104,00 Kč	0,00 Kč
ROZDÍL MEZI CENOU REALIZOVANÝCH A NEREALIZOVANÝCH (PLÁNOVANÝCH) ÚKONY						



 **STALER**
 IČO: 01498240
 DIČ: CZ01498240
 Staler spol. s r.o.
 261 01 Dubno 62
 t.: 602 605 612
 e.: info@staler.cz
 www.staler.cz


 living in green s.r.o.
 palackého 70, Dobřehovice, 252 29, cz
 IČO: 24823301, DIČ: CZ24823301
 mobil: 00620677 135 708