

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na akci:

„Rekonstrukce zázemí sportovního areálu Ostrovec v Tišnově - II“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Amatérský fotbalový klub Tišnov, z.s.**
Sídlo: Drbalova 274, 666 01 Tišnov
Zastoupen: Štěpán Pilný, předseda výboru
Ing. Martin Pilný, místopředseda výboru
Radim Buček, člen výboru
Dušan Tichý, člen výboru
Ing. Jiří Klíma, člen výboru
IČO: 484 80 185
Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a. s.
Číslo účtu: 302804514/0600

Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Ing. arch Boris Hladký
- koordinátor BOZP: Ing. David Lupač

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **Unihal s.r.o.**
Sídlo: Tr. Tomáše Bati 1766, 765 02 Otrokovice
Kontaktní místo: Tr. Tomáše Bati 1766, 765 02 Otrokovice
Zastoupen: Ing. Blankou Dostálovou
IČO: 03138089
DIČ: CZ03138089
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u K.S. v Brně soudem, oddíl C, vložka 83675
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Zlín
Číslo účtu: 8062652/800

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Rostislav Břicháček DiS

na straně druhé jako „zhotovitel“

I.

Preamble

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo dne 22. 8. 2019 na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce zázemí sportovního areálu Ostrovec v Tišnově - II**“ (dále jen „**zakázka**“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“), a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci Výzvy V3 Sport, investice 2019/2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s Podprogramem 133D531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ (dále jen jako „**projekt**“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II.

Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna smlouvy o dílo, a to změna čl. III. Doba a místo plnění, ve kterém se mění termín provedení díla, a to následovně:

Termín provedení díla: nejpozději do konce března 2020.

Zdůvodnění změny: v rámci realizace předmětu smlouvy došlo ke kolizi se sousední stavbou, a to výstavbou cyklostezky realizovanou Městem Tišnovem a vzhledem k této stavbě nebylo možné stihnout veškeré zemní práce, které je nutné realizovat až na jaře 2020.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
3.2. Tento dodatek tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Tišnově dne 16. 12. 2019



Amatérský fotbalový klub Tišnov, z.s.
Štěpán Pilný, předseda výboru

za objednatele

V Otrokovicích dne 16. 12. 2019



Unihal s.r.o.
Ing. Blanka Dostálová, jednatel

za zhotovitele
UNIHAL
Unihal s.r.o. | Svět montovaných hal
Tř. L. Bati 1766, 765 02 Otrokovice
IČ 03138089, DIČ CZ03138089