
 
 

 

PŘÍLOHA Č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

SMLOUVA O DÍLO 
na akci: 

„Podivín – Výstavba požární zbrojnice“ 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany 

Objednatel: 

Název:    Město Podivín 

Sídlo:    691 45 Podivín, Masarykovo nám. 192/2 

Zastoupen: Ing. Martin Důbrava, starosta 

IČO: 00283495 

DIČ: CZ00283495 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  1625651/0100 

Objednatele jsou oprávněni zastupovat: 

• ve věcech smluvních:  Ing. Martin Důbrava, tel.: 723 864 801, e-mail: starosta@podivin.cz;  

• ve věcech technických: Ing. Radim Holub, tel.: 776 044 636, e-mail: radim.holub@gmail.com; 

• koordinátor BOZP: Ing. Jozef Vyskok, tel.: 602 570 163, e-mail: Jozef.Vyskok@seznam.cz;  

na straně jedné jako „objednatel“ 

a 

 

Zhotovitel:    

Název/obchodní firma:  F&K&B, a.s. 

Sídlo:    Na Valtické 756/89, 691 41  Břeclav 4 

Kontaktní místo:  Na Valtické 756/89, 691 41  Břeclav 4 

Zastoupen:   Ing. Stanislav Ivičič, místopředseda představenstva 

IČO:    26236061 

DIČ:    CZ26236061 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl B , vložka 3531. 

Bankovní spojení:  ČS, a.s. pobočka Břeclav 

Číslo účtu:  3623645319/0800 

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu): 

• ve věcech smluvních:  Ing. Stanislav Ivičič, tel.: 602 510 309, e-mail: ivicics@fkb.cz;  

• ve věcech technických:  Ing. Radim Hamada, tel.: 720 965 976, e-mail: hamadar@fkb.cz;  

na straně druhé jako „zhotovitel“. 

mailto:starosta@podivin.cz
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I. 
Preambule 

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s 

názvem „Podivín – Výstavba požární zbrojnice“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané ve 

zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“), v rámci projektu spolufinancovaného z 

prostředků Ministerstva vnitra České republiky, program 01426 – Dotace pro jednotky SDH obcí, v rámci 

projektu s názvem „Podivín – Výstavba požární zbrojnice“, identifikační číslo projektu 014D263003037 

(dále jako „projekt MV“) a rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci projektu s názvem „Stavba požární 

zbrojnice pro JSDH Podivín“, číslo smlouvy JMK082630/23/OKH (dále jen jako „projekt JMK“), mezi 

objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem. 

II. 

Předmět smlouvy, dílo 

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo, jak je toto definováno níže v této smlouvě, provede na svůj náklad, 
nebezpečí a odpovědnost a předá ho objednateli za podmínek stanovených a specifikovaných 
v této smlouvě. 

2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele 
řádně dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne 
zhotoviteli dohodnutou součinnost.  

2.3. Dílem se rozumí provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž 
hlavním účelem je demolice stávající budovy požární zbrojnice a výstavba nové budovy požární 
zbrojnice ve městě Podivín (dále jen „dílo“).  

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, dodávek (včetně 

veškeré dokumentace), prací, konstrukcí a zkoušek, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 

nezbytné a předání díla objednateli. 

2.4. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, dokumentací bouracích prací s názvem 
„Demolice stávající požární zbrojnice Podivín“ a projektovou dokumentací pro provádění stavby 
s názvem „Hasičská zbrojnice, Podivín“ (obě dokumentace dále jako „projektová dokumentace“) 
a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jako „položkový rozpočet“), 
jejichž autorem je společnost OK.Atelier s.r.o., sídlem Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO: 
60744456, odpovědným projektantem Ing. Dalibor Klusáček, ČKAIT č. 1000107, které tvoří přílohy 
č. 3.1, 3.2 a 4 zadávací dokumentace, a které byly zhotoviteli předány společně se zadávací 
dokumentací k veřejné zakázce.  

2.5. Projektová dokumentace je závaznou specifikací díla, avšak není s ní z důvodu svého rozsahu 
pevně spojena (není její přílohou).  

2.6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel 
prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a 
zavazuje se ji plně dodržovat. 

2.7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými 
technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak 
doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla, 
dále v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru projektanta, je-li tento vykonáván. 

2.8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat a plnit podmínky vyplývajících zejména z 
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následujících závazných veřejnoprávních rozhodnutí, které jsou součástí dokladové části dané 
projektové dokumentace, příloha č. 3.1, resp. 3.2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce:  

▪ rozhodnutí Městského úřadu v Podivíně o povolení odstranění stavby umístěné na pozemku 
parcel. č. 886/3 bez čísla popisného, která je užívána jako hasičská zbrojnice a 

▪ rozhodnutí Městského úřadu v Podivíně o společném povolení pro umístění a povolení 
stavby „Hasičská zbrojnice Podivín“, ze dne 6.3. 2023, č.j. MUP-0305/2022-SÚ-LA. 

2.9. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit: 

a) provedení nutných zkoušek, testů, ověření a revizí dle platných a účinných právních předpisů 
a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i 
atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané a/nebo 
smluvené kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel 
objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předání a převzetí díla, 

b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení díla, 

c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla, 

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, zdraví a 
majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob a vozidel),  

e) to, že na staveniště mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců nebo jiných osob 
ve smluvním vztahu se zhotovitelem vstoupit jen objednatel a jím pověřené osoby a osoby 
k tomu oprávněné ze zákona nebo na jeho základě, 

f) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů, 

g) projednání a obstarání právního titulu k případnému zvláštnímu užívání pozemních 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady příslušných veřejnoprávních či 
soukromoprávních plnění (zejména správních poplatků, nájemného atd.), 

h) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie, vody a zdroje jiných energií 

prostřednictvím odběrných zařízení s vlastními odpočtovými měřidly, a to v místech, které 

určí objednatel. Veškerou spotřebu el. energie, vody a jiných energií je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli nebo přímo příslušnému dodavateli příslušné energie či služby, 

i) odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a veškerého dalšího odpadu vzniklého při 
provádění díla na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti 
zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady, 

j) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (pozemní komunikace 
vč. chodníků, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

k) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného 
na těchto pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto pozemků předmětem 
díla, 

l) v souladu s pravomocnými rozhodnutími, jakož i platnými a účinnými vyjádřeními dotčených 
subjektů, oznámení zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod., 

m) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

n) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů 
vztahujících se k předmětu díla, 

o) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
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p) geodetické zaměření stavby; 

q) veškeré práce a činnosti související s přerušením provádění díla za podmínek dle této 
smlouvy, 

r) při provádění zemních a výkopových prací na staveništi dodržení pokynů příslušného 
správního orgánu, institucí a organizací v oblasti státní památkové péče a archeologie a v této 
souvislosti poskytnout maximální součinnost, zejména provést veškeré nezbytné výpomocné 
zemní práce, jakož i respektovat jeho pokyny zejména při provádění zemních a výkopových 
prací.  

III. 
Doba a místo plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny: 

Termín předání a převzetí staveniště: do 15 dnů ode dne obdržení výzvy objednatele k zahájení 

plnění  

Termín zahájení prací: do 5 dnů po předání staveniště zhotoviteli 

Termín provedení díla: nejpozději do 15 měsíců ode dne obdržení výzvy 

objednatele k zahájení plnění    

Termín provedení díla je stanoven s ohledem na podmínky poskytovatele dotace. 

3.2. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem 
a zhotovitelem, či osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem výslovně písemně 
oprávněnou. 

3.3. Místo plnění díla je město Podivín (kat. území 723835), číslo parcel 886/3, 886/4, 886/1, 883 a 
887. 

3.4. V případě, že při provádění díla nastanou objektivní klimatické okolnosti, pro které není možné 
v provádění díla objektivně pokračovat, aniž by došlo ke vzniku vad, škod či jiné újmy na díle či 
jiném majetku objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen o tomto neprodleně písemně 
informovat objednatele a přerušit práce na díle. Zhotovitel je dále v takovém případě povinen 
dosud realizované dílo, jakož i staveniště, na své náklady zabezpečit proti veškerým případným 
škodám, a to až do doby, než zhotovitel opět započne s realizací díla. Zhotovitel je povinen 
neprodleně informovat objednatele o tom, že podmínky, pro které byly práce na díle přerušeny, 
již pominuly. Zhotovitel je povinen ihned po pominutí podmínek, pro které byly práce na díle 
přerušeny, započít opět s realizací díla. Bez ohledu na uvedené je objednatel kdykoliv oprávněn 
nařídit zhotoviteli, aby neprodleně obnovil práce na díle. V případě, že dojde k přerušení prací na 
díle za splnění podmínek dle tohoto odstavce smlouvy, prodlužuje se automaticky přiměřeně 
termín provedení díla o dobu, po kterou objektivní klimatické okolnosti odůvodňovaly přerušení 
prací na díle. V případě přerušení prací dle tohoto odstavce smlouvy zhotoviteli nevzniká nárok 
na jakékoliv zvýšení ceny díla či náhradu jakýchkoliv nákladů. Klimatickými okolnostmi, pro které 
není možné v provádění díla objektivně pokračovat, aniž by došlo ke vzniku vad, škod či jiné újmy 
na díle či jiném majetku objednatele nebo třetích osob, se myslí počasí, za kterého nelze dodržet 
technologický postup výstavby, a vnější přírodní (povětrností, atmosférické) vlivy, které dočasně 
znemožňují zhotoviteli realizovat dílo smluveným způsobem, např. dlouhodobý déšť, přívalové 
deště, krupobití, sněžení, mráz. Konkretizace klimatických okolností, pro které není možné 
v provádění díla objektivně pokračovat, musí být uvedena v oznámení zhotovitele a ve stavebním 
deníku.   

3.5. Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy a je třeba předpokládat narušení nebo 
odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž by vznikla nutnost provedení záchranného 
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archeologického výzkumu. V takovém případě bude postupováno obdobným způsobem, jak je 
popsáno v odst. 3.4 této smlouvy. 

IV. 
Cena díla 

4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou 
zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného 
položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. 

Cena za dílo činí: 

Cena bez DPH  13 964 263,00 Kč 
DPH   2 932 495,23 Kč 
Cena včetně DPH 16 896 758,23 Kč 

4.2. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. 

4.3. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
na kompletní provedení díla bez vad a nedodělků.  

4.4. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy. V případě, že dojde k prodlení 
s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby 
skutečného předání díla. V souvislosti s tím objednateli vzniká právo na uhrazení případně vzniklé 
škody nebo jiných nároků dle této smlouvy. 

4.5. Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu je možné změnit pouze v 
případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně sazby DPH, a to pouze v částce odpovídající 
DPH a pouze v souladu se změnou sazby DPH.  

4.6. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), které zhotovitel není 
povinen provést dle této smlouvy, postupuje se při jejich zadání podle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je 
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli 
k odsouhlasení. Práce, dodávky a služby, které nejsou součástí díla a nejsou zahrnuty v ceně díla, 
musí být nejprve sjednány dodatkem k této smlouvě, teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel 
nedodrží tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby resp. činnosti jím realizované, byly 
předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty. 

4.7. Ocenění navrhovaných víceprací provede zhotovitel podle položek (a jejich jednotkových cen) dle 
položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob 
ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám 
katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných např. společností ÚRS CZ, a.s., IČO: 471 
15 645 nebo RTS, a.s., IČO: 255 33 843, a nebude-li ani toto možné, pak budou jednotkové ceny 
určeny dohodou smluvních stran. Ocenění víceprací podléhá schválení objednatelem. O těchto 
změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě postupem v souladu se ZZVZ. Zhotovitel 
je povinen předem výslovně upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují či 
jinak mění kvalitu, funkčnost, vlastnosti či jiné parametry díla.   

4.8. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale 
neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel 
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli 
k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou zhotovitelem provedeny, nebudou obsaženy v soupisech 
provedených prací dokládaných u fakturací a zhotovitel nebude oprávněn je fakturovat či za ně 
požadovat jakoukoliv úhradu či náhradu.  
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V. 
Platební podmínky a fakturace 

5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli 
uhrazení zálohy požadovat. 

5.2. Cenu za dílo nebo její části bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných 
zhotovitelem jedenkrát měsíčně na základě objednatelem písemně schváleného oceněného 
písemného soupisu prací a dodávek skutečně provedených v daném kalendářním měsíci (dále jen 
„zjišťovací protokol“). Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem podepsaný 
(tj. odsouhlasený) zjišťovací protokol. Bez tohoto dokladu je faktura neúplná. 

5.3. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního 
měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. pracovního dne měsíce 
následujícího po měsíci, za který je zjišťovací protokol zpracován. Objednatel se ke zjišťovacímu 
protokolu písemně vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle 
předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli 
neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad.  

5.4. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve 
zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů ode dne 
doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli. 

5.5. Doba splatnosti faktur je 45 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli, bez ohledu 
na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře. 

5.6. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského 
zákoníku. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Poskytnuté zdanitelné plnění 
dle této smlouvy souvisí výlučně s činností objednatele při výkonu veřejné správy, při níž se 
objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani, a proto nebude ze strany zhotovitele uplatněn 
režim přenesení daně podle §92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. Daň na výstupu ve výši platné sazby daně je v tomto případě povinen 
přiznat zhotovitel. Faktura musí vedle těchto povinných náležitostí dále obsahovat jako přílohu 
objednatelem odsouhlasený a podepsaný zjišťovací protokol. 

5.7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v 
těchto případech:  

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena díla,  

b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu 
s touto smlouvou neodsouhlasil, 

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti 
faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.5 tohoto článku smlouvy běží opětovně 
ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli. 

5.8. Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny 
bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného v záhlaví této 
smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka 
připsána na bankovní účet zhotovitele. 

5.9. Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se změny 
sazby DPH, jinak pouze na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných 
ustanovení ZZVZ. 
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5.10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich cena 
uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelem odsouhlasený soupis 
víceprací, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly 
vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou 
samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle stejného principu jako u faktur ceny díla dle 
této smlouvy. 

5.11. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele 
za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do 
nižších úrovní dodavatelského řetězce. 

VI. 
Předání a převzetí díla 

6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli, 
bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin 
a materiálů objednateli. Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli nejpozději poslední den 
termínu pro provedení díla dle této smlouvy. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele 
k předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zajistit 
účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a 
převzetí díla nutná. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla odborně způsobilé 
osoby působící na stavbě, zejména osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, 
případně také autorského dozoru projektanta, příp. další osobu určenou objednatelem. 

6.3. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. 
předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný zhotovitelem bude obsahovat zejména:  

a) údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku,  

b) identifikační údaje o díle, 

c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části, 

d) prohlášení zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu objednateli 
předává, a prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném 
v protokolu od zhotovitele přejímá,  

e) soupis příloh, 

f) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení, 

g) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a nedodělků, 
v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a nedodělky, 

h) jmenovitý seznam účastníků řízení, 

i) určení místa a času předání a převzetí díla; 

j) převezme-li objednatel dílo s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky, které nebudou 
samy o sobě ani ve spojení s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo 
podstatným způsobem omezovat užívání díla, seznam těchto drobných ojedinělých vad 
a nedodělků a termín určený objednatelem zhotoviteli k jejich odstranění; 

k) jakékoliv další skutečnosti požadované objednatelem. 

6.4. Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení budou zaneseny 
do dokumentace skutečného provedení stavby na náklady zhotovitele, a to nejpozději v termínu 
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pro provedení díla dle této smlouvy.  

6.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i v případě, že dokončené dílo bude při 
předání vykazovat ojedinělé drobné vady či nedodělky, které nebudou samy o sobě ani ve spojení 
s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo podstatným způsobem omezovat užívání 
díla. V případě dle předchozí věty uvedou smluvní strany do předávacího protokolu výčet všech 
vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění.  

6.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, 
že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne 
podpisu předávacího protokolu, kterým dojde k předání a převzetí díla s výhradou odstranění vad 
a nedodělků. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy 
podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce stanovaného ze strany 
objednatele na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel. 

6.7. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami 
protokol.  

6.8. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn 
odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují.  

6.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není 
oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.  

6.10. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek objednatele nebo třetích osob umístěný na 
těchto pozemcích je zhotovitel povinen na svůj náklad uvést do původního stavu. V případě, že 
nebude možné uvést tyto pozemky a/nebo další majetek umístěný na těchto pozemcích do 
původního stavu, zhotovitel se tímto zavazuje nahradit případně vzniklou újmu objednateli nebo 
třetím osobám v penězích. 

6.11. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednateli všechny 
dokumenty a doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, které byl zhotovitel povinen na 
základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. Zejména tak zhotovitel 
předá všechny protokoly o provedených zkouškách, průzkumech a testech, dokumentaci 
skutečného provedení díla/stavby a doklady o splnění podmínek správních povolení. 

VII. 
Vlastnictví 

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou 
určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, 
které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich vlastníkem vždy 
objednatel.  

7.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, jakož i na veškerých věcech převzatých od objednatele, 
nese od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a 
objednatelem. Nehledě na přechod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla dle smlouvy, 
nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich 
ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých 
příčin k nim došlo, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a 
převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti 
zhotovitele. 
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7.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do 
přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou 
škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí ve všech ohledech 
do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. 

VIII. 
Podmínky provádění díla 

8.1. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez 
zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce 
na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

8.3. Zhotoviteli je povinen převzít od objednatele staveniště pro provádění díla dle této smlouvy 
v termínu dle této smlouvy. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro provádění díla a pro 
zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště, která bude provedena zápisem 
o předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště (provozní, sociální a 
případně i výrobní), a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s projektovou dokumentací 
předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen 
zajistit v rámci zařízení staveniště vhodné podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta/architekta, technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci 
stavby zajistit zejména zákonem stanovené: 

▪ požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, 

▪ požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi, 

▪ požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, 

▪ požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, 

▪ bezpečnostní značky, značení a signály. 

• Další minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, které je 
zhotovitel povinen dodržovat, jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů, a v jeho přílohách (dále jen „NV“). 

8.5. Zhotovitel bude při provádění prací respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP ve smyslu 
zákona o BOZP. 

8.6. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů. K tomu 
účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, 
případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých poddodavatelů. 
Zhotovitel je na své náklady zejména povinen zajistit: 
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a) pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně; zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých 
zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně prověřovat,  

b) provedení vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u 
zaměstnanců svých poddodavatelů,    

c) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné ochranné 
pracovní pomůcky, 

d) aby byl v prostorách pracovišť dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených, 

e) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření 
proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, uložení materiálů – zejména viz 
přílohy k NV), 

f) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona 
o BOZP. 

8.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami.   

8.8.  Dále je zhotovitel povinen: 

a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární předpisy a předpisy z oblasti 
ochrany životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 
Dále je povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu provádění 
díla nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární 
předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými a účinnými požárními 
předpisy,  

b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést 
při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo 
dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v 
objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k 
odvrácení těchto okolností.   

8.9. Dojde-Ii k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je zhotovitel povinen neprodleně o tomto informovat objednatele a zabezpečit vyšetření 
úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou 
součinnost.  

8.10. Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat 
pouze na staveništi a na místech smluvně dohodnutých. 

8.11. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor při realizaci díla, jehož provedení je předmětem této 
smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

8.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen předložit. Porušení povinností zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy se považuje za 
podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. 

8.13. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště 
stavební deník o pracích, které provádí, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého 
záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). 

8.14. Stavební deník je písemný záznam o průběhu prací na prováděném díle. Stavební deník bude psán 
do tiskopisu (1x originál, + 2x kopie), bude mít číslované stránky a nesmí v něm být vynechána 
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volná místa. 

8.15. Stavební deník musí být veden zejména při provádění díla vyžadujícího stavební povolení nebo 
ohlášení stavebnímu úřadu. Stavební deník je povinen vést zhotovitel díla. Záznamy o postupu 
prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na 
staveništi pracuje. Deník je veden ode dne předání a převzetí staveniště až do dne, kdy se odstraní 
vady a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce díla. Zhotoviteli je povinen zajistit 
oprávněným osobám kdykoli přístup k provedení zápisu do stavebního deníku, jakož i k pořizování 
jakýchkoliv kopií, opisů a výpisů ze stavebního deníku. 

8.16. Do stavebního deníku jsou oprávněny zapisovat objednatel, zhotovitel, stavebník, stavbyvedoucí, 
osoba vykonávající stavební dozor na stavbě prováděné svépomocí, osoba provádějící kontrolní 
prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, osoba 
vykonávající technický dozor stavebníka, pokud je na stavbě zřízen, osoba vykonávající autorský 
dozor projektanta, pokud je na stavbě zřízen, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
pokud je na stavbě zřízen, autorizovaný inspektor na té stavbě, pro kterou vydal certifikát nebo 
osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za 
změnu této smlouvy. 

8.17. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR 
schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení 
(prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a bezpečnostní listy dle 
zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání 
na místo plnění, pokud není stanoveno jinak. 

8.18. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem, které 
budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů 
k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Schválení komponent a materiálů 
dle tohoto odstavce nezbavuje zhotovitele povinnosti provést dílo řádně, jakož i odpovědnosti 
z poskytnuté záruky.   

8.19. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní 
stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. 

8.20. V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát za dva týdny, bude objednatel svolávat kontrolní 
dny (respektive kontrolní prohlídky dle požadavku závazného stanoviska MěÚ Břeclav), kterých 
se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí. Vedením 
kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepíše zápis a předá ho všem 
zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě strany 
závazná. Zhotovitel nebo objednatel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do 
stavebního deníku. 

8.21. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontrolní 
dny dle potřeby a aktuálního stavu realizace díla. 

8.22. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí předmětu díla), které mají být 
v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen zapsat 
do stavebního deníku nejpozději 4 pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných prací předloží 
zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, 
certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem předmětu díla. Před zakrytím pořídí 
zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu 
dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatelem a předá je bez 
zbytečného odkladu objednateli. 

8.23. Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí předmětu díla) požadovat 
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dodatečně jejich odkrytí a zjistí-li se, že zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí náklady 
spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odst. 8.22. 
této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele zaznamenanou ve stavebním 
deníku tyto odkrýt, umožnit objednateli řádnou kontrolu a znovu zakrýt a nést veškeré náklady 
s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly provedeny řádně. 

8.24. Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem a současně 
ve stejné lhůtě samostatně oznámí objednateli na e-mailovou adresu osoby oprávněné 
zastupovat objednatele ve věcech technických termín provádění zkoušek a následně seznámí 
objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek 
vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto 
dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že zkoušky nebyly v souladu se smlouvou 
nebo jejich výsledky prokážou pochybnosti objednatele nebo se ukáže, že dílo má vady, 
v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel. 

8.25. Zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a případné 
zakrytí okolních konstrukcí tak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel použije takovou 
technologii, která zajistí, aby při realizaci díla žádným způsobem nedošlo k poškození přilehlých 
povrchů a konstrukcí.   

8.26. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této 
smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté objednatelem, která 
nebude kratší než 7 dnů od doručení výzvy objednateli, jedná se o podstatné porušení této 
smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.  

8.27. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud se 
strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti 
negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu. 

8.28. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 
občanského zákoníku.  

8.29. Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré 
okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost pokynů či 
podkladů objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele na splnění 
nevhodného pokynu nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku splnění 
takového pokynu.  

8.30. Zajištění ochrany a ostrahy staveniště je i v době pracovního volna a svátků záležitostí 
a odpovědností zhotovitele na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost opatření 
provedených za účelem zajištění ochrany a ostrahy staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat na 
staveništi pořádek a provádět průběžný úklid staveniště a přístupových komunikací. 

IX. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek 
stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v 
této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé, a že dílo bude 
po celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad.  

9.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce 60 měsíců.  
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9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí díla prostého zjevných vad a 
nedodělků objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělky, 
uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do 
odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla. 

9.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
vyšlé najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla. 

9.5. Záruční doba na celé dílo neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do 
doby odstranění této vady. 

9.6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady 
odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné. 

9.7. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn dle své 
volby požadovat zejména:   

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů, zařizovacích předmětů 

apod.),  

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,   

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.  

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva 

objednatele vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena. V případě, že je vadné plnění 

podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele, má objednatel právo od smlouvy 

odstoupit. 

9.8. Zhotovitel se zavazuje prověřit oznámené vady a začít s jejich odstraňováním nejpozději do 
5 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, ledaže ze smlouvy vyplývá termín 
dřívější. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady i v případě, že práva 
objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené vady nese po celou 
dobu zhotovitel. 

9.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil 
neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli nezbytné náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti 
s odstraněním neoprávněně oznámené vady. 

9.10. Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či podkladů 
objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů či podkladů 
objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného pokynu či podkladu nadále 
trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku objednatele takové vady 
odstranit na náklady objednatele. 

9.11. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, sjednají lhůtu pro odstranění oznámených vad obě 
smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí lhůty uvedené v odst. 9.13 smlouvy.  

9.12. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. 

9.13. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady: 

▪ označené objednatelem jako havarijní nebo bránící užívání díla do 48 hodin od obdržení 
písemného oznámení vady, 

▪ nebránící užívání díla do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, 
pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak, 

▪ označené objednatelem jako vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického 
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postupu v termínu stanoveném pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou 
smluvních stran; nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené 
vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení 
oznámení o vadě zhotoviteli. 

9.14. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

9.15. V případě, že bude zhotovitel v prodlení se započetím s odstraňováním oznámené vady, 
je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady 
zhotovitele, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od zhotovitele, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel do 15 kalendářních 
dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.  

9.16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn 
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady 
s tím spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 15 kalendářních dnů po obdržení 
písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby nemá vliv 
na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy. 

X. 
Pojištění, odpovědnost za škodu 

10.1. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání 
záruky za jakost pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetí osobě (zejména objednateli), a to tak, že limit pojistného plnění 
vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než 10.000.000,- Kč.  

10.2. V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde ke snížení minimální výše pojistného 
krytí pod výši uvedenou v odst. 10.1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen uzavřít 
pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak, aby minimální výše 
pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10.1 tohoto článku smlouvy.  

10.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, v níž bude zhotovitelem 
sjednáno pojištění, a které bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou (dále jen „pojistná 
smlouva“), případně pojistný certifikát, pokud z něj bude patrné splnění podmínek na pojištění 
stanovených touto smlouvou, a to nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne obdržení výzvy 
objednatele k zahájení plnění a dále kdykoliv v době trvání této smlouvy do 5 pracovních dnů ode 
dne doručení výzvy objednatele. 

10.4. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této smlouvy, 
nahlédnout do originálu pojistné smlouvy.  

10.5. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené a vyplývající mu z pojistné 
smlouvy, která by v případě jejich včasného neplnění mohla mít za následek snížení minimální 
pojistné výše, jakož i její ukončení.  

10.6. Porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou 
a/nebo prodlení s doložením pojistné smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy ze 
strany zhotovitele a opravňuje objednatele okamžitě od této smlouvy odstoupit. 

10.7. V případě ukončení pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen požádat objednatele, aby odsouhlasil 
nahrazení pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude splňovat podmínky stanovené 
touto smlouvou. Objednatel bezdůvodně neodepře souhlas s nahrazením pojistné smlouvy 
smlouvou novou.   

10.8. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na díle měli uzavřeno 
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pojištění odpovědnosti za škodu/újmu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění 
přiměřeného výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou 
poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši plnění poskytovaného 
poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění 
poddodavatelů. 

10.9. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 
Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 
v souvislosti s ním anebo v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

10.10. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním 
díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit 
škodu vzniklou na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného 
na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu, pokud je toto možné, jinak formou 
finanční náhrady. 

10.11. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele či 
třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv 
prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy. 

10.12. Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou újmu 
vzniklou na předmětu díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepíší smluvní 
strany zápis. 

XI. 
Bankovní záruka za řádné provedení díla a za jakost díla 

 

Bankovní záruka za řádné provedení díla 

11.1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy sjednat bankovní 
záruku a předložit objednateli záruční listinu za řádné provedení díla (tj. bankovní záruku za 
splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, resp. za splnění všech pohledávek 
objednatele za zhotovitelem vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní) znějící na 
částku ve výši 10 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné 
ke dni uzavření smlouvy.  

11.2. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná po celou dobu plnění díla dle této 
smlouvy a ještě nejméně 60 dní po termínu protokolárního předání a převzetí dokončeného díla, 
přičemž záruční listina bude objednatelem vrácena zhotoviteli do 30 dnů po uplynutí této lhůty. 
Zhotovitel je povinen před vypršením platnosti bankovní záruky na vlastní náklady zajistit 
prodloužení platnosti bankovní záruky vždy tak, aby byla splněna podmínka platnosti bankovní 
záruky minimálně 60 dní po termínu předání a převzetí díla.  

11.3. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku jako bezpodmínečnou, znějící na první vyžádání 
objednatele a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky 
na první výzvu objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že banka nebude oprávněna zkoumat, 
je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel si vyhrazuje právo předchozího schválení banky 
vystavující bankovní záruku zhotovitele. Objednatel je oprávněn nechat si předanou záruční listinu 
vztahující se k bankovní záruce přezkoumat a schválit od své banky. V případě výhrad banky 
objednatele k předložené záruční listině je zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou 
týdnů novou řádnou záruční listinu. 

11.4. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle odstavce 11.1 tohoto článku smlouvy nezřídí a záruční 
listinu objednateli nepředloží ani nesloží peněžitou jistotu dle odstavce 11.5 tohoto článku 
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smlouvy, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel bude 
mít právo okamžitě od této smlouvy odstoupit. 

11.5. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku za řádné provedení díla složením peněžité částky 
ve výši 10 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné ke 
dni uzavření smlouvy na účet objednatele (ve lhůtě pro předložení bankovní záruky uvedené 
výše). Tato částka bude sloužit jako jistota zajišťující splnění povinností zhotovitele vyplývajících 
z této smlouvy, resp.  splnění všech pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklých na základě 
této smlouvy nebo v souvislosti s ní a objednatel je oprávněn si tuto částku ponechat za účelem 
uspokojení předmětných pohledávek. Nevznikne-li objednateli právo na čerpání jistoty, 
objednatel peněžitou jistotu zhotoviteli vrátí do 60 dní po termínu protokolárního předání a 
převzetí dokončeného díla na jeho účet, a to včetně případných úroků zúčtovaných peněžním 
ústavem, není-li dále stanoveno jinak. Objednatel je oprávněn ponechat si 5 % celkové smluvní 
ceny díla bez DPH jako jistotu ve smyslu odstavce 11.11 této smlouvy, pokud zhotovitel 
neposkytne jinou jistotu za jakost díla po dobu záruční doby (tzn. bankovní záruku nebo peněžitou 
jistotu). 

 

Bankovní záruka za jakost díla 

11.6. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den protokolárního předání a převzetí díla předložit 
objednateli záruční listinu za jakost díla znějící na částku ve výši 5 % z celkové smluvní ceny díla 
bez DPH dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné ke dni předání díla.  

11.7. Bankovní záruka za jakost díla bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které 
vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel 
nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka za jakost díla musí být 
platná po celou záruční dobu díla, tj. po dobu trvání záruční doby a bude objednatelem uvolněna 
do 30 dnů po uplynutí této doby. 

11.8. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku jako bezpodmínečnou, znějící na první vyžádání 
objednatele a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky 
na první výzvu objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že banka nebude oprávněna zkoumat, 
je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel si vyhrazuje právo předchozího schválení banky 
vystavující bankovní záruku zhotovitele. Objednatel je oprávněn nechat si předanou záruční listinu 
vztahující se k bankovní záruce přezkoumat a schválit od své banky. V případě výhrad banky 
objednatele k předložené záruční listině je zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou 
týdnů novou řádnou záruční listinu. 

11.9. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle odstavce 11.6 tohoto článku smlouvy nebo peněžitou 
jistotu dle odstavce 11.11 tohoto článku smlouvy nepředloží, má objednatel právo částku v této 
výši, tj. 5 % ze smluvní ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 4.1 platné ke dni předání díla, čerpat z 
bankovní záruky za řádné provedení díla dle odstavce 11.1 tohoto článku smlouvy. 

11.10. Záruční listiny musí být předloženy objednateli v originále. 

11.11. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku za jakost díla složením peněžité částky ve výši 
5 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH platné ke dni předání díla na účet objednatele (ve lhůtě 
pro předložení bankovní záruky uvedené výše). Tato částka bude sloužit jako jistota k zajištění 
pohledávek objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností 
zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě 
objednatele, a objednatel je oprávněn si tuto částku ponechat za účelem uspokojení 
předmětných pohledávek. Nevznikne-li objednateli právo na čerpání jistoty, objednatel peněžitou 
jistotu zhotoviteli vrátí do 30 dní od uplynutí záruční doby na jeho účet, a to včetně případných 
úroků zúčtovaných peněžním ústavem. 
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 XII. 

Sankční ujednání 

12.1. Dodržení termínu provedení díla se považuje za podstatnou smluvní povinnost zhotovitele. 

12.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, má 
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,1 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Pro určení doby prodlení zhotovitele pro účely 
stanovení smluvní pokuty dle předchozí věty je rozhodující den, kdy objednatel protokolárně 
převezme dílo bez výhrad, případně s výhradou odstranění vad a nedodělků nebránících užití díla.  

12.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany 
zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý 
i započatý den prodlení.  

12.4. Pokud zhotovitel neodstraní vady oznámené v záruční době v dohodnutém termínu, má 
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za 
každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

12.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neodstraní zařízení staveniště ve sjednaném termínu, má 
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení.  

12.6. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle čl. VIII. odst. 8.11 této smlouvy, má objednatel právo 
požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 10.000,- Kč za porušení této 
povinnosti.  

12.7. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na stavbě, případně nedodržení dohodnutých a podepsaných předpisů 
vypracovaných technikem BOZP nebo porušení ustanovení odst. 8.2 nebo 8.17 Smlouvy, má 
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele, a to ve výši 2.000,- Kč 
za každý zjištěný případ porušení BOZP a ustanovení odst. 8.2 nebo 8.17 Smlouvy.  

12.8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku X. odst. 10.1 této smlouvy, má 
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za 
každý započatý den, ve kterém bude trvat k porušení povinnosti ze strany zhotovitele. 

12.9. Pokud zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů dle čl. XIV. odst. 14.3 smlouvy, má objednatel 
právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 3.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

12.10. Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním svých finančních závazků svým poddodavatelům dle 
čl. V. odst. 5.11 této smlouvy má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany 
zhotovitele ve výši 1.000, - Kč za každý i započatý den prodlení. 

12.11. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany možnost 
uplatnění úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.  

12.12. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu 
škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

12.13. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 
objednatele. 

12.14. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje 
zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou. 

12.15. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost této 
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faktury bude 30 kalendářních dní.  

XIII. 

Odstoupení od smlouvy 

13.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 
podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu 
vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 
kalendářních dnů od doručení této výzvy.  

13.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních 
ustanoveních smlouvy je zejména, když: 

a) zhotovitel je v prodlení se splněním termínu provedení díla delším než 30 kalendářních dní; 

b) zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí zhotoviteli 

z této smlouvy na jiný subjekt; 

c) i přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění 

kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;  

d) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší na 

pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné 

bezpečnostní předpisy a pravidla;  

e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci 

svých povinností daných smlouvou;  

f) zhotovitel nedodržel garantované parametry či podstatně porušil technologickou kázeň;  

g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 

potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou; 

h) zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit 

(nebo převzít staveniště). 

13.3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních 
ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů 
s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto 
smlouvou. 

13.4. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí být 
dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají dnem 
doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

13.5. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt 
vybraný ze strany objednatele ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem 
stavebních objektů proti zaplaceným a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné 
finanční vyrovnání. 

13.6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě, že 
nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V těchto případech má zhotovitel 
nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu řádně provedeného díla. 

13.7. Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel 
oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání 
nápravy. 
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13.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od 
smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní 
strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. 

XIV. 
Poddodavatelé 

14.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. 
Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ů). V případě, 
že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpovědnost, 
jako by dílo prováděl sám. 

14.2. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace 
prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění 
poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění 
kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž 
nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel 
prokázal za účastníka. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného v seznamu 
poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. 
Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud 
mu budou příslušné doklady předloženy.  

14.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu 
poskytli plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na 
plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat objednateli 
do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn požádat 
zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně.  

XV. 

Platnost a účinnost smlouvy 

15.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, není-li dále sjednáno jinak. Účinnosti smlouva nabývá dnem 
obdržení výzvy objednatele k zahájení plnění.  

XVI. 
Závěrečná ustanovení 

16.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka zhotovitele“), 
kterou v postavení účastníka podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Podkladem pro 
uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k veřejné zakázce včetně všech jejích 
příloh.  

16.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli 
povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně 
v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti 
zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je 
povinen je dodržet, jsou-li pro objednatele výhodnější. 

16.3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této smlouvy, 
platí vlastní text smlouvy ve znění jejich příloh. V případě rozporu mezi vlastním textem smlouvy 
a jeho přílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v případě rozporu vlastního textu smlouvy 
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s údaji obsaženými v položkovém rozpočtu, příloze č. 1 této smlouvy, kdy má položkový rozpočet 
přednost před vlastním textem smlouvy. 

16.4. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužije 
tyto informace pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost mlčenlivosti dle 
tohoto odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele zhotovitele, a to v rozsahu nutném 
pro splnění předmětu této smlouvy. Objednatel může poskytnout informace týkající se této 
smlouvy. 

16.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 
2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

16.6. Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikání) smluvních stran uvedená v záhlaví této 
smlouvy. 

16.7. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám 
objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti 
s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného 
souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1 
občanského zákoníku. 

16.8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které 
budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních 
stran.  

16.9. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

16.10. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského 
zákoníku. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe 
zavedené mezi smluvními stranami. 

16.11. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této 
smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, 
že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt 
platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), 
provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení 
záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

16.12. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze 
smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se 
zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude 
možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, 
budou předloženy příslušnému obecnému soudu v České republice. Pokud objednatel nestanoví 
jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k 
přerušení plnění povinností daných mu smlouvou. 

16.13. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v 
souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k 
předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům.  

16.14. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, 
souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy 
vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy. 
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16.15. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. 

16.16. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

16.17. Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na Radě města Podivína, 
na své schůzi č. 35/2024, konané dne 7. 3. 2024, usnesením č. 35/3. 

XVII. 
Přílohy smlouvy 

K této smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou 
nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást 
smlouvy: 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet. 
 

V Podivíně      V Břeclavi   

 

 

………………………………………………… ………………………………………………… 

Ing. Martin Důbrava Ing. Stanislav Ivičič 

Starosta města      místopředseda představenstva  

za objednatele      za zhotovitele 

 



Stavba: 23-12

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

13 964 263,00

16 896 758,23

13 964 263,00

60 084,94

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

2 932 495,23

0,00

5 702 077,22

1 318 283,00

Hasičská zbrojnice Podivín

Celkem

6 883 817,84
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00

01 0,00 10 385 540,15 2 180 963,43 12 566 503,58 74

23-12-01 0,00 10 385 540,15 2 180 963,43 12 566 503,58 74

01-ZTI 0,00 667 251,43 140 122,80 807 374,23 5

23-12-01ZTI 0,00 667 251,43 140 122,80 807 374,23 5

02 0,00 472 075,91 99 135,94 571 211,85 3

23-12-02 0,00 472 075,91 99 135,94 571 211,85 3

03 0,00 532 218,51 111 765,89 643 984,40 4

23-12-03 0,00 532 218,51 111 765,89 643 984,40 4

04 0,00 1 907 177,00 400 507,17 2 307 684,17 14

23-12-04 0,00 1 907 177,00 400 507,17 2 307 684,17 14

0,00 13 964 263,00 2 932 495,23 16 896 758,23 100

Popis stavby: 23-12 - Hasičská zbrojnice Podivín

Popis objektu: 01 - Hasičská zbrojnice - stavební část

Popis rozpočtu: 23-12-01 - Architektinické a konstrukční řešení -  Hasičská zbrojnice Podivín

Popis objektu: 01-ZTI - Stavební část - zdravotechnika

Popis rozpočtu: 23-12-01ZTI - Zdravotechnika - Hasičská zbrojnice Podivín

Popis objektu: 02 - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 23-12-02 - Zpevněné plochy - hasičská zbrojnice Podivín

Popis objektu: 03 - Demolice stávající zbrojnice

Popis rozpočtu: 23-12-03 - Demolice stávající hasičské zbrojnice

Popis objektu: 04 - Subdodávky

Popis rozpočtu: 23-12-04 - Subdodávky - hasičská zbrojnice

Subdodávky

Subdodávky - hasičská zbrojnice

Celkem za stavbu

Zdravotechnika - Hasičská zbrojnice 

Podivín

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy - hasičská 

zbrojnice Podivín

Demolice stávající zbrojnice

Demolice stávající hasičské 

zbrojnice

Stavební objekt

Hasičská zbrojnice - stavební část

Architektinické a konstrukční řešení -  

Hasičská zbrojnice Podivín

Stavební část - zdravotechnika

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 65



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 575 196,42 4,1

2 HSV 402 875,01 2,9

22 HSV 499 839,94 3,6

3 HSV 1 479 721,62 10,6

4 HSV 756 822,04 5,4

416 HSV 229 919,98 1,6

43 HSV 63 044,03 0,5

5 HSV 323 185,13 2,3

61 HSV 235 799,84 1,7

62 HSV 625 754,42 4,5

63 HSV 678 826,73 4,9

64 HSV 156 964,00 1,1

8 HSV 70 911,40 0,5

91 HSV 45 410,75 0,3

94 HSV 92 195,71 0,7

95 HSV 52 873,93 0,4

96 HSV 126 348,60 0,9

98 HSV 68 961,89 0,5

99 HSV 122 979,53 0,9

Demolice

Staveništní přesun hmot

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Piloty

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Podhledy a mezistropy montované lehké

Schodiště

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání
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711 PSV 252 950,09 1,8

713 PSV 250 638,80 1,8

721 PSV 156 226,95 1,1

722 PSV 74 001,42 0,5

725 PSV 143 446,68 1,0

726 PSV 32 257,00 0,2

730 PSV 588 894,00 4,2

762 PSV 964 926,28 6,9

764 PSV 223 586,22 1,6

765 PSV 729 020,06 5,2

766 PSV 692 742,21 5,0

767 PSV 487 817,08 3,5

771 PSV 104 315,55 0,7

775 PSV 42 187,80 0,3

776 PSV 12 264,63 0,1

777 PSV 464 553,94 3,3

781 PSV 340 551,43 2,4

783 PSV 3 234,00 0,0

784 PSV 51 634,08 0,4

799 PSV 86 829,00 0,6

M21 MON 488 281,00 3,5

Malby

Prosklené dělící příčky a dveřní otvory

Elektromontáže+bleskosvod

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Nátěry

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Předstěnové systémy

Ústřední vytápění

Konstrukce tesařské

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace
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M24 MON 830 002,00 5,9

D96 PSU 276 186,87 2,0

VN VN 60 084,94 0,4

Cena celkem 13 964 263,00 100,0

Vedlejší náklady

Montáže vzduchotechnických zařízení

Přesuny suti a vybouraných hmot
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S: 23-12

O: 01

R: 23-12-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 358 826,38
1 122201102R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  přes 100 do 1 000 m3 m3 508,60000 205,00 104 263,00

snížení terénu : 16*20*2,2*0,5+14,5*12*1,8*0,5 508,60000

2 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost horniny m3 508,60000 1,00 508,60

3 132201111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 28,20750 650,00 18 334,88

0,6*0,5*14,15+0,9*0,5*14,15*3 23,34750

0,6*0,5*(14,2+1*2) 4,86000

4 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 28,20750 1,00 28,21

5 133201101R00 Hloubení šachet v hornině 3  do 100 m3 m3 7,65000 1 251,00 9 570,15

pro patky : 1,5*1,5*0,5*4 4,50000

základová deska pod věž na hadice : 3*3*0,35 3,15000

6 133201109R00 Hloubení šachet v hornině 3  příplatek za lepivost horniny m3 7,65000 10,00 76,50

7 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 36,03900 1 920,00 69 194,88

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 

ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 

ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Hasičská zbrojnice Podivín

Hasičská zbrojnice - stavební část

Architektinické a konstrukční řešení -  Hasičská zbrojnice Podivín

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: 23-12

O: 01

R: 23-12-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Hasičská zbrojnice Podivín

Hasičská zbrojnice - stavební část

Architektinické a konstrukční řešení -  Hasičská zbrojnice Podivín

ruční okop podél klenby sklepa : 2,3*(6,2+4,5)*0,9+1,5*1,5*0,5*6+0,3*6,8*3,5 36,03900

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 580,49650 155,00 89 976,96

508,6+28,2075+7,65+36,039 580,49650

9 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 

1 až 4

m3 580,49650 54,20 31 462,91

10 167101103R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku skládání nebo překládání výkopku  z horniny 

1 až 4

m3 580,49650 1,00 580,50

11 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 580,49650 55,00 31 927,31

12 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 580,49650 5,00 2 902,48

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 400 949,35
13 273321321R00 Beton základových desek železový třídy C 20/25 m3 2,25000 4 192,00 9 432,00

ZD1 : 3*3*0,25 2,25000

14 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 3,00000 656,80 1 970,40

ZD1 : 0,25*3*4 3,00000

15 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 3,00000 136,60 409,80

bez dodávky a uložení výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 23-12

O: 01

R: 23-12-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Hasičská zbrojnice Podivín

Hasičská zbrojnice - stavební část

Architektinické a konstrukční řešení -  Hasičská zbrojnice Podivín

16 273361821R00 Uložení výztuže základových desek z betonářské oceli 10 505(R) t 0,45323 55 229,00 25 031,44

ZD1 : 

R10 : (40+2,9*60+3,6*60)*0,69*1,2*0,001 0,35604

R12 : 1,3*70*0,89*1,2*0,001 0,09719

17 274272140RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 20/25 m2 6,90000 1 919,00 13 241,10

ZD1 - od základové desky po podkladní beton : 0,75*2,3*4 6,90000

18 274313621R00 Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 m3 28,20750 4 063,00 114 607,07

základový pas v zemi : 0,6*0,5*14,15+0,9*0,5*14,15*3 23,34750

0,6*0,5*(14,2+1*2) 4,86000

19 274321321R00 Beton základových pasů železový třídy C 20/25 m3 16,05275 4 092,00 65 687,85

Z1 : 0,33*0,5*13,8 2,27700

Z2 : 0,33*0,5*32,3 5,32950

Z3 : 0,3*0,5*25,8 3,87000

Z4 - nad mikropilotami : 0,45*0,5*14,2 3,19500

Z5-v místě pod torkretovou stěnou : 0,65*0,25*8,5 1,38125

20 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 90,35000 401,00 36 230,35

Z1 : 0,5*13,8*2 13,80000

Z2 : 0,5*32,3*2 32,30000

Z3 : 0,5*25,8*2 25,80000

Z4 - nad mikropilotami : 0,5*14,2*2 14,20000

Z5-v místě pod torkretovou stěnou : 0,25*8,5*2 4,25000

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

včetně distančních prvků

s výplní betonem, bez výztuže,

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.
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21 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 90,35000 60,00 5 421,00

22 274361821R00 Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505,  ,  t 1,44475 55 229,00 79 792,10

90kg/m3 : 

Začátek provozního součtu

  Z1 : 0,33*0,5*13,8 2,27700

  Z2 : 0,33*0,5*32,3 5,32950

  Z3 : 0,3*0,5*25,8 3,87000

  Z4 - nad mikropilotami : 0,45*0,5*14,2 3,19500

  Z5-v místě pod torkretovou stěnou : 0,65*0,25*8,5 1,38125

  Mezisoučet 16,05275

Konec provozního součtu

16,05275*0,09 1,44475

23 275321321R00 Beton základových patek železový třídy C 20/25 m3 6,66000 4 192,00 27 918,72

ZP1 : 1,5*1,5*0,5*4+0,3*0,3*6*4 6,66000

24 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 14,88000 455,40 6 776,35

ZP1 : 0,5*1,5*4*4+0,3*0,6*4*4 14,88000

25 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 14,88000 83,50 1 242,48

26 275361821R00 Výztuž a svařované sítě základových patek z prutové oceli, 10505,  ,  ,  t 0,23880 55 229,00 13 188,69

ZP1 : 

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

bez dodávky a uložení výztuže

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,
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R6 : 1,120*12*0,222*1,2*0,001 0,00358

R12 : 1,8*80*0,89*1,25*0,001 0,16020

R14 : 1,55*32*1,21*1,25*0,001 0,07502

Díl: 22 Piloty 499 839,94
27 281601111R00 Injektování nízkotlaké s jednoduchým obturátorem vzestupné h 8,16667 1 100,00 8 983,34

49*10/60 8,16667

28 282602113R00 Injektování vysokotlaké s dvojtým obturátorem tlak přes 2 do 4,5 MPa,  h 4,66000 2 600,00 12 116,00

29 289475111R00 Torkretový plášť z aktivované malty torkretový plášť z aktivované malty stěn,  m2 20,70000 1 200,00 24 840,00

9*2,3 20,70000

30 289475191R00 Torkretový plášť z aktivované malty torkretový plášť z aktivované malty stěn, příplatek za 

každých dalších i započatých 10 mm tloušťky

m2 50,60000 350,00 17 710,00

do tl.140mm : 2*2,3*11 50,60000

31 289475311R00 Torkretový plášť z aktivované malty torkretový plášť z aktivované malty rubu kleneb,  m2 82,50000 1 200,00 99 000,00

stávající klenba sklepa exteriér celkem tl.8cm : 12,5*6,6 82,50000

32 311361921RT4 Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm t 0,40848 55 000,00 22 466,40

vyztužení totkrétová stěna : 2,3*8*2*4,44*0,001*2,5 0,40848

33 998004011R00 Přesun hmot pro ucelenou dodávku přesun hmot pro injektování, kotvy, nebo mikropiloty t 4,90000 580,00 2 842,00

34 224411114 Vrty průměr do 195mm m     32,90000 1 880,00 61 852,00

7*4,7 32,90000

včetně distančních prvků

mikropilot nebo kotev,

nebo bez obturátoru,
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35 251101902R Záporové pažení s ocelovými záporami HEB100 (ocel S235) m     32,90000 750,00 24 675,00

 zápory s HEB : 4,7*7 32,90000

36 264311112R-1 Vrty průměr do 150 mm hl.nad 5 m hor.3 m 49,00000 1 490,00 73 010,00

M1-M7 : 7*7 49,00000

37 283111112 Zřízení mikropilot do 105mm hladká část m     21,00000 980,00 20 580,00

7*3 21,00000

38 283111122 Zřízení mikropilot do 105mm manžetová část m     28,00000 1 450,00 40 600,00

7*4 28,00000

39 283131112 Zřízení hlav mikropilot do 105m kus 7,00000 980,00 6 860,00

40 985564112 Kotvičky do 8mm kus 58,00000 160,00 9 280,00

41 13388425R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h = 100 mm; b = 100 

mm; s = 6,0 mm; t = 10,0 mm

t 0,71400 32 000,00 22 848,00

7*5*20,4*0,001 0,71400

42 13611248R Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 20,00 mm t 0,05300 32 000,00 1 696,00

43 14011066 Trubka ocelová 89/10 m     49,00000 850,00 41 650,00

7*7 49,00000

44 24552549 Plastifikátor tekutý l     6,72000 260,00 1 747,20

45 58525321 Cement CEM 32,5 t     1,54000 4 600,00 7 084,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 479 721,62
46 311238144R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

3,88 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,55 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 

0,5%,  

m2 215,08750 1 724,00 370 810,85
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část okolo sklepa, kancelář, tech.místnost : 

4,25*12+3,25*(4+1,5*2+3,6+10,5+5+8,75+1,5+4,75+2,25+2,9)

201,31250

-(2*1,5+3*2,75) -11,25000

nad plotovou zdí : 1,75*14,3 25,02500

47 311238605R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

3,50 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,20 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 

1%,  

m2 212,62500 2 781,00 591 310,13

Garáž : 4,25*(13,8*3+4+0,5) 195,07500

-(3,6*3,5*3+3*1,5*6+2*1,5) -67,80000

štíty garáže : 13,8*5,75*0,5*2 79,35000

u vstupu do sklepa : 1,5*4 6,00000

48 317168112R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 7,00000 411,50 2 880,50

10 - PŘÍČKY TL.125MM : 7 7,00000

49 317168122R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 2,00000 458,30 916,60

7 : 2 2,00000

50 317168125R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 1,00000 650,90 650,90

8 : 1 1,00000

51 317168135R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 4,00000 1 186,00 4 744,00

5 : 4 4,00000

52 317168136R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 16,00000 1 452,00 23 232,00

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.
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3 : 4 4,00000

4 : 4*3 12,00000

53 317168138R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 4,00000 1 654,00 6 616,00

6 : 4 4,00000

54 317168140R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 28,00000 1 930,00 54 040,00

2 : 4*7 28,00000

55 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm t 0,01261 12 266,00 154,67

9 - IPE 10 (3.13-3.12) : 1,25*8,1*0,001 0,01013

11 - 50/5 (3,11-3.15) : 1,25*1,99*0,001 0,00249

56 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 

mm

t 0,46248 11 250,00 5 202,90

1 - IPE 180 : 4,1*2*18,8*0,001*3 0,46248

57 328271111R00 Zdivo šachtic z cihel betonových cihly délky 290 mm m3 21,16000 7 105,00 150 341,80

šachta na sušení hadic : (2,3*11,5*4)*0,2 21,16000

58 330321410R00 Beton sloupů a pilířů železový třídy C 25/30 m3 3,56800 5 274,00 18 817,63

S1 : 0,3*0,3*4,8*4 1,72800

S2 : 0,2*0,2*11,5*4 1,84000

59 331351101R00 Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka  zřízení m2 41,44000 1 030,00 42 683,20

S1 : 0,3*4*4,8*4 23,04000

táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
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S2 : 0,2*11,5*2*4 18,40000

60 331351102R00 Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka  odstranění m2 41,44000 182,70 7 571,09

61 331361821R00 Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli  10 505(R) t 0,84664 55 787,00 47 231,51

S1 : 

R6 : (0,5*240+1,12*120)*0,222*1,2*0,001 0,06777

R14 : (4*0,3*4+4,8*8*4)*1,26*1,25*0,001 0,24948

R12 : 230*0,89*1,35*0,001 0,27635

S2 : 

R6 : 0,5*240*0,222*1,2*0,001 0,03197

R12 : 11,5*4*0,89*4*1,35*0,001 0,22108

62 342248141R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných 

příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 85,86850 891,90 76 586,12

3.10-3.15 : 4,05*(2,22+0,95+3,175+0,9+1,8+2,1) 45,13725

3.07,3.08,3.05 : 3,25*(5,5+1,25+1,4+2,375) 34,20625

3.03 : 2,25*2,9 6,52500

63 342248144R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných 

příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 53,15750 998,10 53 056,50

3.13 : 4,05*(4,3+7,1) 46,17000

3.08 : 3,25*2,15 6,98750

64 342255020R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 50 mm m2 7,65000 540,80 4 137,12

3.15 : 4,25*1,8 7,65000

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 

cementovou (MC),

včetně pomocného lešení

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků.

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 

cementovou (MC),
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65 13227700R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: plochý; značka: S235JR (1.0038); a = 50 mm; t = 5,0 mm t 0,00269 34 400,00 92,54

11 - 50/5 (3,11-3.15) : 1,25*1,99*0,001*1,08 0,00269

66 13383315R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 100 mm; b = 55 mm; 

s = 4,1 mm; t = 5,7 mm

t 0,01094 35 900,00 392,75

9 - IPE 10 (3.13-3.12) : 1,25*8,1*0,001*1,08 0,01094

67 13482710R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 180 mm; b = 91 mm; 

s = 5,3 mm; t = 8,0 mm

t 0,49948 34 200,00 17 082,22

1 - IPE 180 : 4,1*2*18,8*0,001*3*1,08 0,49948

68 59321120R Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; vylehčený dutinou; délka = 1 190 mm; šířka = 140 

mm; výška = 190 mm

kus 1,01000 486,00 490,86

7 : 1*1,01 1,01000

69 59321122R Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; vylehčený dutinou; délka = 1 990 mm; šířka = 140 

mm; výška = 190 mm

kus 1,01000 673,00 679,73

8 : 1*1,01 1,01000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 729 190,04
70 411168224R00 Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová vzdálenost nosníků 625 mm, délka 

nosníku od 4,25 do 5 m, tloušťka stropu 210 mm,  

m2 173,30000 1 786,00 309 513,80

D1 : 4,5*13*3-2,2 173,30000

71 411168244R00 Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová vzdálenost nosníků 625 mm, délka 

nosníku od 4,25 do 5 m, tloušťka stropu 250 mm,  

m2 58,02500 1 923,00 111 582,08

dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou ze SMS tl. 10 mm (pro rozpon nad 2,0 m s použitím zvedacího mechanizmu), 

provizorní podepření nosníků, zavětrování podpor, kladení stropních vložek, navlhčení konstrukce, zalití konstrukce betonem C 20/25 a vlhčení betonu až 

do zatvrdnutí.

dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou ze SMS tl. 10 mm (pro rozpon nad 2,0 m s použitím zvedacího mechanizmu), 

provizorní podepření nosníků, zavětrování podpor, kladení stropních vložek, navlhčení konstrukce, zalití konstrukce betonem C 20/25 a vlhčení betonu až 

do zatvrdnutí.
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D2 : 4,25*10,5-3,6*1+4,25*2*2 58,02500

72 411354175R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 12 do 20 kPa, zřízení m2 224,82500 105,00 23 606,63

D1 : 4,5*13*3-2,2 173,30000

D2 : 4,25*10,5-3,6*1+4,25*2+2 51,52500

73 411354176R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 12 do 20 kPa, odstranění m2 224,82500 5,00 1 124,13

74 411361921RT3 Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm t 1,18314 37 371,00 44 215,12

D1 : (4,5*13*3-2,2)*2,105*2,5*0,001 0,91199

D2 : (4,25*10,5-3,6*1+4,25*2+2)*2,105*2,5*0,001 0,27115

75 413941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm t 0,12260 11 059,00 1 355,83

strop HEB 200 : 2*61,3*0,001 0,12260

76 413941125R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 220 mm t 2,24640 10 364,00 23 281,69

strop HEB 240 : 4,5*6*83,2*0,001 2,24640

77 417321315R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 m3 8,41940 4 566,00 38 442,98

V1 : 0,2*0,2*2,3*4*4 1,47200

V2 : 0,3*0,2*2,3*4 0,55200

V3 : 0,3*0,25*37,2 2,79000

V4 : 0,2*0,21*55,2 2,31840

V5 : 0,3*0,15*28,6 1,28700

I , IE, U , UE nebo L

I , IE, U , UE nebo L

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 

hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
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78 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 24,60000 719,50 17 699,70

V1 : 0,2*2,3*4+0,2*1,9*4 3,36000

V2 : 0,2*2,3*4+0,2*1,9*4 3,36000

V3 : 0,25*37,2 9,30000

V5 : 0,15*28,6*2 8,58000

79 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 24,60000 139,60 3 434,16

80 417351215RT2 Bednění věnců věncovkou pálenou bez izolace výšky 249 mm m 55,20000 246,90 13 628,88

V4 : 55,2 55,20000

81 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 1,16188 55 066,00 63 980,08

Začátek provozního součtu

  V1 : 0,2*0,2*2,3*4*4 1,47200

  V2 : 0,3*0,2*2,3*4 0,55200

  V3 : 0,3*0,25*37,2 2,79000

  V4 : 0,2*0,21*55,2 2,31840

  V5 : 0,3*0,15*28,6 1,28700

  Mezisoučet 8,41940

Konec provozního součtu

120kg/m3 : 8,4194*0,12*1,15 1,16188

82 13487115R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 200 

mm; s = 9,0 mm; t = 15,0 mm

t 0,13241 34 300,00 4 541,66

strop HEB 200 : 2*61,3*0,001*1,08 0,13241

83 13487125R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h = 240 mm; b = 240 

mm; s = 10,0 mm; t = 17,0 mm

t 2,42611 30 000,00 72 783,30

strop HEB 240 : 4,5*6*83,2*0,001*1,08 2,42611

Včetně distančních prvků.
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Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 229 919,98
84 342266112RV1 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na dřevěnou 

konstrukci desky standard, tloušťky 12,5 mm, bez izolace

m2 82,23750 650,00 53 454,38

denní místnost : 2,25*(12,4+4,375+1,5)*2 82,23750

85 416021121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace

m2 169,00000 680,00 114 920,00

S4 : 13*13 169,00000

86 416091071R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým za opláštění střešního okna kus 2,00000 2 250,00 4 500,00

87 342265122RT6 Úprava podkroví sádrokartonem na plochách šikmých na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 

mm, protipožární, bez izolace

m2 29,52000 780,00 23 025,60

3.4 denní místnost : 2,4*12,3 29,52000

88 342265132RT6 Úprava podkroví sádrokartonem na plochách vodorovných na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 

12,5 mm, protipožární, bez izolace

m2 39,36000 750,00 29 520,00

3.4 denní místnost : 3,2*12,3 39,36000

89 342265193R00 Příplatky k úpravě podkroví sádrokartonem za otvor v podhledu podkroví pl. 1,00 m2 kus 2,00000 2 250,00 4 500,00

Díl: 43 Schodiště 63 044,03
90 430000000RAA Schodišťové stupně stupeň betonový 30 x 15 cm, včetně bednění, na přímém schodišti m 14,95000 658,40 9 843,08

schodiště : 1,15*13 14,95000

91 430320040RAB Schodiště ze železobetonu přímočaré, z betonu C 25/30, výztuž 120 kg/m3 m3 0,89700 26 049,00 23 365,95

1,15*0,15*5,2 0,89700

Beton, výztuž, bednění schodnic a podest, podepření bednění.

deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s případně vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou,

beton stupňů z betonu prostého B 12,5, bez potěru, se zahlazením povrchu, bednění stupňů.

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou,
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92 430569-1 Obnova stávajících schodů do sklepa cihly CP mrazuvzdorné m     22,10000 1 350,00 29 835,00

X3 : 1,7*13 22,10000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 235 799,84
93 611472111R00 Omítka stropu, míchané jádro, štuk ze suché směsi štuk ze suché směsy m2 58,02500 424,40 24 625,81

D2 : 4,25*10,5-3,6*1+4,25*2*2 58,02500

94 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 381,57800 368,70 140 687,81

3.05,3.06,3.07,3.10,3.11,3.12,3.15 : 1*(2,05*2+0,9*2+2,375*4) 15,40000

1*(2,05*2+2,15*2)+1*(1,5*2+3,575*2) 18,55000

1*(4,188*2+4,3*2+3,175*2+2*2+0,95*2+1,7*2+0,9*2) 34,42600

1*(4,313*2+4,363*2) 17,35200

3.13 : 4,25*13*4 221,00000

-(3,6*3,5*3+3*1,5*7)*0,5 -34,65000

3.02,3.06 : 3*(12*2+3)+3*(2,6*2+2,15*2) 109,50000

95 612451121R00 Omítky vnitřního zdiva cementové hladké m2 171,45600 386,10 66 199,16

3.05,3.06,3.07,3.10,3.11,3.12,3.15 : 2*(2,05*2+0,9*2+2,375*4) 30,80000

2*(2,05*2+2,15*2)+2*(1,5*2+3,575*2) 37,10000

2*(4,188*2+4,3*2+3,175*2+2*2+0,95*2+1,7*2+0,9*2) 68,85200

2*(4,313*2+4,363*2) 34,70400

96 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 15,30000 280,20 4 287,06

3.15 : 4,25*1,8*2 15,30000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 625 754,42
97 602011172R00 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, vnější, tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 157,72000 225,00 35 487,00

v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového

postřik a jádro míchané z písku, cementu a hydrátu, štuk z pytlované suché směsi

Včetně pomocného lešení.
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plochy KZS : 

část u vstupu : 12*4,3+1,5*3,25*2 61,35000

část u sklepa : 14,3*2,4+5*2,1*0,5 39,57000

věž : 7,1*2*4 56,80000

98 602016195R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí  hloubková 

penetrace stěn silikátová

m2 394,68000 57,20 22 575,70

část u vstupu : 12*4,3+1,5*3,25*2 61,35000

část u sklepa (pohled od kostela) : 14,3*2,4+5*2,1*0,5+14,3*2,2 71,03000

garáž : 

čelní pohled : 4,2*(13,8+3,7) 73,50000

boční pohled : 13,8*0,4*0,5+3,8*13,8 55,20000

pohled od kostela : 13,8*3,8 52,44000

štít z řezu A-A : 0,5*6+6,9*2,6+3,8*1,8*0,5 24,36000

věž : 7,1*2*4 56,80000

99 622311519RV1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 50 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 

tkaninou

m2 20,70000 1 018,00 21 072,60

zákl.pas garáž : 13,8*0,5*3 20,70000

100 622311527RV1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 

tkaninou

m2 13,50000 1 782,00 24 057,00

část u vstupu  soklu+zákl.pas : 12*0,3+1,5*0,3*2 4,50000

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 

výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,038 W/mK.

po jednotlivých vrstvách

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 

výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.

po jednotlivých vrstvách
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12*0,6+1,5*0,6*2 9,00000

101 622311437RV1 Zateplení fasády  , prodyšným polystyrénem s grafitem a reflexní povrchovou úpravou, tloušťky 

200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,  

m2 154,12000 1 512,00 233 029,44

část u sklepa : 14,3*2,4+5*2,1*0,5 39,57000

část u vstupu bez soklu : 12*4+1,5*3,25*2 57,75000

věž : 7,1*2*4 56,80000

102 622421144R00 Omítky vnější stěn vápenocementové štukové,  , složitost 3 m2 234,98000 450,00 105 741,00

garáž : 

čelní pohled : 4,2*(13,8+3,7) 73,50000

boční pohled : 13,8*0,4*0,5+3,8*13,8 55,20000

pohled od kostela : 13,8*3,8 52,44000

stávající plotová zeď : 13,4*2,2 29,48000

štít z řezu A-A : 0,5*6+6,9*2,6+3,8*1,8*0,5 24,36000

103 622471318RP9 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) 

hmota silikonová, složitost 3 ÷ 4, barva

m2 394,68000 350,00 138 138,00

část u vstupu : 12*4,3+1,5*3,25*2 61,35000

část u sklepa (pohled od kostela) : 14,3*2,4+5*2,1*0,5+14,3*2,2 71,03000

garáž : 

čelní pohled : 4,2*(13,8+3,7) 73,50000

boční pohled : 13,8*0,4*0,5+3,8*13,8 55,20000

pohled od kostela : 13,8*3,8 52,44000

štít z řezu A-A : 0,5*6+6,9*2,6+3,8*1,8*0,5 24,36000

věž : 7,1*2*4 56,80000

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,031 W/mK.

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.
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104 627452141R00 Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné  kleneb z cihel, cementovou maltou m2 93,28500 489,40 45 653,68

úprava klenby interiér + stěny : 12,5*6+3,975*2,3*2 93,28500

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 678 826,73
105 631312621RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,  m3 3,17475 5 459,00 17 330,96

S6 : (1,5*8,5+10,5*3,825)*0,06 3,17475

106 631313621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,  m3 33,24300 4 230,00 140 617,89

podkladní beton pod základoovu desku ZD1 : 3*3*0,1 0,90000

podkladní beton : 0,1*(13,8*13,8+14,3*9,3) 32,34300

107 631319153R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 32,34300 100,00 3 234,30

108 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 32,34300 100,00 3 234,30

podkladní beton : 0,1*(13,8*13,8+14,3*9,3) 32,34300

109 631315621RT4 Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25, s rozptýlenou výztuží z 

ocelových vláken, v množství 30 kg / m3

m3 31,56000 5 489,00 173 232,84

garáž : 131,5*0,24 31,56000

110 631361921RT5 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 

oka 150/150 mm

t 2,45241 37 381,00 91 673,54

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

včetně distančních prvků

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez 

zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60).

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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podkladní beton : (13,8*13,8+14,3*9,3)*3,033*2,5*0,001 2,45241

111 631571001R00 Násyp  z kameniva  z kameniva těženého 0-4 pro zpevnění podkladu m3 2,51812 1 912,00 4 814,65

S10 - stávající sklep : (10,3*4,375+2,1+3,2)*0,05 2,51813

112 631571003R00 Násyp  z kameniva  ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu m3 64,68600 1 435,00 92 824,41

pod podkladní beton : 0,2*(13,8*13,8+14,3*9,3) 64,68600

113 631571004R00 Násyp  z kameniva  ze štěrkopísku 0-32 tř. I m3 3,15000 1 540,00 4 851,00

pod podkladní beton věž : 3*3*0,35 3,15000

114 632244911R00 Dlažba z cihel pálených plných z cihel délky 290 mm  do vrstvy písku se zalitím spár na celou 

výšku cementovou maltou pro spárování  uložená naplocho

m2 50,36250 578,70 29 144,78

S10 - stávající sklep : 10,3*4,375+2,1+3,2 50,36250

115 632411145R00 Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 45 mm, bez penetrace m2 52,50000 407,00 21 367,50

S2 : 1,5*8,4+10,5*3,8 52,50000

116 632411145RT1 Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 45 mm, bez penetrace m2 50,60000 407,00 20 594,20

S9 : 45+5,6 50,60000

117 631571002R0-1 Násyp z kameniva těženého 8 - 16, tř. I m3 5,03625 2 422,00 12 197,80

S10 - stávající sklep : (10,3*4,375+2,1+3,2)*0,1 5,03625

118 596312700R Dlažba cihelná typ: obdélníkový; tl = 45,00 mm; dl = 200,0 mm; š = 100,0 mm; kluznost: U3 kus 2 769,93750 23,00 63 708,56

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

vnitřní nebo vnější, vodorovná nebo ve spádu, do 15° od vodorovné roviny, bez spárování, s provedením případného rigolu

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

Stránka 23 z 65Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 23-12

O: 01

R: 23-12-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Hasičská zbrojnice Podivín

Hasičská zbrojnice - stavební část

Architektinické a konstrukční řešení -  Hasičská zbrojnice Podivín

S10 - stávající sklep : (10,3*4,375+2,1+3,2)*50*1,1 2 769,93750

Díl: 64 Výplně otvorů 156 964,00
119 641931209R00 Předsazená montáž  oken, osazených do profilu, kotveného do betonového, pórobetonového, 

vápenopískového nebo cihelného děrovaného zdiva, s vyložením 95 mm

m 81,00000 278,00 22 518,00

Okna euro profil dřevěná : 

01 - 3000/1500 : (3*2+1,5*2)*6 54,00000

02 - 2000/1750 : (2*2+1,75*2)*1 7,50000

03 - 2000x1500 : (2*2+1,5*2)*2 14,00000

04 - 2000x750 : (2*2+0,75*2)*1 5,50000

120 648991113RT2 Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z 

plastických hmot šířky 250 mm

m 26,00000 650,00 16 900,00

3*6+2*4 26,00000

121 642952110R-1 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2, obložkové protipožární, včetně, obložkové 

zárubně 197/80/12- EW15DP3

kus 5,00000 9 040,00 45 200,00

D3 : 3+2 5,00000

122 642952110RT3-1 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně   197 x 70/7 - 19 kus 2,00000 7 540,00 15 080,00

D2 : 1+1 2,00000

123 642952110RT4-1 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně   197 x 80/7 - 19 kus 5,00000 7 540,00 37 700,00

D1 : 1+1 2,00000

D5 : 2+1 3,00000

124 642952220R-1 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m2, obložková protipožární, včetně dodávky 

zárubně Sapeli 197 x 155/7 - 19 buk

kus 1,00000 9 783,00 9 783,00

bez dodávky okna

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
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D9 : 1 1,00000

125 642952220RU5-1 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m2, včetně dodávky zárubně  197 x 160/20 -35 kus 1,00000 9 783,00 9 783,00

D4 - 1600/1970 : 1 1,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 92 195,71
126 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 453,10000 95,00 43 044,50

394*1,15 453,10000

127 941941191R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 

měsíc použití lešení  šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 906,20000 10,00 9 062,00

453,1*2 906,20000

128 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 453,10000 52,10 23 606,51

394*1,15 453,10000

129 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 169,00000 64,80 10 951,20

S4 podhled : 13*13 169,00000

130 943943222R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky přes 10 do 22 m m3 50,00000 53,80 2 690,00

2*2*12,5 50,00000

131 943943291R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek  za půdorysnou plochu do 6 m2 m3 50,00000 3,31 165,50

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

včetně kotvení

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.
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132 943943292R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek  za každý další i započatý měsíc 

použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2) 

m3 100,00000 10,00 1 000,00

50*2 100,00000

133 943943298R00 Pronájem lešení prostorového lehkého za den použití m3 100,00000 0,71 71,00

134 943943822R00 Demontáž lešení prostorového lehkého výšky přes 10 do 22 m m3 50,00000 32,10 1 605,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 52 873,93
135 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 286,60000 65,00 18 629,00

13*13+12*9,8 286,60000

136 953761131R00 Odvětrání svislé troubami kruhovými PVC průměr 140 x 2,8 mm m 6,00000 1 163,00 6 978,00

X4 : 5 5,00000

VT2 : 0,5*2 1,00000

137 953761135R00 Odvětrání svislé troubami kruhovými PVC průměr 200 x 4,9 mm m 5,00000 1 352,00 6 760,00

X2 : 5 5,00000

138 953761137R00 Odvětrání svislé troubami kruhovými PVC průměr 317 x 7,7 mm m 1,00000 2 245,00 2 245,00

VT1 : 0,5*2 1,00000

139 953941312R00 Doplňující konstrukce Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje kus 3,00000 202,80 608,40

hasicí přístroj 21A : 2 2,00000

s obetonováním ve stropních prostupech

s obetonováním ve stropních prostupech

s obetonováním ve stropních prostupech

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),
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hasicí přístroj 183B : 1 1,00000

140 953946111R00 Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventilač. mřížky kus 7,00000 75,60 529,20

VT1 : 2 2,00000

VT2 : 3 3,00000

VT3 : 2 2,00000

141 953941391R00 Doplňující konstrukce Zkoušky a revize revize požárního hasicího přístroje do 5 ks kus 3,00000 99,80 299,40

142 950001500-1 Dočištění plochy klenby m2 93,28500 105,00 9 794,93

úprava klenby interiér + stěny : 12,5*6+3,975*2,3*2 93,28500

143 42956 Krycí mřížka se síťkou proti hmyzu,Al 150x150mm kus 2,00000 125,00 250,00

VT3 : 2 2,00000

144 4498410-1 Přístroj hasicí práškový 21A kus 2,00000 1 290,00 2 580,00

145 455-1 Průvětrník s protidešťovou žaluzií, síťka proti hmyzu, Al, 150/150mm kus 3,00000 450,00 1 350,00

VT2 : 3 3,00000

146 455-2 Průvětrník s protidešťovou žaluzií, síťka proti hmyzu, Al, 300/300mm kus 2,00000 780,00 1 560,00

VT1 : 2 2,00000

147 4958852-1 Hasicí přístroj 183B kus 1,00000 1 290,00 1 290,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 54 869,28
148 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 

vápenocementovou

m3 19,59600 620,00 12 149,52

snížení plotové zídky : 0,6*2,3*14,2 19,59600

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

kPa  (150 kg/m2)
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149 965042131RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 6,39000 1 230,00 7 859,70

mazanina nad stáv.klenbou : 14,2*4,5*0,1 6,39000

150 965082933R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes 

2 m2

m3 7,45313 571,10 4 256,48

3,975*12,5*0,15 7,45313

151 975053141R00 Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m  při zatížení 

hmotnosti přes 800 do 1500 kg/m2

m 37,50000 584,50 21 918,75

podchycení klenby : 12,5*3 37,50000

152 978023411R00 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného  mimo komínového m2 93,28500 93,10 8 684,83

úprava klenby interiér + stěny : 12,5*6+3,975*2,3*2 93,28500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 90 392,73
153 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t 860,88318 105,00 90 392,73

Díl: 711 Izolace proti vodě 252 950,09
154 711111001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 323,43000 65,60 21 217,01

na podkladní beton : 13,8*13,8+14,3*9,3 323,43000

155 711112001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, 

včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 88,67000 88,40 7 838,43

13,6*2,3+6,5*2+(14,3+5)*2,3 88,67000

156 711141559RY2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou 

izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem

m2 371,94450 353,40 131 445,19

na podkladní beton : (13,8*13,8+14,3*9,3)*1,15 371,94450

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
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157 711142559RY2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního 

pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem

m2 106,40400 381,20 40 561,20

(13,6*2,3+6,5*2+(14,3+5)*2,3)*1,2 106,40400

158 711212002RT1 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti zemní vlhkosti m2 45,16000 690,00 31 160,40

3.05-3.07,3.10-3.12, 3.15 : 4,86+2,13+4,41+12,74+6,51+13,07+1,44 45,16000

159 711491172RT1 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textílie, materiál ve 

specifikaci

m2 151,22500 63,90 9 663,28

garáž : 131,5*1,15 151,22500

160 69366055R Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 3,9 mm; plošná hmotnost = 300 

g/m2; Pevnost v tahu podélně = 10,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 23,0 kN/m

m2 151,22500 45,00 6 805,13

garáž : 131,5*1,15 151,22500

161 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 3,07986 1 383,00 4 259,45

Díl: 713 Izolace tepelné 250 638,80
162 713111121RT2 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, dvouvrstvá m2 39,36000 160,00 6 297,60

3.4 denní místnost : 3,2*12,3 39,36000

163 713111130RT2 Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, dvouvrstvá m2 29,52000 160,00 4 723,20

3.4 denní místnost : 2,4*12,3 29,52000

164 713111211RK3 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spojů, včetně 

dodávky fólie

m2 79,21200 98,00 7 762,78

3.4 denní místnost -vodorovná : 3,2*12,3*1,15 45,26400

3.4 denní místnost -šimá : 2,4*12,3*1,15 33,94800

včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.

dvouvrstvá

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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165 713134211RK3 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky 

fólie

m2 49,34250 98,00 4 835,57

denní místnost : 2,25*(12,4+4,375+1,5)*1,2 49,34250

166 713121121RT1 Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 325,09000 76,30 24 804,37

polystyren : 

S6 - 180+120mm : 1,5*8,5+10,5*3,8 52,65000

S9 - 80+80mm : 45+5,6 50,60000

S2 - 100+80 : 1,5*8,4+10,5*3,8 52,50000

minerální vlna : 

S4 -strop nad garáží a sociálkou 180+120 : 131,5+8,8*4,3 169,34000

167 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 41,11875 60,00 2 467,13

denní místnost : 2,25*(12,4+4,375+1,5) 41,11875

168 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 155,75000 48,00 7 476,00

S6 : 1,5*8,5+10,5*3,8 52,65000

S9 : 45+5,6 50,60000

S2 : 1,5*8,4+10,5*3,8 52,50000

169 713191221R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky 

materiálu

m 48,60000 60,10 2 920,86

S6 : 1,5*2+8,5*2+10,5*2+3,8*2 48,60000

170 713411111R00 Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi ovinutými kolem potrubí a 

staženými ocelovým drátem  jednovrstvá

m2 5,25000 155,10 814,28

X2, X4 : 0,5*3,5+1*3,5 5,25000

bez povrchové úpravy

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.
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171 28375766.AR Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda 

= 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa

m3 35,00805 1 353,00 47 365,89

S6 - tl.180+120mm : (1,5*8,5+10,5*3,8)*0,3*1,05 16,58475

S9 - 80+80mm : (45+5,6)*0,16*1,05 8,50080

S2 - 100+80 : (1,5*8,4+10,5*3,8)*0,18*1,05 9,92250

172 63151408R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 120,0 mm; OH = 40 

kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)

m2 298,81819 182,00 54 384,91

X2, X4 - obalení potrubí : (0,5*3,5+1*3,5)*1,05 5,51250

3.4 denní místnost : 3,2*12,3*1,05 41,32800

3.4 denní místnost : 2,4*12,3*1,05 30,99600

denní místnost : 2,25*(12,4+4,375+1,5)*1,05 43,17469

S4 -strop nad garáží a sociálkou 180+120 : (131,5+8,8*4,3)*1,05 177,80700

173 63151413.AR Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 180,0 mm; OH = 40 

kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)

m2 293,30569 272,00 79 779,15

3.4 denní místnost : 3,2*12,3*1,05 41,32800

3.4 denní místnost : 2,4*12,3*1,05 30,99600

denní místnost : 2,25*(12,4+4,375+1,5)*1,05 43,17469

S4 -strop nad garáží a sociálkou 180+120 : (131,5+8,8*4,3)*1,05 177,80700

174 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 4,32001 1 622,00 7 007,06

Díl: 762 Konstrukce tesařské 937 872,52
175 762311103R00 Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez  příložek, patek, táhel, s připojením k 

dřevěné konstrukci

kus 40,00000 179,40 7 176,00

32+8 40,00000

176 762332110R00 Vázané konstrukce krovů montáž  střech pultových, sedlových, valbových, stanových 

čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2

m 49,00000 158,10 7 746,90

Pásky 100/120 : 1,5*14 21,00000

50 m vodorovně
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krokev 100/120 : 20 20,00000

krov věž : 

krokev 100/120 : 2*4 8,00000

177 762332120R00 Vázané konstrukce krovů montáž  střech pultových, sedlových, valbových, stanových 

čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 722,00000 289,90 209 307,80

krokev 120/200 : 9,2*26 239,20000

kleština 80/160 : 5*10 50,00000

výměna 120/200 : 2,7*2 5,40000

kleština 80/160 : 5,6*27 151,20000

pozednice 160/120 : 65 65,00000

kleština 100/160 : 3,4*4 13,60000

krov věže : 

pozednice 160/120 : 2*4 8,00000

kleštiny 2x80/200 : 2*4*2 16,00000

krokev 100/200 : 6,2*28 173,60000

178 762332130R00 Vázané konstrukce krovů montáž  střech pultových, sedlových, valbových, stanových 

čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2

m 30,20000 382,60 11 554,52

sloupky 180/180 : 3,8*4 15,20000

sloupky 160/160 : 2,5*6 15,00000

179 762332140R00 Vázané konstrukce krovů montáž  střech pultových, sedlových, valbových, stanových 

čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

m 41,50000 592,40 24 584,60

středová vaznice 180/240 : 4,5*6 27,00000

vrcholová vaznice 180/240 : 14,5 14,50000

180 762341210R00 Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm 

včetně vyřezání otvorů ,  

m2 440,00000 190,20 83 688,00

krov : 440 440,00000
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181 762342203R00 Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm,  m2 440,00000 81,50 35 860,00

182 762342206R00 Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontralatě, bez dodávky řeziva m2 440,00000 39,10 17 204,00

183 762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému 

hmyzu 

m3 17,46766 1 196,00 20 891,32

16,83262+0,63504 17,46766

184 763613212RT6 Montáž záklop stropů, z desek tl. 22 mm, na P+D, přibitím, včetně dodávky desky dřevoštěpkové m2 169,34000 445,70 75 474,84

strop nad garáží a sociálkou : 131,5+8,8*4,3 169,34000

185 55365-1 Kotevní prvek krovu kus 40,00000 212,00 8 480,00

186 60510990R Prkno dřevina: SM; opracování: omítané m3 13,75000 8 152,50 112 096,88

krov : 440*0,025*1,25 13,75000

187 60515284R-1 Hranol stavební SM m3 16,83262 11 848,30 199 437,93

krokev 120/200 : 9,2*26*0,12*0,2*1,08 6,20006

kleština 80/160 : 5*10*0,08*0,16*1,08 0,69120

výměna 120/200 : 2,7*2*0,12*0,2*1,08 0,13997

kleština 80/160 : 5,6*27*0,08*0,16*1,08 2,09019

pozednice 160/120 : 65*0,16*0,12*1,08 1,34784

kleština 100/160 : 3,4*4*0,1*0,16*1,08 0,23501

krov věže : 

pozednice 160/120 : 2*4*0,16*0,12*1,08 0,16589

kleštiny 2x80/200 : 2*4*2*0,08*0,2*1,08 0,27648

krokev 100/200 : 6,2*28*0,1*0,2*1,08 3,74976

středová vaznice 180/240 : 4,5*6*0,18*0,24*1,08 1,25971

vrcholová vaznice 180/240 : 14,5*0,18*0,24*1,08 0,67651

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu
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188 60515793R Hranol dřevina: SM; tl = 100 mm; š = 120 mm m3 0,63504 11 848,30 7 524,14

Pásky 100/120 : 1,5*14*0,1*0,12*1,08 0,27216

krokev 100/120 : 20*0,1*0,12*1,08 0,25920

krov věž : 

krokev 100/120 : 2*4*0,1*0,12*1,08 0,10368

189 60517111R Lať dřevina: jehličnatá; tl = 40 mm; š = 60 mm m3 6,62400 8 967,80 59 402,71

2400*0,06*0,04*1,15 6,62400

190 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 24,39188 2 355,00 57 442,88

Díl: 764 Konstrukce klempířské 223 586,22
191 764252602R00 Žlaby z titanzinkového plechu podokapní půlkulatý žlab, RŠ 250 mm,  , povrch přírodní  TiZn, 

povrch lesklý

m 12,00000 854,70 10 256,40

K5 : 12 12,00000

192 764252604R00 Žlaby z titanzinkového plechu podokapní půlkulatý žlab, RŠ 333 mm,  , povrch přírodní  TiZn, 

povrch lesklý

m 46,00000 854,70 39 316,20

K3 : 46 46,00000

193 764252634R00 Žlaby z titanzinkového plechu čelo žlabu půlkulatého, RŠ 333 mm,  , povrch přírodní  TiZn, 

povrch lesklý

kus 12,00000 136,50 1 638,00

K4 : 12 12,00000

194 764259615R00 Žlaby z titanzinkového plechu půlkulatý závěsný kotlík , 330/100 mm,  , povrch přírodní  TiZn, 

povrch lesklý

kus 6,00000 315,00 1 890,00

K2 : 6 6,00000

včetně spojovacích prostředků.

50 m vodorovně

včetně dilatace a spojovacích prostředků.

včetně dilatace a spojovacích prostředků.
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195 764292634R00 Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu oplech.úžlabí s jednoduch.lež.drážkou, sklon nad 

10°, RŠ 500 mm, pro falcovanou střechu, povrch přírodní TiZn, povrch lesklý

m 21,00000 1 428,00 29 988,00

K8 : 21 21,00000

196 764292641R00 Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu štítové lemování s lištou,  , pro falcovanou střechu, 

povrch přírodní TiZn, povrch lesklý

m 36,00000 808,50 29 106,00

K6 : 36 36,00000

197 764298611R00 Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu obvodové lemování střechy, výšky nad 450 mm,  , 

pro falcovanou střechu, povrch přírodní TiZn, povrch lesklý

m 32,00000 1 124,00 35 968,00

K7 : 32 32,00000

198 764511625R00 Oplechování parapetů z titanzinkového plechu oplechování parametů celoplošným lepením, RŠ 

250 mm , povrch přírodní TiZn, povrch lesklý

m 26,00000 651,00 16 926,00

K9 : 3*6+2*4 26,00000

199 764531660R00 Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu oplechování atiky celoplošným lepením, 

RŠ 800 mm, tl.plechu 0,8 mm, povrch přírodní TiZn, povrch lesklý

m 14,40000 2 069,00 29 793,60

K9- historická zeď : 14,4 14,40000

200 764551603R00 Odpadní trouby z titanzinkového plechu kruhový svod, D 80 mm, povrchová úprava přírodní TiZn, 

povrch lesklý

m 30,00000 756,00 22 680,00

K1 : 30 30,00000

201 764551613R00 Odpadní trouby z titanzinkového plechu kruhové koleno 72°, D 80 mm, povrchová úprava 

přírodní TiZn, povrch lesklý

kus 6,00000 315,00 1 890,00

202 998764102R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m t 0,76189 5 426,00 4 134,02

včetně objímek a spojovacího materiálu.

včetně dodávky plechových tabulí, svitků a spojovacích prostředků.

včetně dodávky plechových tabulí a svitků, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.

spojovacích prostředků a těsnící hmoty, včetně dodávky plechových tabulí a svitků.

včetně dodávky plechových tabulí, svitků a spojovacích prostředků.

včetně dodávky plechových tabulí, svitků a spojovacích prostředků.
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Díl: 765 Krytiny tvrdé 597 383,26
203 765313122RS2 Krytina pálená střech složitých z tašek drážkových,  , povrchová úprava engoba,  m2 440,00000 1 024,00 450 560,00

204 765313175R00 Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, hák protisněhový,  kus 40,00000 50,10 2 004,00

205 765313181R00 Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, přiřezání a uchycení tašek rovné,  m 140,60000 163,50 22 988,10

9,2*4+6,2*4+2,8*8+28,3*2 140,60000

206 765313184RS2 Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, taška prostupová s nástavcem pro odvětrání, 

povrchová úprava engoba

kus 2,00000 5 777,00 11 554,00

207 765313186R00 Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, mřížka větrací 100 cm univerzální,  m 64,20000 38,20 2 452,44

28,1*2+4*2 64,20000

208 765313188R00 Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, větrací pás okapní 500/10 cm plastový,  m 64,20000 49,10 3 152,22

209 765313134RS2 Krytina pálená Hřeben ke krytině drážkové, z hřebenáčů engobovaných, s větracím pásem z 

hliníku

m 28,10000 1 575,00 44 257,50

210 765313142RS2 Krytina pálená Nároží ke krytině drážkové, z hřebenáčů engobovaných, s větracím pásem 

olovo/cín

m 11,40000 1 575,00 17 955,00

věžička : 2,85*4 11,40000

Dodávka a montáž hřebene včetně hřebenové latě, větracího pásu, ukončení hřebenáče a spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž nároží včetně nárožní latě, větracího pásu a spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce odvětrání kanalizace.

Dodávka a montáž ochranné větrací mřížky.

Dodávka a montáž ochranného okapního pásu.

Dodávka a montáž krytiny z tašek základních, větracích, poloviční a protisněhových háků včetně spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž protisněhového háku.

Přiřezání a uchycení tašek včetně spojovacích prostředků.

50 m vodorovně
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211 765901103R00 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve,  m2 440,00000 96,50 42 460,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 692 742,21
212 766624041R00 Montáž střešních oken rozměru 55/78 cm kus 2,00000 2 500,00 5 000,00

O5 : 2 2,00000

213 766624047R00 Montáž střešních oken zateplovací sady kus 2,00000 500,00 1 000,00

214 766670011R00 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového kus 14,00000 450,00 6 300,00

D2 - 700/1970 : 1+1 2,00000

D1 - 800/1970 : 1+1 2,00000

D5 - 800/1970 : 2+1 3,00000

D3 - 800/1970- EW15 : 3+2 5,00000

D4 - 1600/1970 : 1 1,00000

D9 - 1550/1970 - EW15 : 1 1,00000

215 766670021R00 Doplňky ke dveřním křídlům - montáž kus 14,00000 200,00 2 800,00

216 766629301R-1 Montáž oken plochy do 1,50 m2 kus 1,00000 745,00 745,00

O4 - 2000x750 : 1 1,00000

217 766629302R-1 Montáž oken  plochy do 2,70 m2 kus 3,00000 1 380,00 4 140,00

O2 - 2000/1750 : 1 1,00000

O3 - 2000/1500 : 2 2,00000

218 766629303R-1 Montáž oken  plochy do 4,50 m2 kus 6,00000 1 920,00 11 520,00

O1 - 3000/1500 : 6 6,00000

219 7666293-1 Obnovení původního okenního otvoru 450x450mm, 1kř F, dřevěné, včetně zednických prací kus 1,00000 8 650,00 8 650,00

X1 : 1 1,00000

Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků.
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220 54914632R-1 Dveřní kování, vložka cylindrická, viz popis tabulky kus 14,00000 637,00 8 918,00

221 61110330R-1 Okno dřevěné EURO profil dřevěné 2kříd. OS 2000x750, trojsklo, UW=0,76 W/m2K, RAL 3033 - 

Perleťová růžová

kus 1,00000 23 722,00 23 722,00

O4 - 2000x750 : 1 1,00000

222 61110333R-1 Okno dřevěné EURO profil dřevěné 2kříd. OS 2000x1500, trojsklo, UW=0,76 W/m2K, RAL1015 

perleťová růžová/RAL3033 slonová kost

kus 2,00000 32 042,00 64 084,00

O3 - 2000/1500 : 2 2,00000

223 61110334R Okno otevíravé, sklápěcí; funkce: klasické; počet křídel: 2; křídlo: dřevěné; rám: dřevěný; šířka = 

1 800 mm; výška = 1 800 mm; tvar: pravidelný; počet skel: dvojsklo; 4 - 16 - 4; Uw = 1,23 

W/(m2.K); Ug = 1,1 W/(m2.K); Rw = 32 dB; ovládání: manuální; povrchová úprava: lakovaný 

RAL; kování: celoobvodové; barva: odstíny RAL

kus 1,00000 34 730,00 34 730,00

O2 - 2000/1750 : 1 1,00000

224 61110348R Okno otevíravé, sklápěcí; funkce: klasické; počet křídel: 3; křídlo: dřevěné; rám: dřevěný; šířka = 

1 500 mm; výška = 2 100 mm; tvar: pravidelný; počet skel: dvojsklo; 4 - 16 - 4; Uw = 1,23 

W/(m2.K); Ug = 1,1 W/(m2.K); Rw = 32 dB; ovládání: manuální; povrchová úprava: lakovaný 

RAL; kování: celoobvodové; barva: odstíny RAL

kus 6,00000 50 461,00 302 766,00

O1 - 3000/1500 : 6 6,00000

225 6114025051R Okno kyvné; funkce: střešní; počet křídel: 1; křídlo: dřevěné; rám: dřevěný; šířka = 550 mm; 

výška = 780 mm; tvar: pravidelný; počet skel: trojsklo; ESG4 - 12 - TVG3 - 12 - VSG6,8; plocha 

prosklení = 0,22 m2; Uw = 1,00 W/(m2.K); Ug = 0,6 W/(m2.K); g = 0,44; Rw = 37 dB; ovládání: 

manuální; RtF: C; - s1, d2; povrchová úprava: lakovaný RAL; barva: přírodní

kus 2,00000 4 987,00 9 974,00

226 61140280.AR lemování pro střešní okno lakovaný hliník; střešní krytina profilová; max. výška profilu 120 mm; š. 

okna 550 mm; h okna 780 mm; sklon střechy 15 až 90 °; manžeta šedá

kus 2,00000 2 538,00 5 076,00

227 611405900R sada zateplovací obsahuje izolační rám, hydroizolační fólie, drenážní žlábek; š. okna 550 mm; h 

okna 780 mm; materiál PE pěnový rám, PP fólie, ocelový žlábek

kus 2,00000 1,00 2,00
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228 611653503R-1 Dveře protipožární EW30 plné CPL LAMINÁT STANDARD 1-křídlé 800 x 1970 mm, RAL 3033 - 

perleťová růžová

kus 5,00000 12 110,00 60 550,00

D3 - 800/1970 : 3+2 5,00000

229 611653538R-1 Dveře protipožární EI30  sklo CPL LAMINÁT STANDARD 2-křídlé 1550 x 1970 mm, RAL 3033-

perleťová růžová(3,13), RAL 1015 - slonová kost(3.02)

kus 1,00000 67 413,00 67 413,00

D9 - 1550/1970 - EW15 : 1 1,00000

230 61165441R-1 Dveře vnitřní lamino DTD plné  1-křídlé 700 x 1970 mm , RAL 1015 - slonová kost kus 2,00000 7 840,00 15 680,00

D2 - 700/1970 : 1+1 2,00000

231 61165442R-1 Dveře vnitřní lamino DTD plné  1-křídlé 800 x 1970 mm , RAL 1015 - slonová kost kus 3,00000 7 840,00 23 520,00

D5 - 800/1970 : 2+1 3,00000

232 61165442R-2 Dveře vnitřní lamino DTD plné  1-křídlé 800 x 1970 mm , RAL 3033 - perleťová růžová kus 2,00000 7 840,00 15 680,00

D1 - 800/1970 : 1+1 2,00000

233 61165447R-1 Dveře vnitřní lamino DTDL plné  2-křídlé 1600 x 1970 mm - RAL 1015 - slonová kost kus 1,00000 16 409,00 16 409,00

D4 - 1600/1970 : 1 1,00000

234 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 6 886,79000 0,59 4 063,21

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 487 817,08
235 767162150R00 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, o hmotnosti 1 m zábradlí přes 60 kg m 3,50000 830,00 2 905,00

Z1 : 3,5 3,50000

236 767833100R00 Montáž žebříků do zdiva , s bočnicemi z trubek nebo z tenkostěnných profilů m 10,00000 1 770,00 17 700,00

Z3 : 10 10,00000

237 767834101R00 Montáž žebříků montáž ochranného koše   šroubováním m 8,00000 387,00 3 096,00

50 m vodorovně
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Z3 : 8 8,00000

238 767995104R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 45,76000 51,60 2 361,22

Z2 - závěsný kruhový nosič hadic : 11 11,00000

IPE 16 dl.2,2 : 2,2*15,8 34,76000

239 767995105R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 206,18000 43,00 8 865,74

Z4 : 

zábradlí : 130 130,00000

2xIPE120 dl.2,1m : 2*2,1*12,9 54,18000

porošt 0,8x1,0m : 22 22,00000

240 76755-1 Garážová vrata s vestavěnými vchodovými dveřmi, RAL 3033, 3600x3500mm s dveřmi 

1100/2333mm, viz popis tabulky výrobků

kus 1,00000 88 333,00 88 333,00

D7 : 1 1,00000

241 76755-2 Garážová vrata ssekční, RAL 3033, 3600x3500mm montáž s dodávkou, popi viz tabulky výrobků kus 2,00000 73 334,00 146 668,00

D8 : 2 2,00000

242 76755-3 Kovaná jednoduchá mříž z tyčové oceli 15x15mm k obnovenému oknu 450x450mm, M+D kus 1,00000 8 900,00 8 900,00

X1 : 1 1,00000

243 13383420R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 120 mm; b = 64 mm; 

s = 4,4 mm; t = 6,3 mm

t 0,05960 33 400,00 1 990,64

Z4 - 2xIPE120 dl.2,1m : 2*2,1*12,9*1,1*0,001 0,05960

244 13383430R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 160 mm; b = 82 mm; 

s = 5,0 mm; t = 7,4 mm

t 0,03824 33 400,00 1 277,22

Z2 - IPE 16 dl.2,2 : 2,2*15,8*1,1*0,001 0,03824

245 31186302R-1 Žebřík s ochranným košem, pozinkovaná ocel kompl 1,00000 31 480,00 31 480,00
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Z3 (hmotnost 600kg) : 1 1,00000

246 55300002.-1 Závěsný kruhový nosič hadic pro 16 hadic. el.řetězový kladkostroj se 2 zved.háky, bezp.třecí 

spojka, koncový spínač, ovládací panel

soubor 1,00000 135 006,00 135 006,00

Z2 - závěsný kruhový nosič hadic : 1 1,00000

247 55300002-2 Zábradlí schodiště ocelové trubkové v.1,1m m     3,50000 5 600,00 19 600,00

Z1 (hmotnost 150kg) : 3,5 3,50000

248 55300002-3 Lávka pororošt 800/1000mm m2    0,80000 1 500,00 1 200,00

Z4 - lávka : 0,8*1 0,80000

249 55300002-4 Zábradlí lávky trubkové žárově pozinkované v.1,1m kg 130,00000 65,00 8 450,00

Z4 - zábradlí (130kg) : 130 130,00000

250 61191425R madlo schodišťové; buk; š = 50 mm; l = 3 000,0 mm; tl = 50,0 mm m 3,50000 1 500,00 5 250,00

Z1 : 3,5 3,50000

251 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 4 830,88200 0,98 4 734,26

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 104 315,55
252 771101210RT2 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 59,00000 62,80 3 705,20

3.02,3.05-3.07,3.10-3.12, 3.15 : 13,84+4,86+2,13+4,41+12,74+6,51+13,07+1,44 59,00000

253 771130211R00 Obklad soklíků do tmele schodišťových stupňovitých, výšky do 100 mm m 13,75000 212,00 2 915,00

0,5*13+0,5*5+1,8*2+1,15 13,75000

254 771275511RT6 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do 

tmele, C2TS1

m 14,95000 623,60 9 322,82

1,15*13 14,95000

50 m vodorovně
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255 771275521RT6 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , do flexibilního tmele, 

C2TS1

m 14,95000 245,90 3 676,21

1,15*13 14,95000

256 771575109RT0 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 200 mm, režných nebo glazovaných, 

hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 59,00000 937,00 55 283,00

3.02,3.05-3.07,3.10-3.12, 3.15 : 13,84+4,86+2,13+4,41+12,74+6,51+13,07+1,44 59,00000

257 771579791R00 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah 

keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě

m2 8,43000 89,20 751,96

4,86+2,13+1,44 8,43000

258 597623142R Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 3,0 %; 

povrch: hladký, matný; barva: šedá

m2 76,88100 355,00 27 292,76

3.02,3.05-3.07,3.10-3.12, 3.15 : 59*1,05 61,95000

sokl : 33*0,1*1,05 3,46500

schišťový sokl : 13,75*0,1*1,05 1,44375

schodiště : (0,5*1,15*13+1,8*1,15)*1,05 10,02225

259 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 1,75439 780,10 1 368,60

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 42 187,80
260 775413030R00 Podlahové soklíky nebo lišty montáž lišt na klipy,  m 39,50000 160,00 6 320,00

3.04 : 10,3*2+4,4*2 29,40000

3.08 : 2,9*2+2,15*2 10,10000

261 775541400R00 Podlahy lamelové (plovoucí) montáž (položení) lamel m2 51,04000 190,00 9 697,60

S9 - 3.04 : 45 45,00000

3.08 : 6,04 6,04000

podlah laminátových, vinylových nebo korkových bez podložky.

50 m vodorovně

bez základního nátěru

včetně spojovacích prostředků.
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262 775542022R00 Podlahy lamelové (plovoucí) doplňkové práce pěnový polyetylén, tloušťky 3,0 mm m2 51,04000 39,00 1 990,56

S9 - 3.04 : 45 45,00000

3.08 : 6,04 6,04000

263 61193672R lišta obvodová; materiál dřevo; š = 25,0 mm; h = 25,0 mm; dekor 16 standardních dekorů m 42,66000 86,00 3 668,76

3.04 : (10,3*2+4,4*2)*1,08 31,75200

3.08 : (2,9*2+2,15*2)*1,08 10,90800

264 61193703R dílec podlahový; š = 193,0 mm; l = 1 292,0 mm; tl. 8,0 mm; spoj zámkový; nášlap laminát; 

povrch. úprava melaminová pryskyřice; pokládka plovoucí způsob

m2 56,14400 345,00 19 369,68

 3.04 : 45*1,1 49,50000

3.08 : 6,04*1,1 6,64400

265 998775102R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m t 0,40845 1 397,00 570,60

266 998775102R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m t 0,40845 1 397,00 570,60

Díl: 776 Podlahy povlakové 12 264,63
267 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 10,96000 9,00 98,64

PVC : 

3.03,3.09 : 5,6+5,36 10,96000

268 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 10,96000 8,00 87,68

269 776411000RT1 Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových pouze lepení - soklík ve specifikaci m 19,67600 35,00 688,66

1,863*2+2,9*2+3,575*2+1,5*2 19,67600

50 m vodorovně

položky neobsahují žádný materiál

položky neobsahují žádný materiál

50 m vodorovně
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270 776521200RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC nebo 

vinylu, montáž

m2 10,96000 210,00 2 301,60

271 776981113RT1 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, 

eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm

m 3,00000 380,00 1 140,00

272 23521520R penetrační hmota vodou ředitelná; epoxidová pryskyřice; dvousložková; zpevnění, uzavření pórů 

podkladů; pro interiér; tekutá

kg 5,48000 280,00 1 534,40

10,96*0,5 5,48000

273 28342401.AR lišta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,50 mm; š = 64,0 mm m 23,61120 19,00 448,61

19,676*1,2 23,61120

274 28412231R podlahovina PVC v rolích; l = 30 000 mm; tl. 2,40 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, 

komerční

m2 13,15200 450,00 5 918,40

PVC : 

3.03,3.09 : (5,6+5,36)*1,2 13,15200

275 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m t 0,03743 623,10 23,32

276 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m t 0,03743 623,10 23,32

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 464 553,94
277 777101101R00 Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem m2 135,00000 9,00 1 215,00

278 777116041RT3 Podlahy lité epoxidové dvousložkové tloušťky 3 mm m2 135,50000 1 144,00 155 012,00

garáž : 131,5 131,50000

věž : 4 4,00000

279 777215206R00 Podlahy z epoxidového plastbetonu tloušťky 8 mm m2 135,50000 2 107,00 285 498,50

včetně penetračního nátěru s tvrdidlem.

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m
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garáž : 131,5 131,50000

věž : 4 4,00000

280 777217610R00 Podlahy z epoxidového plastbetonu Doplňkové práce k podlahám z epoxidového plastbetonu 

soklík s požlábkem, výšky do 100 mm

m 52,00000 319,00 16 588,00

Garáž : 13*4 52,00000

281 777553010R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

penetrace savého podkladu podlah disperzí

m2 10,96000 38,00 416,48

PVC : 

3.03,3.09 : 5,6+5,36 10,96000

282 777553210R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu  tl. 2mm

m2 10,96000 130,00 1 424,80

283 777553219R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu

m2 10,96000 130,00 1 424,80

284 998777102R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m t 3,60267 825,60 2 974,36

Díl: 781 Obklady keramické 340 551,43
285 781101141R00 Příprava podkladu před provedením obkladu provedení hydroizolační stěrky jednovrstvé m2 171,45600 680,00 116 590,08

3.05,3.06,3.07,3.10,3.11,3.12,3.15 : 2*(2,05*2+0,9*2+2,375*4) 30,80000

2*(2,05*2+2,15*2)+2*(1,5*2+3,575*2) 37,10000

2*(4,188*2+4,3*2+3,175*2+2*2+0,95*2+1,7*2+0,9*2) 68,85200

2*(4,313*2+4,363*2) 34,70400

286 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 171,45600 62,80 10 767,44

včetně dodávky materiálu.

50 m vodorovně

Včetně dvousložkové epoxidové penetrace.

včetně dvousložkové epoxidové penetrace.
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287 781415015RT3 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních  z obkladaček 

pórovinových do tmele 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele

m2 171,45600 920,00 157 739,52

3.05,3.06,3.07,3.10,3.11,3.12,3.15 : 2*(2,05*2+0,9*2+2,375*4) 30,80000

2*(2,05*2+2,15*2)+2*(1,5*2+3,575*2) 37,10000

2*(4,188*2+4,3*2+3,175*2+2*2+0,95*2+1,7*2+0,9*2) 68,85200

2*(4,313*2+4,363*2) 34,70400

288 597813708R Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 250 mm; b = 330 mm; povrch: 

hladký, matný; barva: světle šedá

m2 180,02880 295,00 53 108,50

3.05,3.06,3.07,3.10,3.11,3.12,3.15 : 2*(2,05*2+0,9*2+2,375*4)*1,05 32,34000

2*(2,05*2+2,15*2)*1,05+2*(1,5*2+3,575*2)*1,05 38,95500

2*(4,188*2+4,3*2+3,175*2+2*2+0,95*2+1,7*2+0,9*2)*1,05 72,29460

2*(4,313*2+4,363*2)*1,05 36,43920

289 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 3,00562 780,50 2 345,89

Díl: 783 Nátěry 3 234,00
290 783222110RT1 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,  m2 7,70000 420,00 3 234,00

Z1 : 3,5*1,1*2 7,70000

Díl: 784 Malby 51 634,08
291 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 794,37050 20,00 15 887,41

292 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 794,37050 45,00 35 746,67

SDK : 

denní místnost : 2,25*(12,4+4,375+1,5)*2 82,23750

garáž : 13*13 169,00000

3.4 denní místnost : 2,4*12,3 29,52000

3.4 denní místnost : 3,2*12,3 39,36000

strop : 

včetně pomocného lešení.
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D2 : 4,25*10,5-3,6*1+4,25*2*2 58,02500

stěny : 

3.05,3.06,3.07,3.10,3.11,3.12,3.15 : 1*(2,05*2+0,9*2+2,375*4) 15,40000

1*(2,05*2+2,15*2)+1*(1,5*2+3,575*2) 18,55000

1*(4,188*2+4,3*2+3,175*2+2*2+0,95*2+1,7*2+0,9*2) 34,42600

1*(4,313*2+4,363*2) 17,35200

3.13 : 4,25*13*4 221,00000

3.02,3.06 : 3*(12*2+3)+3*(2,6*2+2,15*2) 109,50000

Díl: 799 Prosklené dělící příčky a dveřní otvory 86 829,00
293 799553455-1 Prosklená stěna s vchodovými dveřmi RAL 1015, trojité izolační, čiré, bez žaluzie, 

3000x3000mm, s dveřmi 900x1970mm, viz popis tabulka výrobků

kus 1,00000 86 829,00 86 829,00

D6 : 1 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 35 726,62
294 979087213R00 Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot t 61,07117 105,00 6 412,47

295 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 61,07117 165,00 10 076,74

296 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 610,71172 1,00 610,71

297 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 61,07117 55,00 3 358,91

298 979990107R00 Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 61,07117 250,00 15 267,79

Díl: VN Vedlejší náklady 52 084,94
299 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 45 100,00 45 100,00

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

pro vodorovnou dopravu
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R: 23-12-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Hasičská zbrojnice Podivín

Hasičská zbrojnice - stavební část

Architektinické a konstrukční řešení -  Hasičská zbrojnice Podivín

300 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 1 984,94 1 984,94

301 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

Celkem 10 385 540,15

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 

související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 159 775,98
1 132201112R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 193,20000 313,00 60 471,60

kanalizace : 174 174,00000

vodovod : 19,2 19,20000

2 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 193,20000 1,00 193,20

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 84,60000 47,10 3 984,66

79,8+4,8 84,60000

4 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 

1 až 4

m3 84,60000 54,20 4 585,32

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 108,60000 155,40 16 876,44

94,2+14,4 108,60000

6 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 68,90000 1 050,00 72 345,00

65,3+3,6 68,90000

7 181006112R00 Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka přes 100 do 150 mm m2 84,60000 15,60 1 319,76

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Položkový soupis prací a dodávek

Hasičská zbrojnice Podivín

Stavební část - zdravotechnika

Zdravotechnika - Hasičská zbrojnice Podivín

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Hasičská zbrojnice Podivín

Stavební část - zdravotechnika

Zdravotechnika - Hasičská zbrojnice Podivín

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 27 632,00
8 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 15,70000 1 760,00 27 632,00

14,5+1,2 15,70000

Díl: 8 Trubní vedení 70 911,40
9 899103111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 1,00000 442,90 442,90

10 721319115R-1 Montáž nádrže ŽB o objemu 12m3 kus 1,00000 5 400,00 5 400,00

11 55243345.AR poklop kanalizační litinový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN kus 1,00000 5 868,50 5 868,50

12 5938910-1 Nádrž prefabrikovaná ŽB s otvorem 12m3 kus 1,00000 59 200,00 59 200,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 156 226,95
13 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 20,00000 371,00 7 420,00

14 721176104R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 10,00000 422,00 4 220,00

15 721176105R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 40,00000 539,00 21 560,00

16 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 m 10,00000 347,00 3 470,00

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

v otevřeném výkopu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Hasičská zbrojnice Podivín

Stavební část - zdravotechnika

Zdravotechnika - Hasičská zbrojnice Podivín

17 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 m 90,00000 377,00 33 930,00

18 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 m 65,00000 577,00 37 505,00

19 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 5,00000 60,00 300,00

20 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 3,00000 110,00 330,00

21 721223420RT1 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50 mm, s vodorovným odtokem, přítokovou 

trubkou D 40/50 mm, 123x123mm/115x115mm, mřížka nerez, izolační souprava s fólií,  

kus 5,00000 1 820,00 9 100,00

22 721242110RT1 Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a 

nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90,...

kus 6,00000 3 540,00 21 240,00

23 721273150RT1 Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přivzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační 

stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu...

kus 4,00000 1 080,00 4 320,00

24 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 170,00000 25,00 4 250,00

25 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m 65,00000 31,00 2 015,00

26 72156 Čistící kus PP kus 4,00000 230,00 920,00

27 725860188RT3 Sifon pračkový , D 40/50 mm, podomítkový, suchá zápachová klapka kus 2,00000 260,00 520,00

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Hasičská zbrojnice Podivín

Stavební část - zdravotechnika

Zdravotechnika - Hasičská zbrojnice Podivín

28 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 1,02539 5 000,00 5 126,95

Díl: 722 Vnitřní vodovod 74 001,42
29 722174911R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 

materiálu sestavení rozvodů vody z plastů, do D 16 mm

m 25,00000 65,10 1 627,50

30 722174912R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 

materiálu sestavení rozvodů vody z plastů, přes D 16 do D 20 mm

m 90,00000 66,90 6 021,00

31 722172311R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně 

svařované, včetně zednických výpomocí

m 90,00000 245,00 22 050,00

32 722172330R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 16 mm, s 2,7 mm, PN 20, polyfúzně 

svařované, včetně zednických výpomocí

m 25,00000 342,00 8 550,00

33 722181212RT5 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 

15 mm

m 25,00000 58,00 1 450,00

34 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 12,00000 182,00 2 184,00

35 722202412R00 Kohout kulový nerozebíratelný, spoj svařováním, D 20 mm, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 399,00 399,00

36 722202213R00 Nástěnka vnitřní závit,  spoj svařováním, D 20 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu kus 12,00000 97,00 1 164,00

37 722231282R00 Ventil redukční, membránový, litinový,  , DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 1 729,00 1 729,00

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Stránka 52 z 65Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 23-12

O: 01-ZTI

R: 23-12-01ZTI

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
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Hasičská zbrojnice Podivín

Stavební část - zdravotechnika

Zdravotechnika - Hasičská zbrojnice Podivín

38 722235652R00 Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 20, mosaz kus 1,00000 280,00 280,00

39 722237131R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky 

materiálu

kus 1,00000 287,00 287,00

40 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 115,00000 17,00 1 955,00

41 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 115,00000 27,00 3 105,00

42 734213112R00 Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 10, DN 15, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 333,00 1 332,00

43 722231161R-1 Pojistný ventil rohový kus 1,00000 1 380,00 1 380,00

44 7222356-1 Výtokový ventil se šroubením pro hadici DN15 ks    1,00000 350,00 350,00

45 7222357-1 Ventil rohový pro WC a baterie ks    15,00000 250,00 3 750,00

46 7222358-1 Vývod pro pračky a myčky s odtokem kus 2,00000 340,00 680,00

47 900      RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) h 32,00000 350,00 11 200,00

48 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 0,50088 9 000,00 4 507,92

Díl: 725 Zařizovací předměty 143 446,68
49 725014131R00 Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, 

hloubka 510 mm, výška 400 mm

soubor 2,00000 4 500,00 9 000,00

50 725014141R00 Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 

mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm

soubor 1,00000 7 350,00 7 350,00

vodorovně do 50 m
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Zdravotechnika - Hasičská zbrojnice Podivín

51 725016105R00 Pisoár diturvitový, bílý,  s otvorem pro ventil, s ventilem oplachovacím, zdroj napájecí pro tři 

urinály, včetně dodávky materiálu

soubor 1,00000 13 780,00 13 780,00

52 725017153R00 Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm soubor 1,00000 3 698,00 3 698,00

53 725017181R00 Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 430 mm soubor 4,00000 1 710,00 6 840,00

54 725292001R00 Koupelnové doplňky zásobník na toaletní papír uzamykatelný, maximální rozměr náplně 290 x 

100 mm, nerezový

soubor 3,00000 4 050,00 12 150,00

55 725292011R00 Koupelnové doplňky zásobník na papírové ručníky 340 x 110 x 265 mm, uzamykatelný, 

maximální rozměr náplně 260 x 100 mm, nerezový

soubor 3,00000 4 200,00 12 600,00

56 725292041R00 Koupelnové doplňky dávkovač tekutého mýdla, obsah 0,5 l, nerezový soubor 3,00000 1 750,00 5 250,00

57 725291116R00 Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 700 mm, bílé soubor 1,00000 1 770,00 1 770,00

58 725291136R00 Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 830 mm, bílé soubor 1,00000 2 112,00 2 112,00

59 725539108R00 Montáž zásobníku elektrického akumulačního do 1200 l soubor 1,00000 3 760,00 3 760,00

60 725823121R00 Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, 

standardní, včetně dodávky materiálu

kus 4,00000 2 014,00 8 056,00

61 725845811R00 Baterie sprchová nástěnná, termostatická bez příslušenství, standardní, včetně dodávky 

materiálu

soubor 1,00000 2 464,00 2 464,00

62 725860201RT1 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; 

příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu

kus 4,00000 550,00 2 200,00

63 725980121R00 Dvířka z plastu, 150 x 150 mm, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 138,00 138,00
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64 725980122R00 Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 146,00 584,00

65 725249104R-1 Montáž podlahový sprchového žlabu soubor 2,00000 970,00 1 940,00

66 28698325R žlab odtokový do prostoru, s okrajem pro perforovaný rošt; plast; l = 950 mm; stavební výška 75 

až 110 mm; min. tloušťka betonu 62 mm; š. koryta 60 mm; odtok boční; příslušenství sifon; 

průtok 30 l/min

kus 2,00000 6 170,00 12 340,00

67 484387135R ohřívač vody elektrický ohřev zásobníkový; tlakový; provedení stacionární; objem 300 l; v = 1 955 

mm; d = 670 mm; napětí 230 V; příkon 2 000 W; 0 až 90 °C; doba ohřevu el.energií z 10°C na 

60°C 8,5 hod

kus 1,00000 29 810,00 29 810,00

68 551070196R zdroj napájecí napájení splachovačů a pisoárů , osvětlení tlačítka; výkon 10 W kus 1,00000 1 240,00 1 240,00

69 55144162R sada sprchová ruční sprcha, držák sprchy, hadice kus 1,00000 650,00 650,00

70 55145356R tyč sprchová l = 60 cm; příslušenství posuvný držák; chrom kus 1,00000 710,00 710,00

71 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m % 1 382,50829 3,62 5 004,68

Díl: 726 Předstěnové systémy 32 257,00
72 726211321R00 Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých 

sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez 

ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu

soubor 3,00000 8 250,00 24 750,00

73 726211141R00 Pisoár univerzální, pro instalaci s mokrými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro 

předstěnovou instalaci s předezděním, pro bezdotykové ovládání, stavební výška 109 - 127 cm, 

včetně dodávky materiálu

soubor 1,00000 7 507,00 7 507,00

vodorovně do 50 m

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.
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S: 23-12

O: 01-ZTI

R: 23-12-01ZTI

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Hasičská zbrojnice Podivín

Stavební část - zdravotechnika

Zdravotechnika - Hasičská zbrojnice Podivín

Díl: VN Vedlejší náklady 3 000,00
74 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

75 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

76 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

Celkem 667 251,43

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 

související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
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S: 23-12

O: 02

R: 23-12-02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 56 594,06
1 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 20,20000 71,80 1 450,36

13,8+6,4 20,20000

2 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3 m3 115,46000 135,00 15 587,10

nájez, parkovací místa, zpevněné plochy : 13,8*12,7*0,5+6,4*6,4*0,5 108,11000

chodník : 2*(5,2+9,5)*0,25 7,35000

3 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost horniny m3 115,46000 27,60 3 186,70

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 115,46000 225,00 25 978,50

5 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 

až 4

m3 115,46000 85,00 9 814,10

6 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 115,46000 5,00 577,30

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 925,66
7 215901101RT5 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 

nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou

m2 245,62000 7,84 1 925,66

nájez, parkovací místa, zpevněné plochy : 13,8*12,7+6,4*6,4 216,22000

chodník : 2*(5,2+9,5) 29,40000

Díl: 5 Komunikace 323 185,13
8 564231111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm m2 175,26000 102,80 18 016,73

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

Položkový soupis prací a dodávek

Hasičská zbrojnice Podivín

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy - hasičská zbrojnice Podivín

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 23-12

O: 02

R: 23-12-02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Hasičská zbrojnice Podivín

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy - hasičská zbrojnice Podivín

nájez, zpevněné plochy : 13,8*12,7 175,26000

9 564251111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 150 mm m2 40,96000 147,50 6 041,60

 parkovací místa : 6,4*6,4 40,96000

10 564762111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 200 mm m2 175,26000 325,00 56 959,50

nájez, zpevněné plochy : 13,8*12,7 175,26000

11 564831111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 

mm

m2 175,26000 141,60 24 816,82

nájez, zpevněné plochy : 13,8*12,7 175,26000

12 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 29,40000 204,90 6 024,06

chodník : 2*(5,2+9,5) 29,40000

13 564861114RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 230 

mm

m2 40,96000 306,60 12 558,34

 parkovací místa : 6,4*6,4 40,96000

14 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 29,40000 422,00 12 406,80

chodník : 2*(5,2+9,5) 29,40000

15 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 216,22000 265,00 57 298,30

nájez, parkovací místa, zpevněné plochy : 13,8*12,7+6,4*6,4 216,22000

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
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S: 23-12

O: 02

R: 23-12-02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Hasičská zbrojnice Podivín

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy - hasičská zbrojnice Podivín

16 596245041R00 Kladení zámkové dlažby do MC tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm m2 8,12000 516,20 4 191,54

varovný pás : 0,4*(13,8+6,5) 8,12000

17 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 67,40000 10,00 674,00

chodník : 5,2*2+14,5*2+2*14 67,40000

18 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 106,20000 20,00 2 124,00

nájez, parkovací místa, zpevněné plochy : 13,8*4+12,7*2+6,4*4 106,20000

19 56411211-1 Podklad z drcené kamenivo fr. 0-16 po zhutn.tl.10 cm m2 175,26000 149,30 26 166,32

nájez, zpevněné plochy : 13,8*12,7 175,26000

20 596292 Příplatek za pracnost schodišťových stupňů v chodníku, š.300mm m     14,00000 500,00 7 000,00

2*7 14,00000

21 592162116R Dlažba betonová tl. = 80,00 mm; délka = 500,0 mm; šířka = 250,0 mm; povrch: hladký; zátěž: 

pojízdné nad 3,5 t

kus 12,18000 68,00 828,24

umělá vodíci linie : (13,8+6,5)*0,5*1,2 12,18000

22 59245020R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm m2 33,81000 275,00 9 297,75

chodník : 2*(5,2+9,5)*1,15 33,81000

23 59245030R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm m2 248,65300 301,00 74 844,55

nájez, parkovací místa, zpevněné plochy : (13,8*12,7+6,4*6,4)*1,15 248,65300

24 59245031R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; červená; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm m2 9,74400 404,00 3 936,58

varovný pás : 0,4*(13,8+6,5)*1,2 9,74400

s provedením lože z cementové malty tloušťky 40 mm, s vyplněním spár těženým kamenivem a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
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S: 23-12

O: 02

R: 23-12-02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Hasičská zbrojnice Podivín

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy - hasičská zbrojnice Podivín

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 45 410,75
25 917762111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 20,20000 362,60 7 324,52

nájezd : 13,8+6,4 20,20000

26 917832111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, bez boční opěry, do lože 

z betonu prostého C 12/15

m 16,40000 225,70 3 701,48

chodník : 2+9,2+5,2 16,40000

27 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 66,36000 291,40 19 337,30

nájez, parkovací místa, zpevněné plochy : 12,7*2+6,4*6,4 66,36000

28 59217020R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 148,5 mm; h = 145,0 mm; barva 

přírodní

kus 24,24000 137,00 3 320,88

(13,8+6,4)/1*1,2 24,24000

29 59217310R obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 39,36000 42,00 1 653,12

chodník : (2+9,2+5,2)/0,5*1,2 39,36000

30 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 76,31400 132,00 10 073,45

nájez, parkovací místa, zpevněné plochy : (12,7*2+6,4*6,4)/1*1,15 76,31400

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 32 586,80
31 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 343,01895 95,00 32 586,80

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 373,51

vodorovně do 200 m

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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S: 23-12

O: 02

R: 23-12-02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Hasičská zbrojnice Podivín

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy - hasičská zbrojnice Podivín

32 979087213R00 Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot t 5,45400 105,00 572,67

33 979094111R00 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot t 5,45400 1 347,00 7 346,54

34 979990103R00 Poplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 5,45400 450,00 2 454,30

Díl: VN Vedlejší náklady 2 000,00
35 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

36 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

37 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,00000 1,00 0,00

Celkem 472 075,91

pro vodorovnou dopravu

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 

související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
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S: 23-12

O: 03

R: 23-12-03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 96 Bourání konstrukcí 71 479,32
1 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 46,82400 880,00 41 205,12

23,2*2*0,6*1,1+9*0,6*1*3 46,82400

2 965042241R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 40,36560 750,00 30 274,20

23,2*6*0,22+4,1*10,8*0,22 40,36560

Díl: 98 Demolice 68 961,89
3 981011112R00 Demolice budov prováděné postupným rozebíráním ostatních oboustranně obitých, případně 

omítnutých,  

m3 25,00000 286,20 7 155,00

dřevěná věž : 2*2*6,25 25,00000

4 981011313R00 Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázděného 

zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 15 do 20 

%

m3 624,31200 99,00 61 806,89

objekt včetně základových pasů po střešní konstrukci : 23,2*6,9*3,9 624,31200

Díl: 762 Konstrukce tesařské 27 053,76
5 762900030RAA Demontáž krovů  , s laťováním m2 222,72000 108,00 24 053,76

23,2*4,8*2 222,72000

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

jakýchkoliv soustav o sklonu do 60 stupňů, z hranolů, hranolků nebo fošen, demontáž laťování včetně všech nadstřešních konstrukcí z latí o průřezové 

ploše do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 50 cm, demontáž bednění včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken tloušťky do 32 mm nebo bez bednění 

podle popisu.

Položkový soupis prací a dodávek

Hasičská zbrojnice Podivín

Demolice stávající zbrojnice

Demolice stávající hasičské zbrojnice

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

Budovy výšky do 35 m.

Budovy výšky do 35 m.
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S: 23-12

O: 03

R: 23-12-03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Hasičská zbrojnice Podivín

Demolice stávající zbrojnice

Demolice stávající hasičské zbrojnice

6 180456170400R Montážní plošina na autopod. MP13-1 (A 30) Sh 10,00000 300,00 3 000,00

Díl: 765 Krytiny tvrdé 131 636,80
7 765312860R00 Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, se zvětralou maltou, do suti m2 162,40000 132,00 21 436,80

23,2*3,5*2 162,40000

8 765321810R00 Demontáž azbestocementové krytiny ze čtverců nebo šablon, na bednění s lepenkou, do suti m2 58,00000 1 900,00 110 200,00

2*7,25*4 58,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 230 086,74
9 979990201R00 Poplatek za skládku za uložení, azbestocementové výrobky,  , skupina 17 06 05 z Katalogu 

odpadů

t 1,77000 4 450,00 7 876,50

10 979990 Manipulace s pytli s azbestovou izolací, odvoz t     1,77000 3 400,00 6 018,00

11 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 414,95632 45,00 18 673,03

12 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 414,95632 165,00 68 467,79

13 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 414,95632 1,00 414,96

14 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 414,95632 55,00 22 822,60

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 23-12

O: 03

R: 23-12-03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Hasičská zbrojnice Podivín

Demolice stávající zbrojnice

Demolice stávající hasičské zbrojnice

15 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 414,95632 5,00 2 074,78

16 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu 

odpadů

t 414,95632 250,00 103 739,08

Díl: VN Vedlejší náklady 3 000,00
17 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

18 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

19 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

Celkem 532 218,51

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 

související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
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S: 23-12

O: 04

R: 23-12-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 730 Ústřední vytápění 588 894,00
1 730-1 Ústřední vytápění dle přílohy soubor 1,00000 588 894,00 588 894,00

Díl: M21 Elektromontáže+bleskosvod 488 281,00
2 M21-1 Elektromontáže a bleskosvod soubor 1,00000 488 281,00 488 281,00

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 830 002,00
3 24-1 VZT a klimatizace soubor 1,00000 830 002,00 830 002,00

Celkem 1 907 177,00

Položkový soupis prací a dodávek

Hasičská zbrojnice Podivín

Subdodávky

Subdodávky - hasičská zbrojnice
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Položkový rozpočet

Rozpočet: 733 Ústřední vytápění

Objekt : Název objektu : JKSO :

433 Ústřední vytápění

Stavba : Název stavby : SKP :

33056 Hasičská zbrojnice Podivín

Rozpočtové náklady

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0,00 Kč

Z Montáž celkem 0,00 Kč

R HSV celkem 0,00 Kč

N PSV celkem 588 894,00 Kč

ZRN celkem 588 894,00 Kč

HZS 0,00 Kč

RN II.a III.hlavy 588 894,00 Kč

ZRN+VRN+HZS 588 894,00 Kč VRN celkem 0,00 Kč

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 12,0 %  činí : 0,00 Kč

DPH 12,0 %  činí : 0,00 Kč

Základ pro DPH 21,0 %  činí : 588 894,00 Kč

DPH 21,0 %  činí : 123 667,74 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 712 561,74 Kč

Pokyny pro vyplnění:

Vyplňte pouze buňky s modrým pozadím, tj. údaje o zhotoviteli a jednotkové ceny položek.

F&K&B,a.s.,Na Valtické 756/89, Břeclav

Objednatel:

Město Podivín

Zhotovitel :
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33056 Hasičská zbrojnice Podivín Rozpočet : 733

433 Ústřední vytápění

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

711 Izolace proti vodě 0,00 37 200,00 0,00 0,00 0,00

713 Izolace tepelné 0,00 25 016,00 0,00 0,00 0,00

722 Vnitřní vodovod 0,00 7 740,00 0,00 0,00 0,00

731 Kotelny 0,00 1 956,00 0,00 0,00 0,00

732 Strojovny 0,00 32 992,00 0,00 0,00 0,00

733 Rozvod potrubí 0,00 132 483,00 0,00 0,00 0,00

734 Armatury 0,00 37 811,00 0,00 0,00 0,00

735 Otopná tělesa 0,00 132 047,00 0,00 0,00 0,00

799 Ostatní 0,00 181 649,00 0,00 0,00 0,00

CELKEM  OBJEKT 0,00 588 894,00 0,00 0,00 0,00

Stavba :

Objekt : Ústřední vytápění
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33056 Hasičská zbrojnice Podivín Rozpočet: 733

433 Ústřední vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 711 Izolace proti vodě

1 1mar Elektro zapojení tepelného čerpadla a regulace včetně 

drobného el.materiálu soub. 1,00 15 700,00 15 700,00

2 2mar Uvedení TČ do provozu,nastavení regulace vystavení 

protokolu o spuštění,předání soub. 1,00 12 000,00 12 000,00

3 3mar Topný kabel proti zamrzání kondenzátu kus 1,00 9 500,00 9 500,00

Celkem za 711 Izolace proti vodě 37 200,00

Díl: 713 Izolace tepelné

4 3itp Izolace Minerální vatou s hliník.fólií 35mm včetně m 24,00 365,00 8 760,00

5 5rp Izolace  kaučuková dvojitá vč.zapáskování Al-páskou m 8,00 469,00 3 752,00

6 713461200T00 Izolace potrubí  tl.20 mm DN 15 včetně mont bm 105,00 68,00 7 140,00

7 713461201T00 Izolace potrubí  tl.20 mm DN 18 včetně mont bm 24,00 71,00 1 704,00

8 713461202T00 Izolace potrubí  tl.20 mm DN 22 včetně mont bm 36,00 75,00 2 700,00

9 713461203T00 Izolace potrubí tl.20 mm DN 28 včetně mont bm 12,00 80,00 960,00

Celkem za 713 Izolace tepelné 25 016,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod

10 4k1 Napojení na rozvod vody-uzávěr,zp.klapka 

pojist.ventil,exp.nádoba,fitinky,práce soub. 1,00 7 740,00 7 740,00

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 7 740,00

Díl: 731 Kotelny

11 734242416U00 Zpětná klapka6/4 kus 3,00 652,00 1 956,00

Celkem za 731 Kotelny 1 956,00

Díl: 732 Strojovny

12 724399101R00 Montáž úpravny vody soubor 1,00 2 760,00 2 760,00

13 732331515R00 Nádoby expanzní 20 l soubor 1,00 4 207,00 4 207,00

14 732331519R00 Úpravna vody soubor 1,00 25 810,00 25 810,00

15 734109110T00 Montáž nádob expanzních soubor 1,00 215,00 215,00

Celkem za 732 Strojovny 32 992,00

Díl: 733 Rozvod potrubí

16 3rp Přechody Al-pex-napojení jednotky TČ kus 2,00 530,00 1 060,00

17 5rpa Potrubí AL vč.zapáskování Al-páskou m 24,00 599,00 14 376,00

18 733132121T00 Kompenzátor Cu 18 kus 2,00 3 922,00 7 844,00

19 733132122T00 Kompenzátor Cu 22 kus 4,00 4 680,00 18 720,00

20 733161104R00 Potrubí měděné  15 x 1 mm, m 105,00 351,00 36 855,00

21 733161106R00 Potrubí měděné 18 x 1 mm, m 24,00 388,00 9 312,00

22 733161107R00 Potrubí měděné  22 x 1 mm, m 36,00 470,00 16 920,00

23 733161108R00 Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, m 12,00 880,00 10 560,00

24 733164102R00 Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm m 105,00 68,00 7 140,00

25 733164103R00 Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm m 24,00 68,00 1 632,00

26 733164104R00 Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm m 36,00 68,00 2 448,00

27 733164105R00 Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm m 12,00 68,00 816,00

28 733291105T00 Tlaková zkouška potrubí -top. systému soub. 2,00 2 400,00 4 800,00

Celkem za 733 Rozvod potrubí 132 483,00

Díl: 734 Armatury

29 11 Šroubení 1" mosaz přímé kus 14,00 341,00 4 774,00

30 3a Zpět.klapka celomosaz 1" kus 2,00 328,00 656,00

31 4a Expanz.nádoba 80l vč.montáže, dopoj. kul.kohoutu s 

vypouštěním kus 1,00 6 402,00 6 402,00

32 5a Automat.odvzd.ventil 1/2" kus 3,00 250,00 750,00

33 734209114R03 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1" kus 14,00 126,00 1 764,00

34 734230419T00 Kulový kohout G 1" kus 14,00 381,00 5 334,00

35 734271132T00 Adapter pro připojení VK otopných těles kus 15,00 176,00 2 640,00

36 734271134T00 Připojovací šroubení pro VK otopná tělesa kus 15,00 420,00 6 300,00

37 734291113T00 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2" kus 5,00 250,00 1 250,00

38 734291245U00 Filtr závitový kus 3,00 347,00 1 041,00

39 734292320T00 Hlavice termostatické kus 15,00 460,00 6 900,00

Celkem za 734 Armatury 37 811,00

Díl: 735 Otopná tělesa

40 735157541T00 Otopná tělesa panelová 21-5050-6 VK kus 1,00 3 957,00 3 957,00

41 735157561T00 Otopná tělesa panelová 21-6050-6 VK kus 1,00 4 280,00 4 280,00

42 735157564T00 Otopná tělesa panelová 21-6080-6 VK kus 2,00 5 057,00 10 114,00

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Ústřední vytápění
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33056 Hasičská zbrojnice Podivín Rozpočet: 733

433 Ústřední vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Ústřední vytápění

43 735157565T00 Otopná tělesa panelová 21-6090-6 VK kus 2,00 5 318,00 10 636,00

44 735157569T00 Otopná tělesa panelová 21-6140-6 VK kus 2,00 6 614,00 13 228,00

45 735157662T00 Otopná tělesa panelová 22-6060-6 VK kus 1,00 4 949,00 4 949,00

46 735157670T00 Otopná tělesa panelová 22-6180-6 VK kus 5,00 8 727,00 43 635,00

47 735157764T00 Otopná tělesa panelová 33-6230-6 VK kus 1,00 14 448,00 14 448,00

48 735159104T00 Přípojka k otop. tělesu DN 15 soub. 15,00 558,00 8 370,00

49 735159110T00 Montáž otopné těleso + žebř kus 15,00 860,00 12 900,00

50 735631000T00 Topná zkouška - 24 hod + seřízení těles soub. 2,00 1 500,00 3 000,00

51 735631005T00 Držák otopných těles soub. 30,00 1,00 30,00

52 735631060T00 Pomocný materiál soub. 1,00 2 500,00 2 500,00

Celkem za 735 Otopná tělesa 132 047,00

Díl: 799 Ostatní

53 10ost Těsnící a upevňovací materiál,mont.pěna soub. 1,00 1,00 1,00

54 12a Šroubení k oběh. čerpadlu sada soub. 2,00 599,00 1 198,00

55 13a Teploměr včetně jímky kus 5,00 410,00 2 050,00

56 14a Manometr kus 3,00 860,00 2 580,00

57 15a Čerpadlová jednotka kompl. 25 kus 2,00 17 480,00 34 960,00

58 16a Trojcest.ventil vč.servopohonu DHW kit kus 2,00 6 800,00 13 600,00

59 1os Svedení kondenzátu do odpadu-HT potrubí D50 soub. 1,00 1 480,00 1 480,00

60 1ost Spojovací a těsnící materiál mont.pěna soub. 1,00 5 000,00 5 000,00

61 1tč Zdroj tepla TČ 17 kW venk.a vnitř.jednotka kus 1,00 26 299,00 26 299,00

62 2Tč Akumulátor vody 500 litrů kus 1,00 38 490,00 38 490,00

63 2ost Likvidace odpadu soub. 1,00 1,00 1,00

64 2vv Nádrž stacionární na TUV pro tepel.čerpadlo HP 300 l kus 1,00 32 490,00 32 490,00

65 3tč Montáž akumulátoru vody a napojení na systém soub. 1,00 2 760,00 2 760,00

66 3vv PPr potrubí D25 včetně izolace,tvarovek a montáže m 10,00 530,00 5 300,00

67 4ost Vrtání,průrazy soub. 1,00 4 600,00 4 600,00

68 5ost Vypuštění a znovunapuštění topení odvzdušnění hod 6,00 840,00 5 040,00

69 799110106 Likvidace odpadu soub. 1,00 1 500,00 1 500,00

70 8k Montáž vnitřní jednotky-kompletace,zavěšení kus 1,00 2 800,00 2 800,00

71 9k Montáž venkovní jednotky na nožičky+bet.patek na připravené 

beton.patky kus 1,00 1 500,00 1 500,00

Celkem za 799 Ostatní 181 649,00
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Jednotka Jedn.cena[Kč] celkem[Kč]

m 28,50 342,00

ks 123,50 5 557,50

ks 123,50 4 322,50

ks 19,00 4 750,00

ks 1 250,00 2 500,00

ks 175,00 175,00

ks 175,00 175,00

kg 55,00 1 375,00

m 285,50 5 710,00

ks 15,00 2 550,00

ks 18,00 900,00

ks 30,00 900,00

ks 175,00 175,00

ks 175,00 700,00

ks 175,00 525,00

ks 175,00 175,00

ks 110,40 441,60

ks 2 450,00 2 450,00

ks 130,00 260,00

ks 850,00 850,00

ks 1 250,00 1 250,00

ks 450,00 1 800,00

ks 350,00 7 000,00

ks 350,00 3 150,00

ks 350,00 2 450,00

ks 350,00 1 050,00

ks 350,00 2 450,00

m 55,00 7 150,00

m 129,50 14 245,00

ks 371,00 1 113,00

ks 56,00 1 792,00

ks 60,80 364,80

ks 213,30 426,60

ks 60,80 243,20

zhotovitel

26236061

zpracováno programem OCEP 

C21M - Elektromontáže - montáž

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Množství

D.1.4.e.4 VÝKAZY VÝMĚR    [ Elektroinstalace a bleskosvod ]

Hasičská zbrojnice, Podivín;Místo stavby:Radniční, 69145 Podivín

Pokyny pro vyplnění:

3 210010301

1 210010008 trubka plastová tuhá instalační průměr 25mm (PO) 12

2 210010301 krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP68; KPR68) bez zapojení+vrtání 

otvoru ve zdivu/sádrokartonu

45

5 210010603 kompletní zazdění /montáž rozváděče vč.materiálu 2

6 2100106050 montáž napájecího zdroje SELV  pro  pisoárové automaty/50VA/230V 1

krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP68; KPR68) bez zapojení+vrtání 

otvoru ve zdivu/sádrokartonu

35

4 2100105020 osazení bezšroubové svorky do 3x6 vč. zapojení 250

9 210020302 kabelový žlab  drátěný  50x 50mm  vč. podpěrek,spojek,nosníků 20

10 210100001 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2 170

7 21001060501 napojení   pisoárového automatu napětí SELV 1

8 2100106056 sádra stavební 25

13 210110071 PIR spínač osvětlení  automatický 230V/10A ; 180°- 360°/ 90° sférický   

nástěnný/rohový /stropní

1

14 210110072 časový  spínač  pod  strojek -tlačítka/spínače; SMR-T či SMR-B 4

11 210100002 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 6mm2 50

12 210100003 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2 30

17 210111062 zásuvka nástěnná 16A 400V 3P+N+Z,IP44- IP66 4

18 210120301 pojistková skříň   max.9 x PNA000/160A/ spodek  00 1

15 2101105121 tahový  spínač    25A/3 pol , 400V, IP 55  zapuštěný 3

16 210110562 požární tlačítko červené za sklem, max.4 kontakty,IP55, total-central STOP 1

21 210190025 montáž rozvaděče : venkovní  plast ,IP44/20 venkovní RE; 2 x měření  

komplet

1

22 21019010110 zás.skříň 40A;max.4x230V;32A/400V16A/400V, chránič + jističe,IP44,6/10kA 4

19 210120461 jistič 3-pól. bez krytu do   125A 2

20 210190002 montáž  rozvodnice  do 50kg/nacenit  podle  výkresové dokumentace 1

25 210200028 LED  svítidlo  průmysl IP65 do 100W,přisazené či závěsné 7

26 210202002 svítidlo LED venkovní na dřík či výložník d60mm,IP65-IP66 ,do 100W; 

Tc=2700K

3

23 210200005 LED KRUHOVÉ svítidlo kompletní  včetně zdroje do 120W,nástěnné ;IP44 až 

IP65,do průměru 800mm

20

24 210200016 LED svítidlo  opálové nástěnné,IP44 až IP65; do 100W/230V;3000K 9

29 210220101 svodové vodiče  AlMgSi  d 8mm včetně  NEREZOVÝCH podpěr;  0,135kg/m; 110

30 2102201111 svodové vodiče  CuI   vč.příslušenství d20mm,délka 3,5m 3

27 210203001 svítidlo  nástěnné /stropní LED nouzové  SE/1-3hodiny,IIP65 ,3W;universální 7

28 210220022 uzemnění v zemi FeZn průměru 10mm vč. svorek, propojení a izolace spojů; 

0,62kg/m

130

33 2102203021 hlavní  ochranná svorka  / přípojnice v krytu / MET 2

34 210220311 svorky hromosvodové na potrubí průměru 26-700mm vč. zhotovení 4

31 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SU,SO,SP)    NEREZ 32

32 2102203011 svorky hromosvodové do 2 šroubu  zkušební  NEREZ + označení svodu 6

F&K&B,a.s.
IČO:

adresa sídla Na Valtické 756/89, Břeclav

Vyplňte pouze žluté buňky. Ceny jsou uvedeny bez DPH.



zhotovitel

26236061

zpracováno programem OCEP 

D.1.4.e.4 VÝKAZY VÝMĚR    [ Elektroinstalace a bleskosvod ]

Hasičská zbrojnice, Podivín;Místo stavby:Radniční, 69145 Podivín

Pokyny pro vyplnění:

F&K&B,a.s.
IČO:

adresa sídla Na Valtické 756/89, Břeclav

Vyplňte pouze žluté buňky. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

ks 60,80 608,00

ks 25,00 75,00

ks 250,00 2 000,00

m 21,70 542,50

m 26,00 1 300,00

m 26,00 130,00

m 26,00 11 180,00

m 26,00 4 316,00

m 26,00 5 564,00

m 29,50 1 180,00

m 29,50 472,00

m 26,00 468,00

m 26,00 4 550,00

m 27,00 1 890,00

ks 210,00 840,00

ks 75,00 75,00

ks 105,40 632,40

m 67,50 2 025,00

ks 58,80 1 705,20

ks 82,20 3 616,80

ks 15,00 675,00

123 163,10

Jedn. Jedn.cena[Kč] celkem[Kč]

km 2 070,00 207,00
m 92,40 1 386,00
m 92,40 1 386,00
m 22,00 330,00
m 61,60 3 080,00
m 41,04 615,60

7 004,60

Jedn.cena[Kč] celkem[Kč]

750,00 750,00

629,20 1 887,60

3,85 46,20

37 210220573 gumoasfalt - nátěr - izolace svodu  od SZ  k  uzemnění : včetně materiálu 8

38 210800549 CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU)  nebo 1-CXKH-R 1 x  16mm2 zž 25

35 210220321 svorka na potrubí   ZSA 16   "Bernard" vč. pásku  Cu a nerez ,2 x 50cm 10

36 210220401 výstražná tabulka  u svodu -  smalt/umělá hmota/ samolepka :Pozor blesk ! 3

41 210810045 CYKY   3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PU) 430

42 210810045 CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PU) 166

39 210803087 CXKH-R  3x1.5mm2 ;3x2,5mm2 ;5x1,5mm2;5x2,5mm2 ;  2 x 1,5mm2; 

pož.odolnost B2ca S1 d0

50

40 210803087 CXKH-V  3x1.5mm2  ; 3x 2,5;2x2,5 (mm2)  požárně odolný kabel -funkční při 

požáru-typ V

5

45 210810054 CYKY 4Bx16mm2 (CYKY 4J16) 750V (PU) 16

46 210810055 CYKY   5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PU) 18

43 210810046 CYKY  3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PU) 214

44 210810053 CYKY   4Bx10mm2 (CYKY 4J10) 750V (PU) 40

49 210900500 ventilátor stěnový/potrubní d 100mm 230V AC do 50W 4

50 215121210 jistič 1-pól. nn /63A  bez krytu  do rozváděče   10kA 1

47 210810056 CYKY   5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PU) montáž 175

48 210810057 CYKY  5Cx4mm2 (CYKY 5J4) 750V (PU) 70

53 216110007 spínače,tlačítka , žaluziové spínače ; ZAPUŠTĚNÉ ;IP40;IP44 ;spínač+klapka 29

54 216110008 jednoduchá zásuvka 230V/16A  v krytí  IP40,IP44 44

51 216010331 krabice instalační  nástěnná  plastová  do 100x100mm,IP54 bez svorek 6

52 216012213 lišta plastová/kovová  nástěnná děrovaná 5822 + plastové úchyty 30

C46M - Zemní práce

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Množství

55 216110009 1 až 5-rámeček  vodorovný či svislý pro spínače a zásuvky 45

C21M - Elektromontáže - montáž - cena celkem

3 460420001 kabel.lože z písku .v rýze 35cm tl.22cm 15

4 460490012 fólie výstražná z PVC šířky  do 33cm 15

1 460010024 vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru 0,1

2 460200161 kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/příplatek za kopání v blízkosti vedení 15

C46M - Zemní práce - cena celkem

C21M - Elektromontáže - materiál

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Množství Jedn.

5 460510021 kabel.prostup z PVC roury světl.do 16cm/tr.dvojitá korugovaná 50

6 460560163 ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3 15

2 01045 výložník stěnový FeZn d60mm 3,00 ks

1 00831 PIR  čidlo  10A /230V AC   180°/90°  ,dosah 12m 1,00 ks

3 10.037.892 Příchytka 5325 HB 12,00 KS



zhotovitel

26236061

zpracováno programem OCEP 

D.1.4.e.4 VÝKAZY VÝMĚR    [ Elektroinstalace a bleskosvod ]

Hasičská zbrojnice, Podivín;Místo stavby:Radniční, 69145 Podivín

Pokyny pro vyplnění:

F&K&B,a.s.
IČO:

adresa sídla Na Valtické 756/89, Břeclav

Vyplňte pouze žluté buňky. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

500,00 2 000,00

11,00 275,00

55,00 1 650,00

28,16 732,16

38,50 154,00

112,75 4 510,00

22,55 405,90

36,85 6 448,75

47,30 1 182,50

13,75 5 912,50

646,80 646,80

34,10 204,60

8 688,90 8 688,90

34,65 346,50

1 907,00 1 907,00

45,98 275,88

557,92 2 231,68

1,49 133,65

24,31 1 215,50

564,30 1 128,60

13,86 138,60

15,73 188,76

52,03 4 193,62

101,20 2 024,00

14,96 299,20

19,03 190,30

666,60 1 999,80

2,70 134,75

23,71 1 185,25

34,10 170,50

1 061,50 21 230,00

230,00 920,00

5 495,60 16 486,80

237,60 2 138,40

137,50 3 850,00

957,00 6 699,00

5 430,70 21 722,80

2 198,90 15 392,30

13,64 2 264,24

4 10.042.804 Mřížka PER 100 W zpětná k ventilátoru 4,00 KS

6 10.046.555 Podpěra PV 15/Pv/P50 vedení na hřebenáče, stavitelná 240-420, 

materiál:FeZn

30,00 KS

5 10.044.220 Sádra PBEG elektrikářská á 25kg 25,00 KG

8 10.046.765 Svorka ST 2 na potrubí, materiál:FeZn 4,00 KS

7 10.046.694 Svorka SUA N univerzální s příložkou, materiál:nerez 26,00 KS

10 10.048.243 CYKY-J 5x1,5 (5Cx1,5) 18,00 M

9 10.048.218 CYKY-J 4x10 (4Bx10) 40,00 M

12 10.048.827 Kabel H07V-U 16 zž (CY) 25,00 M

11 10.048.403 CYKY-J 5x2,5 (5Cx2,5) 175,00 M

14 10.051.815 požární tlačítko -  Skříň GW 42201 alarm 1,00 KS

13 10.051.448 CYKY-J 3x1,5 (3Cx 1,5) 430,00 M

16 10.063.330 Skříň  SS200/NKE2P 1,00 KS

15 10.061.286 Svorka SOc N na okapové žlaby, materiál:nerez 6,00 KS

18 10.066.838 Zdroj ZAC 1/50  pro pisoárový automat 1,00 KS

17 10.066.155 Držák DZM 7 ŽZ 10,00 KS

20 10.073.382 Relé SMR-B supermultifunkční 4,00 KS

19 10.067.269 Krabice 8130 6,00 KS

22 10.074.649 Trubka KOPOFLEX 63 rudá,balení 50m,prodejní jednotka 1m 50,00 M

21 10.074.418 Příchytka 6723 řadová (PVC mašle) 90,00 KS

24 10.076.458 Svorka ZSA 16 zemnící (bernard svorka) 10,00 KS

23 10.074.905 Svorkovnice EPS 1 ekvipotenciální s krytem 2,00 KS

26 10.577.458 Drát uzemňovací, průměr 10, materiál:FeZn 80,60 KG

25 10.077.000 rubka pevná 1525 průměr 25 320N, barva bílá, délka 3m 12,00 M

28 10.622.927 Spojka žlabu SZM 1 M2 galvanický zinek, 1 ks, ARK-213010 20,00 KS

27 10.622.913 drátěný kabelový žlab, 50x50 mm, délka 2 m, M2 galvanický zinek 20,00 M

30 10.641.502 tahový vypínač  zap. 3536N-C03252 11 IP55; 25A, 3-polový 3,00 KS

29 10.622.931 Držák žlabu DZM 12 GZ, 214120 10,00 KS

32 10.811.814 1-CXKH-R-J 3X1,5 B2ca,s1,d0 ( 3J1,5) 50,00 M

31 10.662.315 konektor IDEAL 72B-2,5, tmavě modrý 50,00 KS

34 10.930.411 Svítidlo BRSB, 8x12 LED 830,  kryt opál PMMA, IP44, prům. 480mm, 

900mA

20,00 KS

33 10.828.441 1-CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R  B2s1d0 ( 3J2,5 ) 5,00 M

36 11.041.700 Sví. LED  LEDOS 2500 V1/ND,2700K, 727,Ra>70,IP65, 2500lm,19W, 

d60mm;venkovní

3,00 KS

35 11.038.829 Zásuvka  12078 16A 5P/400V IP44 6h 4,00 KS

38 11.084.721 Zásuvka  230V  2P+T 16A s clonkami IP20 bílá 28,00 KS

37 11.084.720 Zásuvka  230V 753179 bílá IP44 9,00 KS

40 11.124.008 Skříň  zásuvková 40A/30mA; 4 x 230V;1x16A/400V;1x32A/400V;typová 

dle specifikace

4,00 KS

39 11.084.933 Zásuvka  230V + přepětí SPD T3 S753180 bílá 7,00 KS

42 17016 KV CYKY-O  3 X   1,5  (A) 166,00 M

41 1410321 SVITIDLO  průmyslové  PL10000L2W3ND 7,00 ks



zhotovitel

26236061

zpracováno programem OCEP 

D.1.4.e.4 VÝKAZY VÝMĚR    [ Elektroinstalace a bleskosvod ]

Hasičská zbrojnice, Podivín;Místo stavby:Radniční, 69145 Podivín

Pokyny pro vyplnění:

F&K&B,a.s.
IČO:

adresa sídla Na Valtické 756/89, Břeclav

Vyplňte pouze žluté buňky. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

22,55 4 825,70

59,95 4 196,50

187,00 2 992,00

3,30 19,80

46,42 278,52

13,86 138,60

646,80 1 293,60

27,17 950,95

47,85 1 435,50

48,40 2 420,00

166,10 2 466,59

3,30 19,80

69,30 1 455,30

5 107,30 15 321,90

2,64 528,00

1 563,10 10 941,70

6,18 278,19

570,90 1 141,80

115,50 693,00

165,00 330,00

128,70 772,20

159,50 159,50

187,00 374,00

173,80 2 085,60

26,40 712,80

55,00 605,00

84,70 592,90

1 169,30 10 523,70

3,85 46,20

36,30 108,90

34,10 1 023,00

1 355,20 1 572,03

1,65 24,75

45,10 902,00

180,40 180,40

1 334,30 5 337,20

7 698,90 7 698,90

228 408,57

Jedn.cena[Kč] celkem[Kč]

44 17063 KV CYKY-J  5 X   4  (C) 70,00 M

43 17022 KV CYKY-J  3 X   2,5  (C) 214,00 M

46 34989286 ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU ZEM TYČ 6,00 KS

45 17203 KV CYKY-J  4 X  16 RE (B) 16,00 M

48 35998206 BEC PÁSKA ZEMNICÍ ZSA 16 NEREZ 0,5M 10,00 KS

47 34999157 SVORKA ZKUŠEBNÍ SZC N NEREZ 6,00 KS

50 4015 KO KRABICE KPR 68 73X66MM 35,00 KS

49 38998501 požární tlačítko -  KONTAKT  1NO, 3A, ZEL. 2,00 KS

52 41991543 PODPĚRA VEDENÍ PV11B N NEREZ POD TAŠKY 50,00 KS

51 4145 KO LIŠTA NOSNÁ KOV 5820/21 (20x10) 3M/75M DĚROV 30,00 M

54 600601 ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU UZEMNĚNÍ 6,00 KS

53 52995442 H DRÁT ZEMNICÍ  8 ALMGSI  MĚKKÝ BAL.20KG (0,135KG/M) (T/4) 14,85 KG

56 80977362 VODIČ CUI D-20MM ( L=3500MM) 830208 3,00 KS

55 80964436 PODPĚRA VEDENÍ PV HVI/CUI 275220 21,00 KS

58 811916681 PAN SVÍTIDLO NOUZ. LED FENIX LXE-1803-CC; 3W,IP65, SE 3 hod 7,00 KS

57 80977771 BEC KONEKTOR IDEAL 71B-1,5 STÁČECÍ (ŠEDÁ) 200,00 KS

60 8129911710 JISTIČ -B25/3 10KA  před elektroměr 2,00 KS

59 81262594 KO KRABICE KP 68 73X42MM 45,00 KS

62 81748559 SPÍNAČ Č.5 10AX BÍLÁ 752105,IP20 2,00 KS

61 81748555 SPÍNAČ Č.1 10AX BÍLÁ 752101,IP20 6,00 KS

64 81748565 TLAČÍTKO 6A, NO-NC BÍLÁ 752111 1,00 KS

63 81748560 SPÍNAČ Č.6 10AX BÍLÁ 752106 6,00 KS

66 81748598 TLAČÍTKO 6A, NO-NC, IP44 BÍLÁ 752171 12,00 KS

65 81748584 SPÍNAČ Č.1 10AX, IP44 BÍLÁ 752151 2,00 KS

68 81748769 RÁMEČEK 2P BÍLÁ 754002 11,00 KS

67 81748768 RÁMEČEK 1P BÍLÁ 754001 27,00 KS

70 81892965 SVÍTIDLO LED KX5000M3KO/ND PŘIS. 36W 3000K 5400LM 9,00 KS

69 81748770 RÁMEČEK 3P BÍLÁ 754003 7,00 KS

72 82195526 TABULKA BEZPEČNOSTNÍ BT P A5 PLAST Z996 3,00 KS

71 81999506 ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU ZEM PÁSKA 12,00 KS

74 90001 kopaný písek 1,16 m3

73 891588 PODPĚRA VEDENÍ PV1P-55 DO ZDI PLAST 30,00 KS

76 ARK-214030 Držák DZM 3/100 "GZ" 20,00 ks

75 90006 fólie z polyetylenu šíře 330mm  červená  nad kabel 15,00 m

78 EDM01209 Ventilátor d100mm CZ IP44 axiální 4,00 ks

77 BM018102T- Jistič   B2/1,barevná páčka,10kA 1,00 ks        

C21M - Elektromontáže - materiál - cena celkem

Dodávky zařízení (specifikace)

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Množství Jedn.

79 HLB00571 Skříň ER222/NVP7P-C se společným přívodem; 2 elektroměry 1,00 ks



zhotovitel

26236061

zpracováno programem OCEP 

D.1.4.e.4 VÝKAZY VÝMĚR    [ Elektroinstalace a bleskosvod ]

Hasičská zbrojnice, Podivín;Místo stavby:Radniční, 69145 Podivín

Pokyny pro vyplnění:

F&K&B,a.s.
IČO:

adresa sídla Na Valtické 756/89, Břeclav

Vyplňte pouze žluté buňky. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

110 555,00 110 555,00

110 555,00

Jedn. Jedn.cena[Kč] celkem[Kč]

hod. 750,00 12 000,00
hod. 650,00 7 150,00

19 150,00

ks

Hodinová zúčtovací sazba - cena celkem

1 210900150 Revize elektro výchozí 16,00

2 210900155 skutečný stav - pasport elektroinstalace 11,00

Dodávky zařízení (specifikace) - cena celkem

Hodinová zúčtovací sazba

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Množství

1 32606 Rozváděč RH , 25A+25A  ;6kA ;nacenit dle projektové dokumentace 1,00
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zpracováno programem OCEP 

D.1.4.e.4 VÝKAZY VÝMĚR    [ Elektroinstalace a bleskosvod ]

Hasičská zbrojnice, Podivín;Místo stavby:Radniční, 69145 Podivín

Pokyny pro vyplnění:

F&K&B,a.s.
IČO:

adresa sídla Na Valtické 756/89, Břeclav

Vyplňte pouze žluté buňky. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Kap.

A.

1.

2.

3.

B.

4.

C.

5.

Σ 488 281,27                          

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentaci, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží pouze k 

upřesnění specifikace technického a kvalitativního standartu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky lepších  řešení.

19 150,00                                     

CELKEM

CENA CELKEM [Kč]

123 163,10                                   

228 408,57                                   

7 004,60                                        

358 576,27                                   

19 150,00                                     

110 555,00                                   

110 555,00                                   

CELKEM HZS

DODÁVKY ZAŘÍZENÍ

Dodávky zařízení (specifikace)

CELKEM DODÁVKY ZAŘÍZENÍ

CELKEM URN

HZS

Hodinová zúčtovací sazba

Rekapitulace
Popis položky

UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

C21M - Elektromontáže  -  montáž

C21M - Elektromontáže  -  materiál

C46M - Zemní práce

vypracoval: Ing.Josef Hájek

e-mail: ing.hajek@seznam.cz

telefon: 776 898 887

dne: 10.01.2024



Zakázka:

Misto

Objednatel: Město Podivín IČ: 00283495

Masarykovo nám. 192/2 DIČ: CZ00283495

69145 Podivín

Zhotovitel: IČ: 26236061

DIČ: CZ26236061

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 11.3.2024

Za objednatele

Celkem

Za zhotovitele

Položkový rozpočet

174 300,42

0,00

1 004 302,42

830 002,00

821 902,00

5 000,00

F&K&B,a.s., Na Valtické 756/89, Břeclav

0,00

0,00

0,00

830 002,00

Z23-028 Hasičská zbrojnice, Podivín - VZT

0,00

3 100,00

Podivín
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Popis rozpočtu:  - 

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě, nebo ve výkazech výměr výjimečně 

uvedeny obchodní názvy, slouží pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Může být použito i 

jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně 

technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. 

Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace. Viz vyhlášku č. 

499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v akt. znění.

Hasičská zbrojnice, Podivín

D.1.4.d VZT a klimatizace

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 6



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

M46 MON

VN VN

900 HSV

903 HSV

905 HSV

Cena celkem 830 002,00

147 802,00VZT 1

623 200,00VZT 2

50 900,00CHL 1

Celkem

3 100,00Zemní práce při montážích

5 000,00Vedlejší náklady
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: M46 Zemní práce při montážích 3 100,00
1 460680022RT3 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm, plochy do 

0,09 m2

kus 2,00000 350,00 700,00

2 460680023RT4 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 45 cm, plochy do 

0,25 m2

kus 2,00000 450,00 900,00

3 29 stavební výpomoci, zazdění 4 ks průrazů, dodávka a 

montáž

ks 1,00000 1 500,00 1 500,00

Díl: VN Vedlejší náklady 5 000,00
4 28 mimostaveništní doprava ks 1,00000 5 000,00 5 000,00

Díl: 900 VZT 1 147 802,00
5 1 Poz. 1 VZT jednotka rovnotlaká ks 1,00000 99 290,00 99 290,00

6 2 montáž a UDP, prokabelování ks 1,00000 7 500,00 7 500,00

7 4 spiro d160, tvarovky, montáž m 5,00000 482,00 2 410,00

8 4 spiro d200, tvarovky, montáž m 7,00000 595,00 4 165,00

9 5 spiro d250, tvarovky, montáž m 12,00000 738,00 8 856,00

10 6 montážní a závěsný materiál pozink kg 12,00000 350,00 4 200,00

11 7 přechod fasádní d250/500x500, pozink ks 2,00000 690,00 1 380,00

12 8 montáž přechodu do zdi, tepelná izolace ks 2,00000 138,00 276,00

13 9 protidešťová žaluzie 500x500 pozink, nástřik barvou dle 

barvy fasády

ks 2,00000 2 644,00 5 288,00

14 10 montáž žaluzie ks 2,00000 520,00 1 040,00

15 11 tepelná izolace synt. kaučuk tl. 40 mm, samolepící m2 9,32580 650,00 6 061,50

(3,14*0,33)*9 9,32580

16 713411111R00 Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1vrstvá m2 9,32580 155,00 1 445,50

17 12 talířový ventil přívodní kovový bílý, d125 ks 6,00000 191,00 1 146,00

18 12 talířový ventil odvodní kovový bílý, d125 ks 2,00000 191,00 382,00

19 12 talířový ventil odvodní kovový bílý, d150 ks 2,00000 259,00 518,00

20 13 montáž ventilu ks 10,00000 66,00 660,00

21 14 pružné potrubí d250, tepelně izolované m 3,00000 178,00 534,00

22 3 zaregulování průtoků h 3,00000 350,00 1 050,00

23 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,20000 4 000,00 800,00

24 998764193R00 Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 500 m t 0,20000 4 000,00 800,00

Díl: 903 VZT 2 623 200,00
25 27 Poz. 2 odsávání spalin, dodávka a montáž ks 1,00000 620 000,00 620 000,00

Montážní konzole, + zavěšovací profily

proudový chránič

Řídící jednotka

Tlakové čidlo

Motorový spouštěč

Odsávací dráha č.1 - horní výfuk - Tatra Terrno

odsávací hadicový systém s magnetickou koncovkou

Sada silentbloků a připojovacích prvků

Položkový rozpočet 

Z23-028 Hasičská zbrojnice, Podivín - VZT

Podivín

- podstropní VZT jednotka 570 m3/h

- rekuperátor, elektronicky řízené ventilátory

- vestavěný el. předehřívač a ohřívač

- digitální regulace s barevným dotykovým displejem

- ekodesign

Odsávací ventilátor + řízení

ventilátor (0,75kW)



26 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,40000 4 000,00 1 600,00

27 998764193R00 Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 500 m t 0,40000 4 000,00 1 600,00

Díl: 905 CHL 1 50 900,00
28 9 venkovní jednotka split ks 1,00000 21 000,00 21 000,00

29 12 vnitřní nástěnná jednotka ks 1,00000 11 100,00 11 100,00

30 3 kabelový ovladač dotykový ks 1,00000 2 800,00 2 800,00

31 4 adapter pro napojení kabelového ovladače ks 1,00000 150,00 150,00

32 5 montáž vnitřní jednotky ks 1,00000 3 500,00 3 500,00

33 6 montáž venkovní jednotky, UDP ks 1,00000 3 500,00 3 500,00

34 7 potrubí chladiva, dvojtrubka Cu, izolace, kabeláž, chladivo m 10,00000 590,00 5 900,00

35 8 montážní a uchycovací materiál pozink, dodávka a 

montáž

kg 5,00000 350,00 1 750,00

36 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,15000 4 000,00 600,00

37 998732193R00 Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m t 0,15000 4 000,00 600,00

Celkem 830 002,00

Poznámky uchazeče k zadání

nominální výkon: Qchl=3,5kW / Qtop=4,0kW

SEER/SCOP= 7,7 / 4,6

rozměry (šířka x výška x hloubka): 889x215x299mm

hmotnost jednotky 10,6kg

průměr potrubí: 6,35mm x 9,52mm

pozn. jednotka je včetně IR ovladače

vnitřní nástěnná jednotka

venkovní kondenzační jednotka SPLIT

nominální výkon: Qchl=3,5kW / Qtop=4,0kW

napájení 230V, MCA=12A, doporučené jištění C/16A

průměr potrubí: 6,35mm x 9,52mm

typ chladiva - předplnění: R32 - 1,2kg - 20m

rozměry (šířka x výška x hloubka): 880x638x310mm

hmotnost jednotky 43kg

provozní rozsah chlazení/vytápění -20 až 52°C/-25 až 24°C

maximální délka potrubí: 30 m

hladina akustického tlaku v 1m = 45/45dBA

při použití IR ov. AR-EH04E možnost temperace prostoru na 8°C (topení)

Elektroinstalace

úprava výfuku vozidla - nerezový adaptér

uchycovací a závěsné prvky dráhy

Odsávací dráha č.3 - Nissan Patrol

pneumatická odsávací jednotka

úprava výfuku vozidla - nerezový adaptér

uchycovací a závěsné prvky dráhy

Potrubí a vzduchotechnika - realizace

Realizace odsávacích drah

Potrubí včetně tlumiče hluku

Zařízení staveniště, plošiny lešení a stavební prostupy

Revize elektro

pneumatická odsávací jednotka

úprava výfuku vozidla - nerezový adaptér

uchycovací a závěsné prvky dráhy

instalační prvek pro horní výfuky

Odsávací dráha č.2 - Iveco Daily




