
 
 
 
 

 

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 

dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:  

„Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví 
Jizerských hor a Krkonoš – vícepráce 01“ 

Jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce dle § 23 a § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZVZ“) k původní podlimitní veřejné zakázce 
na stavební práce s názvem „Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš“, 
zadávané v otevřeném řízení, v rámci projektu spolufinancovaného z EHP a Norských fondů 2009 – 
2014, s názvem „Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš“ registrační číslo 
projektu: EHP-CZ06-OV-1-189-01-2014. 

 

Zadavatel 

Název:  Železniční společnost Tanvald o.p.s. 
Sídlo:  Krkonošská 256, Šumburk nad Desnou, 468 41 Tanvald 
Právní forma: 141 - Obecně prospěšná společnost 
Zastoupen:  Ing. Petr Prokeš, ředitel společnosti 
IČ:   25474481 
DIČ:   CZ25474481 

Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad 
Labem, oddíl O, vložka 131. 

 

Osoba zastupující zadavatele 

Obchodní firma: Erste Grantika Advisory, a.s.  
Sídlo:  Jánská 448/10, 602 00 Brno 
IČ:   25597001 
DIČ:   CZ25597001 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100. 

Kontaktní adresa: Erste Grantika Advisory, a.s. 
  Jánská 448/10 
  602 00 Brno 

Kontaktní osoba: Ing. Radek Hlaváček 
Telefon:  + 420 731 131 684, + 420 515 917 653 
Kontaktní e-mail: hlavacek@grantika.cz  

 
 
 
 
  



I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Název:   Železniční společnost Tanvald o.p.s. 
Sídlo:   Krkonošská 256, Šumburk nad Desnou, 468 41 Tanvald 
IČ:    25474481 
Zastoupen:   Ing. Petr Prokeš, ředitel společnosti 

 

II. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Původní veřejná zakázka s názvem „Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor 
a Krkonoš“ byla zadána uchazeči B R E X, spol. s r.o., sídlem Hodkovická 135, Liberec XXIII-Doubí, 
463 12 Liberec, IČ: 40232549, pod evidenčním číslem 509714. V podrobnostech viz Oznámení o 
zadání zakázky, evidenční číslo formuláře 7503020009714, uveřejněné na Věstníku veřejných 
zakázek dne 26. 8. 2015. 

Předmětem tohoto jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 a § 34 ZVZ jsou dodatečné stavební 
práce k výše specifikované veřejné zakázce na stavební práce. 

 

Popis dodatečných stavebních prací: 

 
I. 

Rozvod vody: 

• Popis změny: 

o Napojení na vnější vodovodní síť. Bude provedeno ze stávající vodovodní šachty u zdi 
topírny přivrácené k vodárně. Na současnou nevyužívanou odbočku profilu 2" bude 
osazena vodoměrná souprava a vypouštěcí ventil. Dále bude napojen plastový rozvod 
stejného profilu.  

o Rozvod vody uvnitř objektu. Plastové vodovodní potrubí profilu 2" bude chráničkou v 
obvodové zdi protaženo do vnitřku topírny a dále přes jednu odbočku rozvětveno. V 
mělké hloubce pod podlahou (nemusí být dodržena nezámrzná hloubka) bude 
potrubí rozvedeno do dvou vodovodních šachet; do jedné mezi 1. a 2. kolej a do 
druhé mezi 3. a 4. kolej vždy cca 2m před podpěrným "V" sloupem v ose střešního 
vazníku. 

o Vnitřní vodovodní šachty. Vodovodní šachty budou cca 0,8 m hluboké a osazené 
kulovým ventilem, rohovým kolenem směrem nahoru a s bajonetovou koncovkou 
pro hadici. Stavebně bude mít šachta betonové dno a stěny, otvor v betonové 
podlaze bude lemován ocelovým L profilem a bude uzavřen prkenným záklopem. 

• Odůvodnění změny: 

o Při přípravě projektu se počítalo s využitím původního rozvodu vody v konstrukci 
podlahy pod podlahou. Na všech viditelných místech (přípojka ve vnější šachtě, 
konce rozvodu v šachtách v budově) byla trubka rozvodů provedena  v provedení 
 plast a bez viditelných znaků poškození. Při rozkrytí konstrukce stávající podlahy a 
obnažení stávajících rozvodů vody však bylo zjištěno, že rozvod je poskládán z řady 
různě starých trubek s mnoha spoji. Rozvod byl zasypán různými nehutněnými 
navážkami a sutí. 

o Po natlakování se ukázala řada netěsností na potrubí a spojích, a proto bylo 
rozhodnuto nezbytnosti rozvody vody provést nové dle součastných norem a 



standardů. Rozvody vody jsou nezbytné při údržbě a provozu lokomotiv (chladící 
systém dieselových lokomotiv, doplňování vody u parních lokomotiv). 

• Vyčíslení: 

� Vícepráce:  37.766,- Kč bez DPH 

� Méněpráce: - 

� Rozdíl:  37.766,- Kč bez DPH 

 

 

II. 

Výměna pražců: 

• Popis změny: 

o Výměna podélných pražců u montážních kanálů. Je třeba vyměnit podélné pražce na 
začátku kanálů vždy v délce cca 3 m u kolejí č. 1, 2 a 3. U koleje č. 4 je nutno vyměnit 
všechny pražce. 

o Výměna pražců uvnitř a vně objektu topírny. Je třeba rovněž vyměnit (příčné) pražce 
uvnitř topírny mezi vraty a příčným odvodňovacím kanálem a vně topírny v krátkém 
úseku těsně před vraty a to pod všemi kolejemi. 

o Demontáž a zpětná montáž kolejnic. V rozsahu výměny pražců je třeba nejprve 
demontovat a následně zpětně namontovat kolejnice vč. jejich uchycení. 

• Odůvodnění změny: 

o Předpoklad zpracovatelů projektové dokumentace, že původní kolejiště v budově 
bývalé výtopny bude provozuschopné, se ukázal nereálný. Při započetí souvisejících 
stavebních prací na podlaze topírny se ukázalo, že část pražců je shnilá a je potřeba je 
vyměnit. Je nutné vyměnit podélné pražce u kolejí č. 1,2 a 3. U koleje č. 4 je třeba 
vyměnit všechny pražce.  

• Vyčíslení: 
� Vícepráce:   204.580,- Kč bez DPH 

� Méněpráce: -  

� Rozdíl:  204.580,- Kč bez DPH 

 

 

III. 

Přípočty a odpočty – kanálky a šachty 

• Popis změny: 

o Bývalý topný kanál podél celé zadní stěny topírny; Sanace cihelného zdiva a jeho 
náhrada kamenným je nereálná, stav zdiva je havarijní. Z hlediska technického řešení 
je nemožné původní topný kanál sanovat. Investor upustil v rámci hospodárnosti od 
zamýšleného využití topného kanálu. 

o Tři vodovodní šachty v zadní části topírny mezi kolejemi. Stavebně-technicky platí 
totéž, co ve výše uvedeném bodě. Sanace cihelného zdiva a jeho náhrada kamenným 
je nereálná, stav zdiva je havarijní. Z hlediska technického řešení realizace vodovodní 
přípojky je nemožné původní vodovodní šachty sanovat, je nutno vybudovat nové. 
Investorem bylo shledáno nehospodárné zachování šachet pro zamýšlený rozvod 
vody. Rozvod vody je samostatně řešen v jiném dodatku. 



• Odůvodnění změny: 

o Předpoklad, že topné kanály a vodovodní šachty budou uvedeny do původního stavu 
pro další možné využití, se ukázal nereálný. Při započetí souvisejících stavebních prací 
po odkrytí sutě a náletových dřevin na podlaze topírny se ukázalo, že zdivo kanálů a 
šachet není z kamene, ale z rozpadajících se cihel. Technický stav původních 
historických kanálů a vodovodních šachet neumožňuje v žádném případě jejich 
opravu a zprovoznění. 

• Vyčíslení: 

� Vícepráce:  29.344,57 Kč bez DPH 

� Méněpráce:           - 45.888,81 Kč bez DPH  

� Rozdíl:             - 16.544,24 Kč bez DPH 

 

 

 

IV. 

Statické zabezpečení zdiva jihozápadního rohu: 

• Popis změny: 

o Kamenné klenby je nutné okamžitě staticky zajistit, provést dřevěné výdřevy 
z dřevěných hranolů a prken do dvou okenních otvorů. 

o Narušené kamenné zdivo, cca 18m2 zdiva, bude přezděno a spáry zdiva budou 
vyspárovány. 

o Kamenné klenby dvou okenních otvorů budou přezděny a zdivo bude vyspárováno. 

• Odůvodnění změny: 

o Po odstranění vegetace a omytí zdiva a spár tlakovou vodou byly na jihozápadním 
rohu objektu zjištěny statické trhliny v kamenném zdivu a ve dvou klenbách nad 
okny. Trhliny probíhají po celé výšce zdiva. Část kamenné klenby je pokleslá. Trhliny 
se projevují především ve spárách zdiva. Kamenné klenby je potřeba okamžitě 
staticky zajistit, provést dřevěné výdřevy z dřevěných hranolů a prken do dvou 
okenních otvorů. 

o Tyto statické poruchy nebylo možné před zahájením stavby v rámci zpracování 
projektové dokumentace předpokládat. 

• Vyčíslení: 

� Vícepráce:   50.207,65 Kč bez DPH 

� Méněpráce: - 

� Rozdíl:  50.207,65 Kč bez DPH 

 
 

III. CENA SJEDNANÁ V DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO  

Celková cena víceprací dle dodatku č. 1: 321.898,22 Kč bez DPH 

Celková cena méněprací dle dodatku č. 1: - 45.888,81 Kč bez DPH 

Cena dodatku č. 1 celkem:   276.009,41 Kč bez DPH 

 



IV. ZVOLENÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

Jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 a § 34 ZVZ. 
 

V. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE 

Obchodní firma  B R E X, spol. s r.o. 
Sídlo Hodkovická 135, Liberec XXIII-Doubí, 463 12 Liberec 
Právní forma 112 - společnost s ručením omezeným 
IČ 40232549 

 
VI. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ 

Zadavatel zadal dodatečné stavební práce původnímu dodavateli v jednacím řízení bez 
uveřejnění na základě § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ, jehož výsledkem bylo dne 5. 2. 2016 uzavření 
Dodatku č. 1 ke smlouvě na plnění předmětu původní veřejné zakázky -  Smlouvě o dílo „Zubačka 
- unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš“ ze dne 17. 8. 2015.  

Předmětné dodatečné stavební práce, jež zadavatel zadává v rámci tohoto zadávacího řízení, 
naplnily co do povahy, všechny podmínky pro užití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 
7 písm. a) ZVZ.  

Potřeba realizovat výše popsané dodatečné stavební práce vznikla v důsledku objektivně 
nepředvídatelných okolností a zadavatel jednající s řádnou péči je nemohl předvídat. Nebylo je 
tedy možné zahrnout do zadávacích podmínek původní veřejné zakázky.  

Z charakteru a rozsahu dodatečných stavebních prací  je zcela zřejmé, že je nemůže realizovat 
jiný dodavatel a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních 
stavebních prací. Nerealizací předmětné části stavby by se vší pravděpodobností došlo 
k nerealizaci stavby jako celku. Navrhované řešení bylo zadavatelem zvoleno jako jediné možné, 
a to i s ohledem na hospodárnost navrhovaného řešení. 

Současně byly v Dodatku č. 1 odečteny související neprovedené práce a práce, které nebylo 
nutno realizovat. 
 
Původní smluvní cena za stavební práce bez DPH  12.885.429,90 Kč bez DPH 
Dodatečné stavební práce              321.898,22 Kč bez DPH 
Neprovedené stavební práce          - 45.888,81 Kč bez DPH 
Cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH                  13.161.439,31 Kč  
DPH 21 %          2.763.902,26 Kč 
Cena díla vč. dodatku č. 1 vč. DPH     15.925.341,57 Kč 

 
V Brně dne 5. 2. 2016 
 
 
Za zadavatele – Železniční společnost Tanvald: 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem  
...................................................... 
Ing. Radek Hlaváček 
poradce pro výběrová řízení 
Erste Grantika Advisory, a.s. 
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