
Zásady organizace výstavby 
 
Stavba bude realizována při zachování provozu na sil.II/236. 
Přechodné dopravní značení bude provedeno podle TP66 - Zásady pro označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích.   
Při budování chodníku bude provoz řízen světelným signalizačním zařízením a svislé 
dopravní značky budou osazeny podle schématu B/6 (viz příloha). 
Přípravné práce budou prováděny při zachování obousměrného provozu a přechodné 
dopravní značení bude osazeno podle schématu B/3 (TP66).  
Obnova vodorovného dopravního značení bude provedeno za plného provozu. 
Veškeré výkopy budou řádně zajištěny a označeny. 
 
Před zahájením stavby si zhotovitel nechá na vlastní náklady zpracovat projekt DIO, který 
bude následně projednán a schválen. 
 
Na pozemku investora (bude upřesněn před zahájením stavby) bude zřízeno zařízení 
staveniště. Veškeré elektrické spotřebiče na stavbě budou napájeny z mobilní 
elektrocentrály, případně z provizorní přípojky 380/220V, kterou si zajistí zhotovitel. Spojení 
se stavbou bude zajištěno pomocí mobilního telefonu. 
Odběr vody bude z hydrantových nástavců v blízkosti stavby. O povolení odběru zažádá až 
zhotovitel stavby. WC bude použito chemické. 
Část materiálů bude navážena přímo na stavbu bez mezideponie. Betonové výrobky 
(zámková dlažba, obrubníky apod.) budou skladovány na staveništi.  
Odtěžená zemina a vybourané materiály budou přednostně použity zhotovitelem na stavbě. 
Nevyužitelná zemina bude odvezena na skládku, kterou zajistí zhotovitel stavby. Vybouraná 
suť (živice, beton) bude odvezena do recyklačního střediska. Ve výkazu výměr je uvažován 
odvoz do vzdálenosti 10 km a skládkovné (veškerý výkopek + suť). Budoucí zhotovitel musí v 
nabídce do těchto položek zahrnout veškeré náklady na likvidaci přebytku výkopku (včetně 
případného odvozu do vzdálenosti větší než 10 km).   
 
Při realizaci stavby je nutno dodržovat všechny platné směrnice, předpisy a normy ČSN, 
včetně dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících. Pro bezpečnost 
práce a provoz technických zařízení při stavebních pracích platí zejména zákon č. 262/2006 
Sb., č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 178/2001 Sb., 148/2006Sb., vyhláška 415/2003 Sb., 
601/2006 Sb. Základní zásady a požadavky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou 
dány zákonem č. 309/2006 Sb. a platnými právními předpisy uvedenými v § 23 tohoto 
zákona, (nařízení vlády č. 362/2005 Sb., č. 101/2005 Sb., č. 378/2001 Sb., č. 168/2002 Sb. č. 
11/2002 Sb., č. 178/2001 Sb., č. 406/2004 Sb.). Dále platí vyhlášky a nařízení související. Při 
pracích v ochranných pásmech inženýrských vedení je třeba plnit podmínky správce a dbát 
na zvýšenou opatrnost pracovníků. 
 
Před zahájením stavby musí zhotovitel zajistit vytýčení inženýrských sítí. Během stavby je 
nutné vytýčení chránit před poškozením. 
Projekt je řešen tak, aby byly dodrženy podmínky zajišťující bezpečnost práce i provozu jak 
během stavby, tak i po dokončení. 
Zhotovitel stavby si před jejím zahájením nechá zpracovat a schválit havarijní a povodňový 
plán. 
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