
 
 

 

DODATEK Č. 5 
SMLOUVY O DÍLO  

na akci: 

„Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky“ 

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“ 
 

Smluvní strany 
 

Objednatel: 
Název:    Obec Roztoky 
Sídlo:    Roztoky 128, 270 23 
Zastoupen: Mgr. Tomáš Vostatek, starosta 
IČO: 00639966 
DIČ: CZ00639966 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  540586399/0800 
Objednatele jsou oprávněni zastupovat: 

• ve věcech technických:  Ing. Pavel Melicher, tel.: +420 603 412 723, email: melicher@anuet.cz  
• koordinátor BOZP: Karel Pelikán, tel.: +420 602 270 428, karel.pelikan@pkservin.com  

na straně jedné jako „objednatel“ 
a 
 
Zhotovitel:    
Název/obchodní firma:  DOMISTAV CZ a.s. 
Sídlo:    Foerstrova 879/2, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 
Kontaktní místo:  Tylovická 372/16, 155 21 Praha 5 - Zličín 
Zastoupen:   Ing. Ivo Janovský 
IČO:    27481107 
DIČ:    CZ 27481107 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové, oddíl B , vložka 2454. 
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank, a.s. 
Číslo účtu:  2125302001/5500 
Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu): 

• ve věcech technických:  Ing. Josef Čihák  

na straně druhé jako „zhotovitel“. 
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I. 
Preambule 

 
Smluvní strany uzavřely dne 17. 9. 2020 Smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení k podlimitní 
veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky“ (dále jen 
„veřejná zakázka“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“) a 
dále v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 (verze 8.0, znění 
účinné od 1. 7. 2019)(dále jen „Pravidla“), v rámci projektu s názvem Obecní úřad Roztoky – snížení 
energetické náročnosti spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí, výzva 
05_18_100, prioritní osa 5 – Energetické úspory, specifický cíl 5.1 Komplexní řešení energetické 
náročnosti  budovy, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009443 (dále jen jako 
„projekt“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto 
vybraným dodavatelem. 

 
II. 

Předmět dodatku 

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o 
méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny díla. 

2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce, 
podrobně specifikované v přílohách tohoto dodatku. 

2.3. Zdůvodnění změn: 

 

Číslo změnového 
listu 

21 

Popis změny Bourání teraca a dodávka podlahové mazaniny na soc. zařízení v 2. NP 
Zatřídění změny § 222, odst. 5 
Odůvodnění změny Ve výkazu výměr nebylo odstranění teraca zahrnuto a pro provedení 

nových podlah je nezbytné odbourání a sjednocení výškové úrovně 
podlah. Práce nebyly zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich 
provedení je nezbytné pro splnění předmětu zakázky a změna zhotovitele 
by způsobila zadavateli značné obtíže spočívající zejména v nutnosti 
přerušení stávajících prací a tím prodloužení termínu realizace původní 
veřejné zakázky, které by bylo možné považovat za podstatnou změnu 
smluvních podmínek.  

Zatřídění změny Méněpráce Vícepráce 
§ 222, odst. 5 0,00 18.776,15 

 

Číslo změnového 
listu 

22 

Popis změny Náhrada pojízdné plošiny schodišťovou sedačkou 
Zatřídění změny § 222, odst. 6 
Odůvodnění změny Pojízdnou plošinu nelze z technických důvodů vzhledem k rozměrům a 

tvaru zakřiveného schodišťového ramene použít a musí být nahrazena 
schodišťovou sedačkou. Zadavatel jednající s náležitou péčí pověřil 
zpracováním projektové dokumentace osobu odborně způsobilou a 
potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které 
tudíž nemohl předvídat. 
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Zatřídění změny Méněpráce Vícepráce 
§ 222, odst. 6 129.375,00 220.023,41 

 

Číslo změnového 
listu 

23 

Popis změny Úprava ostění oken dle požadavku investora 
Zatřídění změny § 222, odst. 4 

Zatřídění změny Méněpráce Vícepráce 
§ 222, odst. 4 0,00 31.239,08 

 

Číslo změnového 
listu 

24 

Popis změny Provedení emailového nátěru soklu u schodiště a doplnění záklopu OSB 
desek na podestě ve 3. NP 

Zatřídění změny § 222, odst. 4 
Zatřídění změny Méněpráce Vícepráce 

§ 222, odst. 4 0,00 13.247,48 

 

Číslo změnového 
listu 

25 

Popis změny Odpočet nerealizovaného soc. zázemí v podkroví a dopočet 
hydroizolačního nátěru v 1. a 2. NP, změna ukončovacích lišt 

Zatřídění změny § 222, odst. 4 
Zatřídění změny Méněpráce Vícepráce 

§ 222, odst. 4 45.447,87 23.206,86 

 

2.4. Změna ceny díla: 

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla 
v rozsahu prací podrobně specifikovaných v přílohách tohoto dodatku.  

 

 Zatřídění Méněpráce  Vícepráce 

Změnový list č. 21 § 222, odst. 5 0,00 18.776,15 

Změnový list č. 22 § 222, odst. 6 129.375,00 220.023,41 

Změnový list č. 23 § 222, odst. 4 0,00 31.239,08 

Změnový list č. 24 § 222, odst. 4 0,00 13.247,48 

Změnový list č. 25 § 222, odst. 4 45.447,87 23.206,86 

Celkem změna 174.822,87 306.492,98 

 

Celková cena díla: 

- Dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 4  12 083 734,79 Kč bez DPH 

- Změna ceny dle tohoto dodatku – méněpráce        174.822,87 Kč bez DPH 

- Změna ceny dle tohoto dodatku – vícepráce            306.492,98 Kč bez DPH 
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- Ve znění tohoto dodatku č. 5     12 215.404,90 Kč bez DPH 

 

 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti. 

3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu 
dodatku. 

3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 
dvou vyhotoveních. 

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

IV. 

Přílohy dodatku 

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stávají následující přílohy: 

Příloha č. 1a: –  Změnový list č. 21 

Příloha č. 1b: –  Příloha změnového listu č. 21 

Příloha č. 2a: –  Změnový list č. 22 

Příloha č. 2b: –  Příloha změnového listu č. 22 

Příloha č. 3a: –  Změnový list č. 23 

Příloha č. 3b: –  Příloha změnového listu č. 23 

Příloha č. 4a: –  Změnový list č. 24 

Příloha č. 4b: –  Příloha změnového listu č. 24 

Příloha č. 5a: –  Změnový list č. 25 

Příloha č. 5b: –  Příloha změnového listu č. 25 

 

 

V Roztokách dne  …………………     V Praze dne:  ………………… 
 
………………………………………………… ………………………………………………… 
Mgr. Tomáš Vostatek Ing. Ivo Janovský 
starosta       místopředseda představenstva 
za objednatele      za zhotovitele     
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