



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

na akci:

„Základní škola Milín – stavební úpravy“

uzavřené dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název:	Obec Milín
Sídlo:	11. května 27, 262 31 Milín
Zastoupen:	Ing. Pavel Nekl, starosta
IČ:	00242730
DIČ:	CZ00242730
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma:	INVESSALES, spol. s r.o.
Sídlo:	Podskalská 22/1512, 12800 Praha 2
Kontaktní místo:	Podskalská 22/1512, 12800 Praha 2
Zastoupen:	Vasyl Lakatysh, jednatelem
IČ:	62957678
DIČ:	CZ62957678
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 41963	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Jaroslav Shrbený

na straně druhé jako „zhotovitel“

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 27. 8. 2018 Smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Základní škola Milín – stavební úpravy**“ (dále jen „**zakázka**“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro všechny specifické cíle a výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (vydání 1.11), platnými od 15. 5. 2018, v rámci projektu s názvem **Zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v ZŠ Milín** spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu program, 47. výzva IROP – Infrastruktura základních škol, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_0003629 (dále jen jako „**projekt**“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 4 oprava administrativní chyby ceny díla uvedené v dodatku č. 4.
- 2.2. V čl. 2.4. Změna ceny díla Dodatku č. 3 je chybně uvedena cena díla dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a 2
- Celková cena díla:
- | | |
|--|--------------------------|
| - Dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a 2 | 26 207 955,12 Kč bez DPH |
| - Změna ceny dle tohoto dodatku – vícepráce | 1 834 653,24 Kč bez DPH |
| - Změna ceny dle tohoto dodatku – méněpráce | 167 131,15 Kč bez DPH |
| - Ve znění tohoto dodatku č. 3 | 27 875 477,21 Kč bez DPH |
- 2.3. Správně má být cena díla dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a 2 ve výši 26 207 954,82 Kč bez DPH.
- 2.4. Čl. 2.4. Změna ceny díla v Dodatku č. 3 se tímto nahrazuje zněním:
- Celková cena díla:
- | | |
|--|--------------------------|
| - Dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a 2 | 26 207 954,82 Kč bez DPH |
| - Změna ceny dle tohoto dodatku – vícepráce | 1 834 653,24 Kč bez DPH |
| - Změna ceny dle tohoto dodatku – méněpráce | 167 131,15 Kč bez DPH |
| - Ve znění tohoto dodatku č. 3 | 27 875 476,91 Kč bez DPH |

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatků č. 1, 2 a 3 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po

dvou vyhotoveních.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Milíně dle

.....
Ing. Pavel
starosta

za objedná

V Praze dne:

.....
Vasyl Lakaty
jednatel

za zhotovite