
 

 

PŘÍLOHA Č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

SMLOUVA O DÍLO 
na akci: 

„Energeticko – úsporná opatření na objektu IVP CZ, a.s. –  dodávka a instalace nového zdroje tepla“ 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany 

Objednatel: 

Název:    IVP CZ a.s. 

Sídlo:    Roztoky, Plzeňská 1574, PSČ 25263 

Zastoupen:   Jan Vašíček, člen představenstva 

IČO: 29008247 

DIČ: CZ29008247 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 123-1659650217/0100   

Objednatele jsou oprávněni zastupovat: 

• ve věcech smluvních:  Ing. Josef Brázda, brazda@ivp.cz; mobil: +420 725 100 400 

na straně jedné jako „objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel:    

Název/obchodní firma:  SPIE Stangl Technik spol. s r.o. 

Sídlo:    Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 

Kontaktní místo:  Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

Zastoupen:   Ing. Martin Horák, Ing. Jan Kodytek - jednatelé 

IČO:    29039347 

DIČ:    CZ29039347 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C , vložka 161974.. 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:  4300342/0800 

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu): 

• ve věcech smluvních:  Ing. Ladislav Trčka – Vedoucí obch. a servis. odd., 775 755 802, 

ladislav.trcka@stangl-technik.cz   

• ve věcech technických:  Jan Jelínek – Vedoucí oddělení chlazení, 775 755 851, 

jan.jelinek@stangl-technik.cz 

na straně druhé jako „zhotovitel“. 

mailto:brazda@ivp.cz
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I. 
Preambule 

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s 

názvem „Energeticko – úsporná opatření na objektu IVP CZ, a.s. – dodávka a instalace nového zdroje 

tepla“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako 

„ZZVZ“), v rámci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Technologie a aplikace pro 

konkurenceschopnost, Program Úspory energií, Výzva I., název projektu: „„Energeticko – úsporná 

opatření na objektu IVP CZ, a.s.“, registrační číslo: CZ.01.04.01/01/22_006/0001441 (dále jen jako 

„projekt“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným 

dodavatelem. 

II. 

Předmět smlouvy, dílo 

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět smlouvy - dílo, jak je toto definováno níže v této smlouvě (dále 
jen „dílo“), provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost a předá ho objednateli za podmínek 
stanovených a specifikovaných v této smlouvě. 

2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele 
řádně dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne 
zhotoviteli dohodnutou součinnost.  

2.3. Dílem se rozumí dodávka a instalace nového zdroje tepla a poskytnutí souvisejících dodávek, prací 

a služeb, jejichž hlavním účelem je kaskáda splitových tepelných čerpadel vzduch-voda a 

elektrokotlů a zahrnuje zejména: 

• dodávku a instalaci nového zdroje tepla, 

• přípravné práce (elektroinstalační, topenářské) a stavební práce k napojení nového 

zdroje tepla na topnou soustavu, 

• stavební úpravy v souladu s dokumentací k předmětu veřejné zakázky, 

• likvidace vzniklého odpadu v souladu s dokumentací k předmětu veřejné zakázky, 

• připojení na dispečink a automatickou dálkovou diagnostiku s možností sledování 

historie provozu, automatická diagnostika s odesláním chybových hlášení,  

• zkoušky a revize vztahující se k předmětu veřejné zakázky, 

• zaškolení zaměstnanců/pracovníků zadavatele pověřených obsluhou nového zdroje 
tepla. 

• demolice stávající kotelny a její likvidace, 

• stavební připravenost pro montáž tepelných čerpadel. 

 
Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, dodávek (včetně 

veškeré dokumentace), prací, konstrukcí a zkoušek, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 

nezbytné a předání díla objednateli. 

2.4. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, s Technickou zprávou TZ – 23 – 10 – 1551 
včetně výkresové dokumentace (dále jen „Technická specifikace“), Soupisem prací a dodávek SP 
– 23- 10 -1552 a Soupis prací a dodávek – Stavební úpravy pro umístění nového zdroje tepla (dále 
jen „Položkový rozpočet“), jejímž autorem je firma Ing. Pavel Košař TEPLO-PROJEKT, projektová a 
Inženýrská činnost v oboru vytápění a zásobování teplem, Farského 14, 326 00 Plzeň, IČO: 



 

Smlouva o dílo   strana 3 

73405574 a Energetickým posudkem s názvem „Energeticko-úsporná opatření na objektu 
výrobně skladovacího objektu IVP CZ a.s. Jesenice 1, 350 02 Okrouhlá – Jesenice, evidenční číslo: 
498393.0 (dále jen „Energetický posudek“), který vypracovala společnost RELOCA energy 
solutions, s.r.o., sídlem Jičínská 2348//10, 130 00 Praha 3, IČO: 28367146, jehož autorem je Ing. 
Martin Renč, energetický specialista č. 1282, které tvoří přílohy č. 3 a 4 zadávací dokumentace 
(dále jen „Projektová dokumentace“), a které byly zhotoviteli předány společně se zadávací 
dokumentací k veřejné zakázce.  

2.5. Projektová dokumentace je závaznou specifikací díla, avšak není s ní z důvodu svého rozsahu 
pevně spojena (není její přílohou).  

2.6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel 
prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a 
zavazuje se ji plně dodržovat. 

2.7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými 
technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak 
doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla, 
dále v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru projektanta, je – li tento vykonáván. 

2.8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat a plnit dané podmínky závazných 
veřejnoprávních rozhodnutí, jež jsou přílohou projektové dokumentace a:  

Rozhodnutí stavební povolení na stavbu: Snížení energetické náročnosti a změna vytápění 
výrobního objektu č.p. 1 Jesenice na pozemku st. p. 84 v katastrálním území Jesenice u Chebu, 
č.j.: MUCH 122641/2022 vydané Městským úřadem Cheb, odbor stavební a životního prostředí, 
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb (dále jen „Stavební povolení“), ze dne 7. 12. 
2022, jež je přílohou č. 5 zadávací dokumentace k veřejné zakázce. 

2.9. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit: 

a) provedení nutných zkoušek, testů, ověření a revizí dle platných a účinných právních předpisů 
a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i 
atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané a/nebo 
smluvené kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel 
objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předání a převzetí díla, 

b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení díla, 

c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla, 

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, zdraví a 
majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob a vozidel),  

e) to, že na staveniště mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců nebo jiných osob 
ve smluvním vztahu se zhotovitelem vstoupit jen objednatel a jím pověřené osoby a osoby 
k tomu oprávněné ze zákona nebo na jeho základě, 

f) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů, 

g) projednání a obstarání právního titulu k případnému zvláštnímu užívání pozemních 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady příslušných veřejnoprávních či 
soukromoprávních plnění (zejména správních poplatků, nájemného atd.), 

h) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie, vody a zdroje jiných energií 

prostřednictvím odběrných zařízení s vlastními odpočtovými měřidly, a to v místech, které 
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určí objednatel. Veškerou spotřebu el. energie, vody a jiných energií je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli nebo přímo příslušnému dodavateli příslušné energie či služby, 

i) odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a veškerého dalšího odpadu vzniklého při 
provádění díla na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Prioritou je předcházení vzniku 
odpadu. Jestliže nelze vzniku odpadu předejít, pak musí dojít k jeho přípravě k opětovnému 
použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, a to nejméně 70 % 
(hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný   
přičemž splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady 
které budou potvrzovat výši konečného hmotnostního procenta stavebního a demoličního 
odpadu využitého výše uvedeným způsobem a výpočty, jak byla tato hodnota stanovena, 

j) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (pozemní komunikace 
vč. chodníků, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

k) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného 
na těchto pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto pozemků předmětem 
díla, 

l) v souladu s pravomocnými rozhodnutími, jakož i platnými a účinnými vyjádřeními dotčených 
subjektů, oznámení zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod., 

m) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

n) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů 
vztahujících se k předmětu díla, 

o) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

p) geodetické zaměření stavby, je-li relevantní; 

q) veškeré práce a činnosti související s přerušením provádění díla za podmínek dle této 
smlouvy. 

2.10. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s prováděním díla dodržovat podmínky poskytovatele dotace 
z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost a poskytovat 
součinnost objednateli při jejich plnění. Bližší informace jsou k dispozici na: 
https://www.agentura-api.org/. Zhotovitel prohlašuje, že se s uvedenými podmínkami 
poskytovatele dotace seznámil ještě před uzavřením této smlouvy a jejich obsah je mu zcela 
znám. 

III. 
Doba a místo plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny: 

Termín předání a převzetí staveniště: do 3 pracovních dnů od uzavření této smlouvy  

Termín zahájení prací: do 3 pracovních dnů po předání staveniště zhotoviteli 

Termín provedení díla:   nejpozději do 3 měsíců ode dne předání staveniště 

zhotoviteli 

Termín provedení díla je stanoven dle podmínek poskytovatele dotace. 

3.2. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem 
a zhotovitelem, či osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem výslovně písemně 
oprávněnou. 

https://www.agentura-api.org/
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3.3. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram plnění veřejné zakázky, který je přílohou č. 2 této 
smlouvy o dílo. V případě jakéhokoliv rozporu mají před obsahem přílohy č. 2 této smlouvy 
přednost ujednání uvedená v článcích této smlouvy.  

3.4. Místo plnění díla je průmyslový objekt objednatele na adrese Jesenice 1, 350 02 Okrouhlá, na 
pozemku parc. č. st. 84, 686/1 a 441/4 v katastrálním území Jesenice u Chebu. 

3.5. V případě, že při provádění díla nastanou nepředpokládané objektivní okolnosti, pro které není 
možné v provádění díla objektivně pokračovat, aniž by došlo ke vzniku vad, škod či jiné újmy na 
díle či jiném majetku objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen o tomto neprodleně 
písemně informovat objednatele a přerušit práce na díle. Zhotovitel je dále v takovém případě 
povinen dosud realizované dílo, jakož i staveniště, na své náklady zabezpečit proti veškerým 
případným škodám, a to až do doby, než zhotovitel opět započne s realizací díla. Zhotovitel je 
povinen neprodleně informovat objednatele o tom, že podmínky, pro které byly práce na díle 
přerušeny, již pominuly. Zhotovitel je povinen ihned po pominutí podmínek, pro které byly práce 
na díle přerušeny, započít opět s realizací díla. Bez ohledu na uvedené je objednatel kdykoliv 
oprávněn nařídit zhotoviteli, aby neprodleně obnovil práce na díle. V případě, že dojde 
k přerušení prací na díle za splnění podmínek dle tohoto odstavce smlouvy, prodlužuje se 
automaticky přiměřeně termín provedení díla, maximálně však o dobu, po kterou objektivní 
okolnosti odůvodňovaly přerušení prací na díle. V případě přerušení prací dle tohoto odstavce 
smlouvy zhotoviteli nevzniká nárok na jakékoliv zvýšení ceny díla či náhradu jakýchkoliv nákladů. 

IV. 
Cena díla 

4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou 
zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného 
položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. 

Cena za dílo činí: 

Cena bez DPH  2 925 188 Kč 
DPH   614 289,48 Kč 
Cena včetně DPH 3 539 477.48 Kč 

4.2. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. 

4.3. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
na kompletní provedení díla bez vad a nedodělků, včetně všech vedlejších rozpočtových nákladů 
a nákladů ostatních a souvisejících nezbytných pro řádné a včasné provedení díla. Zhotovitel je 
povinen na vlastní náklady získat veškeré informace ve vztahu k jakýmkoliv a všem podmínkám a 
povinnostem, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit cenu díla. Zhotovitel není oprávněn 
požadovat jakékoliv zvýšení ceny díla, a to ani v případě, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné 
náklady, než bylo předpokládáno.  

4.4. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy. V případě, že dojde k prodlení 
s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby 
skutečného předání díla. V souvislosti s tím objednateli vzniká právo na uhrazení případně vzniklé 
škody nebo jiných nároků dle této smlouvy. 

4.5. Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu je možné změnit pouze 
z důvodů uvedených v tomto článku Smlouvy.  Cena za dílo a jednotkové ceny budou upraveny v 
případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně sazby DPH, a to pouze v částce odpovídající 
DPH a pouze v souladu se změnou sazby DPH. 

4.6. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), které zhotovitel není 
povinen provést dle této smlouvy, postupuje se při jejich zadání podle § 222 ZZVZ, resp. Pravidel 
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či pokynů poskytovatele dotace (dále jen „Pravidla“). Zhotovitel je povinen provést jejich přesný 
soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Práce, dodávky 
a služby, které nejsou součástí díla a nejsou zahrnuty v ceně díla, musí být nejprve projednány 
a písemně odsouhlaseny objednatelem (a poskytovatelem dotace), teprve potom realizovány. 
Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby, resp. činnosti 
jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty. 

4.7. Ocenění navrhovaných víceprací provede zhotovitel podle položek (a jejich jednotkových cen) dle 
položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob 
ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám 
katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných např. společností ÚRS CZ, a.s., IČO: 471 
15 645, a nebude-li ani toto možné, pak budou jednotkové ceny určeny dohodou smluvních stran. 
Ocenění víceprací podléhá schválení objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní 
strany dodatek ke smlouvě postupem v souladu se ZZVZ, resp. s Pravidly. Zhotovitel je povinen 
předem výslovně upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují či jinak mění 
kvalitu, funkčnost, vlastnosti či jiné parametry díla.   

4.8. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale 
neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel 
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli 
k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou zhotovitelem provedeny, nebudou obsaženy v soupisech 
provedených prací dokládaných u fakturací a zhotovitel nebude oprávněn je fakturovat či za ně 
požadovat jakoukoliv úhradu či náhradu.  

V. 
Platební podmínky a fakturace 

5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli 
uhrazení zálohy požadovat. 

5.2. Cenu za dílo nebo její části bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných 
zhotovitelem jedenkrát měsíčně. Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem 
podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávek skutečně provedených 
v daném kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Bez těchto dokladů je faktura 
neúplná. 

5.3. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního 
měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po 
měsíci, za který je zjišťovací protokol zpracován. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně 
vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že 
jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením 
připomínek, změn či výhrad.  

5.4. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve 
zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů ode dne 
doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli. 

5.5. Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli, bez ohledu 
na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře. 

5.6. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského 
zákoníku. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů.  Faktura musí vedle těchto 
povinných náležitostí dále obsahovat: 

▪ název a registrační číslo projektu (tj. „„Energeticko – úsporná opatření na objektu IVP CZ, 
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a.s.““, registrační číslo projektu: CZ.01.04.01/01/22_006/0001441; 

▪ jako přílohu objednatelem odsouhlasený a podepsaný zjišťovací protokol. 

5.7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v 
těchto případech:  

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena díla,  

b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu 
s touto smlouvou neodsouhlasil, 

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti 
faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.5 tohoto článku smlouvy běží opětovně 
ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli. 

5.8. Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny 
bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného v záhlaví této 
smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka 
připsána na bankovní účet zhotovitele. 

5.9. Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se změny 
sazby DPH, jinak pouze na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných 
ustanovení ZZVZ, resp. Pravidel. 

5.10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich cena 
uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelem odsouhlasený soupis 
víceprací, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly 
vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou 
samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle stejného principu jako u faktur ceny díla dle 
této smlouvy. 

5.11. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele 
za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do 
nižších úrovní dodavatelského řetězce. 

VI. 
Předání a převzetí díla 

6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli, 
bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin 
a materiálů objednateli. Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli nejpozději poslední den 
termínu pro provedení díla dle této smlouvy. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele 
k předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zajistit 
účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a 
převzetí díla nutná. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla odborně způsobilé 
osoby působící na stavbě, zejména osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele, 
případně také autorského dozoru projektanta, příp. další osobu určenou objednatelem. 

6.3. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. 
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předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný zhotovitelem bude obsahovat zejména:  

a) údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku,  

b) identifikační údaje o díle, 

c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části, 

d) prohlášení zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu objednateli 
předává, a prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném 
v protokolu od zhotovitele přejímá,  

e) soupis příloh, 

f) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení, 

g) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a nedodělků, 
v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a nedodělky, 

h) jmenovitý seznam účastníků řízení, 

i) určení místa a času předání a převzetí díla; 

j) převezme-li objednatel dílo s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky, které nebudou 
samy o sobě ani ve spojení s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo 
podstatným způsobem omezovat užívání díla, seznam těchto drobných ojedinělých vad 
a nedodělků a termín určený objednatelem zhotoviteli k jejich odstranění; 

k) jakékoliv další skutečnosti požadované objednatelem. 

6.4. Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení budou zaneseny 
do dokumentace skutečného provedení stavby na náklady zhotovitele, a to nejpozději v termínu 
pro provedení díla dle této smlouvy.  

6.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i v případě, že dokončené dílo bude při 
předání vykazovat ojedinělé drobné vady či nedodělky, které nebudou samy o sobě ani ve spojení 
s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo podstatným způsobem omezovat užívání 
díla. V případě dle předchozí věty uvedou smluvní strany do předávacího protokolu výčet všech 
vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění.  

6.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, 
že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne 
podpisu předávacího protokolu, kterým dojde k předání a převzetí díla s výhradou odstranění vad 
a nedodělků. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy 
podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce stanovaného ze strany 
objednatele na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel. 

6.7. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami 
protokol a proběhne nové předávací řízení.  

6.8. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn 
odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují.  

6.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není 
oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.  

6.10. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek objednatele nebo třetích osob umístěný na 
těchto pozemcích je zhotovitel povinen na svůj náklad uvést do původního stavu. V případě, že 
nebude možné uvést tyto pozemky a/nebo další majetek umístěný na těchto pozemcích do 
původního stavu, zhotovitel se tímto zavazuje nahradit případně vzniklou újmu objednateli nebo 
třetím osobám v penězích. 
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6.11. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednateli všechny 
dokumenty a doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, které byl zhotovitel povinen na 
základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. Zejména tak zhotovitel 
předá všechny protokoly o provedených zkouškách, průzkumech a testech, dokumentaci 
skutečného provedení díla/stavby a doklady o splnění podmínek správních povolení. 

VII. 
Vlastnictví 

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou 
určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, 
které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich vlastníkem vždy 
objednatel.  

7.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, jakož i na veškerých věcech převzatých od objednatele, 
nese od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí díla prostého zjevných vad a 
nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Nehledě na přechod vlastnického práva k dílu 
nebo dílčím částem díla dle smlouvy, nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a 
jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy nebo 
znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo, přechází ze zhotovitele na 
objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto 
ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

7.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do 
přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou 
škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí ve všech ohledech 
do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. 

VIII. 
Podmínky provádění díla 

8.1. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez 
zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce 
na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

8.3. Zhotoviteli je povinen převzít od objednatele staveniště pro provádění díla dle této smlouvy 
v termínu dle této smlouvy. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro provádění díla a pro 
zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště, která bude provedena zápisem 
o předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště (provozní, sociální a 
případně i výrobní), a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s projektovou dokumentací 
předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen 
zajistit v rámci zařízení staveniště vhodné podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta/architekta, technického dozoru objednatele a koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
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pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci 
stavby zajistit zejména zákonem stanovené: 

▪ požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, 

▪ požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi, 

▪ požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, 

▪ požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, 

▪ bezpečnostní značky, značení a signály. 

• Další minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, které je 
zhotovitel povinen dodržovat, jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů, a v jeho přílohách (dále jen „NV“). 

8.5. Zhotovitel bude při provádění prací respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP ve smyslu 
zákona o BOZP. 

8.6. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů. K tomu 
účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, 
případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých poddodavatelů. 
Zhotovitel je na své náklady zejména povinen zajistit: 

a) pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně; zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých 
zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně prověřovat,  

b) provedení vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u 
zaměstnanců svých poddodavatelů,    

c) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné ochranné 
pracovní pomůcky, 

d) aby byl v prostorách pracovišť dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených, 

e) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření 
proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, uložení materiálů – zejména viz 
přílohy k NV), 

f) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona 
o BOZP. 

8.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami.   

8.8. Dále je zhotovitel povinen: 

a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární předpisy a předpisy z oblasti 
ochrany životního prostředí, včetně dodržování zásad „významně nepoškozovat“ životní 
prostředí (DNSH – Do Not Significant Harm), a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy, 

b) dále je povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu provádění 
díla nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární 
předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými a účinnými požárními 
předpisy,   

c) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést 
při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo 
dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v 



 

Smlouva o dílo   strana 11 

objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k 
odvrácení těchto okolností.    

8.9. Dojde-Ii k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je zhotovitel povinen neprodleně o tomto informovat objednatele a zabezpečit vyšetření 
úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou 
součinnost.  

8.10. Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat 
pouze na staveništi a na místech smluvně dohodnutých. 

8.11. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor při realizaci díla, jehož provedení je předmětem této 
smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

8.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen předložit. Porušení povinností zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy se považuje za 
podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. 

8.13. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště 
stavební deník o pracích, které provádí, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého 
záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). 

8.14. Stavební deník je písemný záznam o průběhu prací na prováděném díle. Stavební deník bude psán 
do tiskopisu (1x originál, + 2x kopie), bude mít číslované stránky a nesmí v něm být vynechána 
volná místa. 

8.15. Stavební deník musí být veden zejména při provádění díla vyžadujícího stavební povolení nebo 
ohlášení stavebnímu úřadu. Stavební deník je povinen vést zhotovitel díla. Záznamy o postupu 
prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na 
staveništi pracuje. Deník je veden ode dne předání a převzetí staveniště až do dne, kdy se odstraní 
vady a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce díla. Zhotoviteli je povinen zajistit 
oprávněným osobám kdykoli přístup k provedení zápisu do stavebního deníku, jakož i k pořizování 
jakýchkoliv kopií, opisů a výpisů ze stavebního deníku. 

8.16. Do stavebního deníku jsou oprávněny zapisovat objednatel, zhotovitel, stavebník, stavbyvedoucí, 
osoba vykonávající stavební dozor na stavbě prováděné svépomocí, osoba provádějící kontrolní 
prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, osoba 
vykonávající technický dozor objednatele, pokud je na stavbě zřízen, osoba vykonávající autorský 
dozor, pokud je na stavbě zřízen, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud je na 
stavbě zřízen, autorizovaný inspektor na té stavbě, pro kterou vydal certifikát nebo osoby 
oprávněné plnit úkoly správního dozoru. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této 
smlouvy. 

8.17. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR 
schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení 
(prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a bezpečnostní listy dle 
zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání 
na místo plnění, pokud není stanoveno jinak. 

8.18. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem, které 
budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů 
k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Schválení komponent a materiálů 
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dle tohoto odstavce nezbavuje zhotovitele povinnosti provést dílo řádně, jakož i odpovědnosti 
z poskytnuté záruky.   

8.19. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní 
stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely než pro plnění podmínek smlouvy. 

8.20. V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát týdně, bude objednatel svolávat kontrolní dny, 
kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí. 
Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepíše zápis a předá ho 
všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě 
strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního 
deníku. 

8.21. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontrolní 
dny dle potřeby a aktuálního stavu realizace díla. 

8.22. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí předmětu díla), které mají být 
v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen zapsat 
do stavebního deníku nejpozději 4 pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných prací předloží 
zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, 
certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem předmětu díla. Před zakrytím pořídí 
zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu 
dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatelem a předá je bez 
zbytečného odkladu objednateli. 

8.23. Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí předmětu díla) požadovat 
dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí náklady 
spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odst. 8.22. 
této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele zaznamenanou ve stavebním 
deníku tyto odkrýt, umožnit objednateli řádnou kontrolu a znovu zakrýt a nést veškeré náklady 
s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly provedeny řádně. 

8.24. Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem a současně 
ve stejné lhůtě samostatně oznámí objednateli na e-mailovou adresu osoby oprávněné 
zastupovat objednatele ve věcech technických termín provádění zkoušek a následně seznámí 
objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek 
vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto 
dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že zkoušky nebyly v souladu se smlouvou 
nebo jejich výsledky prokážou pochybnosti objednatele nebo se ukáže, že dílo má vady, 
v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel. 

8.25. Zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a případné 
zakrytí okolních konstrukcí tak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel použije takovou 
technologii, která zajistí, aby při realizaci díla žádným způsobem nedošlo k poškození přilehlých 
povrchů a konstrukcí.   

8.26. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této 
smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté objednatelem v souladu 
s ust. čl.  XIII. odst. 13.1 této smlouvy, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které 
opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.  

8.27. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud se 
strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti 
negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu. 
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8.28. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 
občanského zákoníku.  

8.29. Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré 
okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost pokynů či 
podkladů objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele na splnění 
nevhodného pokynu nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku splnění 
takového pokynu.  

8.30. Zajištění ochrany a ostrahy staveniště je i v době pracovního volna a svátků záležitostí 
a odpovědností zhotovitele na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost opatření 
provedených za účelem zajištění ochrany a ostrahy staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat na 
staveništi pořádek a provádět průběžný úklid staveniště a přístupových komunikací. 

IX. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek 
stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v 
této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé, a že dílo bude 
po celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad.  

9.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce 24 měsíců.  

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí díla prostého zjevných vad a 
nedodělků objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělky, 
uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do 
odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla. 

9.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
vyšlé najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla. 

9.5. Záruční doba na celé dílo neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do 
doby odstranění této vady. 

9.6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady 
odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné. 

9.7. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn dle své 
volby požadovat zejména:   

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů, zařizovacích předmětů 

apod.),  

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,   

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.  

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva 

objednatele vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena. 

9.8. Zhotovitel se zavazuje prověřit oznámené vady a začít s jejich odstraňováním nejpozději do 
5 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, ledaže ze smlouvy vyplývá termín 
dřívější. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady i v případě, že práva 
objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené vady nese po celou 
dobu zhotovitel. 

9.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil 
neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel 
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povinen uhradit zhotoviteli nezbytné náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti 
s odstraněním neoprávněně oznámené vady. 

9.10. Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či podkladů 
objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů či podkladů 
objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného pokynu či podkladu nadále 
trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku objednatele takové vady 
odstranit na náklady objednatele. 

9.11. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, sjednají lhůtu pro odstranění oznámených vad obě 
smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí termíny uvedené v odst. 9.13 smlouvy.  

9.12. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. 

9.13. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady: 

▪ označené objednatelem jako havarijní nebo bránící užívání díla do 48 hodin od obdržení 
písemného oznámení vady, 

▪ nebránící užívání díla do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, 
pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak, 

▪ označené objednatelem jako vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického 
postupu v termínu stanoveném pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou 
smluvních stran; nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené 
vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení 
oznámení o vadě zhotoviteli. 

9.14. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

9.15. V případě, že bude zhotovitel v prodlení se započetím s odstraňováním oznámené vady, 
je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady 
zhotovitele, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od zhotovitele, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel do 15 kalendářních 
dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.  

9.16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn 
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady 
s tím spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 15 kalendářních dnů po obdržení 
písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby nemá vliv 
na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy. 

X. 
Pojištění, odpovědnost za škodu 

10.1. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání 
záruky za jakost pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetí osobě (zejména objednateli), a to tak, že limit pojistného plnění 
vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než 8.000.000,- Kč.  

10.2. V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde ke snížení minimální výše pojistného 
krytí pod výši uvedenou v odst. 10.1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen uzavřít 
pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak, aby minimální výše 
pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10.1 tohoto článku smlouvy.  

Ostatní 
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10.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, v níž bude zhotovitelem 
sjednáno pojištění, a které bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou (dále jen „pojistná 
smlouva“), případně pojistný certifikát, pokud z něj bude patrné splnění podmínek na pojištění 
stanovených touto smlouvou, a to nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne uzavření této 
smlouvy  a dále kdykoliv v době trvání této smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy 
objednatele. 

10.4. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této smlouvy, 
nahlédnout do originálu pojistné smlouvy.  

10.5. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené a vyplývající mu z pojistné 
smlouvy, která by v případě jejich včasného neplnění mohla mít za následek snížení minimální 
pojistné výše, jakož i její ukončení.  

10.6. Porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou 
a/nebo prodlení s doložením pojistné smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy ze 
strany zhotovitele a opravňuje objednatele okamžitě od této smlouvy odstoupit. 

10.7. V případě ukončení pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen požádat objednatele, aby odsouhlasil 
nahrazení pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude splňovat podmínky stanovené 
touto smlouvou. Objednatel bezdůvodně neodepře souhlas s nahrazením pojistné smlouvy 
smlouvou novou.   

10.8. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na díle měli uzavřeno 
pojištění odpovědnosti za škodu/újmu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění 
přiměřeného výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou 
poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši plnění poskytovaného 
poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění 
poddodavatelů. 

10.9. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 
Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 
v souvislosti s ním anebo v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

10.10. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním 
díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit 
škodu vzniklou na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného 
na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu, pokud je toto možné, jinak formou 
finanční náhrady. 

10.11. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele či 
třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv 
prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy. 

10.12. Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou újmu 
vzniklou na předmětu díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepíší smluvní 
strany zápis. 

XI. 
Bankovní záruka za řádné provedení díla a za jakost díla 

 

Bankovní záruku objednatel nepožaduje 
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XII. 

Sankční ujednání 

12.1. Dodržení termínu provedení díla se považuje za podstatnou smluvní povinnost zhotovitele. 

12.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, má 
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,1 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Pro určení doby prodlení zhotovitele pro účely 
stanovení smluvní pokuty dle předchozí věty je rozhodující den, kdy objednatel protokolárně 
převezme dílo bez výhrad, případně s výhradou odstranění vad a nedodělků nebránících užití díla.  

12.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla, 
popřípadě v samostatném protokolu dle odst. 6.5 smlouvy, v dohodnutém termínu, má 
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za 
každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.  

12.4. Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo 
požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každou oznámenou 
vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

12.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neodstraní zařízení staveniště ve sjednaném termínu, má 
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení.  

12.6. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle čl. VIII. odst. 8.11 této smlouvy, má objednatel právo 
požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 10.000,- Kč za porušení této 
povinnosti.  

12.7. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na stavbě, případně nedodržení dohodnutých a podepsaných předpisů 
vypracovaných technikem BOZP nebo porušení ustanovení odst. 8.2 nebo 8.17 Smlouvy, má 
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele, a to ve výši 2.000,- Kč 
za každý zjištěný případ porušení BOZP a ustanovení odst. 8.2 nebo 8.17 Smlouvy.  

12.8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku X. odst. 10.1 této smlouvy, má 
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za 
každý započatý den, ve kterém bude trvat k porušení povinnosti ze strany zhotovitele. 

12.9. Pokud zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů dle čl. XIV. odst. 14.3 smlouvy, má objednatel 
právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 3.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

12.10. Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním svých finančních závazků svým poddodavatelům dle 
čl. V. odst. 5.11 této smlouvy má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany 
zhotovitele ve výši 1.000, - Kč za každý i započatý den prodlení. 

12.11. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany možnost 
uplatnění úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.  

12.12. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu 
škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

12.13. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 
objednatele. 

12.14. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje 
zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou. 

12.15. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost této 
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faktury bude 30 kalendářních dní.  

XIII. 

Odstoupení od smlouvy 

13.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 
podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu 
vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 
kalendářních dnů od doručení této výzvy.  

13.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních 
ustanoveních smlouvy je zejména, když: 

a) Zhotovitel je v prodlení se splněním termínu provedení díla delším než 30 kalendářních dní. 

b) Zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí zhotoviteli 

z této smlouvy na jiný subjekt. 

c) I přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění 

kontrol a zkoušek díla nebo jeho části.  

d) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší na 

pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné 

bezpečnostní předpisy a pravidla.  

e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci 

svých povinností daných smlouvou.  

f) Zhotovitel nedodržel garantované parametry či podstatně porušil technologickou kázeň.  

g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 

potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou. 

h) Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit 

(nebo převzít staveniště). 

13.3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních 
ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů 
s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto 
smlouvou. 

13.4. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí být 
dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají dnem 
doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

13.5. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt 
vybraný ze strany objednatele ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem 
stavebních objektů proti zaplaceným a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné 
finanční vyrovnání. 

13.6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě, že 
nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V těchto případech má zhotovitel 
nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu řádně provedeného díla. 

13.7. Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel 
oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání 
nápravy. 
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13.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od 
smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní 
strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. 

XIV. 
Poddodavatelé 

14.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. 
Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ů). V případě, 
že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpovědnost, 
jako by dílo prováděl sám. 

14.2. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace 
prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění 
poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění 
kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž 
nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel 
prokázal za účastníka. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného v seznamu 
poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. 
Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud 
mu budou příslušné doklady předloženy.  

14.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu 
poskytli plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na 
plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat objednateli 
do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn požádat 
zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně.  

XV. 

Platnost a účinnost smlouvy 

15.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li dále sjednáno jinak. 

XVI. 
Závěrečná ustanovení 

16.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka zhotovitele“), 
kterou v postavení účastníka podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Podkladem pro 
uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k veřejné zakázce včetně všech jejích 
příloh.  

16.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli 
povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně 
v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti 
zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je 
povinen je dodržet. 

16.3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této smlouvy, 
platí vlastní text smlouvy ve znění jejich příloh. V případě rozporu mezi vlastním textem smlouvy 
a jeho přílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v případě rozporu vlastního textu smlouvy 
s údaji obsaženými v položkovém rozpočtu, příloze č. 1 této smlouvy, kdy má položkový rozpočet 
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přednost před vlastním textem smlouvy. 

16.4. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužije 
tyto informace pro jiné účely než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto 
odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele zhotovitele, a to v rozsahu nutném pro 
splnění předmětu této smlouvy. Objednatel může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

16.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 
2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

16.6. Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikání) smluvních stran uvedená v záhlaví této 
smlouvy. 

16.7. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám 
objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti 
s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného 
souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1 
občanského zákoníku. 

16.8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které 
budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních 
stran.  

16.9. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

16.10. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského 
zákoníku. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe 
zavedené mezi smluvními stranami. 

16.11. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této 
smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, 
že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt 
platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), 
provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení 
záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

16.12. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze 
smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se 
zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude 
možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, 
budou předloženy příslušnému obecnému soudu v České republice. Pokud objednatel nestanoví 
jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k 
přerušení plnění povinností daných mu smlouvou. 

16.13. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v 
souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k 
předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům.  

16.14. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních. V souladu s § 211 ZZVZ bude zároveň vyhotoven 1 
elektronický originál smlouvy s elektronickými podpisy. 

16.15. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, 
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souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy 
vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy. 

XVII. 
Přílohy smlouvy 

K této smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou 
nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást 
smlouvy: 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet, 

Příloha č. 2 – Harmonogram plnění díla 
 
 

V Roztokách dne  …………….    V Praze, dne:  9.4.2024 

 

 

………………………………………………… ………………………………………………… 

Jan Vašíček Ing. Martin Horák, Ing. Jan Kodytek 

člen představenstva     jednatelé 

za objednatele      za zhotovitele 



TEPLO-PROJEKT SP-23-10-1552-2

Hala Jesenice

D1.4.a  Zařízení pro vytápění staveb

P.Č. Kód Popis položky MJ Mno. Cena Cena 

položky celkem jednotková celkem

800-731 Ústřední vytápění

Část A - zřízení konstrukcí

A02 - Strojovny

1 732522001.R Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Splitové provedení - plynulé řízení topného výkonu

Výkonový rozsah - 15,2 - 61 kW (A2W35)

SCOP ( pro teplotu topné vody 35°C )   3,14 ( energ. Třída A+)

SCOP ( pro teplotu topné vody 55°C )   2,29 ( energ. Třída --)

El. napájení ( V/f/Hz ) 400/3/50

Dálková správa přes internet, včetně regulace umožňující záznam a automatické 

vyhodnocení provozních dat,  ( D+M )

ks 3 531 812 1 595 436

2 732522002.R Podružný rozvaděč včetně vystrojení a kabelových rozvodů pro napojení TČ, ( D+M ) ks 1 54 240 54 240

3 732522003.R Regulace TČ , ( D+M ) ks 1 28 080 28 080

4 732522004.R Montážní sada pro TČ, ( D+M )  ks 3 16 440 49 320

5 732522005.R Propojovací vedení s napájecím kabelem vnitřní jednotky v chráničce (DN125) -

průměrná délka jednoho vedení 28 m, včetně výkopu , (D+M) ks 3 71 200 213 600

6 732522006.R Konstrukce pod venkovní jednotku , na základ - antivibrační , ( D+M ) ks 3 12 000 36 000

7 732522007.R Zaregulování TČ, nastavení, zaškolení ks 1 4 080 4 080

8 732525174.R Vyrovnávací nádoba topné vody o objemu 500 l s šesti hrdly,

stacionární, ( D+M ) ks 1 51 785 51 785

9 731251121 Elektrokotel - 30 kW, s oběhovým čerpadlem , ( D+M ) ks 2 49 608 99 216

10 742000001.R Topný kabel pro odvodňovací potrubí venkovních jednotek (10m ) , ( D+M ) ks 3 1 950 5 850

11 767000001.R Nerezová vanička pro svedení kondenzátu , ( D+M ) ks 3 5 605 16 815

12 732331621 Membránová expanzní nádoba o objemu 200 litrů,  PN 6 včetně připojovacího

kulového kohoutu se zajištěním pro údržbu a demontáž expanzní nádoby   

MK 1" ,  ( D+M ) ks 1 18 935 18 935

13 732422233.R Oběhová čerpadla pro vytápění jednofázová .přírubová PN10 včetně 

připojovacích protipřírub s regulovatelnými otáčkami  

požadované vlastnosti - AUTOADAPT,  FLOWADAPT, řízení na - proporcionální tlak,

konstantní tlak, konstantní teplotu, podle diferenční teploty, 

provoz podle konstantní křivky, provoz podle minimální nebo maximální křivky

automatický noční redukovaný provoz, FLOWLIMIT

není nutná žádná extrerní ochrana motoru

DN40-100F, 15,0 m3/hod, H=50 kPa,  ( D+M ) ks 1 29 134 29 134

14 731341130 Hadice napouštěcí pryžová průměr 16/23, ( D ) m 10 638 6 380

A03 - Potrubí

Potrubí z trubek z uhlíkové oceli pozinkovaných , tenkostěnných

včetně lisovaných tvarovek

15 733122202 18 x 1,2 ( kategorie potrubí 0 ), ( D+M) m 5 505 2 525

TEPLO-PROJEKT R-23-10-1552-3

Hala Jesenice

D1.4.a  Zařízení pro vytápění staveb

P.Č. Kód Popis položky MJ Mno. Cena Cena 



položky celkem jednotková celkem

16 733122204 dtto - 22 x 1,5 ( kategorie potrubí 0 ), ( D+M) m 9 505 4 545

17 733122205 dtto - 28 x 1,5 ( kategorie potrubí 0 ), ( D+M) m 6 630 3 780

18 733122206 dtto - 35 x 1,5 ( kategorie potrubí 0 ), ( D+M) m 16 718 11 488

19 733122207 dtto - 42 x 1,5 ( kategorie potrubí 0 ), ( D+M) m 8 791 6 328

  

20 733122208 dtto -54 x 1,5 ( kategorie potrubí 0 ), ( D+M) ks 2 934 1 868

21 733122209.R dtto -66,7 x 1,5 ( kategorie potrubí 0 ), ( D+M) ks 2 998 1 996

22 733122210.R dtto -76,1 x 2 ( kategorie potrubí 0 ), ( D+M) ks 2 1 062 2 124

23 733122211.R dtto -88,9 x 2 ( kategorie potrubí 0 ), ( D+M) ks 22 1 275 28 050

24 733190217.R Tlakové zkoušky potrubí z ocelových trubek hladkých do 51/2,6 m 44 85 3 740

25 733190219.R Tlakové zkoušky potrubí z ocelových trubek hladkých do 60,3/2,9 m 2 119 238

26 733190225.R Tlakové zkoušky potrubí z ocelových trubek hladkých do 89/5 m 26 153 3 978

27 733124122.R Trubkové přechody z trubek z uhlíkové oceli pozinkovaných , tenkostěnných

DN80/40,  ( D+M ) ks 2 928 1 856

28 733124126.R Trubkové přechody z trubek hladkých

DN125/80,  ( D+M ) ks 1 928 928

29 721173722 PVC odpadní trubky a tvarovky 40x1,8-odvodnění venkovních jednotek TČ ( D+M ) m 15 389 5 835

A04 - Armatury  

30 734292715 Kulový kohout závitový s vnitřními závity min. PN6/120° - G 1" ,  ( D+M ) ks 10 765 7 650

31 734292716 Kulový kohout závitový s vnitřními závity min. PN6/120° - G 5/4" ,  ( D+M ) ks 14 856 11 984

 

32 734242414 Zpětný ventil závitový, mosaz 150°, PN4 - G 1" ,

kv = 10,4 m3/hod, ( D+M ) ks 3 860 2 580

33 734242415 Zpětný ventil závitový, mosaz 150°, PN4 - 5/4" ,  ( D+M )

kv =21 m3/hod, (D+M) ks 6 952 5 712

34 734291123 Vypouštěcí kulový kohout 1/2" ,  ( D+M ) ks 5 765 3 825

35 734291124 dtto - 3/4",  ( D+M ) ks 1 612 612

36 734494213 Tvarovka trubková 1/2" ,  ( D+M ) ks 12 604 7 248

37 734494214 Tvarovka trubková 3/4" ,  ( D+M ) ks 1 708 708

38 734211120 Automatický odvzdušňovací ventil  1/2", ( D+M ) ks 6 881 5 286
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Hala Jesenice

D1.4.a  Zařízení pro vytápění staveb

P.Č. Kód Popis položky MJ Mno. Cena Cena 

položky celkem jednotková celkem

39 734410001.R Teploměr s pevným stonkem a jímkou, rozsah 0-120°, DTR o délce

stonku 60mm ,  ( D+M ) ks 2 968 1 936

40 734420001.R Manometr  D100, rozsah 0-600 kPa se zkušebním kohoutem   

a smyčkou, ( D+M )  ks 1 1 270 1 270

41 734420001.R Manometr  D100, rozsah 0-900 kPa se zkušebním kohoutem



a smyčkou, ( D+M )  ks 1 1 270 1 270

 

42 734494121 Tvarovka s metrickým závitem M20x1,5mm , ( D+M ) ks 4 482 1 928

43 734494111 Tvarovka s metrickým závitem M12x1,5mm , ( D+M ) ks 2 390 780

44 734291245.R Filtry  závitové G 5/4" ( filtr s měřící sadou ) , ( D+M ) ks 6 1 043 6 258

45 734261238 Šroubení radiátorové přímé 1" ,  ( D+M ) ks 18 1 212 21 816

46 734251211 Pojistný ventil 1/2"/3/4" o.p. 300 kPa , αw=0,540,  ( D+M ) ks 9 720 6 480

47 734251212 Pojistný ventil 3/4"/1" o.p. 600 kPa , αw=0,580,  ( D+M ) ks 1 936 936

48 734291244.R Kulový kohout uzavírací s filtrem DN25, kv=14,5m3/hod,  ( D+M ) ks 2 680 1 360

49 734193116.R Uzavírací bezpřírubová klapka  s ruční pákou se stupnicí, DN 80, PN6  

včetně protipřírub, těsnění a šroubů DN80/6, ( D+M ) ks 4 5 349 21 396

50 734193113.R Uzavírací bezpřírubová klapka  s ruční pákou se stupnicí, DN 40, PN6  

včetně protipřírub, těsnění a šroubů DN40/6, ( D+M ) ks 2 2 430 4 860

51 734000001.R Solenoidový ventil pro dopouštění  otopného systému DN15 

(bez napětí zavřeno) ,  ( D+M ) ks 2 3 000 6 000

52 731000001.R Orientační štítky ,  ( D+M ) ks 20 218 4 360

Část B - bourání (demontáž) konstrukcí

B03 - Demontáž potrubí

Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých 

53 733120832 do průměru 133 mm m 3 255 765

B05 - Opravy

54 735491910.R Vypuštění a napuštění otopné soustavy  ( D+M )  m3 1 8 160 8 160

  800-713 Izolace tepelné (rozvodů ÚT)    

Izolace tepelné - vytápění

55 713000001.R Návleková tepelná izolace z minerálních vláken s vnější hliníkovou fólií  

(součinitel.tep.vodivosti min.0,04 W/mK)

pro potrubí vnějšího průměru 18mm tl.20mm, ( D+M ) m 5 486 2 430

56 713000002.R pro potrubí vnějšího průměru 28mm tl.30mm, ( D+M ) m 4 513 2 052

57 713000003.R pro potrubí vnějšího průměru 35mm tl.30mm - přívod SV, ( D+M ) m 12 515 6 180

58 713000004.R pro potrubí vnějšího průměru 42mm tl.40mm, ( D+M ) m 8 559 4 472

59 713000005.R pro potrubí vnějšího průměru 54mm tl.50mm, ( D+M ) m 2 615 1 230

60 713000006.R pro potrubí vnějšího průměru 66mm tl.50mm, ( D+M ) m 2 502 1 004

61 713000007.R pro potrubí vnějšího průměru 76mm tl.50mm, ( D+M ) m 2 652 1 304

62 713000008.R pro potrubí vnějšího průměru 89mm tl.50mm, ( D+M ) m 22 709 15 598
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D1.4.a  Zařízení pro vytápění staveb

P.Č. Kód Popis položky MJ Mno. Cena Cena 

položky celkem jednotková celkem

800-727 Zdravotně technické instalace

Část 02 Armatury

63 722170001.R Potrubí z plastových hmot PPR, PN20 - 32X5,4 m 12 499 5 988

64 722000001.R Systémový potrubní oddělovač DN20 ks 1 9 144 9 144

65 722000002.R Vstupní filtr mechanických nečistot na přívodu studené vody DN25 ks 1 918 918

66 726263414.R Vodoměr DN15 na dopouštění včetně připojovacích šroubení ks 1 2 044 2 044

   

800-783 Nátěry

67 783220001.R Nátěr kovových doplňkových kcí - 1x základní + 2x krycí syntetický, ( D+M ) m2 2 264 528



800-767 Kovové doplňkové konstrukce

68 767000001.R Atypické KDK do 10 kg

 válcované profily, tyčové závěsy, závěsné objímky, ( D+M ) kg 250 270 67 500

800-727

Stavební úpravy

69 974042501.R Vybourání, vyvrtání prostupů ve  stěnách pro potrubí, včetně začištění a výmalby ks 4 1 078 4 312

70 974042502.R Vybourání, vyvrtání prostupu ve  stěnách tl. 300 mm pro potrubí s kabelem 

propojující venkovní a vnitřní jednotku TČ  o průměru  130mm

včetně začištění a utěsnění ks 14 682 9 548

71 997013501.R Likvidace  vybouraných stavebních konstrukcí - odvoz a uložení na skládku tuny 0,5 4 235 2 118

Topná zkouška 

72 200000001.R Topná zkouška dle ČSN 06 0310 hod 72 440 31 680

REKAPITULACE

Vytápění

Celkem bez DPH 2 591 380

DPH 21% 21% 2 591 380 544 190

Celkem s DPH 3 135 569



Zakázka: Stavební úpravy pro umístění nového zdroje tepla

Objednatel: IVP CZ a.s. IČ: 29008247

Plzeňská 1574 DIČ: CZ29008247

25263 Roztoky

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 09.04.2024

Za objednatele

4 430,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

99 265,31

0,00

0,00

112 221,44

21 367,08

13 460,00

0,00

0,00

Položkový rozpočet

70 099,68

0,00

403 907,68

333 808,00

0,00

0,00

87 494,18 246 313,83

Dodávka Montáž Celkem

83 064,18
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Popis rozpočtu:  - 

vybudování nového zdroje tepla (systém tepelných čerpadel vzduch-voda) pro vytápění stávajícího výrobního areálu fi IVP 

CZ,a.s. v Jesenici u Chebu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž

1 HSV 0,00 30 437,54

2 HSV 20 076,00 4 890,90

3 HSV 20 277,12 21 620,47

61 HSV 40 501,06 37 540,85

94 HSV 2 210,00 9 801,00

98 HSV 0,00 7 930,68

711 PSV 0,00 5 572,08

784 PSV 0,00 15 795,00

M21 MON 4 430,00 13 460,00

VN VN 0,00 99 265,31

Cena celkem 87 494,18 246 313,82

Izolace proti vodě

333 808,00

Malby

Elektromontáže

Vedlejší náklady

Upravy povrchů vnitřní

Lešení a stavební výtahy

Demolice

Zemní práce

Základy,zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Celkem
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S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Dodávka

Dodávka 

celk. Montáž

Montáž 

celk.

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 30 437,54 0,00 30 437,54 0,00 0,00

1 122202504R00 Výkopy v hor. 3 m3 9,24000 426,00 3 936,24 0,00 426,00 3 936,24 0,00 0,00 0,00 0,00

0,6*17,5*0,5 5,25000

0,12*7*9,5*0,5 3,99000

2 122202509R00 Příplatek za lepivost pro hor. 3 m3 9,24000 45,00 415,80 0,00 45,00 415,80 0,00 0,00 0,00 0,00

3 111103212R00 Kosení divokého porostu stř.hustého ve veg.období ha 0,25000 40 902,00 10 225,50 0,00 40 902,00 10 225,50 0,00 0,00 0,00 0,00

4 185803101R00 Shrabání pokoseného divokého porostu ha 0,25000 13 440,00 3 360,00 0,00 13 440,00 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 111203201R00 Odstranění křovin s odstr. kořenů, pl.do 1000 m2 m2 250,00000 50,00 12 500,00 0,00 50,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 24 966,90 20 076,00 4 890,90 16,97 0,00
6 271100010RA0 Polštář pod základy ze štěrkopísku m3 1,05000 2 218,00 2 328,90 1 520,00 1 596,00 698,00 732,90 1,94 2,04 0,00 0,00

0,6*0,1*17,5 1,05000

7 274310030RAA Základový pas z betonu C 16/20 m3 5,25000 4 312,00 22 638,00 3 520,00 18 480,00 792,00 4 158,00 2,84 14,93 0,00 0,00

0,6*0,5*17,5 5,25000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 41 897,59 20 277,12 21 620,47 2,78 0,00
8 311270044RA0 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých, tloušťka 30 cm jedná se 

pouze o referenční výrobek a účastník nabídne svoje 

plnění, které je min. stejných nebo lepších vlastností a 

parametrů jako tento referenční výrobek, tzn. může 

nabídnout rovnocenné řešení

m3 0,37500 5 040,00 1 890,00 2 960,00 1 110,00 2 080,00 780,00 0,54 0,20 0,00 0,00

2,5*0,5*0,3 0,37500

9 342270044RA0 Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 15 cm jedná se 

pouze o referenční výrobek a účastník nabídne svoje 

plnění, které je min. stejných nebo lepších vlastností a 

parametrů jako tento referenční výrobek, tzn. může 

nabídnout rovnocenné řešení

m2 20,64000 1 288,00 26 584,32 620,00 12 796,80 668,00 13 787,52 0,11 2,18 0,00 0,00

3,5*2,4*2 16,80000

0,8*2,4*2 3,84000

10 342270012RAA Příčka z tvárnic pórobetonových, tloušťka 10 cm, desky ID 

201/4 79,5 x 10 x 24 cm jedná se pouze o referenční 

výrobek a účastník nabídne svoje plnění, které je min. 

stejných nebo lepších vlastností a parametrů jako tento 

referenční výrobek, tzn. může nabídnout rovnocenné 

řešení

m2 0,18900 1 210,00 228,69 610,00 115,29 600,00 113,40 0,09 0,02 0,00 0,00

0,1*0,9*2,1 0,18900

11 342270044RA0 Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 15 cm jedná se 

pouze o referenční výrobek a účastník nabídne svoje 

plnění, které je min. stejných nebo lepších vlastností a 

parametrů jako tento referenční výrobek, tzn. může 

nabídnout rovnocenné řešení

m2 1,24200 1 288,00 1 599,70 615,00 763,83 673,00 835,87 0,11 0,13 0,00 0,00

1,8*1,2*0,15 0,32400

1,8*3,4*0,15 0,91800

12 342280060RAA Podhled zavěšený z desek sádrokartonových, ocel. nosná 

kce, deska standard 12,5 mm, omítka

m2 10,56000 1 098,00 11 594,88 520,00 5 491,20 578,00 6 103,68 0,02 0,25 0,00 0,00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 78 041,90 40 501,06 37 540,85 3,71 0,00
13 612470240RAA Omítka stěn vnitřní Hasit vápenná dvouvrstvá, postřik, 

omítka tloušťky 15 mm,  pomocné lešení jedná se pouze o 

referenční výrobek a účastník nabídne svoje plnění, které 

je min. stejných nebo lepších vlastností a parametrů jako 

tento referenční výrobek, tzn. může nabídnout rovnocenné 

řešení

m2 134,55500 580,00 78 041,90 301,00 40 501,06 279,00 37 540,85 0,03 3,71 0,00 0,00

44,05*3,1-2*1 134,55500

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 12 011,00 2 210,00 9 801,00 0,16 0,00
14 941941041R00 Lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m, Montáž + 

demontáž

m2 8,50000 760,00 6 460,00 260,00 2 210,00 500,00 4 250,00 0,02 0,16 0,00 0,00

15 941941111R00 Pronájem lešení za den m2 8,50000 256,00 2 176,00 0,00 256,00 2 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 941941501R00 Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) km 25,00000 135,00 3 375,00 0,00 135,00 3 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 98 Demolice 7 930,68 0,00 7 930,68 0,01 3,80
17 981011313R00 Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 20 %, MVC m3 10,86300 405,00 4 399,52 0,00 405,00 4 399,52 0,00 0,01 0,35 3,80

3,1*5*0,3 4,65000

3,1*5,2*0,3 4,83600

1,8*1,2*0,15 0,32400

1,8*3,4*0,15 0,91800

0,9*0,5*0,3 0,13500

18 998981123R00 Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m t 1,24600 1 064,00 1 325,74 0,00 1 064,00 1 325,74 0,00 0,00 0,00 0,00

19 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 1,24600 1 344,00 1 674,62 0,00 1 344,00 1 674,62 0,00 0,00 0,00 0,00

20 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1,24600 426,00 530,80 0,00 426,00 530,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 711 Izolace proti vodě 5 572,08 0,00 5 572,08 0,08 0,00
21 711140014RAC Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x, 1 x ALP, 1 x 

Foalbit S jedná se pouze o referenční výrobek a účastník 

nabídne svoje plnění, které je min. stejných nebo lepších 

vlastností a parametrů jako tento referenční výrobek, tzn. 

může nabídnout rovnocenné řešení

m2 13,08000 426,00 5 572,08 0,00 426,00 5 572,08 0,01 0,08 0,00 0,00

Díl: 784 Malby 15 795,00 0,00 15 795,00 0,06 0,00
22 784161101R00 Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x jedná se 

pouze o referenční výrobek a účastník nabídne svoje 

plnění, které je min. stejných nebo lepších vlastností a 

parametrů jako tento referenční výrobek, tzn. může 

nabídnout rovnocenné řešení

m2 135,00000 22,00 2 970,00 0,00 22,00 2 970,00 0,00 0,02 0,00 0,00

23 784164112R00 Malba latexová HET univerzál., bílá 2x jedná se pouze o 

referenční výrobek a účastník nabídne svoje plnění, které 

je min. stejných nebo lepších vlastností a parametrů jako 

tento referenční výrobek, tzn. může nabídnout rovnocenné 

řešení

m2 135,00000 95,00 12 825,00 0,00 95,00 12 825,00 0,00 0,04 0,00 0,00

Díl: M21 Elektromontáže 17 890,00 4 430,00 13 460,00 0,00 0,00
24 210290031R00 Zjištění závad kpl 1,00000 2 560,00 2 560,00 0,00 2 560,00 2 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 210290403R00 Výměna vodičů kpl 1,00000 3 650,00 3 650,00 1 700,00 1 700,00 1 950,00 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 210290922R00 Montáž vč. RE a svítidel kpl 1,00000 11 680,00 11 680,00 2 730,00 2 730,00 8 950,00 8 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: VN Vedlejší náklady 99 265,31 0,00 99 265,31 0,00 0,00
27 1 Zařízení staveniště - 1,00000 560,00 560,00 0,00 560,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 2 VRN - IČ, TDI, BOZP - 1,00000 97 585,31 97 585,31 0,00 97 585,31 97 585,31 0,00 0,00 0,00 0,00

29 3 Rezerva 10% - 1,00000 1 120,00 1 120,00 0,00 1 120,00 1 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 333 808,00
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1 Podpis SoD 1 den 04.04. 24 04.04. 24

2 REALIZACE 64 dny 09.04. 24 08.07. 24

3 Převzetí staveniště 0 dny 09.04. 24 09.04. 24 1FS+3 dny

4 Zahájení prací 1 den 12.04. 24 12.04. 24 3SF+3 dny

5 Stavba 9 dny 15.04. 24 25.04. 24

6 Bourací práce 3 dny 15.04. 24 17.04. 24 4

7 Stavební úpravy 6 dny 18.04. 24 25.04. 24 6

8 Vytápění 40 dny 26.04. 24 20.06. 24

9 Demontáže stávajícíh zařízen5 dny 26.04. 24 02.05. 24 7

10 Osazování TČ 20 dny 03.05. 24 30.05. 24 9

11 Hrubé rozvody 30 dny 26.04. 24 06.06. 24 7

12 Kompletace 10 dny 07.06. 24 20.06. 24 11

13 ZTI 29 dny 15.04. 24 23.05. 24

14 Demontáže 5 dny 15.04. 24 19.04. 24 4

15 Hrubé rozvody 15 dny 26.04. 24 16.05. 24 11SS

16 Kompletace 5 dny 17.05. 24 23.05. 24 15

17 EL + MaR 49 dny 15.04. 24 20.06. 24

18 Demontáže 3 dny 15.04. 24 17.04. 24 4

19 Rozvaděče 10 dny 18.04. 24 01.05. 24 18

20 Kabelové rozvody 25 dny 18.04. 24 22.05. 24 18

21 Oživení 5 dny 14.06. 24 20.06. 24 12FF

22 Závěrečné práce 22 dny 07.06. 24 08.07. 24

23 Komplexní vyzkoušení, 
zaškolení, měření hluku, 
předpřejímky

3 dny 21.06. 24 25.06. 24 5;8;13;17

24 Kompletace dokladů, 
dokumentace skutečného 
provedneí

10 dny 07.06. 24 21.06. 24 23SF

25 Odstraňování závad 6 dny 26.06. 24 03.07. 24 23

26 Zahájení zkušebního provozu0 dny 03.07. 24 03.07. 24 25

27 Ukončení zkušebního provoz1 den 08.07. 24 08.07. 24 26FS+2 dny

28 Předání a převzetí 0 dny 08.07. 24 08.07. 24 27

09.04.

03.07.

08.07.
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25.III 24 01.IV 24 08.IV 24 15.IV 24 22.IV 24 29.IV 24 06.V 24 13.V 24 20.V 24 27.V 24 03.VI 24 10.VI 24 17.VI 24 24.VI 24 01.VII 24 08.VII 24 1

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Vnější úkoly

Vnější milník

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Energeticko - úsporná opatření na objektu IVP CZ, a.s. - dodávka a instalace nového zdroje tepla

Poznámka: Podpis SoD je uveden orientačně, důležité pro objednání zařízení s delšími dodacími lhůtami Stránka 1

Projekt: IVP CZ a.s.
Datum: 25.03. 24
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