
FVRoPsKÁ L]NlE

EVropSký fond pro reg onální rozvoj
operační program Podnikání
a ]novace pro konkUrenCeSChopnost

DoDATEK č. 2
KE KUPNí snnlouvĚ zE DNE 29.3.2oL8

uzavřené d|e §2079 a násl. zák. č.89/2OI2 Sb., občanského zákoníku (dále jen ,,občanský zákoník")

Smluvní strany

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě Krajským soudem, oddíl B, vložka 2634.

Kupující:

Název:
Sídlo:
Zastoupen:

tčo:
DlČ:

Bankovní spojení:
číslo účtu:

kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

na straně jedné jako ,,kupující"

a

Prodávající:

obchodnífirma:
Sídlo:
Zastoupen:

tčo:
DlČ:

Zapsán v obchodním

Bankovní spojení:
číslo účtu:

kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

MOB!KO plus a.s.
Hranická 293/5, Krásno nad Bečvou,757 }tValašské Meziříčí
lng. Petr Zima, předseda představenstva
Zdeněk Zajíček, člen představe nstva
26788675
CZ26788675

KB Valašské Meziříčí
94-2644980277 /o1,oo

lng. Petr Zima

+ 420604 205 559

p.zima @ mo bikoplus.cz

EKOMVO s.r.o.
Sokolská 905, 735 41 Petřvald
lng. Otakar Fajkoš, jednatel
Petr Poloch, jednatel
27256022
cZ27256022

rejstříku vedeném v Ostravě Krajským soudem, oddílC, vložka 64751,.

čsos
L968222L6/0300

lng. Otakar Fajkoš
59 65L271o
o.faikos@ekomvo.cz

na straně druhé jako ,,prodávaiící"



2.1

l.
preambule

Smluvní strany uzavřely kupní smlouvu dne 29, 3. 2018 na zák|ai= . .::-: .=- _ '-.., k zakázce na

dodávky s názvem ,,Dodávka materiálu v rámci projektu torifikace ]. = _-- za<azka :adávané ve
otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 1,3412016 Sb., o zadáván ,.'=-,, , -- -..:-:. :: = .:- ZZYZ"), a

vsouladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č,j.29205177l677aa, c j:-:-: :: ] : -_-- . ,.^, - :,ojektu
s názvem ,,Torifikace" spolufinancovaného z OperaČníhc a,: a,.- -, ': ]- ,=- . , 

- ,. _. Oro

konkurenceschopnost, prioritní osa ]_ - Rozvo; výzkumu a t,i",c'e p,: i-: ,=_-. c,:a,.-- ]: ,.-= ..:".
registrační číslo projektu: CZ.01.1.0ZlO.a/O.a/15_019/O00477L Dále jen jako ,,projekt"), mez
jakožto zadavatelem zakázky, a prodávajícím, jakožto vybraným dodavatelem.

2,2.

ll.
předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č.2 1e změna kupní smlouvy, a to úprava předmětu této sm c,. , J

méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny dí|a.

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, na úpravě předmětu 
'n'o 

,nr19rlr,l1, o

méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Nastalou situaci kupující, jakožto zadavatel jednajícího s náležitou péčí, nemohl předvídat, neboť

upřesněním procesních toků jednotlivých hmot a médií byl snížen požadavek na odlučovací
zařízení s cyklonem. Bylo použito méně žebrovaných trubek z důvodů zjištění nepředpokládaného
chování zjištěného ověřovacím provozem částí technologie. S ohledem na upřesnění procesních
toků jednotlivých hmot a médiíbylsnížen požadavek na výkon zdroje tepla. Na základě procesních
rozborů provedených v průběhu prací vznikaly požadavky na zvýšení intenzity technologického
procesu. Tyto způsobily nárůst nákladů na danou část technologie. Provedení ohříváku spalin
vzduchu bylo upřesněno s ohledem na přepracování výchozích poznatků a jejich vývoj, což
umožnilo jeho optimálnějšínavržení. Zkouškami materiálů byly upřesněny požadavky na dopravu a

manipulaci s materiálem. Tyto upřesnily zadánípro dopravníšnek a minimaIizova|y provedení. /

Zdůvodnění ménaprací a víceprací:

Ke vzniklým méněprácím a vícepracím došlo z důvodu technologického posunu v průběhu realizace
veřejné zakázky, kteni zadavateljednajícís náležitou péči nemohl předvídat. Vzhledem ktomu, že
předmět veřejné zakázky se týkal dodávek materiálu a zařízení, jejichž cílem bylo vytvořenífunkční
jednotky pro výrobu biouhlí - torifikace, která vznikala v rámci vědecko-výzkumných činností
kupujícího a jeho partnerů, nemohl kupující, jakožto zadavatel předmětné veřejné zakázky
předvídat, že vzniknou méněpráce, resp. vícepráce v tomto rozsahu

V souvislosti s úpravou předmětu této smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla
v rozsahu pracípodrobně specifikovaných v příloze č. 1 dodatku.

Cena méněprací:

Cena víceprací:

1.490.000,- Kč bez DPH

200.000,- Kč bez DPH

Celková cena díla se z toho důvodu změní. Dojde ke snížení celkové ceny o 1,290.000,- Kč bez DPH,

v podrobnostech viz příloha č. 1dodatku.

2.3. Kupnícena uvedená v odst. 4.1 kupnísmlouvy se mění následovně:

6.540.000,- Kč

1.373.400,- Kč

7.913.400,- Kč

Cena bez DPH:

DPH2I%:

Cena vč. DPH:
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EVROPSKA UNlE
Evropský fond pro regionální rozvoj
operační program Podnikání
a inovaCe pro konkUrenceschopnost

pŘíloHn č. r oooATKu č. z rr KupNísnnlouvĚ zE DNE2g.3.2018
pŘrHlro vícrpnncí n uÉruĚpnncí

k nadlimitníveřejné zakázce na dodávky s názvem:

,,Dodávka materiáIu v rámci projektu torifikace"
zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a
vsouladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. 292O5/L7/61,100, platnost od 2. 5. 2017 vrámci
projektu s názvem ,,Torifikace" spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, program Aplikace,
V ý zv a l, re gi stra čn í čís l o p roj e kt u : CZ. 0 1. 1.0 2 / 0.0 / 0.0 / 1,5 _Otg / OOO47 7 I.

zadavatel

obchodnífirma:
S íd lo:

Zastoupen:

MOBlKO plus a.s.
Hranická 293/5, Krásno nad Bečvou,757 O'J, Valašské Meziříčí
Petrem Zimou, předsedou představenstva
Zdeňkem Zajíčkem, členem představenstva
26788675
CZ26788675

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka2634.

Dodávka zařízení
Cena dle kupní
smlouvy (Kč bez

DPH)

cena dle dodatku
(Kč bez DPH)

Yícepráce/
méněpráce

(Kč bez DPH)

Cyklon odlučování nečistot ze vzdušín 680 000, 450 000, -230 000,
Žebrované trubky 550 000, 47o oo0, -80 000,
Zdroj horkých spalin, horké vody a páry 2 2o0 ooo, 1-782o0o, -418 000,
Do pravní šnek tech nologického zařízení 780 000, 980 000, 200 000,
Nádrž produktů 720 ooo, 576 000, -1,44 oo0,
Ventilátor horkých plynů 65 000, 58 000, -7 ooo,
Ohřívák spaliny vzduch 1 310 000, 984 000, -326 000,
Dopravní šnek podávání hmoty
s těsnícím a dávkovacím turniketem

1 525 000, L24o ooo, -285 000,

Nabídková cena celkem v Kč bez DPH 7 830 000, 6 540 000,

7


