

Harmonogram prací na ZUBAČKA - UNIKÁTNÍ ŽIVÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ JIZERSKÝCH HOR A KRKONOŠ

[illegible]

Termíny výstavby :

termín předání a převzetí staveniště	do 5 pracovních dní od uzavření smlouvy o dílo
termín zahájení plnění	následující pracovní den
termín splnění zakázky	do 31.3.2016