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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

STAVBA:

REKONSTRUKCE TOPIRNY KORENOV
obec KORENQOV,

k.U. Polubny, ¢.p. 806, p.C.st. 971
Liberecky kraj

STAVEBNIK:

ZELEZNICNI SPOLECNOST TANVALD o.p.s.,
Krkonosska 256, Sumburk nad Desnou, 468 41 Tanvald
IC: 254 74 481 DIC: CZ25474481

ZPRACOVATEL PROJEKTOVE DOKUMENTACE:

Hlavni projektant:

ING. ARCH. IVAN LEJCAR

ALE] architektonicky ateliér

Bubenecska 43, 160 00 Praha 6

IC: 15096548 DIC: CZ480118022

Cislo autorizace CKA: 01941

+420604579081, ivanlejcar@seznam.cz, www.arch.cz/alej

Architektonicko-stavebni reSeni:

IDP, spol. s r.o., stavebni spoleCnost

Masarykova 3488/1, 400 01 Usti n. Labem
Vladislav KasSper, Cislo autorizace CKAIT: 0400842

2. SEZNAM VSTUPNiCH PODKLADUO

Mistni Setfeni, prohlidka stavenisté
Dokumentace pro realizaci stavby
Plvodni dokumentace objektu
Koordinacni schlizky s investorem stavby



3. PREDPOKLADY RESENI

«  Uvedeni topnych kanalt a vodovodnich Sachet do plvodniho stavu.
Predpoklad, ze topné kanaly a vodovodni Sachty budou uvedeny do plvodniho stavu pro dalsi
mozné vyuziti se ukazal neredlny. Pi zapocCeti souvisejicich stavebnich praci po odkryti suté a
naletovych drevin na podlaze topirny se ukazalo, Ze zdivo kanall a Sachet neni z kamene, ale z
rozpadajicich se cihel. Technicky stav plvodnich historickych kanalli a vodovodnich Sachet
neumoznuje v zadném pripade jejich opravu a zprovoznéni.

4. UDAIJE O ROZSAHU RUSENI KANALU A SACHET

Byvaly topny kandl podél celé zadni stény topirny;
Sanace cihelného zdiva a jeho ndhrada kamennym je nerealnd, stav zdiva je havarijni. Z hlediska
technického feseni je nemozné plivodni topny kanal sanovat. Investor upustil v ramci
hospodarnosti od zamysleného vyuziti topného kanalu.

Tri vodovodni Sachty v zadni Casti topirny mezi kolejemi.
Stavebné-technicky plati totéz, co ve vySe uvedeném bodé. Sanace cihelného zdiva a jeho
nahrada kamennym je nerealnd, stav zdiva je havarijni. Z hlediska technického feSeni realizace
vodovodni pripojky je nemozné plvodni vodovodni Sachty sanovat, je nutno vybudovat nové.
Investorem byla shledano nehospodarné zachovani Sachet pro zamysleny rozvod vody. Rozvod
vody je samostatné feSen v jiném dodatku.

5. VYKAZ CINNOSTI

« Zasypani kanalu a Sachet;

»  zhutnéni zasypu pod podkladni vrstvy betonové podlahy;
«  vypusténi oprav kamenného zdiva kanalu a Sachet;

«  vypusténi prkenného zaklopu kanalu a Sachet;

» provedeni betonové podlahy v misté kanalu a Sachet.
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Zubacka - unikéatnf Zivé kulturnf dédictvi Jizerskych hor a Krkono3 - Pfipocty a odpoZty -
kandlky a Sachty
JKSO: cecz:
Misto: Datum: 6.10.2015
Objednatel: i
oit:
Zhotovitel: @&
oic:
Projektant: I©&:
Dic:
2Zpracovatel: i
D'C.
Poznamka:
Néklady z rozpo&tu -16 537,78
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH -16 537,78
21,00% ze -16 537,78 -3472,93
13,00% e 0,00 0,00
v oK -20 010,71}
Projektant Zpracovatel
% .
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Zhotovitel
o ®
Zelezni&ni spoleénost Tanvald o.p.s. E{L P ks:
oty Bl I Tl & bl"é)( bt
www.z| ail: info@zubacka.cz o) 16:40232549
b
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: DLOtlf. piofé) Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Zubacka - unikatni Zivé kulturni dédictvi Jizerskych hor a Krkonos - Pfipocty a odpocty -

Stavba: kandlky a Zachty
Misto: Datum: 6.10.2015
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kéd - Popis Cena celkem [CZK]
1) Naklady z rozpoltu -16 537,78
1 - Zemni prace 6 354,01
HSV - Prace a dodavky HSV 3476,20
61 - Uprava povrchi vnitini -19523,23
63 - Podlahy a podlahové konstrukce 18 765,25
99 - Pfesun hmot 4234,18
PSV - Prace a dodavky PSY -26 367,99
762 - Konstrukce tesai'ské -26 367,99
2) Ostatni naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) -16 537,78
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ROZPOCET

Zubadka - unikétni Zivé kulturni dédictvi Jizerskych hor a Krkono3 - Pfipocty a odpocty -

Stavba: kanalky a Sachty
Misto: Datum: 6.10.2015
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
: P Typ Kod Popis ['Y] Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Néklady z rozpodtu -16 537,78
1 - Zemni prace 6 354,01
vind sypaninou se = a,n: o, : sm.mi
HSV - Prace a dodavky HSV 3 476,20
1 - Uprava povrchd vnitfni -19 523,23
2§ Kk 622636113 Sparovini zdi MC cihel -3cm m2 83,454 185,14 15 450,67
3 K 622903110 Myti vnd omitek sloZ 1-2 tiak.vodou m2 83,454 48,80, -4072,56
63 - Podlahy a podlahové konstrukce 18 765,25
41 K 289971211 Zfiz geotex 1:5 §do 3 m m2 14,968 21,47, 31,3
sim IE PP 300 G/M2 DO § 880 mz 14,968 25,10 s,70
6 i K iSe47s-1111 Podkd kam hrub drc 32-63mm t 15cm m2 14,968 146,48 2192,51
7 K (564 75:2111 Podkl vibrovany $térk V3 tl 150mm m2 14,968 190,13 2 845,87
8 | K {s6483-1111 Podklad Stérkodrt $D zhut tl 100mm m2 14,968 97.49 1459,23
9 i K 631311137 Mazanina -24cm C30/37 m3 2,994 625,19 7859,82
10§ K i63131-9013 Pripl mazanina -24 prehlazeni m3 2,994 402,24 1204,31
11K iennans PFipt mazanina 24 strieny povrch m3 2,994 35,08 105,03
12| K 63136201 Vyztus mazanina svaf sité Kari t 0,111 21 634,38, 240,42
99 - Piesun hmot 4234,18
] 12 l X !mwm Presun omezen mechaniz budova v-12m HE 2,29 190,48} 4134,!!%
PSV - Prace a dodavky PSV -26 367,99
762 - Konstrukce tesafské -26 367,99
14§ K {76259-1100 et zakryti kandlu fosnami t1 -60mm m2 17,661 171,05, -3020,91
15 1 M 605 12622-00 FOSNA SM I £1.50 200-390 5170-240# m3 -0.883 8552,60 -7 551,95
16 | K {767 99-5104 MEE atypicii zimecnicki kee -50kg kg -208,209 46,75 -9733,77
7 M KL CENA KG -208,209 25,10 -5 226,05
181 K iesare7102 Phesun t zimednik kee objekt v -12m t -0,293, 2850,38] -835,31
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