

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Vodovodní a kanalizační přípojka pro objekt MŠ Roztoky, č.p. 193
Objekt:	SO.01
Objednatel:	Obec Roztoky, Roztoky 128, 270 23 Křivoklát
Zhotovitel:	PVP eko s.r.o., Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr
TDI:	Jaroslav Kodeš, Bezděkov 1017, 269 01 Rakovník
Projektant:	Projekční kancelář Tichý, FLEMÍKOVA 1100 269 01 RAKOVNÍK

## Popis změny:

Oprava dešťové kanalizace. Bourání kolektoru, navýšení krčku lapáku tuků, oprava stávající terasy a chodníků. Provedené a neprovedené práce dle základního rozpočtu.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
údaje o ceně díla		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	x
		jiné	
	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	67 686,00 Kč	10,10%
	Výše DPH sazba: 21%		
Změny dle § 222 ZZVZ	náklady na změnu vč. DPH		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	670 371,00 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	738 057,00 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	893 048,97 Kč	
termíny	Měněpráce celkem bez DPH	12 032,00 Kč	1,79%
	Vícepráce celkem bez DPH	79 718,00 Kč	11,89%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	67 686,00 Kč	10,10%
odsouhlasení změny	Termín realizace změny:	07/2020	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):	14.4.2020	PILAVAN
	TDI:	17.2.2020	
přílohy	Projektant:	17.2.2020	
	Objednatel (statutární zástupce):		
Přílohy: Rozpočty ke Změnovému listu č.1			

PVP eko s.r.o.  
Pod Hájem 324  
267 01 Králův Dvůr  
IČ: 267 01 267 01  
DIČ: CZ285102  
Jaroslav Kodeš  
604 856 929  
jar.kodes@seznam.cz

