DODATEK C. 3

SMLOUVY O DiLO ze dne 25. 6. 2019

na akci:

,Rekonstrukce Komunitniho centra Bétel”

uzaviené dle §2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku (dale jen ,,0Z“)

Objednatel:

Nazev:

Sidlo:

Zastoupen:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo G&tu:

na strané jedné jako , objednatel”

Zhotovitel:

Sidlem:
Kontaktni misto:
Zastoupen:

[

DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo Gétu:

Zhotovitele jsou dale opravnéni dale
zastupovat vécech technickych:

na strané druhé jako ,zhotovitel”

Smluvni strany

Shor Jednoty bratrské v Chrastavé
Bezrucova 503, 463 31 Chrastava

Ing. Ctibor Vesely, administrator sboru
46745815

CZ46745815

Ceska sporitelna

5708879359/0800

TOMIVOS s.r.o.

Dlouha 393, 463 31 Mnisek
Dlouhd 393, 463 31 Mnisek
Ing. Ivo Pavlik

03210910

CZ03210910

Raiffeisen Bank
8155991001/5500

Ing. Ivo Pavlik



1:1:

2.

2.2.

l.
Preambule

Smluvni strany uzaviely smlouvu o dilo dne 25. 6. 2019 na zdkladé zadavaciho fizeni k podlimitni
vyznamné vefejné zakazce na stavebni prace s nazvem ,Rekonstrukce Komunitniho centra Bétel“
(dale jen ,zakazka") zadavané ve zjednoduseném podlimitnim fizeni podle § 53 zdkona ¢. 134/2016
Sh., ozadavani vefejnych zakdzek (ddle jen jako ,ZZVZ"), a vsouladu sObecnymi pravidly
pro Zadatele a pfijemce pro v3echny specifické cile a vyzvy v Integrovaném regionalnim operaénim
programu, vydani 1.12 s planosti od 6. 3. 2019, v ramci projektu s ndzvem ,Rozvoj Komunitniho
centra Bétel” spolufinancovaného z Integrovaného regionalniho Operaéniho programu, 16. VYZVA
IROP — IPRU- Liberec - SC 2.1, registraéni &islo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0010727, (ddle
jen jako ,projekt”), mezi objednatelem, jakoito zadavatelem zakdzky, a zhotovitelem, jakoZto
vybranym dodavatelem.
Il.
Predmét dodatku

Pfedmétem tohoto dodatku je zména smlouvy o dilo, a to Uprava pfedmétu smlouvy o dilo
0 viceprace a s tim souvisejici zména ¢l. IV Cena dila.

Smluvni strany se dohodly v souladu s ust. § 222 zak. ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézek,
ve znéni pozdéjsich predpist, na Upravé predmétu smlouvy o dilo o viceprace, podrobné
specifikované a zdlivodnéné v pfilohéch €. 1, 2, 3, 4 a 5 tohoto dodatku, kterou tvofi zménové listy
¢. 04, 05, 06, 07 a 08 v¢. polozkovych rozpocta.

Jednd se o:

Zména 20 - Vnitini dvefe + oblozkové zarubné

Dle poZadavku objednatele byly nékteré ocelové zarubné nahrazeny oblozkovymi, nékteré nenutné
dvefe nebyly provedeny z diivodu omezovani prostoru a zlstal jenom prichod (2ks WC) a nékterd
dvefni kfidla dle specifikace v SOD byly vzajemné zaménéna (ks za ks) dle uZivatelskych potieb.
Tyto drobné zmény byly nutné pro zajisténi maximalniho uZivatelského komfortu.

Tato zména neni oddélitelna, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.

Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.7 ZVVZ.

Zména 21 - Okapni chodnik, zpevnéné plochy, vjezdova brana

Pro kvalitnéjsi chiizi byly dle poZadavku objednatele v pochozi ¢asti zpevnénych ploch zaménény
dlazebni kamenné kostky za kamennou dlaZzebni mozaiku. Dale byl pro zajisténi obsluZnosti objektu
a nasledné ochrané travniku rozsifen rozsah pochozich ploch. Z dlivodu estetiky byl okapni chodnik
proveden z kalirku misto betonovych dlaZdic. Pro zlep3eni obsluZnosti objektu byla nahrazena
navrzend dvoukfidla brana branou posuvnou s motorem a dalkovym ovladanim. Mensi zahradni
branka nebyla pro uéelnost provedena.

Tyto prace jsou pro zvySeni bezpecnosti a komfortu chodcti nezbytné.

Tato zména neni oddélitelna, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.

Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.7 ZVVZ.

Zména 22 - Vnitini plynovod

V pribéhu vystavby bylo zjisténo, Ze soucésti PD ani soudasti dila nejsou rozvody plynu ke
kuchyriskym spordkiim, coz objednatel poZadoval a pfedpokladal. Vnitini rozvody plynu z kotelny
byly tedy provedeny.

Tyto prace jsou pro splnéni pozadavku objednatele a napojeni plynovych spotfebié nezbytné. Tato
zména neni oddélitelnd, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.

Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.5 ZVVZ.
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Zmeéna 23 - Posuvna délici pFicka v 1NP, vnitini Zaluzie

Posuvna délici pficka specifikovdna SOD nesplfiovala bezpodmine&né nutny poZadavky objednatele
na otevirani pouze ¢dasti a naopak méla vlastnosti, které nebyly uZivatelsky nutné. Z tohoto ddvodu
bylo pfistoupeno k novému technickému feseni. Vnitini Zaluzie nebyly na 7adost objednatele
provedeny, protoZe nebyly poZadovany a v PD a VV byly uvedeny navic.

Zaména vlastnosti a funk&nosti posuvné délici pficky byla pro moZnost planovaného vyuZiti INP
nezbytna.

Tato zména neni oddélitelna, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.

Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.5 ZVVZ.

Zména 24 - Vnitfni schodisté z 1NP do podkrovi véetné zabradli, prechodové listy

Po odkryti a dikladném ocisténé stupnic a podstupnic schodiité bylo zjisténo, 7e je esteticky i
stavebné - technicky v dobrém stavu a neni potfebné provést navrienou "zakryvajici" povlakovou
krytinu a lze zachovat pavodni historicky raz schodisté. Z tohoto divodu bylo po konzultaci s
architektem a poZadavku investora zvoleno jiné feSeni povrchovych lprav zvyraziiujici tento
historicky raz. Obdobna filosofie byla pouZita u zébradli, které bylo kompletné demontovano,
otryskano a nové natfeno. Bylo dano nové madlo.

Rozsah pfechodovych list byl opraven na skute¢nost, dle potieb stavby a uvazeni ziéastnénych na
vystavbé.

Zména povrchu schodisté a ostatni Upravy na ném pfi zachovani funkénosti vyznamné pfispély k
zachovani razu pavodniho schodisté ze zaddtku 20. stoleti.

Tato zména neni oddélitelna, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.

Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.7 ZVVZ.

Zména 25 - ObloZeni venkovni terasy CETRIS

Pfi zpracovani dilenské dokumentace a detailii obloZeni venkovni terasy byl z estetickych a
technickych diivod( zvétsen rozsah obloZeni.

Tyto préce byly pro funkéni, bezpeénostni a estetické dokonéeni dila nezbytné.

Tato zména neni oddélitelna, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.

Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.6 ZVVZ.

Zména 26 - Elektroinstalace

Pri provadéni elektroinstalace bylo zjisténo, Ze néktera navriena svitidla se jiz nevyrabéji, nebo se
vyrabéji s jinymi parametry, barvami apod. Také bylo upfesnéno rozmisténi nabytku a tim i
rozmisténi a potifeba svitidel. Déle bylo zjisténo, Ze ve venkovni prostory by nebyly viude fadné
osvétleny pro bezpecnost uZivateld objektu. Z tohoto divodu bylo kompletné osvétleni objektu
zaktualizovéno na poZadavky uZivatele a ve vztahu k CSN.

Tyto prace byly pro kvalitni uZivéni objektu a dodrieni poZadavkd na umélé osvétleni dle CSN
nezbytné.

Tato zména neni oddélitelna, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.

Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.5 ZVVZ.

Zména 27 - Ostatni - kamenny sokl, kominova lavka apod.

Pfi detailnim rozboru pfi vystavbé bylo zjisténo, Ze nékteré stdvajici konstrukce, prvky a povrchy jsou
v dobrém stavu, zachovavaji historicky rdz a neni nutna jejich vyména nebo navriend tprava resp.
postadi Uprava jina. Dale jsou zde "narovnany" nékteré rozsahy praci na skute€nost.

Tato zména neni oddélitelnd, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.

Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.7 ZVVZ.
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2.3.

2.4.

2.5,

Kanalizacni pripojka

Pfi provadéni destové kanalizace, drendZi a napojeni splaskovych vod do pfelerpavaci Sachty bylo
zjisténo, 7e odkanalizovani objektu fe3ené piecerpdvaci jimkou je vyvedeno do méstské destové
kanalizace. Bylo rozhodnuto o zfizeni nové gravitacni pfipojky odvadeéjici splasky z 1NP, 2NP a
podkrovi pfimo do kanalizace s tim, Ze spla3ky z 1PP jsou odvedeny do stavajici nové vystrojené a
vylist&né pfecerpavaci Sachty. Z této Sachty jsou pak spladky 1PP precerpany do gravitacni pfipojky.
Tyto prace byly nezbytné a divod vzniku téchto praci je zfejmy z vySe uvedeného textu.

Tato zména neni oddélitelnd, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.

Jednd se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.6 ZVVZ.

SO 02 _ Komunikace a zpevnéné plochy

Pro sjednoceni ploch s ostatnimi zpevnénymi plochami byl dle poZadavku objednatele zménén
navrieny materidl ze zamkové dlaiby za dlazbu kamennou (kostka). Tato zména vyvolala dal3i
drobné zmény v konstrukci zpevnénych ploch. Po odkopdni na plan byl zjiStén skuteény stav podloZi,
které bylo Ginosnéjsi a proto nemusely byt podkladni vrstvy provedeny v navrzenych tloustkdch.
Tyto prace jsou pro estetiku objektu nezbytné.

Tato zména neni oddélitelna, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.

Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.7 ZVVZ.

SO 20 - Destova kanalizace

Zménovy list upravuje rozsah praci dle skutecnosti. Je zfejmé ze zménového listu.
Tato zména neni oddélitelna, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.
Jednad se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.7 ZVVZ.

V souvislosti s kontrolou provedenou poskytovatelem dotace se také zménila celkova castka
zménového listu €. 02 a 03. Podrobnosti jsou v prilohach €. 6 a 7 tohoto dodatku.

Cena vicepraci —zménovy list €. 02 - Cini: Ké 478 814,38 bez DPH
Cena vicepraci —zménovy list €. 03 - Cini: K¢ 11 303,22 bez DPH

V souvislosti s Upravou pfedmétu smlouvy o dilo se smluvni strany dohodly na Gpravé ceny dila
v rozsahu praci podrobné specifikovanych v pfilohach €. 1, 2, 3, 4 a 5 tohoto dodatku.

Cena vicepraci —zménovy list €. 04 - ¢ini: K 58 681,65 bez DPH
Cena vicepraci —zménovy list €. 05 - ¢ini: K¢ -8765,31 bez DPH
Cena vicepraci — zménovy list €. 06 - €ini: K¢ 79 048,57 bez DPH
Cena vicepraci — zménovy list €. 07 - ini: K¢ - 40 154,24 bez DPH
Cena vicepraci —zménovy list €. 08 - {ini: Ké -4 444,00 bez DPH
Plvodni cena dila K¢ 14 357 772,49 bez DPH
Viceprace dle zménového listu €. 01 K¢ 235 515,00 bez DPH
Viceprace dle zménového listu ¢. 02 K& 478 814,38 bez DPH
Viceprace dle zménového listu €. 03 K¢ 11 303,22 bez DPH
Vicepréce dle zménového listu €. 04 K¢ 58 681,65 bez DPH
Viceprace dle zménového listu €. 05 K¢ -8765,31 bez DPH
Viceprace dle zménového listu €. 06 Ké 79 048,57 bez DPH
Viceprace dle zménového listu ¢. 07 K& -40 154,24 bez DPH
Viceprace dle zménového listu €. 08 K¢ -4 444,00 bez DPH
Cena za zhotoveni dila celkem Ké 15167 771,76 bez DPH

Cena za viceprace bude uhrazena po dokonéeni vicepraci na zékladé samostatné vystavené faktury
se splatnosti 30 dnli ode dne doruceni objednateli.
Ostatni ustanoveni ¢lanku se neméni a zGstavaji v platnosti a ucinnosti.
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I1l.
Zavérecéna ustanoveni

3.1. Ostatni ustanoveni smlouvy o dilo nedot¢ené timto dodatkem ziistavaji beze zmén.

3.2. Tento dodatek vZetné jeho pfilohy €. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 tvofi Uplnou dohodu mezi smluvnimi stranami
ohledné predmétu dodatku.

3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve tfech vyhotovenich, pficemZ objednavatel obdrZi dvé vyhotoveni
a zhotovitel jedno.

3.4. Tento dodatek nabyva platnosti a U¢innosti dnem jeho podpisu ob&ma smluvnimi stranami.
3.6. Nedilnou soucasti tohoto dodatku je pfiloha¢. 1,2,3,4,5,6a7.

Iv.
Prilohy dodatku

Nedilnou soucdsti tohoto dodatku se stava nasledujici pfiloha:

Ptiloha €. 1: —

Priloha €. 2: -

Priloha &. 3:

Priloha €. 4:

Priloha €. 5:

Priloha €. 6:

Pfiloha €. 7:

Zménovy list €. 04 v¢. pfiloh:

a) Polozkovy rozpocet Zmény 20 - Vnitini dvefe + obloZkové zarubné

b) Polozkovy rozpocet Zmény 21 - Okapni chodnik, zpevnéné plochy patfici do SO 01,
viezdova brana

c) PoloZkovy rozpoéet Zmény 22 - Vnitini plynovod

d) Polozkovy rozpocet Zmény 23 - Posuvna mobilni pficka, vnitini Zaluzie

e) PoloZkovy rozpoet Zmény 24 - Vnitini schodisté z INP do podkrovi véetné zibradli,
pifechodoveé listy

f) Polozkovy rozpocet Zmény 25 - ObloZeni venkovni terasy CETRIS

g) PoloZkovy rozpocdet Zmény 26 - Elektroinstalace

h) Polozkovy rozpocet Zmény 27 - Ostatni - kamenny sokl, kominova lavka apod.

Zménovy list €. 05 v¢. pfiloh:

a) PoloZkovy rozpocet Zmény 20 - Vnitini dvefe + obloZkové zarubné

b) PoloZkovy rozpodet Zmény 23 - Posuvna mobilni pficka, vnitini Zaluzie
c) Polozkovy rozpocet Zmény 26 - Elektroinstalace

Zménovy list ¢. 06 v¢. pfiloh:

PoloZkovy rozpocet - Splaskova kanalizacni pfipojka

Zménovy list €. 07 vE. priloh:

Polozkovy rozpocet - Komunikace a zpevnéné plochy

Zménovy list €. 08 v¢. pfiloh:

Polozkovy rozpocet - Destovd kanalizace

Opraveny poloZzkovy rozpocet Zménového listu ¢. 02

Opraveny polozkovy rozpocet Zménového listu ¢. 03

VChrastavé dne 25-§. 22020

Ing. Ivo Pavlik

/
za objednatele za zhotovitele
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