




<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 12	
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 879/2, 500 02 Hradec Králové		
Investor:	Obec Roztoky, Roztoky 128	Datum: 29. 1. 2021	
Název akce: Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky Obecní úřad Roztoky – snížení energetické náročnosti - CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009443			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č.12	
	na jinou část smlouvy:		
<p><b>Předmět změny:</b> Drobné vícepráce I</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Změnový list vyčísluje navýšení ceny záměny žlabů na rš. 330 a žlabových háků (viz bod KD 8/14). Ve VV je naceněn jiný rozměr.</p> <p>Dále pak doplnění SDK konstrukce do otvorů po stropních svítidlech. PD neřeší, ve VV není naceněno.</p>			
Počet připojených listů specifikací:		2	
Důvod vícepráce / méněpráce: viz výše (popis a zdůvodnění změny)			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>
			odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



**Stanovisko technického dozoru stavby:**







**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**

**Příloha:**



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 879/2, 500 02 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Ing. Josef Čihák	
Datum:	29. 1. 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Drobné vícepráce I</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Změnový list vyčísluje navýšení ceny záměny žlabů na rš. 330 a žlabových háků (viz bod KD 8/14). Ve VV je naceněn jiný rozměr.</p> <p>Dále pak doplnění SDK konstrukce do otvorů po stropních svítidlech. PD neřeší, ve VV není naceněno.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>41.001,53 Kč</b>	<b>56.910,92 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>15.909,40 Kč</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: <u>Ing. Lenka Peterková</u>	Podpis zmocněnce zhotovitele <u>Ing. Josef Čihák</u>	
	  	
Datum: 2. 2. 2021	Datum: 2. 2. 2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



