





ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 19
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 879/2, 500 02 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Ing. Josef Čihák	
Datum:	5. 3. 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vnitřní dveře</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změnový list vyčísluje změnu spočívající v odpočtu dveří v m.č. 3.4 a 3.6 na základě požadavku objednatele nerealizovat sociální zázemí v podkroví, záměnu jednokřídlých dveří do m.č. 2.3 za dvoukřídlé dveře, změna dodávky obložkových zárubní místo v rozpočtu obsažených ocelových zárubní (m.č. 1.3, 1.5, 2.2) a dodávku a montáž nových dveří a zárubně do m.č. 1.4 místo provedení repase. Chybně je ve výkazu výměr obsažen 1 ks dveří, které jsou navíc oproti skutečně dodávanému množství.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
82.179,- Kč	74.892,60 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-7.286,40 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis:	Podpis zmocněnce:	
		
Datum:	Datum: 5. 3. 2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 19	
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 879/2, 500 02 Hradec Králové		
Investor:	Obec Roztoky, Roztoky 128	Datum: 5. 3. 2021	
Název akce: Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky Obecní úřad Roztoky – snížení energetické náročnosti - CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009443			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č.19	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Vnitřní dveře			
Popis a zdůvodnění změny: Změnový list vyčísluje změnu spočívající v odpočtu dveří v m.č. 3.4 a 3.6 na základě požadavku objednatele nerealizovat sociální zázemí v podkroví, záměnu jednokřídlých dveří do m.č. 2.3 za dvoukřídlé dveře, změna dodávky obložkových zárubní místo v rozpočtu obsažených ocelových zárubní (m.č. 1.3, 1.5, 2.2) a dodávku a montáž nových dveří a zárubně do m.č. 1.4 místo provedení repase. Chybně je ve výkazu výměr obsažen 1 ks dveří, které jsou navíc oproti skutečně dodávanému množství.			
Počet připojených listů specifikací:		3	
Důvod vícepráce / méněpráce: viz výše (popis a zdůvodnění změny)			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>
			odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru s

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty.

Příloha:

Návrh změny						Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky						ZL č.		19	
Odpočet						Přípočet						Rozdíl			
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem	
		m.č. 1.4 Kancelář starostky							m.č. 1.4 Kancelář starostky						
		7660 Konstrukce truhlářské							7660 Konstrukce truhlářské						
		D+M Interiérové dveře stávající 850/2150 mm -dřevěná zárubeň,repase, barvou lakovaná-hnědá RAL -jednokřídle,dovnitř otevíravé,repasované, barvou -lakovaná-hnědá RAL -kování-nová klika,klika-nerex broušený-součást dodávky repase -bez práhu ozn.D8t							Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové II stěny do 170 mm						
1	39		kus	1,000	7 900,00	7 900,00	1	5		kus	1,000	500,00	500,00		
							2		Zárubeň obložková CPL 800//2100mm Atypický rozměr.	kus	1,000	3 500,00	3 500,00		
							3	11	Montáž dveřních křídel otevíracích 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000	500,00	500,00		
							4		Interiérové dveře nové EKO PH 800/2100mm -jednokřídle, -kování-nová klika,nerex broušený-není součástí dodávky dveří.	kus	1,000	6 100,00	6 100,00		
							5	13	Příplatek na kování Kováň-nová klika,nerex broušený	kus	1,000	500,00	500,00		
		m.č. 1.3 - Kancelář							m.č. 1.3 - Kancelář						
		0640 Osazování							7660 Konstrukce truhlářské						
2	10	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5m2 ozn.D7/P	kus	1,000	900,00	900,00	6	5	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové II stěny do 170 mm Atypická montáž-na kontrazárubeň.	kus	1,000	500,00	500,00		
3	11	553 Zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 850/2150mm ATYP ozn.D7/P	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	7		Zárubeň obložková protipožární CPL 800/2100mm Atypický rozměr.	kus	1,000	6 500,00	6 500,00		
		m.č. 1.5 - Kancelář							m.č. 1.5 - Kancelář						
		0640 Osazování							7660 Konstrukce truhlářské						
4	10	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5m2 ozn.D7/P	kus	1,000	900,00	900,00	8	5	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové II stěny do 170 mm Atypická montáž-na kontrazárubeň.	kus	1,000	500,00	500,00		
5	11	553 Zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 850/2150mm ATYP ozn.D7/P	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	9		Zárubeň obložková protipožární CPL 800/2100mm Atypický rozměr.	kus	1,000	6 500,00	6 500,00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]