EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionalini rozvoj Ad,_,.’ PRO MISTNI

Integrovany regionalni operacni program ROZVOJ c R

ZMENOVY LIST Cislo ZL: 19

Nazev Projektu:

»Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro
osoby se zdravotnim postizenim a dostavba
denniho stacionare — Il. Etapa — II.“

BONAPART - GROUP, s.r.o.

Zhotovitel:
Sidlo: Taborska 266, 664 51 Kobylnice
Kontaktni misto: Brnénska Pole 22, Slapanice 664 51
ICO: 25330527
DIC: CZ25330 527

Zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Brné,
oddil C, vlozka 25746

Objednatel: RUKA PRO ZIVOT O.P.S.

Sidlo: Rajmonova 1199/4, Kobylisy, 182 00 Praha 8
ICo: 27017699
DIC: CZ27017699

List vystavil: Ing. Jifi Drstka (TDI)

Datum: 23.06.2020

Predmét zmény: 19-STATIKA KROVU

Popis a zdlvodnéni zmény:

Po odkryti nosné konstrukce stropu nad 3.np bylo zjisténo, Ze jednak stropni tramy nejsou viechny
umistény rovnobéziné se stolicemi krovu, jak bylo pfedpokladano na zakladé provedenych sond,
jednak ve stfednim traktu jsou ulozeny kolmo na uloZeni v navazujicich polich stropu, takze
navriené ocelové nosniky, které mély nahradit vazné tramy krovu, nelze umistit mezi stopni tramy
dle PD.

Bylo tfeba zpracovat alternativni feseni — umisténi ocelovych nosniki nad zaklop a s tim byla
spojena i zména detaill propojeni krovu s témito nosniky.

Bylo také rozhodnuto o odstranéni zaklopu na 100% plochy 4.np, protoZe ve vrstvé pod nim (mezi
tramy) byla zjisténa pfitomnost stavebni suti s pfimési strusky, coz bylo shledano vzhledem

k povaze objektu jako nepfijatelné pro dalsi uzivani, zaklop tedy byl odstranén a stavebni sut
odvezena (a to také v ndvaznosti na jiZ provedena statickd opatfeni v 1.pp, kde je mimo jiné
poZadovano odlehceni podlahovych vrstev v 4.np).




EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionalni rozvoj Aﬂ_’,’ PRO MISTNI

Integrovany regionalni opera¢ni program ROZVOJ C R

Cena ménéprace bez DPH: Cena viceprace bez DPH:

-0,00 K¢ 88 131,36 K&

Vysledna cena zmény bez DPH:

88 131,36 K¢
Za objednavatele: Za zhotovitele:
Datum: Datum:
Za autorsky dozor: Za technicky dozor stavebnika:

Datum: Datum:




KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Domov pro osoby se zdr.postiZ. a dostav.den. stacionafe pro spoluob&any s ment. a kom. post. - 2.et

Obiekt:

19-STATIKA KROVU

KSO:
Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
TDI stavby:
Cena bez DPH
DPH z&kladni

snizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel + TDI

is:

053 2016 ) CC-CZ:
BOZETECHOVA 15, K.U. KRALOVO POLE, C.PARC. 555, 556 Datum: 23.06.2020
RUKA PRO ZIVOT O.P.S., RAJMONOVA 1199/4, 182 00 PRAHA 8 - IC: 27017699
DIC:
BONAPART-GROUP sro, Kobylnice, Brno-venkov 1S: 25330527
DIC: CZ25330527
MONOBLOK, DURDAKOVA 49, BRNO 61300, Ing.Arch. Jenéek (o 68116411
DIC: CZ7607164037
Ing. Kostka Ludék IC:
DIC:
Ing. Dritka Jifi IC: 14628031
DIC: CZ530428186
88 131,36
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
0,00 21,00% 0,00
88 131,36 15,00% 13 219,70
v CZK 101 351,06
& % /
k/' Zpracovatel
Razitko Datum a podpis: Razitko
Zhotovitel
Razitko
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Datum a podpis: Razitko



REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI \

Stavba:

Domov pro osoby se zdr.postiZ. a dostav.den. stacionafe pro spoluobgany s ment. a kom. post. - 2.et
Obijekt:

19-STATIKA KROVU

Misto: BOZETECHOVA 15, K.U. KRALOVO POLE, C.PARC. 555, 556 Datum: 23.06.2020

Zadavatel: RUKA PRO ZIVOT O.P.S., RAJMONOVA 1199/4, 182 00 PRAHA 8 - KOBYLISY Projektant: Ing.Arch.Jengek

Zhotovitel: BONAPART-GROUP sro, Kobylnice, Brno-venkov Zpracovatel: Ing.Kostka

Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu praci 88 131,36
PSV - Prace a dodavky PSV 85 151,07
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Domov pro osoby se zdr.postiZ. a dostav.den. stacionare pro spoluob&any s ment. a kom. post. - 2.et
Obijekt:

19-STATIKA KROVU
Misto: BOZETECHOVA 15, K.U. KRALOVO POLE, C.PARC. 555, 556 Datum: 23.06.2020
Zadavatel: RUKA PRO ZIVOT O.P.S., RAJMONOVA 1199/4, 182 00 PRAHA 8 - KOBYLISY Projektant: Ing.Arch.Jen&ek
Zhotovitel: BONAPART-GROUP sro, Kobylnice, Brno-venkov Zpracovatel: Ing.Kostka
PC Typ Kaod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 88 131,36
PSV Prace a dodavky PSV 85 151,07
N | |POPIS [JEDN  [MNOZ |CENA/JEDN |CENA CELKEM
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