EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO

Evropsky fond pro regionaini rozvoj “q _-I o’ PRO MISTNI

Integrovany regionalni operacni program ROZVOJ CR

DODATEK €. 7
ke Smlouvé o dilo

na akci:

»Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro osoby se zdravotnim
postizenim a dostavba denniho stacionafe — II. Etapa — I1.“

uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zék. ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zdkoniku, dale jen ,obéansky
zakonik”

Smluvni strany

Objednatel:

Nazev: Ruka pro Zivot o.p.s.

Sidlo: Rajmonova 1199/4, Kobylisy, 182 00 Praha 8
Zastoupen: Mgr. Lenka Antonie JaniStinova, feditelka
ICO: 27017699

DIC: CZ27017699

Bankovni spojenti: Ceska spofitelna, a.s.

Cislo uétu: 1978381309/0800

Objednatele jsou opravnéni dale zastupovat:

- ve vécech technickych: Ing. Jifi Dritka, tel.: 602 758 859, J.Drstka@seznam.cz
- koordinator BOZP: Jaroslav Lukes, tel.: 777 555 722, lukes@bozpbrno.cz

na strané jedné jako ,objednatel”

a
Zhotovitel:
Nazev BONAPART-GROUP, s.r.o.
Sidlo: Téborska 266, 664 51 Kobylnice
Kontaktni misto: Brnénska Pole 22, Slapanice 664 51
Zastoupen: Jednatel:
TOMAS VYMAZAL, dat. nar. 16. listopadu 1982
Na Budinku 34, 664 51 KobyInice
ICo: 25330527
DIC: CZ25330 527

Zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné, oddil C, vlio¥ka 25746
Bankovni spojeni: ¢soB

Cislo Gétu: 252158541/0300

Zhotovitele jsou opravnéni ddle zastupovat:
- ve vécech technickych: Ing. Ludék Kostka, tel.:774 610 412, kostka43@seznam.cz

na strané druhé jako , zhotovitel”
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Uvodni ustanoveni
Smluvni strany uzavrely dne 5. 8. 2019 smlouvu o dilo, dne 6. 9. 2019 dodatek ¢.1 k této

smlouvé, dne 7. 2. 2020 dodatek ¢.2, dne 10. 3. 2020 dodatek ¢.3, dne 31. 7. 2020 dodatek
¢.4, dne 20.11. 2020 dodatek ¢. 5 a dne 13. 1. dodatek ¢. 6 ktéto smlouvé na akci:
»Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro osoby se 2dravotnim postizenim a dostavba
denniho stacionare — Il. Etapa — Il.” (dale jen ,Smlouva“), jejimz predmétem je rekonstrukce
objektu a pfilehlych prostor v ulici BoZetéchova ¢.p. 11/15 v Brné-Krdlovo Pole na pozemku
parcelni ¢. 555 a 556, k.U. Kralovo Pole (dale jen ,,dilo”).

Smluvni strany uzaviraji s platnosti ode dne podpisu obéma smluvnimi stranami tento
dodatek ¢.7 ke smlouvé (déle jen ,dodatek”).

Il.
Predmét dodatku

V dUsledku nepredvidatelnych udalosti, tj. pandemie koronaviru a s ni souvisejici nouzovy stav
a pfijata opatfeni, které zadavatel jednajici s naleZitou péci nemohl predvidat, se smluvni
strany dohodly, Ze timto dodatkem se upravuje Clanek Il odst. 3.1 smlouvy o dilo — Doba
a misto plnéni- konkrétné:

Dokonceni celého dila v¢. kolaudace nejpozdéji do 6. 4. 2021
1.

Zavérecna ustanoveni

Tento dodatek se stava nedilnou soucasti Smlouvy.

Tento dodatek byl vyhotoven ve ¢tyfech stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po
dvou vyhotovenich.

Smluvni strany po precteni tohoto dodatku prohlasuji, Ze souhlasi s jeho obsahem, Ze tento
dodatek byl sepsan vdzné, urcité, srozumitelné a na zakladé jejich pravé a svobodné viile, na
dtikaz ¢eho? pripojuji své podpisy.
IV.

Pfilohy dodatku
K tomuto dodatku jsou pfipojeny nasledujici pfilohy, které bez ohledu na to, zda jsou ¢i nejsou
nerozdélitelné spojeny s listinou, na které je obsazena tato smlouva, tvofi neoddélitelnou
soucast smlouvy:

Pfiloha €. 1 Harmonogram plnéni stavby

Vv Praze dne 20.1. 2021 V Brné dne: 20.1. 2021
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Mgr Le a A YLO/IE Janistinova ~Tomas Vymazal
redltelka jednatel

Ruka pro Zivot 0.p.s. BONAPART - GROUP, s.r.o.
za objednatele za zhotovitele
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