




ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 25
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 879/2, 500 02 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Ing. Josef Čihák	
Datum:	25. 5. 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Obklady a dlažby</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změnový list vyčísluje změnu rozsahu hydroizolačního nátěru, dlažeb a obkladů v podkroví na základě požadavku objednatele nerealizovat sociální zázemí ve 3. NP a vyjádření změn plynoucích z upřesnění provedení obkladů a dlažeb sociálního zázemí v 1. a 2. NP.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
45.447,87 Kč	23.206,86 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-22.241,02 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
P		
D		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 25	
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 879/2, 500 02 Hradec Králové		
Investor:	Obec Roztoky, Roztoky 128	Datum: 25. 5. 2021	
Název akce: Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky Obecní úřad Roztoky – snížení energetické náročnosti - CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009443			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Změnový list č.25		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Obklady a dlažby			
Popis a zdůvodnění změny: Změnový list vyčísluje změnu rozsahu hydroizolačního nátěru, dlažeb a obkladů v podkroví na základě požadavku objednatele nerealizovat sociální zázemí ve 3. NP a vyjádření změn plynoucích z upřesnění provedení obkladů a dlažeb sociálního zázemí v 1. a 2. NP.			
Počet připojených listů specifikací:		3	
Důvod vícepráce / méněpráce: viz výše (popis a zdůvodnění změny)			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru

Stanovisko projektanta stavby

Stanovisko energetického specialisty

Příloha:

Návrh změny							Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky				ZL č.	25		
Odpočet							Přípočet				Rozdíl			
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
		7110 Izolace proti vodě												
1	7	Izolace proti povrchové a tlakové vodě hydroizolační kvalitní nátěr srov.pol Skladba S8+S9+S10	m2	18,591	390,00	7 250,49								
		7710 Podlahy z dlaždic							7760 Podlahy povlakové (m.č. 3.4, 3.5, 3.6)					
2	2	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 Skladba S1+S5+S8 (m.č. 3.4, 3.5, 3.6)	m2	5,402	690,00	3 727,38	1	4	Lepení pásů povlakových podlah plastových 3,02*1,95	m2	5,919	245,00	1 450,16	
							2	5	PVC lino-linoleum 5,919*1,10	m2	6,510	460,00	2 994,60	
							3	6	Spojování podlah z plastu svařování za tepla 5,919*0,7	m	4,143	35,00	145,01	
							4	7	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastu	m	9,260	53,00	490,78	
							5		Soklik PVC lino-linolea, lišta Döllken, bílá 9,26*1,10	bm	10,186	89,00	906,55	
3	3	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2 ozn.N/1+N/2+N/3+N/4	m2	5,402	40,00	216,08								
4	5	Keramická dlažba protiskluzná tl.10mm (m.č. 3.4, 3.5, 3.6) 5,402*1,05	m2	5,672	310,00	1 758,32								
		7810 Obklady keramické							7840 Malby					
5	1	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem (m.č. 3.4, 3.5, 3.6)	m2	22,284	810,00	18 050,04	6	1	D+M malba na sádrokartonu spojení m.č. 3.4,3.5,3.6	m2	21,529	65,00	1 399,39	
6	2	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2 Dodatek č.1-zesílení stropů. Oprava v 2.NP -m.č.2.4	m2	22,284	20,00	445,68								

[illegible]