




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 31	
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 879/2, 500 02 Hradec Králové		
Investor:	Obec Roztoky, Roztoky 128	Datum: 26. 7. 2021	
Název akce: Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky			
Obecní úřad Roztoky – snížení energetické náročnosti - CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009443			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Změnový list č.31		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Renovace schodiště do suterénu			
Popis a zdůvodnění změny: Změnový list vyčísluje renovaci schodiště z 1.NP do 1.PP z důvodu reprofilace. Nebylo ve VV a PD.			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce: viz výše (popis a zdůvodnění změny)			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby

Stanovisko energetického spe



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 31
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 879/2, 500 02 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Ing. Josef Čihák	
Datum:	26. 7. 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Renovace schodiště do suterénu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změnový list vyčísluje renovaci schodiště z 1.NP do 1.PP z důvodu reprofilace. Nebylo ve VV a PD.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
30.937,91 Kč	43.639,53 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
12.701,62 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Mgr. Tomáš Vostatek	Ing. Josef Čihák	
<div style="background-color: black; height: 80px; width: 100%;"></div>		
Datum: 26. 7.		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Návrh změny						Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky						ZL č. 31		
Odpočet						Přípočet						Rozdíl		
č.pól.	Kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č.pól.	Kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
									Renovace schodiště 1.NP - 1.PP					
									Práce					
							1		rozměření a rozpočítání schodiště	hod	4,000	370,00	1 480,00	
							2		aplikace kontaktního můstku s obsahem křemičitého písku	m2	9,600	85,00	816,00	
							3		navrštění a instalace kovové armatury	hod	3,000	370,00	1 110,00	
							4		Vyrovnávka schodiště, dobetonování	bm	28,000	370,00	10 360,00	
							5		aplikace dlažby prvního schodu vč. spárování, dilatace, soklování	kpl	1,000	900,00	900,00	
							6		aplikace protiskuzného nátěru na beton vč. penetrace	m2	6,000	370,00	2 220,00	
									Materiál					
							7		Kontaktní mostek na bázi bezrozpuštědlové syntetické disperze a minerálního plniva	ks	2,000	995,00	1 990,00	
							8		Speciální cementový potěr s vlákný pro spadované podlahové konstrukce 30MPa	ks	36,000	429,00	15 444,00	
							9		Opravná hmota pro finální úpravu schodů	ks	3,000	920,00	2 760,00	
							10		armatura a výplň do betonu	kpl	1,000	1 270,00	1 270,00	
							11		flex.lepicí tmel vč. sp. hmoty	kpl	1,000	426,00	426,00	
							12		protiskuzný nátěr na beton vč. penetrace	ks	1,000	1 380,00	1 380,00	
							13		Koordinace	%	401,560	5,00	2 007,80	
		0400 Vodovodné konstrukce												
	6	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru	m	12,600	1 480,00	18 774,00								
	7	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	6,738	1 490,00	10 039,62								
	8	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	6,738	160,00	1 078,08								
		VRN - stavební část												
		Přesun hmot	%	298,917	2,50	747,29			VRN - stavební část	%	421,638	2,50	1 054,10	
		Zařízení staveniště	%	298,917	0,50	149,46			Zařízení staveniště	%	421,638	0,50	210,82	
		Kompletační činnost	%	298,917	0,50	149,46			Kompletační činnost	%	421,638	0,50	210,82	
		Celkem				30 937,91			Celkem				43 639,53	12 701,62