ZMENOVY LIST STAVBY &3 (ZL &.3)
-SO 01 - CAST BYT

akce:

STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA KOMUNITNIHO CENTRA BETEL &.p. 503,

ul. Bezru€ova st.p.¢. 496 a parc.C. 545/2, k.u. Chrastava 1
¢islo projektu: €Z.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0010727

Objednatel:

Nazev: Shor lednoty bratrské v Chrastavé
Sidlo: Bezrufova 503, 463 31 Chrastava
Zastoupen: Ing. Ctibor Vesely, administrator sboru
1ICo: 46745815

DIC: CZ46745815

Objednatele jsou opravnéni déle zastupovat:

- ve vécech technickych: Ing. Jaroslav Sima - TDS
Zhotovitei:

Nazev/obchodni firma: TOMIVQOS s.r.o.

Sidlo: Dlouha 393, 463 31 Mnisek
Kontakini misto: Dlouha 393, 463 31 Mnisek
Zastoupen; Ing. lvo Paviik

1I€0: 03210910

DIC: €z03210910

Zhotovitele jsou opravnéni déle zastupovat:
- ve vécech technickych: ing. lvo Pavlk
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A. Prohlaseni TDI ve véci zadavani a nasledného provadéni dodateénych
praci, zmén a zamén

Predmeét provadéné akce je kompletni (totalni) rekonstrukce a pfistavba stavajiciho
objektu z pocatku 20. stoleti s vyraznym zdsahem do nosnych konstrukci a obvodového
plasté. Objekt byl navic jiz nékolikrat opravovén, rekonstruovan a pfistavovan. Pies veskerou
péci a piipravu akce nebylo mozné pied zahijenim praci podchytit viechna specifika a
nastrahy, které stavajici stav objektu obnasel. Tato skute¢nost méla ve vysledku vliv na
zaddvani a nasledné provadéni dodateénych praci, zmén a zamén.

Kazda jednotliva zména ve zménovém listu byla neidfive technicky vyfesena, poté
ocenéna, a to vZdy v ramci poznatkil a skuteénosti v daném okamziku. Na zakladé tohoto se
zpracovavala zména &.XY k dodrZzeni podminek CRR, tj. k odsouhlaseni. JelikoZ, ale vlastni
stavba vnasela do procesu zmén daldi okolnosti (rychlost, nebezpedi apod.), byly zmény
obecné zadavany a provadény s piihlédnuti k niZe uvedenym potfebam a omezenim:

1. Zasahy do nosnvch konstrukci, zakladv, obvodové vyplné, krov + zasifedeni, terasv

ProtoZe se jednd o rekonstrukci stavajiciho objektu nebylo moZné nékteré ¢innosti a price
prerusit bez vyrazného rizika havarie nebo poskozeni stivajiciho ab;ektu a proto byly
provedeny okamZitg.

Jedna se zejména o:

- zemni prace se zdklady a jejich vliv na zvodnéni stavajici zakladové spary; vysoka hladina
spodni vody; men$i hloubka zédkladové spary neZ pfedpoklad; podchytavani zaklada objektu

- rozkryti krytiny, oprava krovu, noveé krytiny, terasy - nebezpeci zateéeni a znehodnoceni
stavajicich ponechdvanych konstrukci

- obvodové vypln€ - nebezpeti zateceni do dfevénych podlah otvory bez osazenych oken; -
piichod zimy - nutné vytapéni objektu pied poskozenim

- otvory a zména dispozice - pii provadéni zdsahu do nosnych konstrukci byly zjistény lokalni
odli$nosti v pfedpokladanych materidlech a bylo nutné okamzité navrhnout a provést fe$eni

2. Zmény rozsahu praci konstrukei ovlivnénych dal§imi navazujicimi pracemi

P#i pokrac¢ovani praci na komplexné rekonstruovaném objektu se na zakladé
navazujicich pracich zjistilo, Ze tyto pokradyjici ¢innosti maji dal$i vliv na jiZ zpracovanou a
fefenou zménu (rozsahu, diléi skladbe konstrukce, volba jiného technického fedeni), a tudiz je
nutné zmeénu opét modifikovat a to 1 nékolikandsobné. Timto postupem by kazd4 zména i po
odsouhlaseni obnagela daldi modifikaci a opétovné odsouhlaseni, ¢imZ by doglo k veliké
neprehlednosti rozsahu praci zmény a i k neamérnému prodluZovani terminu p¥ipadné
zastaveni stavby. Proto byla nakonec zména vy¢islena pro potfeby objednatele ramcové a
definitivni, presné zpracovani zmény probéhlo po celkovém provedeni dané ¢innosti.

3. Termin provadéni dila, roéni obdobi

Nekteré prace a ¢innosti bylo nutné provést urychlené pfed nastupem zimniho
obdobi. Jedna se zejména o rozvodu UT, obvodové vyplné a sadrokartonové konstrukee
podkrovi. Kdy bylo nutné zabezpecit a temperovat stavbu pro pokradovani stavby v zimnim
obdobi. Pfi preruSeni praci v zimnim obdobi by byl termin realizace neuskutecnitelny.
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4. Upfesnéni rozsahu praci dle skuteénosti

Nekteré prace a Cinnosti byly upfesnény na zakladé skutecnosti az po provedeni a
preméreni praci. Tento bod ¢asteéné koresponduje s bodem 2 a divedem bylo upiesiiovani
materialu, koncovych prvkil, domeéfeni skutecnosti resp. lokalni Gpravy rozsahu a to jiz v
ramci provadéni prace. Dale byly upfesnény chyby ve vykazu vymér.

Zavérem lze konstatovat, Ze veSkeré zmény byly nezbytné nutné a vyplynuly ze stavu
stavajiciho objektu, ve vztahu k potFebam konecného dila a jeho spravné realizace a v
neposledni Fadé i k drobnym up#esiiujicim poZzadavkim objednatele pro lepsi
uzivatelskou hodnotu objektu.

Vypracoval: Ing. Jaroslav Sima - TDS
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B. Struc¢ny popis zmén a jejich zdivodnéni:
Zména 6 - Sadrokartonové konstrukee - ostatni - podkrovi, nové pri¢ky atd.

Pfi bouracich pracich musely byt n&které vybourany nékteré konstrukce, které mély
byt zachovany. Z tohoto diivodu byla drobné zménéna dispozice koupelny a musela byt
provedena SDK piicka.

Tyto prace byly pro zaji§téni vnitfnich dispozic nezbyiné,

Tato zména neni oddélitelnd, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.
Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.6 ZVVZ.

Zména 9 - Zdravotné technicka instalace

P#i provadéni zdravotné technické instalace v objektu bylo zjidténo, Ze stavajici
zachovavané rozvody vody a kanalizace jsou na hranici Zivotnosti a pfistoupilo se k jejich
vyméné. Pt provadéni drenaZi kolem objektu bylo zjisténo, Ze odkanalizovani objektu fe¥ené
pfeCerpavaci jimkou je vyvedeno do de$tové kanalizace. Bylo rozhodnuto o zfizeni nové
gravitacni piipojky odvéadégjici splasky z INP, 2NP, podkrovi (pfipojka fedena samostatné,
neni pfedmétem tohoto ZL) a tudiZ doslo k Gpravé tras v ¢asti vnitfni kanalizace v 1PP. Z
vySe uvedenych skuteCnosti se tedy zménil rozsah mnozstvi potrubnich rozvodi a k nim
piisludnych pfipomoci.

Dale bylo zjisténo vykaz v rozpoétu ZTI neobsahuje viechny v PD navrZené
zafizovaci piedméty a musi byt doplnén. Pii volbé mezi WC kombi a zivésnymi WC na
instalaéni predsténé bylo vzhledem ke stavu okolnich nosnych konstrukei vodorovnych i
svislych (nesekat drazky do zdiva a stropu) pfistoupeno k zavésnym WC se schovanim
piipojovacich potrubi v pfedsténé.

Divod vzniku téchto praci je ziejmy z vyie uvedeného textu a jsou nezbytné.

Tato zména neni oddéliteind, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.
Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.5 ZVVZ.

Zména 12 - Obklady
Byla provedena aktualizace rozsahu a typu obkladi véetné 1ist k obkladlim na zakladé
pozadavkl objednatele. Tyto skuteénosti jsou podchyceny ve zménovém listu.

Tato zména neni oddélitelna, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.
Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.7 ZVVZ.

Zména 13 - PVC - vinyl, dlazby

Byla provedena aktualizace rozsahu a typu vinylu a dlazeb na zaklads
pozadavk( objednatele a zmény dispozice,

Vyde uvedené skute¢nosti jsou podchyceny ve zménovém listu.

Tato zména neni oddélitelna, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.
Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.6 ZVVZ.

Zména 15 - Ustiedni vytapéni

Dle projektové dokumentace méla byt pouZita ¢ast stavajicich otopnych téles. Po
posouzeni jejich stavu - netésnost, tvarova poskozeni, koroze - bylo rozhodnuto pouzit otopna
télesa nova. Z divodu nemoZnosti zasekat potrubi do zdiva z divodu jeho statického oslabeni
nebo z diivodu, Ze je z kamene, bylo nutné ¢istecné upravit trasy coZ vedlo k jejich nartistu.
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Tyto prace byly pro provedeni otopné soustavy nezbytné.

Tato zména neni oddélitelna, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.
Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.6 ZVVZ,

Zména 17 - Parapety vnitini

V rozpoétu byly uvedeny plastové parapety. Okna jsou dievéna nebo AL. Pro
zachovani vzhledu byl zménén material parapetfi.

Tato zména byla z estetick¢ho diivodu nezbytna.

Tato zména neni oddélitelnd, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.
Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.7 ZVVZ.

C. Dopad zmén do ceny:

NavySeni ceny dila dle zménového listu €.3 ¢ini 13.421,68 K¢ bez DPH tj. 16.240,23 v¢.
DPH a je specifikovan poloZkovym rozpoétem.

D. Prilohy:

Ptiloha €.1 - Zménovy list .3 - poloZkovy rozpocet
E. Vyjadieni uc¢astnika:

E1l. Zhotovitel:

|
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=
=

b
»
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Jméno: Ing. 1vo Pavlik Podpis:

Stanovisko: PO KONTROLE SE ZMENOU SOUHLASIM

E2. Projektant:

Jmeno: Ing. Martin Sehnoutka Datum: & 7- E’;_ Podpis: ﬂ/
Stanovisko: PO KONTROLE SE ZMENOU SOUHLASIM ‘

E3. Investor:

2y /
Jméno: Ing. Ctibor Vesely Datum: 3(‘22“ Podpis: //; f /

Stanovisko: PO KONTROLE SE ZMENOU SOUHLASIM

E4. Technicky dozor stavebnika:

Jméno: Ing. Jaroslav Sima Datum: 31‘2";,“ Podpis: &uv

Stanovisko: PO KONTROLE SE ZMENOU SQUHLASIM
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