



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 19
Název Projektu:	„Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro osoby se zdravotním postižením a dostavba denního stacionáře – II. Etapa – II.“	
Zhotovitel:	BONAPART - GROUP, s.r.o. Sídlo: Tábořská 266, 664 51 Kobylnice Kontaktní místo: Brněnská Pole 22, Šlapanice 664 51 IČO: 25330527 DIČ: CZ25330 527 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25746	
Objednatel:	RUKA PRO ŽIVOT O.P.S. Sídlo: Rajmonova 1199/4, Kobyličky, 182 00 Praha 8 IČO: 27017699 DIČ: CZ27017699	
List vystavil:	Ing. Jiří Dršťka (TDI)	
Datum:	23.06.2020	
Předmět změny: 19-STATIKA KROVU Popis a zdůvodnění změny: Po odkrytí nosné konstrukce stropu nad 3.np bylo zjištěno, že jednak stropní trámy nejsou všechny umístěny rovnoběžně se stolicemi krovu, jak bylo předpokládáno na základě provedených sond, jednak ve středním traktu jsou uloženy kolmo na uložení v navazujících polích stropu, takže navržené ocelové nosníky, které měly nahradit vazné trámy krovu, nelze umístit mezi stropní trámy dle PD. Bylo třeba zpracovat alternativní řešení – umístění ocelových nosníků nad záklop a s tím byla spojena i změna detailů propojení krovu s těmito nosníky. Bylo také rozhodnuto o odstranění záklopu na 100% plochy 4.np, protože ve vrstvě pod ním (mezi trámy) byla zjištěna přítomnost stavební suti s příměsí strusky, což bylo shledáno vzhledem k povaze objektu jako nepřijatelné pro další užívání, záklop tedy byl odstraněn a stavební suť odvezena (a to také v návaznosti na již provedená statická opatření v 1.pp, kde je mimo jiné požadováno odlehčení podlahových vrstev v 4.np).		



Cena méněpráce bez DPH: -0,00 Kč	Cena vícepráce bez DPH: 88 131,36 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 88 131,36 Kč	
Za objednavatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum:	 Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et

Objekt:

19-STATIKA KROVU

KSO:	053_2016	CC-CZ:	
Místo:	BOŽETĚCHOVA 15, K.Ú. KRÁLOVO POLE, Č.PARC. 555, 556	Datum:	23.06.2020
Zadavatel:	RUKA PRO ŽIVOT O.P.S., RAJMONOVA 1199/4, 182 00 PRAHA 8	IČ:	27017699
		DIČ:	
Zhotovitel:	BONAPART-GROUP sro, Kobylnice, Brno-venkov	IČ:	25330527
		DIČ:	CZ25330527
Projektant:	MONOBLOK, DURČÁKOVA 49, BRNO 61300, Ing.Arch. Jenček	IČ:	68116411
		DIČ:	CZ7607164037
Zpracovatel:	Ing. Kostka Luděk	IČ:	
		DIČ:	
TDI stavby:	Ing. Dršťka Jiří	IČ:	14628031
		DIČ:	CZ530428186

Cena bez DPH	88 131,36
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	88 131,36	15,00%	13 219,70

Cena s DPH	v CZK	101 351,06
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel + TDI

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et

Objekt:

19-STATIKA KROVU

Místo: BOŽETĚCHOVA 15, K.Ú. KRÁLOVO POLE, Č.PARC. 555, 556

Datum: 23.06.2020

Zadavatel: RUKA PRO ŽIVOT O.P.S., RAJMONOVA 1199/4, 182 00 PRAHA 8 - KOBYLISY

Projektant: Ing.Arch.Jenček

Zhotovitel: BONAPART-GROUP sro, Kobylnice, Brno-venkov

Zpracovatel: Ing.Kostka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

88 131,36

PSV - Práce a dodávky PSV

85 151,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et

Objekt:

19-STATIKA KROVU

Místo:

BOŽETĚCHOVA 15, K.Ú. KRÁLOVO POLE, Č.PARC. 555, 556

Datum:

23.06.2020

Zadavatel:

RUKA PRO ŽIVOT O.P.S., RAJMONOVA 1199/4, 182 00 PRAHA 8 - KOBYLISY

Projektant:

Ing.Arch.Jenček

Zhotovitel:

BONAPART-GROUP sro, Kobylnice, Brno-venkov

Zpracovatel:

Ing.Kostka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

88 131,36

PSV

Práce a dodávky PSV

85 151,07

	POPIS	JEDN	MNOŽ	CENA/JEDN	CENA CELKEM
--	-------	------	------	-----------	-------------