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1.1,

2.1

2.2.

i
Preambule

Smluvni strany uzaviely smlouvu o dilo dne 25. 6. 2019 na zdkladé zaddvaciho Fizeni k podlimitni
vyznamné verejné zakézce na stavebni prace s nazvem ,Rekonstrukce Komunitniho centra Bétel”
(déle jen ,zakdzka"} zaddvané ve zjednoduseném podlimitnim fizeni podle § 53 zdkona £. 134/2016
Sh., ozaddvédni vefejnych zakazek (dale jen jako ,ZZVZ"), a vsouladu s Obecnymi pravidly
pro Zadatele a pfijemce pro viechny specifické cile a vyzvy v Integrovaném regionainim operacnim
programu, vydani 1.12 s planosti od 6. 3. 2019, v ramci projektu s ndzvem ,Rozvoj Komunitniho
centra Bétel” spolufinancovaného z Integrovaného regiondlniho Operaéniho programu, 16. VYZVA
IROP — IPRU- Liberec - SC 2.1, registra&ni ¢islo projektu: €Z.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0010727, (déle
jen jako ,projekt”), mezi objednatelem, jakoito zadavatelem zakdzky, a zhotovitelem, jakoito
vybranym dodavatelem.
IL.
Predmeét dodatku

Predmé&tem tohoto dodatku je zména smlouvy o dile, a to Uprava pfedmétu smlouvy o dilo
o0 viceprace a s tim souvisejici zména &l. IV Cena dila.

Smluvni strany se dohodly v souladu s ust. § 222 zak. ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich predpisl, na uUpravé pfedmétu smlouvy o dilo o viceprace, podrobné
specifikované a zdivodnéné v pfiloze ¢. 1 tohoto dodatku, kterou tvofi zménovy list €. 02
vi. poloZkového rozpoétu a ddle v pfiloze €. 2 tohoto dodatku, kterou tvofi zménovy list €. 03
vé. polozkového rozpodtu

lednd se o:

Zména 5 - Sadrokartonové konstrukce - podhledy 1.NP a 2.NP

Pfi provadéni rozvod( elektroinstalace bylo zjisténo, Ze stavajici rakosové omitky podhledll jsou
ve §patném stavu i jen pro pouhou opravu. V pfipadé kazdé daliho zadsahu napf. zasekanim elektro
kabelu do omitky dojde k vyraznému poruseni struktury podhledu s nemoZnosti dlouhodobé trvalé
opravy. Také ie nutné z dlivodu zmény pozarni odolnosti skladeb sadrokartonovych konstrukci
(stanoveno v roce 2019) provést urfité modifikace skladeb. V kuchyni mc.104 bylo zjiSténo,
e stavajici dodatené provedeny SDK podhled véetné zapusténych svitidel nespliiuje poZadavky
na po#arni odolnost. Tento podhled musi byt demontovan a proveden podhled s odpovidajici
skladbou. V neposledni fadé bylo nutné provést zakrytovani rozvodil ZT1 na WC podhledy, protoZe
phvodné navriené "zapu$téné" trasy v konstrukcich, nebyly vzhledem ke skladbé nosnych stropnich
konstrukci moZné provést. Z vyie uvedenych divod( budou provedeny ve vétSiné mistnosti
sadrokartonové podhledy odpovidajicich materiald a skladeb. ‘

Toto Fedeni je pro zajisténi poZdrni odolnosti objektu a odpovidajici estetiky a Zivotnosti stropnich
podhiedl nezbytné.

Tato zména neni oddélitelnd, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.

Jednd se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.6 ZVVZ.

Zména 6 - Sadrokartonové konstrukce - ostatni - podkrovi, nové pricky atd.

PFi provadéni planované rekonstrukci stavby je nutné nékteré stavajici SDK konstrukce demontovat
a zp8tné provést, nékteré zdéné konstrukce nahradit novymi SDK resp. upravit dispozici, nékteré
stavebni konstrukce poZdérné ochranit sadrokartonem a nékde provést jiné skladby
sadrokartonovych konstrukci s odpovidajici poZarni odolnosti. Konkretizace konstrukci je ziejma
z vykazu vymér uvedenych v rozpoc&tu.

Tyto préace jsou pro zajisténi pozarni odolnosti objektu, zajisténi vnitfnich dispozic a povrchovych
dprav mistnosti nezbytné.

Tato zména neni oddélitelna, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.

Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.6 ZVVZ.
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Zména 7 - Uprava stfechy + klempifské konstrukce - vikyf, klestiny, zachytavaée, podep¥eni oceli,
klempitské prvky stifechy a fasidy

Stavajici kiedtiny jsou pokroucené s kiirou, nedosedaji na vaznice a lokdIné jsou po¥kozené zafezy.
Dle poZadavku PD maiji byt tyto klestiny pohledové a dale maji dle statika byt spojeny s krokvemi,
coi nékde nelze ani provést. Z tohoto divodu budou tyto kleitiny vyménény za nové profilu
80/160 mm.

Pro zajisténi bezpelnosti kolem objektu, omezeni moZnosti podkozent prvk( vystupuijici ze st¥edni
krytiny je nutné provést snéhové zachytdvace ve vé&tsim rozsahu ne? uvaovala PD.

Ze statickych dGvodd bylo nutné provést podchyceni &asti krovu ocelovou konstrukci.

Tyto prace jsou pro zajisténf bezproblémové funkce stfedni krytiny a krovu nezbytné.

Z diivodu zlep3eni uZitnosti terasy v podkrovi a zlep3eni zpUsobu vstupu na terasu, bylo rozhodnuto
o provedeni pultového vikyre s balkonovymi dvefmi. Toto feieni nahradi stfeéni okna standardni
a jedno stiedni okno lomené vylezové,

Néklady spojené s kompletnim provedenivikyfe {SDK, pokryva&ské price, tesaiské prace, balkonové
dvefe apod.) jsou nizéi nez plvodni feSeni v PD a tim dochdzi k finan&ni Gspofe, kterd Edstecné
pokryje dalsi naklady na prace spojené se statickym zajist&nim krovu {je zifejmé z rozpoétu).

Déle bylo vhodné upraveno konstrukéni Fedenf detaill oplechovéani obou teras a dle rozhodnuti
architekta nebylo provedeno oplechovéni fasadnich ozdobnych fims. Tyto zmény vedly k aktualizaci
klempifskych prvko. '

Tato zména neni oddélitelnd, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.

Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.5 ZVV7Z.

Zména 8 - Hydroizolace a tepelné izolace zdiva 1.PP - vnéjsi

PFi provadéni drendZniho systému kolem objektu a prohlidky stévajicich stén a zaklad( bylo zji¥téno,
Ze po celém obvodu je nutné provést skladbu ochrany zdiva 1.PP (pfibetonovani, hydroizolace,
tepelné izolace atd.} do vétsi hioubky a tim se zvétsil rozsah. Déle bylo zji¥téno, 7e ve vykopisti
se nachazeji nékteré vystupujici nepotfebné Casti zakladi, které bylo nutné ubourat.

Tyto préce byly pro funkénost navrieného a provadéného Feleni nezbytné.

Tato zména neni oddélitelnd, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivn.

Jednd se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.5 ZVVZ.

Zména 9 - Zdravotné technicka instalace

Pti provadéni zdravotné technické instalace v objektu bylo zjisténo, Ze stdvajici zachovdvané rozvody
vody a kanalizace jsou na hranici Zivotnosti a pfistoupilo se k jejich vyméné. P¥i provadéni drenafi
kolem objektu bylo zji$téno, ze odkanalizovani objektu feSené pF¥eferpdvaci jimkou je vyvedeno
do de&tové kanalizace. Bylo rozhodnuto o zfizeni nové gravitaéni pfipojky odvadgjici splagky z 1NP,
2NP, podkrovi (pfipojka FeSena samostatné, neni pfedmétem tohoto ZL) a tudiZ doslo k Gpravé tras
v {asti vnitfni kanalizace v 1PP. Z vyie uvedenych skutetnosti se tedy zménil rozsah mno¥stvi
potrubnich rozvodd a k nim pfisludnych pfipomoci.

Dale bylo zjisténo, Ze vykaz v rozpoctu ZTI neobsahuje viechny v PD navriené zafizovaci pfedméaty
a musi byt dopInén. P¥i volbé mezi WC kombi a zévésnymi WC na instalaZni pfedsté&né bylo vzhledem
ke stavu okolnich nosnych konstrukci vodorovnych i svislych {nesekat drazky do zdiva a stropu)
pfistoupeno k zadvésnym WC se schovanim pfipojovacich potrubi v predsténé.

Divod vzniku t&chto praci je zfejmy z vy3e uvedeného textu a jsou nezbytné.

Tato zména neni oddélitelnd, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.

Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.5 ZVVZ.

Zména 10 - Ostatni prace - jimka drendZnich vod, zdény vikyF + tprava zdiva v podkrovi, zpevnéni
zdiva v INP

PFi provadéni stfechy bylo zjiSténo, Ze boky zdéného vikyfe podkrovi jsou v jiné skladbé nei
uvazovala PD. Z toho divodu bylo nutné tyto konstrukce vybourat a provést jejich nahrazeni
vyhovujicimi. Dale bylo po obnaZeni konstrukei zjisténo, Ze kolem stévajici pozednice by vznikal
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tepelny most, z tohoto divodu byla vybourdna vrstva cihel kolem pozednice a bude zménéna poloha
tepelné izolace.

Po provedeni sond obvodového zdiva stdvajici pfistavby v 1INP bylo na zdkladé jeho stavu
pfistoupeno k jeho zesileni pomoci ocelové konstrukce (dvé mista).

Tyto prace jsou pro zajisténi statiky a stavebné fyzikalnich parametri konstrukci nezbytné.

Z diivodu osazovéni jimky cca 2m pod hladinou spodni vody, bylo nutné provést dodatecné préce
(roziifit vykop, provést provizorni ¢erpaci 3achtu, dodatecné Stérkové vrstvy pro odvod vody, Cerpat
vodu z jamy, atd.).

Tato zména neni oddéliteina, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.

Jednd se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.6 ZVVZ.

Zména 11 - Ocelové zarubné

Projektova dokumentace a SOD predpokladala zachovani nékterych ocelovych zérubni v objektu,
do kterych se méla osadit nova dvefni kfidla. PFfi prohlidce zarubni bylo zjiSténo, Ze jsou
zdeformované, zkorodované, stavajici kfidla nesedi a nékterd jsou i truhlafsky upravena. PFi
osazovani novych kFide! by byl vysledek stejny {nesedily by, musely by se opracovat). Z tohoto
ddvodu bylo pfistoupeno k vybourdni stavajicich zarubni a zazdéni novych.

Toto Fedeni bylo nezbytné.

Tato zména neni oddéliteina, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.

Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.6 ZVVZ.

Zména 12 - Obklady

Byla provedena aktualizace rozsahu, velikosti a barevnosti obkladi véetné list k obkladim na zékladé
poZadavkil objednatele. Tyto skutenosti jsou podchyceny ve zménovém listu.

Tato zména neni oddélitelnd, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.

Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.7 ZVVZ.

Zména 13 - PVC - vinyl, koberce, dlazby

Byla provedena aktualizace rozsahu a typu vinylu a koberch na zakladé pozadavkd objednatele.
Vzhledem k Gpravé skiadby podlahy v 1PP - viz. vysvétieniv ZL 1 - byla projektantem navriena zména
naslapné vrstvy podiah s tim, Ze planovany epoxidovy natér na stdvajicich mazaninach bude
nahrazen dlaZibou na novych skladbach podlahy. Tato Uprava je nezbytnd z divodu nepropustnosti
vodnich par epoxidem s naslednou degradaci.

Vyge uvedené skutecnosti jsou podchyceny ve zménovém listu.

Tato zména neni oddélitelnd, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.

Jednd se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.6 ZVVZ.

Zména 14 - Fasdda

Na zdkladé pozadavku objednatele a architekta byla upfesnén finalni povrch vnéjsi zateplené fasady
a soklu a rozsah fims. Zatepleni a ostatni prvky zlOstaly die PD.

Pro zachovani maximalni vzhledové integrity objektu k zdstavbé byly tyto Gpravy nezbytne.

Tato zména neni oddélitelnd, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.

lednd se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.7 ZVVZ.

Zména 15 - Ustfedni vytapéni

Dle projektové dokumentace méla byt pouZita st stavajicich otopnych téles. Po posouzeni jejich
stavu - netésnost, tvarova poskozeni, koroze - bylo rozhodnito pouZit otopna télesa nova. Z diivodu
nemoinosti zasekat potrubi do zdiva z dlvodu jeho statického osiabeni nebo z divodu, Ze je
z kamene, bylo nutné {astedné upravit trasy co? vedlo k jejich narhstu.

Tyto prace byly pro provedeni otopné soustavy nezbytné.

Tato zména neni oddélitelnd, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.

Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.6 ZVVZ.

strana 4




2.3.

2.4,

Zména 16 - Obvodové vypiné otvord + vnitini AL stény

Vykazané vypiné otvori v PD byly v drobném rozporu s velikosti a poétem die skuteénost. Déle bylo
doplnéno ckno do schodidté v podkrovi dle pivodniho vzhledu objektu v 60.letech minulého stoleti.
Zmeénovy list upravil vy$e uvedené na skuteénost.

Tato zména neni oddéliteina, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.

Jednad se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.5 ZVVZ.

Zména 17 - Parapety vnitini

V rozpoctu byly uvedeny plastové parapety. Okna jsou dievénd nebo AL. Pro zachovani vzhiedu byl
zménén materidl parapetd. VétSina parapetli bude z masivu, nékteré dfevotfiskové a venkovni
parapet kamenny.

Tato zména byla z estetického dlivodu nezbytné.

Tato zména neni oddélitelna, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.

Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.7 ZVVZ.

Zména 18 - Vnéjsi zabradli

Zménovy list upravil mnoZstvi zdbradli na skuteénost.

Zabradli je nezbytné z diivodu kolaudace a bezpetného provozu.

Tato zména neni oddélitelnd, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.
Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.5 ZVVZ.

Zména 19 - Terasa INP

Z divodu upravy zaloZeni a zmény skladby stropu nad 1PP, bylo nutné upravit {maximalné sniZit
tloustku} skladbu terasy v 1NP. Pfi navrhu nové skiadby byla také zohledn&na v sou¢asnosti uvadéna
poruchovost a technologickd obtiZnost provedeni terasy v systému z dievoplastu, ktery byl
plvodnim feSenim né3lapu terasy a také ho jiZ nebylo moiné provést v tak nizce pozadované
konstrukéni vy3ce. Dfevoplastovd konstrukce byla nahrazena exotickou dfevinou a z diivodu snizeni
ceny byla provedena kvalitativné stejnd mPVC folie misto asfaltovych pasti. Pro snizeni vyiky byla
provedena i zaména tepelnych izofaci.

Celkové naklady za novou skladbu terasy jsou téméf totoZné a pro spravnou funkci a vzhiedem
k omezenim ostatnimi konstrukcemi bylo toto Feleni nezbytné.

Tato zména neni oddélitelnd, resp. jeji oddé&leni neni ekonomicky vhodné a efektivni.

Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smysiu §222 odst.6 ZVVZ.

V souvislosti s Upravou pfedmétu smiouvy o dilo se smiuvni strany dohodly na Gpravé ceny dila
v rozsahu praci podrobné specifikovanych v pfiloze &. 1 tohoto dodatku.

Cena vicepraci— zménovy list €. 02 - &ini: Ke 465 424,98 bez DPH
Cena vicepraci — zménovy list ¢. 03 - gini: K& 13 421,68 bez DPH
POvodni cena dila Ké 14 357 772,49 bez DPH
Viceprace dle zménového listu ¢. 01 K¢ 235515,00 bez DPH
Viceprace dle zménového listu ¢. 02 K¢ 465 424,98 bez DPH
Viceprace die zménového listu €. 03 K¢ 13 421,68 bez DPH

Cena za zhotoveni dila celkem K¢ 15072 134,15 bez DPH

Cena za viceprace bude uhrazena po dokonceni vicepraci na zakladé samostatné vystavené faktury
se splatnosti 30 dn( ode dne dorufeni cbjednateli.
Ostatni ustanoveni élanku se neméni a zGstavaji v platnosti a Ocinnosti.
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Hi.
Zaverefnd ustanoveni

3.1. Ostatni ustanoveni smlouvy o dilo nedotcené timto dodatkem z(stdvaji beze zmén.

3.2. Tento dodatek véetné jeho pFilohy £. 1 a pfilohy €.2 tvofi Uplnou dohodu mezi smiuvnimi stranami
ohledné pfedmétu dodatku.

3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve tfech vyhotovenich, pfi¢emZ objednavatel obdrii dvé vyhotoveni
a zhotovitel jedno.

3.4. Tento dodatek nabyva platnosti a u¢innosti dnem jeho podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

3.6. Nedilnou soudasti tohoto dodatku je pfiloha €. 1. a pfiloha £. 2.

V.
Prilohy dodatku

Nedilnou souéasti tohoto dodatku se stava nasledujici pfiloha:

PFiloha €. 1: — Zménovy list ¢. 02 v¢. pfiloh:

a) PoloZkovy rozpolet Zmény 5 - Sadrokartonové konstrukce — podhiedy 1NP a 2NP

b} PoloZkovy rozpofet Zmény 6 - Sadrokartonové konstrukce — ostatni — podkrovi,
nové pfitky apod.

¢) Poloikovy rozpocet Zmény 7 - Upravy stfechy+ klempiiské prace-Vikyf, zachytavate,
klestiny, podepfeni krovu cceli, klempifské konstrukce

d) PoloZkovy rozpoet Zmény 8 - Hydroizolace a tepelné izolace zdiva 1.PP — vnéjsi

e) PoloZkovy rozpocet Zmeény 9 - Zdravotné technické instalace

f) Polozkovy rozpofet Zmény 10 - Ostatni prace-jimka drendinich vod, zdé&ny vikyf +
upravy zdiva podkrovi, zpevnéni zdiva oceli 1NP

g) PoloZkovy rozpolet Zmény 11 - Ocelové zarubné

h) PoloZkovy rozpolet Zmény 12 - Obklady

i} PoloZkovy rozpolet Zmény 13 - PVC, koberce, dlaZzby

i) PoloZkovy rozpocdet Zmény 14 - Fasady

k} Polozkovy rozpotet Zmény 15 - Ustiedni vytapéni

1) PoloZkovy rozpocet Zmény 16 - Obvodové vyplné otvord + vnitini AL stény

m) PoloZkovy rozpelet Zmény 17 - Parapety

n) PoloZkovy rozpocet Zmény 18 - Zabradli vné&jsi

o) PoloZkovy rozpocet Zmény 19 - Terasa 1INP

PFitoha €. 2: — Zmeénovy list £. 03 ve&. pfiloh:
a) Polozkovy rozpofet Zmény 6 - Sadrokartonové konstrukce — ostatni — podkrovi,
nové pricky apod.
b) PoloZkovy rozpocet Zmény 9 - Zdravotné technické instalace
c} PoloZkovy rozpoéet Zmény 12 - Obldady
d} PoloZkovy rozpofet Zmény 13 - PVC, kaberce, dlaZby
e) Polozkovy rozpotet Zmény 15 - Ustfedni vytapéni
f) Poloikovy rozpocet Zmény 17 - Parapety

V Chrastavé dne 10. 7. 20 20

Ing. Ctibor Vesaly Ing. lvo Pavlik

za ohjednatele za zhotovitele
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