



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Městys Žinkovy

zastoupený starostou městyse, panem Janem Řežábkem

sídlo: 335 54 Žinkovy 84

IČ: 00257508

DIČ: CZ00257508

datová schránka ID: 2rha99f

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Nepomuk

číslo účtu: 725636399/0800

telefon/fax: 371 593 204

mobil: 603 195 068

e-mail: starosta@zinkovy.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2. Zhotovitel:

ZETES KT, spol. s r.o.

se sídlem: K letišti 532/II., 339 26 Klatovy

spisová značka: C 7866 vedená u Krajského soudu v Plzni

IČ: 25202162

DIČ: CZ25202162

zastoupený: jednatelem společnosti, panem Josefem Hozmanem

datová schránka ID: tsgc3i5

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 27 – 1977680227/0100

telefon: 602 145 041

e-mail: josef@zeteskt.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Josef Hozman, jednatel společnosti – ve věcech smluvních (tel. 602 145 041)

Pavel Hosnedl, výrobní ředitel – ve věcech technických (tel. 724 059 683)

za objednatele:

Jan Řežábek, starosta městyse – ve věcech smluvních (tel. 603 195 068)

technický dozor objednatele (TDI) – bude uveden v zápisu o předání a převzetí staveniště

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské zbrojnice pro JPO III Žinkovy“

číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003268

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Stavební úpravy, přístavba a nástavba stávající hasičské zbrojnice č.p. 158“; zpracoval: Ing. arch. Lubomír Korčák, U Trojice 2094/3, 370 04 České Budějovice - České Budějovice 3, kontaktní adresa: Kyjevská 13, 326 00 Plzeň, IČ: 72114606
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; zpracovala: ProjektyDomů s.r.o., 332 05 Chválenice č.p. 17, IČ: 02980096
- zadávací podmínky veřejné zakázky; zpracovala: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice, IČ: 62508822

a dle nabídky zhotovitele ze dne 21. 2. 2018.

- II.2 Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou schválenou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se stavebním zákonem. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 2 paré při podpisu smlouvy.
- II.3 Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace zakázky. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí.
- II.4 Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, podrobnými podmínkami zadávací dokumentace veřejné zakázky, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
- II.5 Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla:
- kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů
 - zkoušky kvality konstrukcí
 - předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě požadavků objednatele, příslušných orgánů státní správy a samosprávy a poskytovatele dotace.

- II.6 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- II.7 Místem plnění je objekt č.p. 158, Žinkovy, ZUJ 558630 Žinkovy, NUTS CZ0324558630 okres Plzeň-jih.

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto víceprací, změn, neprovedených prací, doplňků nebo rozšíření bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- III.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- zahájení stavebních prací: **do 5 pracovních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště (předpoklad květen 2018)
 - lhůta výstavby: **12 měsíců od zahájení stavebních prací.**
- k protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem vyzván
- IV.2 Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez protokolárního převzetí a předání staveniště, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.
- IV.3 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla. Objednatel převezme dílo i v případě, že dílo vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se o těchto vadách a nedodělcích pořídí písemný protokol i s uvedením termínu jejich odstranění.
- IV.4 Objednatel předá zhotoviteli staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a předat je objednateli prosté zařízení staveniště, zbytků materiálu, nečistot, odpadů a dalších pozůstatků stavební činnosti nejpozději do 15 dnů po řádném dokončení a předání díla objednateli.

- IV.5 Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.
- IV.6 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušování prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

V. Cena díla

- V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

00 Vedlejší a ostatní náklady	163 000,00 Kč
01 Architektonické a stavební řešení	5 585 793,20 Kč
D1.4.1 Zdravotně technické instalace	707 526,90 Kč
D1.4.2 Elektroinstalace	443 381,30 Kč
D1.4.3 VZT	144 707,00 Kč
D1.4.5 Vytápění	541 405,80 Kč

Celková cena díla bez DPH 7 585 814,20 Kč

DPH 21% 1 593 020,98 Kč

Celková cena včetně DPH 9 178 835,18 Kč

- V.2 Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.
- V.3 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- V.4 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.5 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení možného maxima těchto cen využity ceny z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, a.s., Praha 10 event. RTS, a.s., Brno platných pro příslušný rok výstavby, a to v cenové úrovni platné v době provádění víceprací.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích daňových dokladů (dále též „faktur“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány postupně, a to na základě objednatelům písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Zbýlých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků díla.
- Splatnost dílčích daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.
- VI.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- VI.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelům nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Nově vystavená opravená faktura bude mít splatnost rovněž 30 dnů od data doručení objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
- VI.4 Faktury (daňové doklady) musí obsahovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a dále musí mít jednoznačnou vazbu k projektu – musí obsahovat registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003268.
- VI.5 Objednatel může vrátit daňový doklad – fakturu v případě, kdy daňový doklad vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení takového daňového dokladu na příslušnou částku.
- VI.6 Konečnou fakturu – daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu – daňový doklad vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
- Splatnost konečné faktury – daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.
- VI.7 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušování prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušováním prací. Tuto skutečnost je povinen uvést do stavebního deníku.
- VI.8 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatel předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.9 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2 Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. Zápisy do stavebního deníku budou prováděny ze strany zástupce zhotovitele každý den, čitelně a v příslušném počtu kopií. V případě, že zápis ve stavebním deníku, který bude informovat o rozhodnutí o změně vůči projektové dokumentaci, nebude opatřen podpisem zhotovitele i objednatele, nenabudou tyto změny platnosti ani účinnosti. Zápisem do stavebního deníku nemůže být rozšířen předmět díla.
- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami). Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5 Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel objednatele 5 pracovních dnů před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- VII.6 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.7 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI.
- VII.8 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O

delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.

- VII.9 Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. VII.7, má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním ve věcech technických (vyjma rozšíření předmětu díla), které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat.
- VII.10 TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
- VII.11 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- VII.12 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno.
- VII.13 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).
- VII.14 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- VII.15 Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel vytyčení veškerých inženýrských sítí a zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek stanovených správcem inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí jejich správcem, budou protokoly součástí dokumentace o provádění stavby. V případě poškození inženýrských sítí nese veškeré náklady spojené s jejich opravou a škodami vzniklými v příčinné souvislosti se škodní událostí, jako je např. přerušení dodávky el. energie, zhotovitel.
- VII.16 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.17 Zhotovitel zabezpečí projednání souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací a ploch dotčených výstavbou. Dále zajistí dopravní značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace. Za užívání veřejných event. dalších vymezených ploch bude zhotovitel hradit případné stanovené poplatky nebo nájem.
- VII.18 Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu zakázky zajistí technické řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi.
- VII.19 Zhotovitel se zavazuje zajistit v průběhu realizace díla funkčnost výjezdové jednotky.
- VII.20 Pokud bude dílo nebo jeho část prováděno v obytné zástavbě, zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup do -přilehlých nemovitostí a umožnit jejich obslužnost pro

integrováný záchranný systém a svoz komunálního odpadu. Zhotovitel se zavazuje umožnit v průběhu realizace stavby provizorní příjezd k domům a firmám, které se nacházejí v dotčeném území.

- VII.21 Pokud bude dílo nebo jeho část prováděno v obytné zástavbě, je zhotovitel povinen dodržovat noční klid. Provádět dílo nebo jeho část v obytné zástavbě o sobotách, nedělích a státních svátcích je možné jen v době od 8:00 do 20:00 hodin.
- VII.22 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.23 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.24 Všechny plochy a komunikace dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy musí být zhotovitelem po skončení jeho prací odstraněny a uvedeny do původního stavu.
- VII.25 Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo poddodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz provádění práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště, event. může vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště a zamezit jim tam nadále přístup. To platí také o požití alkoholu či psychotropních látkách zjištěných u osob na staveništi. Veškeré náklady a důsledky související s přerušением prací v této věci nese zhotovitel.
- VII.26 Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená nebo osoba blízká. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.27 Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další zhotovitele – poddodavatele – uvedené v nabídce bez písemného souhlasu zadavatele. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou poddodavatelů nese zhotovitel.
- VII.28 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci a tento průběžně aktualizovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, a to i poddodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví poddodavatelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci.
- VII.29 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 5 mil. Kč. Pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště a dále na vyžádání objednatele kdykoli v průběhu provádění stavby.
- VII.30 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.31 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí škody vzniklé na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech
- b) plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště
- c) majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci
- d) ostatních přilehlých pozemcích a objektech.

VII.32 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.

VII.33 Zhotovitel je povinen vždy zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a TDI a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně upozornit objednatele.

VII.34 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně. Za událost vyšší moci se nepovažují nepříznivé klimatické podmínky.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelů,
- d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- e) přírodní katastrofy jako je vichřice, blesk, přívalové deště, povodně, zemětřesení nebo vulkanická aktivita apod.,
- f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

VIII. Dodání díla a převímka

VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Převímka se uskutečnÍ na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídÍ zápis, který podepÍší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.

VIII.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem. V případě, že se při kolaudačním řízení vyskytnou na díle vady a nedodělky, které brání užívání díla, zavazuje se zhotovitel odstranit tyto vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě.

VIII.3 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených dokumentací pro provedení stavby. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.

VIII.4 Při převímce je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy, atesty materiálů a výrobků, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a

výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy, záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení, případné předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy, manipulační a provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a další dokumenty potřebné ke kolaudaci (zejména projekt skutečného provedení, doklady o použitých materiálech, geometrické zaměření a další doklady požadované povolovacím orgánem) a případné další dokumenty k budoucímu řádnému užívání díla. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepiší do předávacího protokolu.

- VIII.5 Při převzetí předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací. Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, předloží zhotovitel tento zjišťovací protokol po odstranění vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto jinak. Vady a nedodělky musí být odstraněny v dohodnutých termínech a o odstranění bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání **60 měsíců**.

Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu, nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.8 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.

- IX.2 U materiálů a výrobků doplněných samostatným záručním listem výrobce se záruční lhůta sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

- IX.3 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky e-mailem. V oznámení vad musí být vada popsána. Pokud se bude jednat o havárii, bude vada nahlášena objednatelem zhotoviteli e-mailem a telefonicky a zhotovitel nastoupí k odstranění vady ihned, nejpozději do 6 hodin od obdržení zprávy.

- IX.4 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- jméno zástupců smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a číslo jednací reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a odstranění vady
- celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
- vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

- IX.5 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.

- IX.6 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

- IX.7 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.8 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **3 kalendářních dnů**, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) do **24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- IX.9 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy bude objednatel oprávněn nechat takové vady odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
- IX.10 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,2%** z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,015%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **1 000,- Kč** (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a každou vadu.
- X.4 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
- X.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **3 000,- Kč** (slovy tři tisíce korun českých) za každý den prodlení, nejvýše však 50 000 Kč.
- X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.7 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).

- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
 - zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a bez předchozího souhlasu TDI a autorského dozoru
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
 - bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení
 - z důvodu nepřidělení nebo podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků v souladu s čl. XII.7 této smlouvy.
- u provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy z důvodu, že objednatel hrubě neplní smluvní závazky podle této smlouvy, přestože objednatel byl ke sjednání nápravy vyzván zhotovitelem alespoň 15 dnů před odstoupením od smlouvy.
- XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací. V případě odstoupení objednatelem pro provádění díla v prokazatelně nízké kvalitě nebo používání materiálů prokazatelně nízké kvality uhradí objednatel zhotoviteli jen hodnotu prací nebo materiálů odpovídající této použité nižší kvalitě.
- XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky (oceněný soupis prací a dodávek a soupis ostatních a vedlejších nákladů) a harmonogram prováděných prací.
- XII.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.3 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.5 Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany se dohodly na tom, že zveřejnění smlouvy v registru smluv toto uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- XII.6 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a

jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.

Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací projektu veřejné zakázky minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita tato delší lhůta.

Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Zhotovitel se dále zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. Vybraný dodavatel poskytne součinnost pro zpracování monitorovacích ukazatelů pro poskytovatele dotace.

XII.7 Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení/nepřidělení dotačních prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.

XII.8 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet


Příloha č. 2 – Měsíční harmonogram postupu provádění díla včetně předpokládaného finančního plnění – bude předložen nejpozději ke dni předání staveniště

V Žinkovech dne 21.05. 2018

V Klatovech dne 21.5. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Jan Řežábek
starosta městyse



ZETES KT, spol. s r.o.
K letišti 532/II. 339 26 Klatovy
jednatel společnosti



Josef Hozman
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 04 Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské zbrojnice č.p. 158

KSO: Žinkovy CC-CZ: 20.2.2018
Místo: Žinkovy Datum:

Zadavatel: Městys Žinkovy IČ: Vypln údaj
Městys Žinkovy DIČ: Vypln údaj
Uchazeč: Vypln údaj
Vypln údaj DIČ: Vypln údaj
Projektant: IČ: DIČ:
Projektovému s.r.o. DIČ:

Poznámka: UPŮZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v příložené projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve složení "Cenová soustava" uvedený údaj nenahazet 7 cenová soustava ÚRS

Cena bez DPH		7 585 814,20
DPH základní sazba daně 21,00%		Výše daně 1 593 020,98
DPH snížená sazba daně 15,00%		0,00
Cena s DPH		9 178 835,18

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 04

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské zbrojnice č.p. 158

Místo: Žinkovy

Datum: 20.02.2018

Zadavatel: Městys Žinkovy

Projektant: Projektydomu s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
00	Vedlejší a ostatní náklady	163 000,00	197 230,00	STA
01	Architektonické a stavební řešení	5 585 793,20	6 758 809,77	STA
D1.4.1	Zdravotně technické instalace	707 526,90	856 107,55	STA
D1.4.1a	Zdravotně technické instalace	306 755,40	371 174,03	Soupis
D1.4.1b	Kanalizace	327 413,90	396 170,82	Soupis
D1.4.1c	Vodovod	73 357,60	88 762,70	Soupis
D1.4.2	Elektroinstalace	443 381,30	536 491,37	STA
D1.4.2a	Elektroinstalace - montáže	213 514,80	258 352,91	Soupis
D1.4.2b	Elektroinstalace - materiál	229 866,50	278 138,47	Soupis
D1.4.3	VZT	144 707,00	175 095,47	STA
D1.4.5	Vytápění	541 405,80	655 101,02	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské zbrojnice č.p. 158

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20.02.2018

Zadavatel:

Městys Žinkovy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projektýdomu s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

163 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
163 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
34 230,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

197 230,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské zbrojnice č.p. 158

Objekt: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 20.02.2018

Zadavatel: Městys Žinkovy
Uchazeč:

Projektant: Projektydomu s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

163 000,00

VN - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

163 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské zbrojnice č.p. 158

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 20.02.2018

Zadavatel:

Městys Žinkovy

Uchazeč:

Projektant: Projektydomu s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

163 000,00

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

163 000,00

D _i	VN							
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,00	108 000,00	108 000,00	
2	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,00	10 000,00	10 000,00	
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,00	15 000,00	15 000,00	
4	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost	Kč	1,00	20 000,00	20 000,00	
5	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,00	10 000,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské zbrojnice č.p. 158
Objekt:

01 - Architektonické a stavební řešení

KSO: CC-CZ: 20.02.2018
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Městys Žinkovy
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Projektydomu s.r.o.
Poznámka:

Cena bez DPH		5 585 793,20	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 585 793,20 0,00	21,00% 15,00%	1 173 016,57 0,00
Cena s DPH		V CZK	6 758 809,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské zbrojnice č.p. 158

Objekt:

01 - Architektonické a stavební řešení

Místo:

Zadavatel:

Městys Žinkovy

Uchazeč:

Projektant: Projektydomu s.r.o.

Datum: 20.02.2018

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 585 793,20

HSV - Práce a dodávky HSV

2 719 700,80

1 - Zemní práce	251 436,60
2 - Zakládání	308 182,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce	609 066,40
4 - Vodorovné konstrukce	139 772,30
5 - Komunikace	193 099,10
61 - Úprava povrchů vnitřní	215 318,40
62 - Úprava povrchů vnější	289 604,90
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	218 341,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	200 670,60
96 - Bourání konstrukcí	129 641,80
99 - Přesun hmot	94 616,70
997 - Přesun sutě	69 950,90

PSV - Práce a dodávky PSV

2 866 092,40

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	97 428,30
712 - Povlakové krytiny	2 124,10
713 - Izolace tepelné	135 227,10
762 - Konstrukce tesařské	556 576,30

763 - Konstrukce suché výstavby	188 656,20
764 - Konstrukce klempířské	424 968,90
765 - Krytina skládaná	14 969,50
766 - Konstrukce truhlářské	467 465,80
767 - Konstrukce zámečnické	310 835,50
771 - Podlahy z dlaždic	170 336,70
777 - Podlahy lité	264 035,40
781 - Dokončovací práce	101 218,80
783 - Dokončovací práce	15 777,60
784 - Dokončovací práce	82 312,20
799 - Ostatní práce	34 160,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské zbrojnice č.p. 158

Objekt:

01 - Architektonické a stavební řešení

Místo:

Zadavatel:

Městys Žinkovy

Uchazeč:

Datum: 20.02.2018

Projektant: Projektydomu s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 585 793,20

D₁ HSV Práce a dodávky HSV

2 719 700,80

D 1 Zemní práce

251 436,60

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	249,78	48,50	12 114,30	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----------------	--------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstraní stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena -1101 je určena i pro: a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m² při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakémkoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m². 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m² plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

PSC

VV									
VV			přístavba 9,05*27,6						
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	39,58	45,30	1 793,00	CS ÚRS 2016 02	
					249,78				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232. Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro valbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m² pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očistění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očistění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očistění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.								
	PSC		venkovní dlažba		18,81			
			11,83*1,59					
			žlabovnice		20,77			
			0,6*(1,2*2+11,1+21,11)		39,58			
			Součet					
3	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	5,40	164,50	888,30	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Pro valbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytů, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkopiesku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku.								
			přístavba		5,40			
			10,8*0,5					
4	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	11,80	95,00	1 121,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.								
	PSC		přístavba		11,80			
			10,8+0,5*2					
5	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	102,50	59,00	6 047,50	CS ÚRS 2016 02

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímisenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebrané ze skládek se do objemu výkopů pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122. 0-11								
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10-... c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162. 0-... Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí								
VV			410*0,25		102,50			
6	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	213,59	62,70	13 392,10	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen:								
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve střížích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníci. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3142 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.								
VV			přistavba hřt -0,43		144,26			
VV			1,2*1/2*25,66*9,37					
VV			zpevněné plochy		32,37			
VV			134,89*0,24		36,96			
VV			88*0,42		213,59			
VV			Součet					
7	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	27,24	420,00	11 440,80	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.								
základy přístavby								
VV			0,8*0,5*(10+6,77+25,66+1,15+5,05+5,05)+0,27*0,8*1		21,69			
VV			0,67*(0,5*(0,8+13,515+1,35))+0,56*0,8)		5,55			
VV			Součet		27,24			
8	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	0,28	980,00	274,40	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru. základ pro schodiště 0,7*0,4*1								
					0,28			
9	K	162701105.1	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 (vzdálenost dle dodavatele)	m3	257,77	145,00	37 376,70	
	VV		214,22+43,27+0,28		257,77			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	463,99	350,00	162 396,50	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní korýt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmутí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení								
11	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	410,00	11,20	4 592,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předeplše-li projekt urovnání pláň z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2. Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.								
D 2 Zakládání								
12	K	271532212	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm	m3	31,96	660,00	21 093,60	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-.... Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.								
PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		přístavba					
	WV		0,15*(7,17*10,145+5,65*13,915)		22,70			
	WV		0,35*0,2*(7,17+10,145+5,65+13,915+7,97+10,945+6,45*1/2+14,315*1/2)*2		9,26			
	WV		Součet		31,96			
13	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 XC2	m3	33,89	2 780,00	94 214,20	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztiženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.								
	WV		přístavba					
	WV		0,18*(7,97*10,945+6,45*14,315)		32,32			
	WV		1np					
	WV		0,1*(2,96+2,75+3,36+1,32+5,35)		1,57			
	WV		Součet		33,89			
14	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	18,64	235,00	4 380,40	CS ÚRS 2016 02
	WV		přístavba					
	WV		0,18*(7,97+10,945*2+1,15+6,45+14,315)*2		18,64			
15	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	18,64	60,00	1 118,40	CS ÚRS 2016 02
16	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Karli	t	3,26	24 200,00	78 892,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hříbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto								
	WV		přístavba					
	WV		(7,97*10,945+6,45*14,315)*2*7,9*1,1/1000		3,12			
	WV		1np					
	WV		(2,96+2,75+3,36+1,32+5,35)*7,9*1,1/1000		0,14			
	WV		Součet		3,26			
17	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30 XC2	m3	17,29	2 620,00	45 299,80	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztiženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.								
	WV		základ pro schodiště					
	WV		0,7*0,4*1		0,28			
	WV		základy přístavby					
	WV		0,45*0,5*(10+6,77+25,66+1,15+5,05+5,05)+0,27*0,8*1		12,29			
	WV		0,57*(0,5*(0,8+13,515+1,35)+0,56*0,8)		4,72			
	WV		Součet		17,29			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	274353112	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,02 m2 hl 1 m	kus	5,00	820,00	4 100,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění kotevních otvorů, (např. ztraceným bedněním z pletiva, bandáží na rámu, hranoly polystyrenu s výjmutím, dutinovými tvarovkami apod.). Ceny lze použít i pro bednění kotevních otvorů a prostupů ve stěnových a stropních konstrukcích. 2. Pro volbu cen kotevních otvorů s proměnným průřezem v části nebo celé výšce otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkosení. 3. Zatěžení kotevních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1. Zátlivka kotevních otvorů z betonu prostého.								
19	K	279113135.1	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 XC2	m2	31,01	1 370,00	42 483,70	
	W		základy přístavby					
	W		0,5* (9,8+7,17+25,26+1,15+5,25+5,25)		26,94			
	W		0,25* (0,4*2+13,915+0,745+0,8)		4,07			
	W		Součet		31,01			
20	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,37	26 000,00	9 620,00	CS ÚRS 2016 02
	W		31,01*16*0,617*1,2/1000		0,37			
21	K	291	Vlepené tmy pro provázání základu D16-400, chem kotva, vrt	kus	18,00	110,00	1 980,00	
22	K	292	Posouzení základové spáry geologem	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 609 066,40								
23	K	310237251	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	5,00	560,00	2 800,00	CS ÚRS 2016 02
24	K	310239211.1	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém porobetonové na MVC	m3	3,17	4 125,00	13 076,30	
	W		1NP					
	W		0,92*2,07*0,34		0,65			
	W		(1,2*0,28+2,07*1,47-1,17*0,8)*0,35		0,86			
	W		0,9*2,05*0,47		0,87			
	W		0,9*2,11*0,31		0,59			
	W		strop 1np					
	W		0,2*(0,15*1,96+0,25*1,96+0,05*4,15)		0,20			
	W		Součet		3,17			
25	K	311272123	Zdivo nosné tl 200 mm z porobetonových přesných hladkých tvárníc hmotnosti 500 kg/m3	m3	5,24	4 300,00	22 532,00	CS ÚRS 2016 02
	W		1np					
	W		4,25*(0,6+6,125+0,2)*0,2		5,89			
	W		-(1,65*1,97)*0,2		-0,65			
	W		Součet		5,24			
26	K	311273323	Zdivo nosné tl 300 mm z porobetonových přesných tvárníc PDK hmotnosti 500 kg/m3	m3	2,50	4 170,00	10 425,00	CS ÚRS 2016 02
	W		2np					
	W		0,25*9,28*0,3		0,70			
	W		nadezdění štítu					
	W		6*1*1/2*0,3*2		1,80			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W					Součet	2,50		
27	K	311273423	Zdivo nosné tl 375 mm z pórobetonových přesných tvármic PDK hmotností 500 kg/m ³	m ³	97,08	4 080,00	396 086,40	CS ÚRS 2016 02
W					1np			
W					4,25*(10,65+7,3+25,64+1,15+6,125)*0,375	81,07		
W					-(3,25*3,65*2+2,5*1,25*2+2,5*2,5)*0,375	-13,58		
W					2np			
W					1,85*(11,83*2+10,87)*0,375	23,96		
W					(0,35*2)*1/2*11,62*0,375	1,53		
W					(0,4*1,6)*1/2*8,05*0,375	0,97		
W					(0,4+2,45)*1/2*14,69*0,375	7,85		
W					-(1,5*0,91*5+1,5*1,5*2+1*1,25)*0,375	-4,72		
W					Součet	97,08		
28	K	314291137	Zdivo komínů a ventilací z cihel šamotových C30 na SMS 10 MPa	m ³	0,29	12 700,00	3 683,00	CS ÚRS 2016 02
PSC					Poznámka k souboru cen:			
W					1. V cenách je započtena i úprava líce rezného zdiva.			
W					1,33*0,47*0,47	0,29		
29	K	314751103	Pouzdro komínového průduchu ze šamotových vložek DN 160 včetně izolace	m	1,33	1 400,00	1 862,00	CS ÚRS 2016 02
PSC					Poznámka k souboru cen:			
W					1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání šamotových vložek včetně ztrátového 3 %.			
30	K	316381111	Komínové krycí desky tl do 80 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 bez přesahů	m ²	0,36	1 229,00	442,40	CS ÚRS 2016 02
W					0,6*0,6	0,36		
31	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	11,00	348,00	3 828,00	CS ÚRS 2016 02
PSC					Poznámka k souboru cen:			
W					1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překlady, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.			
W					1np			
W					6	6,00		
W					2np			
W					5	5,00		
W					Součet	11,00		
32	K	317143721	Překlady nosné z pórobetonu ve zdech tl 375 mm pro světlost otvoru do 1100 mm	kus	1,00	1 850,00	1 850,00	CS ÚRS 2016 02
PSC					Poznámka k souboru cen:			
W					1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překlady předepsané délky, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.			
W					2np			
W					1	1,00		
33	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m ³	2,20	5 200,00	11 440,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdvíhy jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svíslého plentování přírub) a výšky nosníku. 3. Plentování ocelových válcových nosníků jednostranně cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až - 4384, katalogu 801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické.								
PSC								
VV			1NP					
VV			0,25*0,375*(3,75*2+3*3)		1,55			
VV			0,25*0,2*2,4		0,12			
VV			0,25*0,4*2,4		0,24			
VV			0,25*0,35*3,37		0,29			
VV			Součet		2,20			
34	K	317941121	Osazování ocelových válcových nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,88	9 420,00	8 289,60	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztrátě lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nkládů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).								
PSC								
35	M	130104140	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 40 x 40 x 4 mm	t	0,05	18 200,00	910,00	CS ÚRS 2016 02
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 2,61 kg/m					
VV			1np					
VV			(1,2*2*2+1,6*2+2,4*2*2)*2,42*1,1/1000		0,05			
36	M	130107480	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	0,49	18 100,00	8 869,00	CS ÚRS 2016 02
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 16,20 kg/m					
VV			1np					
VV			(3,37*2+3*4+2,4*2*2)*15,8*1,1/1000		0,49			
37	M	130107500	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=180 mm	t	0,43	18 100,00	7 783,00	CS ÚRS 2016 02
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 19,30 kg/m					
VV			1np					
VV			(3,75*4*3*2)*18,8*1,1/1000		0,43			
38	K	342272148	Příčky tl 50 mm z párobratových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	51,94	346,00	17 971,20	CS ÚRS 2016 02
VV			obezdívka věnce					
VV			1np					
VV			0,25*2*(10,65+8,05+25,64+1,15+6,5)		26,00			
VV			2np					
VV			0,25*2*(11,83+11,62)		11,73			
VV			0,25*2*9,28		4,64			
VV			obezdívka pozednic					
VV			0,25*(11,83+9,28+10,65+6,5)		9,57			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		51,94			
39	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	65,67	516,00	33 885,70	CS ÚRS 2016 02
VV			1NP					
VV			2,685*(4,35+2,5+1,46+0,94+4,4)		36,65			
VV			3,85*2		7,70			
VV			-(1,4*3+1,6*3)		-9,00			
VV			2NP					
VV			2,8*(4*2+3,13+1,1*2)		37,32			
VV			-1,4*5		-7,00			
VV			Součet		65,67			
40	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	18,62	700,00	13 034,00	CS ÚRS 2016 02
VV			2np					
VV			2,8*(3,55+3,1)		18,62			
41	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	43,30	93,20	4 035,60	CS ÚRS 2016 02
†	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).					
VV			1NP					
VV			2,685*7+3,85*2		26,50			
VV			2NP					
VV			2,8*6		16,80			
VV			Součet		43,30			
42	K	346272112	Přízdívky ochranné tl 75 mm z pórobetonových přesných příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	23,38	470,00	10 988,60	CS ÚRS 2016 02
VV			2np					
VV			2,8*8,35		23,38			
43	K	346272115	Přízdívky ochranné tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	4,59	723,00	3 318,60	CS ÚRS 2016 02
VV			1np					
VV			1,61*0,94		1,51			
VV			2np					
VV			1,4*1,1*2		3,08			
VV			Součet		4,59			
44	K	349231821	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm	m ²	8,90	1 440,00	12 816,00	CS ÚRS 2016 02
†	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro přízdívku ostění zavazovaného do přilehlého zdíva. 2. Ceny neplatí pro přízdívku ostění do 80 mm tloušťky; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 319 20-. Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdíva. 3. Množství měrných jednotek se určuje jako součin tloušťky zdi a výšky přízdívovaného o ostění.					
VV			1NP					
VV			(1,9+2,1*2)*0,4		2,44			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,4+2,07*2)*0,34		1,88			
VV			(1,19+2,46*2)*0,27		1,65			
VV			(1,2+2,2*2+1,17+0,8*2)*0,35		2,93			
VV			Součet		8,90			
45	K	391	Nátěr ocel nosníků	kg	880,00	6,00	5 280,00	
46	K	392	Vlepené trny pro provázání základu D16-400, chem kotva, vrt	kus	126,00	110,00	13 860,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				139 772,30	
47	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	1,40	453,50	634,90	CS ÚRS 2016 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dodatečné svařování dílců. 2. Ceny neplatí pro nosné tupé svary betonářské oceli do ocelové podločky. Tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 341 94-101. Nosné tupé svary betonářské oceli.					
VV			strop 1np					
VV			0,7*2		1,40			
48	K	411321414	Stropy deskové ze žB tř. C 25/30	m3	0,60	2 885,00	1 731,00	CS ÚRS 2016 02
VV			strop 1np					
VV			1,54*1,96*0,2		0,60			
49	K	411354245	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	m2	3,02	361,00	1 090,20	CS ÚRS 2016 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Konstrukce ocelového profilovaného bednění (ceny 4203 až 4271 za m2 půdorysu shora včetně uložení) vytváří monolitický žebrovaný strop, pro který jsou určeny ceny betonů 411 32-2121 až 2424, ceny výztuže stropů 411 36-... je-li předepsána u této spřažené konstrukce, a ceny podpěrné konstrukce.					
VV			strop 1np					
VV			1,54*1,96		3,02			
50	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,05	24 200,00	1 210,00	CS ÚRS 2016 02
VV			strop 1np					
VV			1,54*1,96*2*7,9*1,1/1000		0,05			
51	K	413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	4,00	190,00	760,00	CS ÚRS 2016 02
VV			strop 1np					
VV			4		4,00			
52	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,27	9 420,00	2 543,40	CS ÚRS 2016 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných dílek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).					
53	M	130107260	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=240 mm	t	0,18	18 500,00	3 330,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Hmotnost: 36,20 kg/m strop 1np 4,46*36,2*1,1/1000 0,18								
54	M	130108260	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=200 mm	t	0,12	20 020,00	2 402,40	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k položce: Hmotnost: 25,30 kg/m strop 1np 2,1*2*25,3*1,1/1000 0,12								
55	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	5,89	2 940,00	17 316,60	CS ÚRS 2016 02
1np 0,25*0,215*(10,65+8,05+25,64+1,15+6,5) 0,5*0,2*6,125 2np 0,25*0,215*(11,83+11,62) 0,2*0,265*11,83 0,25*0,2*9,28 pod vaznice 0,1*0,375*0,5*2 0,25*0,2*1*2 Součet 5,89								
56	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	54,43	356,00	19 377,10	CS ÚRS 2016 02
1np 0,25*2*(10,65+8,05+25,64+1,15+6,5) 0,5*2*6,125 2np 0,25*2*(11,83+11,62) 0,2*2*11,83 0,25*2*9,28 pod vaznice 0,1*2*0,5*2 0,25*2*1*2 Součet 54,43								
57	K	417351116	Odstavení bednění ztužujících věnců	m2	54,43	80,40	4 376,20	CS ÚRS 2016 02
58	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	1,00	26 000,00	26 000,00	CS ÚRS 2016 02
W 5,89*0,17 1,00								
59	K	491	Nátěr ocel nosníků	kg	270,00	6,00	1 620,00	
60	K	492	Příl za kotvení trapéz plechu k ocel nosníkům	m2	3,02	126,00	380,50	
W strop 1np 1,54*1,96 3,02								
61	K	493	D+M želebet schodiště do 2np - 17 stupňů, š. 925	kus	1,00	48 000,00	48 000,00	
62	K	494	Přípl za provázání žb věnců se stáv zdívkem	kus	4,00	250,00	1 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	495	D+M venkovní vyrovnávací schodiště - 2 stupně, dl.3250, vč ker obkladu a základu	kus	1,00	8 000,00	8 000,00	
D 5 Komunikace 193 099,10								
64	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	134,89	137,50	18 547,40	CS ÚRS 2016 02
65	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	88,00	178,50	15 708,00	CS ÚRS 2016 02
66	K	567123811	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	88,00	251,00	22 088,00	CS ÚRS 2016 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na postřik ochrannou emulzí.								
67	K	573111112	Postřik živичný infiltranční s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	88,00	31,40	2 763,20	CS ÚRS 2016 02
68	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	88,00	13,40	1 179,20	CS ÚRS 2016 02
69	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	88,00	219,00	19 272,00	CS ÚRS 2016 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.								
VV			8*11		88,00			
70	K	577155111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	88,00	312,00	27 456,00	CS ÚRS 2016 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 16 pouze tl. 45 až 60 mm.								
71	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	134,89	298,00	40 197,20	CS ÚRS 2016 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby oblokovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátě lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...-9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.								
VV			venkovní dlažba		134,89			
VV			9,32*4,2+5,5*2+17*1,5+14,5*1,5+3*1,5+11*3		141,63	324,00	45 888,10	CS ÚRS 2016 02
72	M	592452870	dlažba se zámkem 20x16,5x6 cm barevná	m2				
D 61 Úprava povrchů vnitřní 215 318,40								
73	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	39,61	164,00	6 496,00	CS ÚRS 2016 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová nebo vápená omítka jednotlivých malých ploch.								
VV			1np					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	612321141	4,62+19,25+2,96+2,75+3,36+1,32+5,35 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	39,61 619,96	255,00	158 089,80	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších 1 zpočatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.								
P			Poznámka k položce: vč rohovníků, vyztužení perlinkou, popř rabic pletivem					
W			1np					
W			4,5*(7,3+10,275+6,125+14,115)*2		340,34			
W			-(3,25*3,65*2+2,5*1,25*2+2,5*2,55+1,65*1,97)		-39,60			
W			0,18*(2,5*2+1,25*2)*2+0,4*(1,9+2,1*2)		5,14			
W			2np					
W			3*(11,375+10,87)*2		133,47			
W			-(1,5*0,91*5+1,5*1,5*2)		-11,33			
W			0,18*(1,5*5+0,91*5+1,5*2+1,5*2)*2		6,50			
W			0,5*9,16		4,58			
W			příčky					
W			(65,67+18,62)*2		168,58			
W			4,25*(6,125)*2		52,06			
W			-(5,1*3,9)*2		-39,78			
W			Součet		619,96			
75	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	196,45	137,00	26 913,70	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.								
PSC								
W			1np					
W			2,7*(1,51+2,97+4,36+10,85+4,19+12,5)*2		196,45			
76	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	50,93	37,80	1 925,20	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí vyplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.								
PSC								
W			(3,25*3,65*2+2,5*1,25*2+2,5*2,55+1,65*1,97)		39,60			
W			(1,5*0,91*5+1,5*1,5*2)		11,33			
W			Součet		50,93			
77	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	23,26	680,00	15 816,80	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité vyztužené tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy; - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořená izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.								
PSC								
	W		2np - vnitřní štít					
	W		12,55*1+12,6*1,7*1/2		23,26			
78	M	283759350	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 150 mm	m2	24,42	248,85	6 076,90	CS ÚRS 2016 02
P								
Poznámka k položce:								
lambda=0,039 [W / m K]								
D 62								
Úprava povrchů vnější								
79	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	460,12	29,90	13 757,60	CS ÚRS 2016 02
80	K	622221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 40 mm	m2	26,41	520,00	13 733,20	CS ÚRS 2016 02
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité vyztužené tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy; - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořená izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.								
	W		nástavba					
	W		2,3*1,83		27,21			
	W		-(1,5*0,91*2)		-2,73			
	W		0,2*(1,5*2+0,91*2)*2		1,93			
	W		Součet		26,41			
81	M	631515070	deska minerální izolační tl. 40 mm	m2	27,73	238,20	6 605,30	CS ÚRS 2016 02
82	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	460,12	212,00	97 545,40	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších 1 započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.								
PSC			stávající fasáda					
WV			3,55*11,66+5,3*1,59		49,82			
WV			3,4*11,83+4,6*15,7		112,44			
WV			-(1,47*1,47*3+2,05*1,47+1,31*2,1+1,2*2,2+1,17*0,8+3,28*3,59*2+3,93*3,6)		-53,52			
WV			0,2*(1,47*3+1,47*3+2,05+1,47+1,31*1/2+2,1+1,2*1/2+2,2+1,17+0,8)*2		7,95			
WV			0,35*(3,28*2+3,59*4)+0,41*(3,93+3,6*2)		11,89			
WV			fasáda nová					
WV			4,5*(1,15+6,5)+0,5*9,28+2,3*11,83		66,27			
WV			3,05*11,62+4,5*10,65		83,37			
WV			2,3*11,83+5,5*8,05		71,48			
WV			4,5*11,025+6,2*14,315		138,37			
WV			-(1,5*0,91*5+1,5*1,5*2+3,25*3,65*2+2,5*1,25*2+2,5*2,55+1*1,25)		-48,93			
WV			0,2*(1,5*5+0,91*5+1,5*2+1,5*2+2,5*2+1,25*2)*2		10,22			
WV			0,375*(3,25*2+3,65*4+2,5+2,55*2)		10,76			
WV			Součet	m2	460,12			
83	K	622521111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka probarvená včetně penetrace vnějších stěn	m2	24,33	620,00	15 084,60	CS ÚRS 2016 02
WV			sokl					
WV			0,2*(35,18+25,64)*2		24,33			
WV			Součet		24,33			
84	K	622521031	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka probarvená tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	416,57	322,00	134 135,50	CS ÚRS 2016 02
WV			stávající fasáda					
WV			3,55*11,66+5,3*1,59		49,82			
WV			3,4*11,83+4,6*15,7		112,44			
WV			-(1,47*1,47*3+2,05*1,47+1,31*2,1+1,2*2,2+1,17*0,8+3,28*3,59*2+3,93*3,6)		-53,52			
WV			0,2*(1,47*3+1,47*3+2,05+1,47+1,31*1/2+2,1+1,2*1/2+2,2+1,17+0,8)*2		7,95			
WV			0,35*(3,28*2+3,59*4)+0,41*(3,93+3,6*2)		11,89			
WV			fasáda nová					
WV			4,5*(1,15+6,5)+0,5*9,28+2,3*11,83		66,27			
WV			3,05*11,62+4,5*10,65		83,37			
WV			2,3*11,83+5,5*8,05		71,48			
WV			4,5*11,025+6,2*14,315		138,37			
WV			-(1,5*0,91*5+1,5*1,5*2+3,25*3,65*2+2,5*1,25*2+2,5*2,55+1*1,25)		-48,93			
WV			0,2*(1,5*5+0,91*5+1,5*2+1,5*2+2,5*2+1,25*2)*2		10,22			
WV			0,375*(3,25*2+3,65*4+2,5+2,55*2)		10,76			
WV			sokl					
WV			-(24,33+19,22)		-43,55			
WV			Součet		416,57			
85	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	102,45	25,10	2 571,50	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začističovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.								
PSC								
	VV		(1,47*1,47*3+2,05*1,47+1,31*2,1+1,2*2,2+1,17*0,8+3,28*3,59*2+3,93*3,6)		53,52			
	VV		(1,5*0,91*5+1,5*1,5*2+3,25*3,65*2+2,5*1,25*2+2,5*1,25*2,55+1*1,25)		48,93			
	VV		Součet		102,45			
86	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou stávající fasáda	m2	128,58	48,00	6 171,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		3,55*1,66+5,3*1,59		49,82			
	VV		3,4*11,83+4,6*15,7		112,44			
	VV		-(1,47*1,47*3+2,05*1,47+1,31*2,1+1,2*2,2+1,17*0,8+3,28*3,59*2+3,93*3,6)		-53,52			
	VV		0,2*(1,47*3+1,47*3+2,05+1,47+1,31*1/2+2,1+1,2*1/2+2,2+1,17+0,8)*2		7,95			
	VV		0,35*(3,28*2+3,59*4)+0,41*(3,93+3,6*2)		11,89			
	VV		Součet		128,58			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				218 341,00	
87	K	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonů prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	16,24	3 050,00	49 532,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělovací pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatěmňováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železobetonu, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích cen souboru cen 411 31- .. Beton klenéb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodník budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V mazanině jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační tyčí nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.								
	VV		přístavba		16,24			
	VV		0,1*(86,15+76,28)		16,24	320,00	5 196,80	CS ÚRS 2016 02
88	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehrazení povrchu	m3	16,24	320,00	5 196,80	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehrazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.								
PSC								
89	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	16,24	158,50	2 574,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přeházení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsí, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.								
PSC								
90	K	631319223	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 4 kg/m3	m3	6,44	757,00	4 875,10	CS ÚRS 2016 02
	W		2np					
	W		(105,88+1,85+1,49+1,85+1,49+4,57)*0,055		6,44			
91	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,55	24 200,00	37 510,00	CS ÚRS 2016 02
	W		přístavba		1,41			
	W		(86,15+76,28)*7,9*1,1/1000					
	W		1np					
	W		(2,96+2,75+3,36+1,32+5,35)*7,9*1,1/1000		0,14			
	W		Součet		1,55			
92	K	632453351	Potěr betonový samonivelační tl do 50 mm tř. C 25/30	m2	59,07	265,00	15 653,60	CS ÚRS 2016 02
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro potěr na betonových konstrukcích.					
	W		1np					
	W		19,25+2,96+2,75+3,36+1,32+5,35+8,34		43,33			
	W		1np					
	W		(2,96+2,75+3,36+1,32+5,35)		15,74			
	W		Součet		59,07			
93	K	632453361	Potěr betonový samonivelační tl do 60 mm tř. C 25/30	m2	117,13	324,00	37 950,10	CS ÚRS 2016 02
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro potěr na betonových konstrukcích.					
	W		2np					
	W		105,88+1,85+1,49+1,85+1,49+4,57		117,13			
94	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	279,56	13,60	3 802,00	CS ÚRS 2016 02
	W		přístavba					
	W		(86,15+76,28)		162,43			
	W		2np					
	W		105,88+1,85+1,49+1,85+1,49+4,57		117,13			
	W		Součet		279,56			
95	K	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 100 mm š 10 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	322,89	25,80	8 330,60	CS ÚRS 2016 02
	W		1np					
	W		43,33+162,43		205,76			
	W		2np					
	W		105,88+1,85+1,49+1,85+1,49+4,57		117,13			
	W		Součet		322,89			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	633131112	Povrchová úprava průmyslových podlah vysypovou směsí tl 3 mm s přísadou karbidu těžký provoz	m2	162,43	154,00	25 014,20	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny obsahují i náklady na oživení betonového povrchu rotační hladíčkou, na nanášení vysypové směsi ve 2 vrstvách, na zapravení obou vrstev rotační hladíčkou a na ochranný nátěr proti odpařování vody.								
PSC								
VV			přístavba					
VV			(86,15+76,28)		162,43			
97	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - strážení šlemu	m2	162,43	49,90	8 105,30	CS ÚRS 2016 02
98	K	637121114	Okapový chodník z kačírku tl 250 mm s udusáním	m2	15,22	240,00	3 652,80	CS ÚRS 2016 02
VV			0,4*(3,5+25,34+1,15+8,05)		15,22			
99	K	6391	Přípěl za provedení dilatace v ploše betonu	m2	322,89	50,00	16 144,50	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				200 670,60	
100	K	916331112	Osazení zahradního obručnicku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	101,74	155,00	15 769,70	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obručnicků; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obručnicku, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.								
PSC								
VV			venkovní dlažba					
VV			5+4,5+3,2+16,5+14+1,5		44,70			
VV			venkovní asfalt					
VV			8+11		19,00			
VV			okap chodník					
VV			(3,5+25,34+1,15+8,05)		38,04			
VV			Součet		101,74			
101	M	592175120	obrubník parkový 50x5x20 cm, přírodní	kus	208,57	32,55	6 789,00	CS ÚRS 2016 02
102	K	941211111	Montáž lešení řadového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	672,63	46,00	30 941,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.								
PSC								
VV			5*(36+27,6)*2		636,00			
VV			2*16*1/2+2,5*12,5*1/2+1*10*1/2		36,63			
VV			Součet		672,63			
103	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použit	m2	30 268,35	1,00	30 268,40	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.								
PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	672,63	24,00	16 143,10	CS ÚRS 2016 02
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.								
105	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilií z umělých vláken	m2	672,63	11,60	7 802,50	CS ÚRS 2016 02
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.								
106	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	30 268,35	0,15	4 540,30	CS ÚRS 2016 02
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.								
107	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilií z umělých vláken	m2	672,63	7,81	5 253,20	CS ÚRS 2016 02
108	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	298,29	85,00	25 354,70	CS ÚRS 2016 02
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.								
W			2,96+2,75+3,36+1,32+8,34+86,15+76,28		181,16			
W			105,88+1,85+1,49+1,85+1,49+4,57		117,13			
W			Součet		298,29			
109	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	867,64	50,00	43 382,00	CS ÚRS 2016 02
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světítky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednotou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světítky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.								
W			4,62+387,74+475,28		867,64			
W			Součet		867,64			
110	K	953312111	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrenových desek tl 10 mm	m2	15,36	71,70	1 101,30	CS ÚRS 2016 02
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světítky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednotou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světítky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.								
W			4,62+387,74+475,28		867,64			
W			Součet		867,64			
111	K	991	Montážní zakrytí střešní kce folií proti zatečení	m2	247,23	45,00	11 125,40	
112	K	992	Dmtž a zpětná mtž požární sířeny	kus	1,00	2 200,00	2 200,00	
D 96								
Bourání konstrukcí								
113	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	12,98	106,50	1 382,40	CS ÚRS 2016 02
W								
1np								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			2,685*(0,8+0,97+2,5*2)		18,18			
W			-(1,2*3+1,6)		-5,20			
W			Součet		12,98			
114	K	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	12,38	616,00	7 626,10	CS ÚRS 2016 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Bourání piliřů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,- 2253 a -2254 jako bourání zdíva nadzákladového cihelného.					
W			1np					
W			0,79*2,7*0,33*2		1,41			
W			2np					
W			0,75*(11,55*2+11,62)*0,3		7,81			
W			2*11,62*1/2*0,3		3,49			
W			-0,87*1,27*0,3		-0,33			
W			Součet		12,38			
115	K	963023712	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi cihelné oboustranně	m	2,62	488,50	1 279,90	CS ÚRS 2016 02
W			vyrovnávací schody					
W			1,31*2		2,62			
116	K	963051110	Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm	m3	0,50	3 200,00	1 600,00	CS ÚRS 2016 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropů. Množství jednotek se určuje v m3 včetně dutin.					
W			2np římsa					
W			0,6*0,07*1,85		0,50			
117	K	963012520	Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm	m3	1,80	2 620,00	4 716,00	CS ÚRS 2016 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Bourání stropů z panelů plných se oceňuje cenami souboru cen 963 05-1 . Bourání železobetonových stropů.					
W			1np strop					
W			4,6*1,96*0,2		1,80			
118	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	13,12	420,00	5 510,40	CS ÚRS 2016 02
W			1np strop					
W			(4,6+1,96)*2		13,12			
119	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	0,26	3 105,00	807,30	CS ÚRS 2016 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropů. Množství jednotek se určuje v m3 včetně dutin.					
W			střecha vstupu					
W			1,97*0,79*0,17		0,26			
120	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	18,01	2 120,00	38 181,20	CS ÚRS 2016 02
W			1NP					
W			45,75*0,1		4,58			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			2np					
W			(127,19+0,6*11,85)*0,1		13,43			
W			Součet		18,01			
121	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	45,75	47,30	2 164,00	CS ÚRS 2016 02
PSC			Poznámka k souboru cen:					
W			1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
W			1NP					
W			29,11+2,25+6,5+1,42+1,12+5,35		45,75			
122	K	965082933	Odstanění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	30,53	333,00	10 166,50	CS ÚRS 2016 02
W			2np					
W			127,19*(0,08+0,4)*1/2		30,53			
123	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	4,83	155,00	748,70	CS ÚRS 2016 02
W			1NP					
W			(2,2+1,01)*0,35		1,12			
W			(0,56+0,89)*2*0,35		2,03			
W			2,1*2*0,4		1,68			
W			Součet		4,83			
124	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2	m2	1,00	314,50	314,50	CS ÚRS 2016 02
PSC			Poznámka k souboru cen:					
W			1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křídel.					
W			1np					
W			0,56*0,89*2		1,00			
125	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	3,04	149,00	453,00	CS ÚRS 2016 02
PSC			Poznámka k souboru cen:					
W			1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křídel.					
W			1np					
W			2,07*1,47		3,04			
126	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	10,00	282,50	2 825,00	CS ÚRS 2016 02
PSC			Poznámka k souboru cen:					
W			1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.					
W			1NP					
W			1,2*3+1,6*4		10,00			
W			Součet		10,00			
127	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	2,36	1 015,00	2 395,40	CS ÚRS 2016 02
W			1NP					
W			1,9*2,1*0,4		1,60			
W			(0,79*1,2+1,2*1,01)*0,35		0,76			
W			Součet		2,36			
128	K	973021511	Vysekání výklenků ve zdivu z kamene pl přes 0,25 m2	m3	0,55	7 835,00	4 309,30	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1511 až -6191 lze použít i pro vysekání ve zdivu z cihel na maltu cementovou.								
PSC			1np					
W			0,7*1*0,25		0,18			
W			1*1*0,25		0,25			
W			0,7*0,7*0,25		0,12			
W			Součet		0,55			
129	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	4,00	203,00	812,00	CS ÚRS 2016 02
W			strop 1np					
W			4		4,00			
130	K	973031826	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 600 mm	m	12,46	206,50	2 573,00	CS ÚRS 2016 02
W			1NP					
W			(2,07+2,05+2,11)*2		12,46			
131	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	11,54	224,50	2 590,70	CS ÚRS 2016 02
W			1np					
W			1,7*2+1,67*2+2,4*2		11,54			
132	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	2,18	5 110,00	11 139,80	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovržení vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.								
PSC			1NP					
W			0,35*3+0,375*3		2,18			
133	K	976082131	Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného	kus	14,00	36,20	506,80	CS ÚRS 2016 02
W			větrací mřížky					
W			14		14,00			
134	K	978011141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	39,61	24,20	958,60	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.								
PSC			1np					
W			4,62+19,25+2,96+2,75+3,36+1,32+5,35		39,61			
135	K	978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 30 %	m2	196,45	19,30	3 791,50	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.								
PSC			1np					
W			2,7*(1,51+2,97+4,36+10,85+4,19+12,5)*2		196,45			
136	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	128,58	48,30	6 210,40	CS ÚRS 2016 02
W			stávající fasáda					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,55*11,66+5,3*1,59		49,82			
	VV		3,4*11,83+4,6*15,7		112,44			
	VV		-(1,47*1,47*3+2,05*1,47+1,31*2,2+1,17*0,8+3,28*3,59*2+3,93*3,6)		-53,52			
	VV		0,2*(1,47*3+1,47*3+2,05+1,47+1,31*1/2+2,1+1,2*1/2+2,2+1,17+0,8)*2		7,95			
	VV		0,35*(3,28*2+3,59*4)+0,41*(3,93+3,6*2)		11,89			
	VV		Součet		128,58			
137	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	24,91	63,40	1 579,30	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen:								
1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.								
	VV		1NP					
	VV		1,2*(1,36+1,67*2+0,75+(0,97*2+2,59)*2)		17,41			
	VV		2*(1,36+0,87*2+0,15)		6,50			
	VV		-1,2*0,6*4		-2,88			
	VV		sokl					
	VV		(4,36+6,39+0,58+0,9+2,5+1,99+2,69)*2*0,1		3,88			
	VV		Součet		24,91			
139	K	97902	Dmž stáv komponentů ZTI a ÚT - záchody, pisoáry, umyvadla, bojler, radiátory ...	hod	50,00	300,00	15 000,00	
D 99 Přesun hmot								
140	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	610,43	155,00	94 616,70	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
PSC								
D 997 Přesun sutě								
141	K	997013111	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	157,09	120,00	18 850,80	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceňuje cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.								
PSC								
142	K	997013501.1	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku se složením (vzdálenost dle dodavatele)	t	157,09	95,00	14 923,60	
143	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	49,62	150,00	7 443,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
144	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,70	300,00	1 410,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
145	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	91,32	150,00	13 698,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
146	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,45	1 190,00	13 625,50	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
PSC								
D PSV								
D 711								
Práce a dodávky PSV								
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
147	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	197,54	10,30	2 034,70	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.								
Přístavba								
8,05*11,025+6,5*14,315								
1np								
(2,96+2,75+3,36+1,32+5,35)								
Součet								
148	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,08	27 114,00	2 169,10	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín								
149	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	13,48	22,20	299,30	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:								
PSC			1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m ² se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m ² .					
VV			přístavba					
VV			0,2* (8,05+25,64)*2		13,48			
150	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,01	27 114,00	271,10	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k položce:								
P			Spotřeba 0,3-0,4kg/m ² dle povrchu, ředidlo technický benzín					
151	K	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti svíslá za studena těsnící stěrkou	m ²	60,82	280,00	17 029,60	CS ÚRS 2016 02
VV			sokl					
VV			0,5* (35,18+25,64)*2		60,82			
152	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m ²	197,54	94,30	18 628,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen:								
PSC			1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m ² se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m ² .					
153	M	628522552	pás asfaltovaný modifikovaný s vložkou z polyester rohože	m ²	227,17	139,38	31 663,00	
154	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslé NAIP	m ²	13,48	111,50	1 503,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen:								
PSC			1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m ² se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m ² .					
155	M	628522552	pás asfaltovaný modifikovaný s vložkou z polyester rohože	m ²	15,50	139,38	2 160,40	
156	K	711161515	Izolace fóliemi popovými pro ochranu asfaltových stěrkových izolací zatížitelnost 400 kN/m ²	m ²	121,64	145,00	17 637,80	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen:								
PSC			1. V cenách -1511 až -1562 nejsou započteny náklady na ukončení izolace lištou. Tyto se oceňují položkami -1571 až -1573. 2. Prostupy izolací se oceňují cenami souboru 711 76 - Provedení detailů fóliemi.					
VV			sokl					
VV			1* (35,18+25,64)*2		121,64			
157	K	711747288	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu tmelem do 200 mm přitavením NAIP	kus	3,00	346,50	1 039,50	CS ÚRS 2016 02
158	M	71101	Izolační prostupová tvarovka do D150	kus	3,00	500,00	1 500,00	
159	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	1,71	873,00	1 492,80	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	712	Povlakové krytiny						
160	K	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé	m2	127,19	16,70	2 124,10	CS ÚRS 2016 02
	W		2np					
	W		127,19		127,19			
D	713	Izolace tepelné						
161	K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m2	127,19	19,90	2 531,10	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu přípevného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.								
PSC								
	W		2np					
	W		127,19		127,19			
162	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	117,13	50,50	5 915,10	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.								
PSC								
	W		2np					
	W		(105,88+1,85+1,49+1,85+1,49+4,57)		117,13			
163	M	631514810	deska minerální izolační tuhá tl. 30 mm	m2	122,99	178,65	21 972,20	CS ÚRS 2016 02
164	M	283723020	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 30 mm	m2	122,99	54,18	6 663,60	CS ÚRS 2016 02
P Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]								
165	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	21,23	73,90	1 568,90	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 -12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.								
PSC								
W			žb věnec					
W			tl.60					
W			1np					
W			0,25*(10,65+8,05+25,64+1,15+6,5)		13,00			
W			2np					
W			0,25*(11,83+11,62)		5,86			
W			tl.110					
W			0,2*11,83		2,37			
W			Součet		21,23			
166	M	283759340	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 60 mm	m2	19,81	93,24	1 847,10	CS ÚRS 2016 02
P Poznámka k položce: lambda=0,039 [W / m K]								
W			žb věnec					
W			tl.60					
W			1np					
W			0,25*(10,65+8,05+25,64+1,15+6,5)*1,05		13,65			
W			2np					
W			0,25*(11,83+11,62)*1,05		6,16			
W			Součet		19,81			
167	M	283759390	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 120 mm	m2	2,48	186,38	462,20	CS ÚRS 2016 02
P Poznámka k položce: lambda=0,039 [W / m K]								
W			žb věnec					
W			tl.110					
W			0,2*11,83*1,05		2,48			
168	K	713143111	Střešní tepelně-hydroizolační systém ze stříkané tvrdé PUR pěny tl 30 mm s akrylátovou UV vrstvou	m2	115,51	122,00	14 092,20	CS ÚRS 2016 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro ploché střechy sklonu do 12 st.. 2. Měrnou jednotkou je m2 rozvinuté plochy střechy. 3. V cenách nejsou započteny náklady na přípravu podkladu a penetrační nátěr.								
W			2np					
W			115,51		115,51			
169	K	713143191	Příplatek ke střešnímu tepelně-izolačnímu systému ze stříkané tvrdé PUR pěny ZKD 10 mm přes 30 mm	m2	808,57	98,00	79 239,90	CS ÚRS 2016 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro ploché střechy sklonu do 12 st.. 2. Měrnou jednotkou je m2 rozvinuté plochy střechy. 3. V cenách nejsou započteny náklady na přípravu podkladu a penetrační nátěr.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
170	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	1,14	820,00	934,80	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D	762	Konstrukce tesařské					556 576,30	
171	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	0,53	4 770,00	2 528,10	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a hal - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.

PSC

WV
WV
WV
WV
WV
Součet

0,36
0,17
0,53

172	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	16,53	640,00	10 579,20	CS ÚRS 2016 02
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a hal - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.

PSC

WV
WV
WV
8,61+1,92
stávající krov
6

10,53
6,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		16,53			
173	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	27,00	53,00	1 431,00	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace žeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace žeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.

W			pozednice					
W			8*2+7		23,00			
W			sloupy					
W			4		4,00			
W			Součet		27,00			
174	M	7620851	Ocel kotva pozednice	kus	23,00	64,00	1 472,00	
175	M	7620853	Ocel botka sloupu	kus	4,00	265,00	1 060,00	
176	K	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 450 mm	kus	52,00	53,00	2 756,00	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace žeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace žeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.

W			kleštiny		52,00			
W			13*2+10*2+3*2					
177	M	7620852	Ocel svorník, vč hmoždíku Bulldog, matky a podložky	kus	52,00	64,00	3 328,00	
178	K	762331812	Demontáž vázaných kčí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	419,36	51,20	21 471,20	CS ÚRS 2016 02

W
W
W
W
W
W
W
W
W

krokve
(6,8+6,36)*13
6,95*12
vaznice, pozednice
11,83*4+9,28*2
kleštiny
5,3*6+5,5*6
sloupek, pásek

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čenová soustava
W		0,9*6+1*8+1,2*3+1*4		21,00			
W		patní trám					
W		4,4*3		13,20			
W		Součet		419,36			
179 K	762332132	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	541,95	122,00	66 117,90	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevnic želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).							
PSC							
W		krokve 100/180					
W		(6,8+6,6)*14+6,8*10		255,60			
W		pozednice 140/100					
W		12,3*2+9,15		33,75			
W		kleštiny 60/180					
W		8,2*22+1,8*10+4,8*6		227,20			
W		sloup 150/150					
W		3*4+1,2*2		14,40			
W		pásky 120/120					
W		1*11		11,00			
W		Součet		541,95			
180 M	605121210	Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	8,61	6 800,00	58 548,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevnic želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).							
W		krokve 100/180					
W		255,6*0,1*0,18*1,1		5,06			
W		pozednice 140/100					
W		33,75*0,14*0,1*1,1		0,52			
W		kleštiny 60/180					
W		227,2*0,06*0,18		2,45			
W		sloup 160/160					
W		14,4*0,16*0,16*1,1		0,41			
W		pásky 120/120					
W		11*0,12*0,12*1,1		0,17			
W		Součet		8,61			
181 K	762332134	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	41,90	212,00	8 882,80	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevnic želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).							
PSC							
W		vaznice 160/260					
W		12,5*2+3,7*2+9,5		41,90			
182 M	605121210	Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	1,92	6 800,00	13 056,00	CS ÚRS 2016 02
W		vaznice 160/260					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		41,9*0,16*0,26*1,1		1,92			
183	K	762341685	Montáž bednění štítových okapových říms z cementotřískových na pero a drážku	m2	94,17	424,00	39 928,10	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.								
PSC			Římsy		73,68			
W			0,9*21,62+1*12,03+0,9*15,14+0,9*7,15+0,7*10,44+0,8*12,025+0,8*6,5					
W			Štíty		20,49			
W			13,45*0,54+1,65*0,34+9,37*0,5+1,15*0,5+14,82*0,5		94,17			
W			Součet					
184	M	595907540	deska cementotřísková PD podlahová 62,5x125 cm tl.2,0 cm	m2	103,59	416,00	43 093,40	CS ÚRS 2016 02
185	K	762342214	Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	549,71	48,00	26 386,10	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.								
PSC			střecha					
W			skladba a1		163,09			
W			(6,857+6,7)*12,03					
W			skladba a2		72,03			
W			6,86*10,5					
W			skladba a3		86,84			
W			8,27*10,5					
W			skladba d		121,63			
W			4,8*(10,44+14,9)*1/2*2		89,80			
W			(8,23+7,14)*6,5-3,5*6,5*1/2+(0,5+1,71)*1/2*1,15					
W			ze stáv desek		16,32			
W			(8,45+7,87)*1		549,71			
W			Součet					
186	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	163,09	159,00	25 931,30	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.								
PSC			střecha					
W			skladba a1		163,09			
W			(6,857+6,7)*12,03					
187	M	605141130	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	5,22	6 400,00	33 408,00	CS ÚRS 2016 02
W			latě		4,79			
W			549,71*3,3*0,04*0,06*1,1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			7*14,315+9,05*12,025		209,03			
194	K	76292	Přípl. za úpravu přesahu střechy - zdvojení střešních latí, vykonzolování a kotvení do štítu nadezdívky	m2	22,19	212,00	4 704,30	
WV			přístavba					
WV			0,965*14,315+0,925*9,05		22,19			
195	K	76293	D+M pochozí revizní lávka v krovu, š.1500	m	11,74	583,00	6 844,40	
WV			5,64+6,1		11,74			
196	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	3,20	5 393,00	17 257,60	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 763 Konstrukce suché výstavby

197	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB	m2	39,24	789,00	30 960,40	CS ÚRS 2016 02
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

PSC

WV

WV

2,61*(2,04+2,63-0,47+4,585+7,475)

-1,6*2

WV

Součet

198	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	8,34	585,00	4 878,90	CS ÚRS 2016 02
-----	---	-----------	---	----	------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
	PSC							
			1np					
			8,34					
199	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kece profil CD+UD	m2	117,13	640,00	74 963,20	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
	PSC							
			2np					
			105,88+1,49+1,85+1,49+4,57		117,13			
200	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kece profil CD+UD	m2	10,39	599,00	6 223,60	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
	PSC							
			1np					
			2,96+2,75+3,36+1,32		10,39			
201	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	135,86	93,60	12 716,50	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
VV			8,34+117,13+10,39		135,86			
202	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	117,13	19,00	2 225,50	CS ÚRS 2016 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
PSC								
VV			2np		117,13			
203	M	283292820	folie parotěsná 170 g/m2	m2	128,84	42,00	5 411,30	CS ÚRS 2016 02
204	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	234,26	28,00	6 559,30	CS ÚRS 2016 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
PSC								
VV			2np		234,26			
300	M	631481030	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 80 mm	m2	122,99	83,91	10 320,10	CS ÚRS 2016 02
205	M	631480100	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 180 mm	m2	122,99	192,62	23 690,30	CS ÚRS 2016 02
206	K	763172314	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 500x300 mm	kus	2,00	300,00	600,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

207	M	590307130	dvířka revizní s automatickým zámkem 500 x 300 mm	kus	2,00	620,00	1 240,00	CS ÚRS 2016 02
208	K	76391	Přípl za impreg desky	m2	11,25	55,00	618,80	
	VV		2np					
	VV		1,85+1,49+1,85+1,49+4,57		11,25			
209	K	76392	D+M poklop se schody, vel. 800/600	kus	1,00	5 200,00	5 200,00	
210	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	4,33	704,00	3 048,30	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

D		764		Konstrukce klempířské				424 968,90	
211	K	764001843	Demontáž krytiny ze šablon k dalšímu použití						
	W		střecha	m2	335,01	69,00	23 115,70	CS ÚRS 2016 02	
	W		(6,8+6,36)*12		157,92				
	W		(6,95+8,4)*10,45		160,41				
	W		(8,45+8,23)*1		16,68				
	W		Součet		335,01				
212	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	3,49	21,20	74,00	CS ÚRS 2016 02	
	W		0,66*2+2,17		3,49				
213	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	20,50	19,10	391,60	CS ÚRS 2016 02	
	W		13,5+7		20,50				
214	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	57,08	21,20	1 210,10	CS ÚRS 2016 02	
	W		12*2+16,54*2		57,08				
215	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	29,00	21,20	614,80	CS ÚRS 2016 02	
	W		4,5*2+5,5+7+7,5		29,00				
216	K	76410141.1	Montáž krytiny střechy rovné z trapézových tabulí sklonu do 30°	m2	16,32	106,00	1 729,90		
	W		ze stáv desek						
	W		(8,45+7,87)*1		16,32				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
217	K	764111651.1	Krytina střechy rovné z trapézových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30°	m2	533,39	452,00	241 092,30	
	W		střecha					
	W		skladba a1					
	W		(6,857+6,7)*12,03		163,09			
	W		skladba a2					
	W		6,86*10,5		72,03			
	W		skladba a3					
	W		8,27*10,5		86,84			
	W		skladba d					
	W		4,8*(10,44+14,9)*1/2*2		121,63			
	W		(8,23+7,14)*6,5-3,5*6,5*1/2+(0,5+1,71)*1/2*1,15		89,80			
	W		Součet		533,39			
218	K	764211626	Oplechování větraného hřebene s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	30,03	520,00	15 615,60	CS ÚRS 2016 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
	W		12,03+10,5+7,5		30,03			
219	K	764212606	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	13,26	318,00	4 216,70	CS ÚRS 2016 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
	W		6,63*2		13,26			
220	K	764212621	Příplatek za provedení úžlabí z Pz s povrchovou úpravou v plechové krytině	m	13,26	127,00	1 684,00	CS ÚRS 2016 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
221	K	764212635	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	42,20	318,00	13 419,60	CS ÚRS 2016 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
	W		13,45+1,65+9,37+16,58+1,15		42,20			
222	K	764212665	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	73,40	249,00	18 276,60	CS ÚRS 2016 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			12,03*2+10,5*2+10,44+10,4+7,5		73,40			
223	K	764213652	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou	kus	2,00	3 010,00	6 020,00	CS ÚRS 2016 02
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.								
224	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	32,20	307,00	9 885,40	CS ÚRS 2016 02
VV			1,48*2+1,19*3+0,56*3+0,86+1,47*3+2,05+1,17+2,5*2+1,5*7		32,20			
225	K	764216665	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z Pz s povrch úpravou rš do 400 mm	kus	46,00	127,00	5 842,00	CS ÚRS 2016 02
226	K	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou	m2	6,96	975,00	6 786,00	CS ÚRS 2016 02
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách nejsou započteny náklady na přípojovací dilatační lišty, tyto lze ocenit cenami souboru cen 764 01 - 162. Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem.								
VV			(0,77+0,97)*2*2		6,96			
227	K	764315623	Lemování trub, konzol, držáků z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D do 150 mm	kus	10,00	1 346,00	13 460,00	CS ÚRS 2016 02
228	K	764511603	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	83,64	418,00	34 961,50	CS ÚRS 2016 02
VV			12,03+15,14+10,44+10,55+35,04+0,21+0,23		83,64			
229	K	764511623	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	kus	3,00	763,00	2 289,00	CS ÚRS 2016 02
230	K	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	6,00	413,00	2 478,00	CS ÚRS 2016 02
231	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	36,00	413,00	14 868,00	CS ÚRS 2016 02
VV			6*6		36,00			
232	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	4,61	1 505,00	6 938,10	CS ÚRS 2016 02
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D		765	Krytina skládaná				14 969,50	
233	K	765113111	Krytina keramická okapová hrana s větracím pásem plastovým	m	24,06	102,00	2 454,10	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přežezání tašek. 2. V cenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu podhřebenových tašek z každé strany hřebene. Výměru těchto tašek je třeba odečíst z celkové výměry střechy. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, průstupových tašek, doplňků hřebene a nároží, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části A02. 4. Oplechování útlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.								
VW				24,06				
234	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	163,09	25,40	4 142,50	CS ÚRS 2016 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně - 1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.								
PSC								
VW								
VW								
VW				163,09				
235	M	283292950	membrána podstřešní 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	187,54	44,50	8 345,50	CS ÚRS 2016 02
236	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,03	912,00	27,40	CS ÚRS 2016 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D 766 Konstrukce truhlářské							467 465,80	
237	K	76601	D+M plast okno O+S, izol dvojsklo, kování, vel.560/890 - O1	kus	1,00	3 330,00	3 330,00	
238	K	76602	D+M plast okno O+S, izol dvojsklo, kování, vel.550/890 - O2	kus	1,00	3 320,00	3 320,00	
239	K	76603	D+M plast okno S, izol dvojsklo, kování, vel.1170/800 - O3	kus	1,00	3 790,00	3 790,00	
240	K	76604	D+M plast okno fix, izol dvojsklo, kování, vel.2500/1250 - O4	kus	2,00	4 910,00	9 820,00	
241	K	76605	D+M plast okno S, izol dvojsklo, kování, vel.1500/910 - O5	kus	5,00	4 310,00	21 550,00	
242	K	76606	D+M plast okno O+S, izol dvojsklo, kování, vel.1500/1500 - O6	kus	2,00	7 440,00	14 880,00	
243	K	76607	D+M plast vnější dveře, plné, kování, vel.1200/2200 - D01	kus	1,00	23 090,00	23 090,00	
244	K	76608	D+M ocel revizní dvířka do půdy, kování, vel.1000/1250 - D02	kus	1,00	4 800,00	4 800,00	
245	K	76609	D+M sekční garáž vrata, mechanické otevírání, integrované dveře, kování, vel.3250/3600 - V1	kus	1,00	49 500,00	49 500,00	
246	K	76610	D+M sekční garáž vrata, mechanické otevírání, kování, vel.3250/3600 - V2	kus	1,00	49 500,00	49 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
247	K	76612	D+M sekční garáž vrata, mechanické otevírání, kování, vel.2500/2500 - V3	kus	1,00	19 600,00	19 600,00	
248	K	76613	D+M vnitřní dřev. dveře foliové, plné, oblož. záruben, průvětrník, kování, vel.800/1970 - D1	kus	1,00	5 600,00	5 600,00	
249	K	76614	D+M vnitřní dřev. dveře foliové, plné, oblož. záruben, kování, vel.800/1970 - D2	kus	3,00	5 400,00	16 200,00	
250	K	76615	D+M vnitřní dřev. dveře foliové, plné, oblož. záruben, kování, vel.700/1970 - D3	kus	7,00	5 400,00	37 800,00	
251	K	76616	D+M vnitřní plast. dveře shrnovací, plné, rám záruben, kování, vel.700/1970 - D4	kus	1,00	5 220,00	5 220,00	
252	K	76617	D+M vnitřní dřev. dveře foliové EW30 DP3-C2, 1/3 prosklené, ocel. záruben, kování, samozavírač, vel.900/1970 - D5	kus	1,00	27 800,00	27 800,00	
253	K	76618	D+M vnitřní dřev. dveře foliové EW30 DP3-C2, plné, ocel. záruben, průvětrník, kování, vel.800/1970 - D6	kus	1,00	7 600,00	7 600,00	
254	K	76619	D+M vnitřní dřev. dveře dvoukříž. foliové EW30 DP3-C2, 1/3 prosklené, ocel. záruben, kování, samozavírač, vel.1250/1970 - D7	kus	1,00	51 200,00	51 200,00	
255	K	76620	D+M vnitřní dřev. dveře dvoukříž. foliové, 1/3 prosklené, EW30 DP3-C2, ocel. záruben, kování, vel.1650/1970 - D8	kus	1,00	53 400,00	53 400,00	
256	K	76621	D+M vnitřní dřev. dveře dvoukříž. foliové, 1/3 prosklené, EW15 DP3-C2, ocel. záruben, kování, vel.1650/1970 - D9	kus	1,00	34 600,00	34 600,00	
257	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	2,00	50,00	100,00	CS ÚRS 2016 02
258	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	1,00	70,00	70,00	CS ÚRS 2016 02
259	K	766694111.1	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm	m	17,78	90,00	1 600,20	
VV					17,78			
260	M	607941010.1	deska parapetní PVC vnitřní	m	19,56	360,00	7 041,60	
261	M	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	24,00	15,00	360,00	CS ÚRS 2016 02
262	K	998766201	Přesun hmot. procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	3,50	4 484,00	15 694,00	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot. stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot. použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D	767	Konstrukce zámečnické						310 835,50
263	K	76701	D+M pochozí lávka na střeše, vč. zábradlí a příslušenství, š. 600, dl. 4639	kus	2,00	44 800,00	89 600,00	
264	K	76702	D+M ocel. schodišťové zábradlí, dřev. madlo, nátěr, kotvení	m	8,51	4 300,00	36 593,00	
VV			4,9+2,31+1+0,3		8,51			
VV					0,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

VV					0,00			
VV					0,00			
VV					0,00			
VV					0,00			
VV					0,00			
VV					0,00			
VV					0,00			
VV					0,00			
VV					0,00			
VV					0,00			
VV					0,00			

265	K	76704	D+M podhledu ze sendvičových PUR panelů tl.100	m2	162,43	1 050,00	170 551,50	
VV			1np					
VV			86,15+76,28					

VV					162,43			
VV					0,00			
VV					0,00			
VV					0,00			
VV					0,00			
VV					0,00			
VV					0,00			
VV					0,00			
VV					0,00			

266	K	76705	D+M větrací mřížky hliník, se sítkou, vel.300/300	kus	12,00	420,00	5 040,00	
VV			1np					
VV			6*2					

VV					12,00			
VV					0,00			
VV					0,00			
VV					0,00			
VV					0,00			
VV					0,00			
VV					0,00			
VV					0,00			
VV					0,00			

267	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	3,00	3 017,00	9 051,00	CS ÚRS 2016 02
-----	---	-----------	--	---	------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 771

Podlahy z dlaždic

170 336,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
268	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	15,73	225,00	3 539,30	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické - montáž části A01.								
PSC								
VW								
269	M	597614201	17*0,925 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné schodovka 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	4,67	420,00	1 961,40	
VW								
270	K	771274242	15,73*0,27*1,1 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	15,73	121,00	1 903,30	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické - montáž části A01.								
PSC								
VW								
271	M	597614201	17*0,925 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné schodovka 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	3,10	420,00	1 302,00	
VW								
272	K	771474112	15,73*0,179*1,1 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	138,82	71,30	9 897,90	CS ÚRS 2016 02
VW								
VW								
VW								
VW								
VW								
VW								
273	M	597613251	sokl - podlahy (barevné) 59,8 x 9,5 x 1 cm l. j.	kus	254,50	52,00	13 234,00	
VW								
274	K	771574113	138,82/0,6*1,1 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	160,46	320,00	51 347,20	CS ÚRS 2016 02
VW								
VW								
VW								
VW								
VW								
VW								
275	M	597613090	105,88+1,85+1,49+1,85+1,49+4,57 dlaždice keramické - podlahy (barevné) 59,8 x 59,8 x 1 cm l. j.	m2	176,51	400,00	70 604,00	CS ÚRS 2016 02
VW								
276	K	771591111	Součet Podlahy penetrace podkladu	m2	160,46	36,80	5 904,90	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.								
PSC								
277	K	771591130.1	Podlahy izolace stěrková vodorovně vč. systémových koutových pásků	m2	21,64	360,00	7 790,40	
VW								
VW								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			2np					
W			1,85+1,49+1,85+1,49+4,57		11,25			
W			Součet		21,64			
278	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	5,56	513,00	2 852,30	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D	777	Podlahy lité						
279	K	777510041	Podlahy ze stěrky epoxidové tl 4 mm	m2	162,43	1 620,00	263 136,60	CS ÚRS 2016 02
W			přístavba					
W			(86,15+76,28)		162,43			
280	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	1,84	488,50	898,80	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D	781	Dokončovací práce						
281	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 tepených flexibilním lepidlem	m2	82,04	320,00	26 252,80	CS ÚRS 2016 02
W			1np					
W			2,1*(1,46+2,03+0,94+2,93+1,46+2,3)*2		46,70			
W			1,61*(0,94+1,4)*2		7,53			
W			-(1,6*3+1,4*3+1,61*0,7)+0,1*2,1*2		-9,71			
W			2np					
W			1,6*(1,1*2+1,68*2+1,46+3,13)*2		32,48			
W			1,4*(1,1*2+1,35*2)*2		13,72			
W			-(1,6*0,7*6+1,4*0,7*2)		-8,68			
W			Součet		82,04			
282	M	597610560	obkládačky keramické - koupelny (barevné) 25 x 45 x 0,8 cm l. j.	m2	90,24	300,00	27 072,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
283	K	781493111.1	Kamenická úprava ker obkladu v rohu	m	13,30	100,00	1 330,00	
	VV		1np					
	VV		2, 1*4+0,56+0,6*2+0,94		11,10			
	VV		2np					
	VV		1,1*2		2,20			
	VV		Součet		13,30			
284	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	82,04	32,00	2 625,30	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: PSC 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.								
285	K	781495130.1	Izolace stěrková svislá v ploše vč. systémových koutových a prostupových pásků	m2	82,04	360,00	29 534,40	
286	K	781774120	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 85 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	19,22	360,00	6 919,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		sokl					
	VV		0,3*21,11+0,6*11,62+0,5*11,83		19,22			
287	M	597614000	dlaždice keramické s jinuté neglazované mrazuvzdorné 9,8 x 9,8 x 0,9 cm	m2	21,14	300,00	6 342,00	CS ÚRS 2016 02
288	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	2,34	488,50	1 143,10	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: PSC 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 783 Dokončovací práce							15 777,60	
289	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	11,25	22,00	247,50	CS ÚRS 2016 02
290	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	11,25	55,00	618,80	CS ÚRS 2016 02
291	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	11,25	28,00	315,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		(1,38*2,08+1,39*1,98)*2		11,25			
292	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	11,25	62,00	697,50	CS ÚRS 2016 02
293	K	783315101	Jednonásobný syntetický standardní meznátěr zámečnických konstrukcí	m2	11,25	82,00	922,50	CS ÚRS 2016 02
294	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	11,25	82,00	922,50	CS ÚRS 2016 02
295	K	783827403	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	94,17	128,00	12 053,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		římsky					
	VV		0,9*21,62+1*12,03+0,9*15,14+0,9*7,15+0,7*10,44+0,8*12,025+0,8*6,5		73,68			
	VV		štiny					
	VV		13,45*0,54+1,65*0,34+9,37*0,5+1,15*0,5+14,82*0,5		20,49			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		Součet		94,17			
D	784	Dokončovací práce				82 312,20	
296	K 784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 268,54	25,00	31 713,50	CS ÚRS 2016 02
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrábaných vrstev barvy.					
W		1449,4		1 449,40			
W		nové přičky					
W		-180,86		-180,86			
W		Součet		1 268,54			
297	K 784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 581,21	32,00	50 598,70	CS ÚRS 2016 02
W		omítka					
W		39,61+619,96+196,45		856,02			
W		40,35+5,46+39,17+17,31		102,29			
W		4,1*(4,19+9,63+4,62+8,56)*2+3,7*(2,03+2,69+4,6+3,78)*2+4,35*(5,62+14,18)*2		490,60			
W		sdk					
W		8,34+117,13+10,39+39,24*2		214,34			
W		ker obklady					
W		-82,04		-82,04			
W		Součet		1 581,21			
D	799	Ostatní práce				34 160,00	
298	K 79901	Přenosný hasicí přístroj	kus	8,00	1 520,00	12 160,00	
299	K 79903	Výstražné a bezpečnostní tabulky dle PBŘ	KČ	1,00	22 000,00	22 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské zbrojnice č.p. 158
Objekt: D1.4.1 - Zdravotně technické instalace
Soupis:

D1.4.1a - Zdravotně technické instalace

KSO: CC-CZ: 20.02.2018
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Městys Žinkovy IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Projektorydomu s.r.o.
Poznámka:

Cena bez DPH	306 755,40	
DPH základní snížená	Základ daně 306 755,40 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 64 418,63 0,00
Cena s DPH	v CZK	371 174,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské zbrojnice č.p. 158

Objekt: D1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Soupis: D1.4.1a - Zdravotně technické instalace

Místo: Datum: 20.02.2018

Zadavatel: Městys Žinkovy
Uchazeč: Projektant: Projektydomu s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 306 755,40

HSV - Práce a dodávky HSV 254,70

1 - Zemní práce 182,60

4 - Vodorovné konstrukce 72,10

PSV - Práce a dodávky PSV 305 801,30

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 37 499,90

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 62 370,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 28 506,40

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty 142 979,00

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 34 446,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské zbrojnice č.p. 158
Objekt: D1.4.1 - Zdravotně technické instalace
Soupis: D1.4.1a - Zdravotně technické instalace

Místo: Městys Žinkovy
Datum: 20.02.2018
Zadavatel: Městys Žinkovy
Uchazeč: Projektant: Projektydomu s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
1	K	132201401	Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 3	m3	0,36	1 424,00	512,60	CS ÚRS 2016 02
	W		2,0*0,4*0,45		0,36			
	W		Součet		0,36			
2	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	0,08	330,00	26,40	CS ÚRS 2016 02
	W		0,36-0,2-0,08		0,08			
	W		Součet		0,08			
3	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození svdání	m3	0,20	464,00	92,80	CS ÚRS 2016 02
	W		2,0*0,4*0,25		0,20			
	W		Součet		0,20			
4	M	583373020	štrkopiesek frakce 0-16	t	0,29	233,00	67,60	CS ÚRS 2016 02
	W		0,15*1,9 "Přepočtené koeficientem množství		0,29			
	W		Součet		0,29			

D HSV Práce a dodávky HSV 254,70
D 1 Zemní práce 182,60

5	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	0,56	173,00	96,90	CS ÚRS 2016 02
	W		(0,2+0,08)*2		0,56			
	W		Součet		0,56			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	0,56	153,00	85,70	CS ÚRS 2016 02

72,10

D 4 Vodorovné konstrukce

7	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm	m3	0,08	464,00	37,10	CS ÚRS 2016 02
	W		2,0*0,4*0,1		0,08			
	W		Součet		0,08			
8	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	0,15	233,00	35,00	CS ÚRS 2016 02
	W		0,08*1,9 "Přepočtené koeficientem množství"		0,15			
	W		Součet		0,15			

D PSV Práce a dodávky PSV

305 801,30

37 499,90

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

9	K	721173706	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované odpadní (svíslé) DN 100	m	14,00	436,00	6 104,00	CS ÚRS 2016 02
10	K	721173722	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované přípojovací DN 40	m	5,00	200,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 02
11	K	721173723	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované přípojovací DN 50	m	20,00	225,00	4 500,00	CS ÚRS 2016 02
12	K	721173724	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované přípojovací DN 70	m	6,00	263,00	1 578,00	CS ÚRS 2016 02
13	K	721173726	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované přípojovací DN 100	m	4,50	354,00	1 593,00	CS ÚRS 2016 02
14	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	6,00	61,90	371,40	CS ÚRS 2016 02
15	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	8,00	68,60	548,80	CS ÚRS 2016 02
16	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	4,00	102,00	408,00	CS ÚRS 2016 02
17	K	721211406R	Vpust' podlahová s nerez mřížkou s vodorovným odtokem DN 50/75 se zápachovou uzávěrkou i v suchém stavu	kus	1,00	1 320,00	1 320,00	CS ÚRS 2016 02
18	K	721226512	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50	kus	1,00	447,00	447,00	CS ÚRS 2016 02
19	K	721242115	Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 110	kus	6,00	2 640,00	15 840,00	CS ÚRS 2016 02
20	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	2,00	645,00	1 290,00	CS ÚRS 2016 02
21	K	72127370R	Stavební přípomoc pro vnitřní kanalizaci	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2016 02
22	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	49,50	19,50	965,30	CS ÚRS 2016 02
	W		14+5+20+6+4,5		49,50			
	W		Součet		49,50			

23	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,06	573,00	34,40	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	---	---	------	--------	-------	----------------

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

62 370,00

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
24	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4		m	39,00	266,00	10 374,00		CS ÚRS 2016 02	
	VV		12+14+13			39,00					
	VV		Součet			39,00					
25	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2		m	16,00	324,00	5 184,00		CS ÚRS 2016 02	
	VV		9+7			16,00					
	VV		Součet			16,00					
26	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4		m	17,00	388,00	6 596,00		CS ÚRS 2016 02	
	VV		14+3			17,00					
	VV		Součet			17,00					
27	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7		m	10,00	479,00	4 790,00		CS ÚRS 2016 02	
28	K	722181221	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm		m	12,00	52,50	630,00		CS ÚRS 2016 02	
29	K	722181222	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 42 mm		m	33,00	63,20	2 085,60		CS ÚRS 2016 02	
	VV		9+14+10			33,00					
	VV		Součet			33,00					
30	K	722181241	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 15 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm		m	27,00	79,40	2 143,80		CS ÚRS 2016 02	
	VV		14+13			27,00					
	VV		Součet			27,00					
31	K	722181242	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 15 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 42 mm		m	10,00	102,00	1 020,00		CS ÚRS 2016 02	
	VV		7+3			10,00					
	VV		Součet			10,00					
32	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25		kus	6,00	168,00	1 008,00		CS ÚRS 2016 02	
33	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2		kus	14,00	179,00	2 506,00		CS ÚRS 2016 02	
34	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2		pár	2,00	358,00	716,00		CS ÚRS 2016 02	
35	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2		kus	3,00	219,00	657,00		CS ÚRS 2016 02	
36	K	722224152	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 1/2 - 3/4"		kus	1,00	258,00	258,00		CS ÚRS 2016 02	
37	K	722231072	Ventil zpětný G 1/2 PN 10 do 110 °C se dvěma závit		kus	1,00	202,00	202,00		CS ÚRS 2016 02	
38	K	722231074	Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110 °C se dvěma závit		kus	1,00	343,00	343,00		CS ÚRS 2016 02	
39	K	722231142	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4		kus	1,00	535,00	535,00		CS ÚRS 2016 02	
40	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185 °C vnitřní závit		kus	2,00	216,00	432,00		CS ÚRS 2016 02	
41	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C vnitřní závit		kus	6,00	455,00	2 730,00		CS ÚRS 2016 02	

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
42	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C vnitřní závit s vypouštěním		kus	2,00	562,00	1 124,00		CS ÚRS 2016 02
43	K	722234263	Filtr mosazný G 1/2 PN 16 do 120 °C s 2x vnitřním závitem		kus	1,00	199,00	199,00		CS ÚRS 2016 02
44	K	7222343R5	Tlakoměr 0 - 1 MPa, d = 100, G 1/2"		kpl	1,00	1 723,00	1 723,00		CS ÚRS 2016 02
45	K	72223501R	Tlaková nádoba pro pitnou vodu (průtočná) 12 l / D+M/		kus	1,00	1 200,00	1 200,00		CS ÚRS 2016 02
46	K	7222399VD	Cirkulační čerpadlo TUV		kus	1,00	6 200,00	6 200,00		CS ÚRS 2016 02
47	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50		m	82,00	39,40	3 230,80		CS ÚRS 2016 02
VV			39+16+17+10			82,00				
VV			Součet			82,00				
48	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80		m	82,00	35,50	2 911,00		CS ÚRS 2016 02
49	K	72299009R	Stavební přípomoc pro vnitřní vodovod		soubor	1,00	3 500,00	3 500,00		CS ÚRS 2016 02
50	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		t	0,14	513,00	71,80		CS ÚRS 2016 02
D		723	Zdravotechnika* vnitřní plynovod					28 506,40		
51	K	723111203	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20		m	12,00	361,00	4 332,00		CS ÚRS 2016 02
52	K	723111204	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25		m	20,00	390,00	7 800,00		CS ÚRS 2016 02
53	K	723120804	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25		m	13,00	36,40	473,20		CS ÚRS 2016 02
54	K	723150367	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky D 57/2,9		m	1,50	396,00	594,00		CS ÚRS 2016 02
55	K	723160204	Přípojky k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1		soubor	1,00	1 460,00	1 460,00		CS ÚRS 2016 02
56	K	723160334	Přípojky k plynoměru rozpěrky přípojek G 1		soubor	1,00	367,00	367,00		CS ÚRS 2016 02
57	K	723190203	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 20		soubor	1,00	1 270,00	1 270,00		CS ÚRS 2016 02
58	K	723190252	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 20		kus	1,00	304,00	304,00		CS ÚRS 2016 02
59	K	723230801	Demontáž středotlakých regulátorů tlaku plynu regulační řada jednoduchá		soubor	1,00	167,00	167,00		CS ÚRS 2016 02
60	K	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C plnopřítokový s koulí vnitřní závit těžká řada		kus	5,00	374,00	1 870,00		CS ÚRS 2016 02
61	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C plnopřítokový s koulí vnitřní závit těžká řada		kus	1,00	534,00	534,00		CS ÚRS 2016 02
62	K	723234311	Armatury se dvěma závitmi středotlaké regulátory tlaku plynu jednostupňové pro zemní pln, výkon do 6 m3/hod		soubor	1,00	3 200,00	3 200,00		CS ÚRS 2016 02
63	K	723239102	Armatury se dvěma závitmi montáž armatur se dvěma závitmi ostatních typů G 3/4		kus	1,00	90,00	90,00		CS ÚRS 2016 02
64	K	723261912	Montáž plynoměru G-2, G-4 maximální průtok 6 m3/hod.		kus	1,00	90,40	90,40		CS ÚRS 2016 02
65	K	72399001R	Úprava niky pro HUP a plynoměr - vybourání stáv. dvířek, stavební úprava niky, vč. osazení nových dvířek a všech souvisejících prací		soubor	1,00	2 800,00	2 800,00		CS ÚRS 2016 02
66	K	72399009R	Stavební přípomoc pro vnitřní plynovod		soubor	1,00	3 000,00	3 000,00		CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,00	562,00	1 124,00	CS ÚRS 2016 02
43	K	722234263	Filtr mosazný G 1/2 PN 16 do 120 °C s 2x vnitřním závitem	kus	1,00	199,00	199,00	CS ÚRS 2016 02
44	K	7222343R5	Tlakoměr 0 - 1 MPa, d = 100, G 1/2"	kpl	1,00	1 723,00	1 723,00	CS ÚRS 2016 02
45	K	72223501R	Tlaková nádoba pro pitnou vodu (průtočná) 12 l /D+M/	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2016 02
46	K	7222399VD	Cirkulační čerpadlo TUV	kus	1,00	6 200,00	6 200,00	CS ÚRS 2016 02
47	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	82,00	39,40	3 230,80	CS ÚRS 2016 02
VV			39+16+17+10		82,00			
VV			Součet		82,00			
48	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	82,00	35,50	2 911,00	CS ÚRS 2016 02
49	K	72299009R	Stavební přípomoc pro vnitřní vodovod	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2016 02
50	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,14	513,00	71,80	CS ÚRS 2016 02
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 28 506,40								
51	K	723111203	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20	m	12,00	361,00	4 332,00	CS ÚRS 2016 02
52	K	723111204	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25	m	20,00	390,00	7 800,00	CS ÚRS 2016 02
53	K	723120804	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25	m	13,00	36,40	473,20	CS ÚRS 2016 02
54	K	723150367	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky D 57/2,9	m	1,50	396,00	594,00	CS ÚRS 2016 02
55	K	723160204	Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochazu G 1	soubor	1,00	1 460,00	1 460,00	CS ÚRS 2016 02
56	K	723160334	Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1	soubor	1,00	367,00	367,00	CS ÚRS 2016 02
57	K	723190203	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 20	soubor	1,00	1 270,00	1 270,00	CS ÚRS 2016 02
58	K	723190252	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 20	kus	1,00	304,00	304,00	CS ÚRS 2016 02
59	K	723230801	Demontáž středotlakých regulátorů tlaku plynu regulační řada jednoduchá	soubor	1,00	167,00	167,00	CS ÚRS 2016 02
60	K	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C plnopřutkový s koulí vnitřní závit těžká řada	kus	5,00	374,00	1 870,00	CS ÚRS 2016 02
61	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C plnopřutkový s koulí vnitřní závit těžká řada	kus	1,00	534,00	534,00	CS ÚRS 2016 02
62	K	723234311	Armatury se dvěma závití středotlaké regulátory tlaku plynu jednoduché pro zemní plyn, výkon do 6 m3/hod	soubor	1,00	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2016 02
63	K	723239102	Armatury se dvěma závití montáž armatur se dvěma závití ostatních typů G 3/4	kus	1,00	90,00	90,00	CS ÚRS 2016 02
64	K	723261912	Montáž plynoměrů G-2, G-4 maximální průtok 6 m3/hod.	kus	1,00	90,40	90,40	CS ÚRS 2016 02
65	K	72399001R	Úprava níky pro HUP a plynoměr - vybourání stáv. dvířek, stavební úprava níky, vč. osazení nových dvířek a všech souvisejících prací	soubor	1,00	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2016 02
66	K	72399009R	Stavební přípomoc pro vnitřní plynovod	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	723290822	Vnitrostavěnišní přemětiší vybauraníých (demontovaníých) hmot vnitřní plynovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,06	1 550,00	93,00	CS ÚRS 2016 02
68	K	998723102	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,12	515,00	61,80	CS ÚRS 2016 02

142 979,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

69	K	725111131	Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové vysokopoložené	soubor	1,00	1 560,00	1 560,00	CS ÚRS 2016 02
70	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	3,00	4 100,00	12 300,00	CS ÚRS 2016 02
71	K	725121527	Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	6,00	11 100,00	66 600,00	CS ÚRS 2016 02
72	K	725211602	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevňovaná na stěnu šrouby bílá bez sloupů nebo krytu na sifon 550 mm	soubor	4,00	2 270,00	9 080,00	CS ÚRS 2016 02
73	K	725241513	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky keramické čtvercové 900x900 mm	soubor	2,00	5 320,00	10 640,00	CS ÚRS 2016 02
74	K	725245122	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře dvoukřídlé, šířky 900 mm	soubor	2,00	6 560,00	13 120,00	CS ÚRS 2016 02
75	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	1,00	400,00	400,00	CS ÚRS 2016 02
76	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,00	4 330,00	4 330,00	CS ÚRS 2016 02
77	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s přípojovací trubičkou G 1/2	soubor	1,00	156,00	156,00	CS ÚRS 2016 02
78	K	725819402	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových bez přípojovací trubičky G 1/2	soubor	10,00	132,00	1 320,00	CS ÚRS 2016 02
79	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,00	3 390,00	3 390,00	CS ÚRS 2016 02
80	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 240 mm	soubor	4,00	1 330,00	5 320,00	CS ÚRS 2016 02
81	K	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	1,00	2 510,00	2 510,00	CS ÚRS 2016 02
82	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	2,00	3 150,00	6 300,00	CS ÚRS 2016 02
83	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	4,00	272,00	1 088,00	CS ÚRS 2016 02
84	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	1,00	323,00	323,00	CS ÚRS 2016 02
85	K	72586214R	Kalich pro úkapy DN32 se zápachovou uzávěrkou a předávnou mechanickou uzávěrkou kuličkou pro suchý stav	kus	2,00	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2016 02
86	K	725865312	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem	kus	2,00	730,00	1 460,00	CS ÚRS 2016 02
87	K	72598012R	Dvířka Dvířka nerez 20/20 s rámem	kus	3,00	128,00	384,00	CS ÚRS 2016 02
88	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,33	600,00	198,00	CS ÚRS 2016 02

34 446,00

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	723260801	Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m ³ /hod) do 16 m ³ /h [G 2, G 4, G 10]	kus	1,00	153,00	153,00	CS ÚRS 2016 02
90	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	3,00	10 400,00	31 200,00	CS ÚRS 2016 02
91	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	3,00	300,00	900,00	CS ÚRS 2016 02
92	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	3,00	719,00	2 157,00	CS ÚRS 2016 02
93	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,06	600,00	36,00	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské zbrojnice č.p. 158
Objekt: D1.4.1 - Zdravotně technické instalace
Soupis:

D1.4.1b - Kanalizace

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20.02.2018
Zadavatel: IČ:
Městys Žinkovy DIČ:
Uchazeč: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
Projektýdomu s.r.o. DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH		327 413,90	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	327 413,90 0,00	21,00% 15,00%	68 756,92 0,00
Cena s DPH		V CZK	396 170,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské zbrojnice č.p. 158

Objekt:

D1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Soupis:

D1.4.1b - Kanalizace

Místo:

Zadavatel:

Městys Žinkovy

Uchazeč:

Projektant: Projektydomu s.r.o.

Datum: 20.02.2018

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

327 413,90

HSV - Práce a dodávky HSV

327 413,90

1 - Zemní práce	188 571,70
4 - Vodorovné konstrukce	7 472,20
5 - Komunikace pozemní	21 200,00
8 - Trubní vedení	85 190,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 278,00
997 - Přesun sutě	17 388,90
998 - Přesun hmot	5 313,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské zbrojnice č.p. 158
Objekt: D1.4.1 - Zdravotně technické instalace
Soupis: D1.4.1b - Kanalizace
Místo: Městys Žinkovy
Zadavatel: Městys Žinkovy
Uchazeč: Projektýdomu s.r.o.

Datum: 20.02.2018
Projektant: Projektýdomu s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							327 413,90	
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	40,00	48,30	1 932,00	CS ÚRS 2016 02
2	K	113107023	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	40,00	60,00	2 400,00	CS ÚRS 2016 02
3	K	113202111	Vytřhání ohrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	1,00	82,90	82,90	CS ÚRS 2016 02
4	K	119001411	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovacích konstrukce. s opotře	m	1,00	406,50	406,50	CS ÚRS 2016 02
5	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovacích konstrukce. s opotře	m	2,00	406,50	813,00	CS ÚRS 2016 02
6	K	132201201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 3 do 100 m3	m3	45,44	307,00	13 950,10	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	22,72	19,70	447,60	CS ÚRS 2016 02
	W		45,44*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		22,72			
	W		Součet		22,72			
8	K	132201401	Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 3	m3	15,02	1 424,00	21 388,50	CS ÚRS 2016 02
9	K	132212202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	m3	2,40	722,00	1 732,80	CS ÚRS 2016 02
10	K	132212209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1,20	65,00	78,00	CS ÚRS 2016 02
	W		2,4*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		1,20			
	W		Součet		1,20			
11	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	45,44	446,00	20 266,20	CS ÚRS 2016 02
	W		90,88*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		45,44			
	W		Součet		45,44			
12	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	22,72	42,20	958,80	CS ÚRS 2016 02
	W		45,44*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		22,72			
	W		Součet		22,72			
13	K	132301401	Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 4	m3	15,02	1 880,00	28 237,60	CS ÚRS 2016 02
	W		30,03*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		15,02			
	W		Součet		15,02			
14	K	132312202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 nesoudržných	m3	2,40	1 200,00	2 880,00	CS ÚRS 2016 02
	W		4,8*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		2,40			
	W		Součet		2,40			
15	K	132312209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	1,20	114,00	136,80	CS ÚRS 2016 02
	W		2,4*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		1,20			
	W		Součet		1,20			
16	K	132401201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství	m3	1,00	1 320,00	1 320,00	CS ÚRS 2016 02
17	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	6,40	106,50	681,60	CS ÚRS 2016 02
	W		2*1,6*2		6,40			
	W		Součet		6,40			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	151101111	Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	6,40	24,40	156,20	CS ÚRS 2016 02
19	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	90,88	51,00	4 634,90	CS ÚRS 2016 02
VV			45,44+45,44		90,88			
VV			Součet		90,88			
20	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4	m3	4,80	550,00	2 640,00	CS ÚRS 2016 02
VV			2,4+2,4		4,80			
VV			Součet		4,80			
21	K	161101601	Vytažení výkopku těžného z prostoru pod základy nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4 z hloubky přes 1 do 2 m	m3	30,03	298,00	8 948,90	CS ÚRS 2016 02
VV			15,015+15,015		30,03			
VV			Součet		30,03			
22	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	30,03	130,00	3 903,90	CS ÚRS 2016 02
VV			15,015+15,015		30,03			
VV			Součet		30,03			
23	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	30,03	63,60	1 909,90	CS ÚRS 2016 02
24	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	35,93	145,00	5 209,90	CS ÚRS 2016 02
VV			8,24+19,6+8,085		35,93			
VV			Součet		35,93			
25	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuťnutých z jakýchkoliv hornin	m3	35,93	23,90	858,70	CS ÚRS 2016 02
26	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	35,93	15,40	553,30	CS ÚRS 2016 02
27	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	75,44	350,00	26 404,00	CS ÚRS 2016 02
VV			35,925*2,1 "Přepočtené koeficientem množství"		75,44			
VV			Součet		75,44			
28	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťnutím iam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	70,48	73,90	5 208,50	CS ÚRS 2016 02
VV			90,88+4,8 - 5,6-19,6		70,48			
VV			Součet		70,48			
29	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťnutím v uzavřených prostorách s urovňáním povrchu zásypu	m3	19,31	283,00	5 464,70	CS ÚRS 2016 02
VV			30,03 - 8,085-2,64		19,31			
VV			Součet		19,31			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození svaniny	m3	8,09	447,00	3 616,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		33*0,7*0,35		8,09			
	VV		Součet		8,09			
31	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	15,36	233,00	3 578,90	CS ÚRS 2016 02
	VV		8,085*1,9 "Přepočtené koeficientem množství		15,36			
	VV		Součet		15,36			
32	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození svaniny	m3	19,60	464,00	9 094,40	CS ÚRS 2016 02
	VV		70*0,8*0,35		19,60			
	VV		Součet		19,60			
33	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	37,24	233,00	8 676,90	CS ÚRS 2016 02
	VV		19,6*1,9 "Přepočtené koeficientem množství		37,24			
	VV		Součet		37,24			
D 4 Vodorovné konstrukce							7 472,20	
34	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm	m3	8,24	464,00	3 823,40	CS ÚRS 2016 02
	VV		70*0,8*0,1		5,60			
	VV		33*0,8*0,1		2,64			
	VV		Součet		8,24			
35	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	15,66	233,00	3 648,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		8,24*1,9 "Přepočtené koeficientem množství		15,66			
	VV		Součet		15,66			
D 5 Komunikace pozemní							21 200,00	
36	K	566901144	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	40,00	210,00	8 400,00	CS ÚRS 2016 02
37	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžšího nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochu do	m2	40,00	320,00	12 800,00	CS ÚRS 2016 02
D 8 Trubní vedení							85 190,00	
38	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC [KG systém] v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost tříd SN 4 DN 100	m	8,00	164,00	1 312,00	CS ÚRS 2016 02
39	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC [KG systém] v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost tříd SN 4 DN 125	m	21,00	188,00	3 948,00	CS ÚRS 2016 02
40	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC [KG systém] v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost tříd SN 8 DN 150	m	75,00	502,00	37 650,00	CS ÚRS 2016 02
41	K	87731599R	D+M tvarovky z tvrdého PVC-systém KG	kus	25,00	200,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	894812201	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné	kus	1,00	2 805,00	2 805,00	CS ÚRS 2016 02
43	K	894812203	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 s přítokem tvaru T	kus	3,00	2 805,00	8 415,00	CS ÚRS 2016 02
44	K	894812231	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	4,00	1 760,00	7 040,00	CS ÚRS 2016 02
45	K	894812241	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	kus	4,00	855,00	3 420,00	CS ÚRS 2016 02
46	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury	kus	4,00	100,00	400,00	CS ÚRS 2016 02
47	K	894812262	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro zatížení) plný do teleskopické trubky (40 t)	kus	4,00	3 800,00	15 200,00	CS ÚRS 2016 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

48	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	2,00	220,00	440,00	CS ÚRS 2016 02
49	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,10	2 450,00	245,00	CS ÚRS 2016 02
VV 2,0*0,2*0,25				0,10				
VV Součet				0,10				
50	K	979021112	Očištění vybouraných prvků při překopecích inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z ía	m	2,00	20,50	41,00	CS ÚRS 2016 02
51	K	979051121	Očištění vybouraných prvků při překopecích inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kam	m2	40,00	38,80	1 552,00	CS ÚRS 2016 02

D 997 Přesun sutě

				17 388,90				
52	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	26,61	42,50	1 130,90	CS ÚRS 2016 02
53	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	266,05	12,90	3 432,00	CS ÚRS 2016 02
VV 26,605*10 "Přepočtené koeficientem množství"				266,05				
VV Součet				266,05				
54	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	26,61	132,00	3 512,50	CS ÚRS 2016 02
55	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	26,61	350,00	9 313,50	CS ÚRS 2016 02

D 998 Přesun hmot

5 313,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	24,15	110,00	2 656,50	CS ÚRS 2016 02
57	K	998276128	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m	t	24,15	55,00	1 328,30	CS ÚRS 2016 02
58	K	998276129	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m	t	24,15	55,00	1 328,30	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské zbrojnice č.p. 158
Objekt: D1.4.1 - Zdravotně technické instalace
Soupis:

D1.4.1c - Vodovod

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 20.02.2018
Zadavatel:	IČ:
Městys Žinkovy	DIČ:
Udhazeč:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
Projektýdomu s.r.o.	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	73 357,60		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	73 357,60	21,00%	15 405,10
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK :	88 762,70	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské zbrojnice č.p. 158
Objekt: D1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Soupis: **D1.4.1c - Vodovod**

Místo:
Zadavatel: Městys Žinkovy
Uchazeč:

Datum: 20.02.2018
Projektant: Projektydomu s.r.o.

Kód dílu - Popis **Cena celkem [CZK]**

Náklady soupisu celkem		73 357,60
HSV - Práce a dodávky HSV		59 158,00
1 - Zemní práce		29 628,80
4 - Vodorovné konstrukce		2 540,40
5 - Komunikace pozemní		795,00
8 - Trubní vedení		24 439,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		421,20
997 - Přesun sutě		783,60
998 - Přesun hmot		550,00
PSV - Práce a dodávky PSV		14 199,60
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		14 199,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské zbrojnice č.p. 158
 Objekt: D1.4.1 - Zdravotně technické instalace
 Soupis: D1.4.1c - Vodovod

D1.4.1c - Vodovod

Místo: Městys Žinkovy
 Zadavatel: Městys Žinkovy
 Uchazeč: Projektant: Projektydomu s.r.o.
 Datum: 20.02.2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

73 357,60

D HSV Práce a dodávky HSV

59 158,00

D 1 Zemní práce

29 628,80

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	1,50	48,30	72,50	CS ÚRS 2016 02
2	K	113107023	Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1,50	60,00	90,00	CS ÚRS 2016 02
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	1,00	82,90	82,90	CS ÚRS 2016 02
4	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	10,08	390,00	3 931,20	CS ÚRS 2016 02
VV		2,4*2,1*2			10,08			
VV		Součet			10,08			

5	K	131201201	Hloubení zapážených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	5,04	605,00	3 049,20	CS ÚRS 2016 02
6	K	131201209	Hloubení zapážených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	2,52	25,00	63,00	CS ÚRS 2016 02
VV		5,04*0,5	Přepočtené koeficientem množství		2,52			
VV		Součet			2,52			

7	K	131301201	Hloubení zapážených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	5,04	802,00	4 042,10	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	----	------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	131301209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 4	m3	2,52	31,00	78,10	CS ÚRS 2016 02
VV			5,04*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		2,52			
VV			Součet		2,52			
9	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	2,00	420,00	840,00	CS ÚRS 2016 02
10	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3	m3	1,00	65,00	65,00	CS ÚRS 2016 02
11	K	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	2,00	644,00	1 288,00	CS ÚRS 2016 02
VV			1,0*1,0*2		2,00			
VV			Součet		2,00			
12	K	132212209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3	m3	1,00	19,70	19,70	CS ÚRS 2016 02
13	K	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	2,00	580,00	1 160,00	CS ÚRS 2016 02
14	K	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 4	m3	1,00	98,00	98,00	CS ÚRS 2016 02
15	K	132312201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m3	2,00	1 090,00	2 180,00	CS ÚRS 2016 02
16	K	132312209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 4	m3	1,00	114,00	114,00	CS ÚRS 2016 02
17	K	132401101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství	m3	1,00	1 730,00	1 730,00	CS ÚRS 2016 02
18	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	18,00	106,50	1 917,00	CS ÚRS 2016 02
VV			(2,4+2,1)*2*2,0		18,00			
VV			Součet		18,00			
19	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	18,00	24,40	439,20	CS ÚRS 2016 02
20	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	14,08	51,00	718,10	CS ÚRS 2016 02
VV			5,04+5,04+2+2		14,08			
VV			Součet		14,08			
21	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4	m3	4,00	550,00	2 200,00	CS ÚRS 2016 02
VV			2+2		4,00			
VV			Součet		4,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,79	145,00	549,60	CS ÚRS 2016 02
23	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťnutých z jakýchkoliv hornin	m3	3,79	23,90	90,60	CS ÚRS 2016 02
24	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,79	15,40	58,40	CS ÚRS 2016 02
25	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)	t	7,97	350,00	2 789,50	CS ÚRS 2016 02
	WV		3,794*2,1 "Přepočtené koeficientem množství		7,97			
	WV		Součet		7,97			
26	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	14,29	73,90	1 056,00	CS ÚRS 2016 02
	WV		14,08+4 - 3,794		14,29			
	WV		Součet		14,29			
27	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnutí bez ohrožení svařování	m3	1,00	464,00	464,00	CS ÚRS 2016 02
	WV		5,0*0,5*0,4		1,00			
	WV		Součet		1,00			
28	M	583373020	šterkopísek frakce 0-16	t	1,90	233,00	442,70	CS ÚRS 2016 02
	WV		1*1,9 "Přepočtené koeficientem množství		1,90			
	WV		Součet		1,90			
D 4 Vodorovné konstrukce						2 540,40		
29	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	0,75	464,00	348,00	CS ÚRS 2016 02
	WV		2,4*2,1*0,1 + 5,0*0,5*0,1		0,75			
	WV		Součet		0,75			
30	M	583373020	šterkopísek frakce 0-16	t	1,43	233,00	333,20	CS ÚRS 2016 02
	WV		0,754*1,9 "Přepočtené koeficientem množství		1,43			
	WV		Součet		1,43			
31	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0,31	2 690,00	833,90	CS ÚRS 2016 02
	WV		1,6*1,3*0,15		0,31			
	WV		Součet		0,31			
32	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	0,87	344,00	299,30	CS ÚRS 2016 02
	WV		(1,6+1,3)*2*0,15		0,87			
	WV		Součet		0,87			
33	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prážců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Karl	t	0,03	24 200,00	726,00	CS ÚRS 2016 02
	WV		1,6*1,3*2*0,008		0,03			
	WV		Součet		0,03			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5 Komunikace pozemní								
34	K	566901144	Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drsným tl. 250 mm	m2	1,50	210,00	315,00	CS ÚRS 2016 02
35	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drsného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A. pro plochy do	m2	1,50	320,00	480,00	CS ÚRS 2016 02
							795,00	
D 8 Trubní vedení								
36	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	7,00	110,00	770,00	CS ÚRS 2016 02
37	M	286131100	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm	m	7,00	55,00	385,00	CS ÚRS 2016 02
38	K	871231141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 75 x 6,8 mm	m	3,00	458,00	1 374,00	CS ÚRS 2016 02
39	K	1004014	TRUBKA ohebná chránička DN75 09075 CERNA	m	3,00	110,00	330,00	CS ÚRS 2016 02
40	K	879161111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 25	kus	1,00	760,00	760,00	CS ÚRS 2016 02
41	K	891152211	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 3/4	kus	2,00	110,00	220,00	CS ÚRS 2016 02
42	M	388214600	vodoměr domovní na studenou užitkovou vodu L165 G1 Q2,5-BE PB	kus	2,00	2 740,00	5 480,00	CS ÚRS 2016 02
43	K	893811113	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, světélé hloubky od 1,4 m do 1,6 m	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2016 02
44	M	562305550	šachta vodoměrná samonosná hranatá 0,9/1,2/1,6 m	kus	1,00	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2016 02
45	K	899913104	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 32 x 80	kus	3,00	640,00	1 920,00	CS ÚRS 2016 02
							24 439,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
46	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžce značkov	m	1,00	220,00	220,00	CS ÚRS 2016 02
47	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,05	2 450,00	122,50	CS ÚRS 2016 02
VV			1,0*0,2*0,25		0,05			
VV			Součet		0,05			
48	K	979021112	Očištění vybouraných prvků při překopec inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z ia	m	1,00	20,50	20,50	CS ÚRS 2016 02
49	K	979051121	Očištění vybouraných prvků při překopec inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kam	m2	1,50	38,80	58,20	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997 Přesun sutě								
50	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,20	42,50	51,00	CS ÚRS 2016 02
51	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 1 km počítat 1 km přes 1 km	t	11,95	12,90	154,20	CS ÚRS 2016 02
VV			1,195*10 "Přepočtené koeficientem množství"		11,95			
VV			Součet		11,95			
52	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	1,20	132,00	158,40	CS ÚRS 2016 02
53	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	1,20	350,00	420,00	CS ÚRS 2016 02
D 998 Přesun hmot								
54	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	5,00	110,00	550,00	CS ÚRS 2016 02
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
55	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,00	455,00	1 365,00	CS ÚRS 2016 02
56	K	722263212	Vodoměry pro vodu do 100 st. C závitové horizontální vícevrtkové mokroběžné G 3/4 x 190 mm Qn 2,5	kus	2,00	3 550,00	7 100,00	CS ÚRS 2016 02
57	K	722270102	Vodměrové sestavy závitové G 1	soubor	2,00	2 600,00	5 200,00	CS ÚRS 2016 02
58	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	7,00	39,40	275,80	CS ÚRS 2016 02
59	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	7,00	35,50	248,50	CS ÚRS 2016 02
60	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,02	513,00	10,30	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské zbrojnice č.p. 158
Objekt: D1.4.2 - Elektroinstalace
Soupis:

D1.4.2a - Elektroinstalace - montáže

KSO: CC-CZ: 20.02.2018
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Městys Žinkovy IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Projektýdomu s.r.o. IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	213 514,80	
DPH základní snížená	Základ daně 213 514,80 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
	Výše daně 44 838,11 0,00	
Cena s DPH	258 352,91	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské zbrojnice č.p. 158
Objekt: D1.4.2 - Elektroinstalace
Soupis: D1.4.2a - Elektroinstalace - montáže
Místo: Městys Žinkovy
Zadavatel: Městys Žinkovy
Uchazeč:
Kód dílu - Popis

Datum: 20.02.2018
Projektant: Projektydomu s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	213 514,80
D1 - kabely uložené pod omítku/volně	76 270,00
D2 - spínače	3 631,00
D3 - zásuvky	5 481,00
D4 - montážní materiál	13 033,00
D5 - rozvaděče, přístroje	4 346,00
D6 - svítidla světelných zdrojů	21 260,00
D7 - hromosvod a uzemnění	24 640,00
D8 - ukončení celoplastových kabelů	1 533,80
D9 - demontáže	16 800,00
D10 - ostatní	42 920,00
D12 - materiál k ceníkům 46-M	3 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské zbrojnice č.p. 158

Objekt:

D1.4.2 - Elektroinstalace

Soupis:

D1.4.2a - Elektroinstalace - montáže

Místo:

Zadavatel: Městys Žinkovy

Uchazeč:

Datum: 20.02.2018

Projektant: Projektydomu s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

213 514,80

D D1 kabely uložené pod omítku/volně

76 270,00

1	K	210800113	kabel J 4x10 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV	m	50,00	19,30	965,00	
2	K	210800112	kabel J 4x6 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV	m	30,00	25,00	750,00	
3	K	210800117	kabel J 5x4 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV	m	25,00	25,00	625,00	
4	K	210800116	kabel J 5x2,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV	m	150,00	22,80	3 420,00	
5	K	210800115	kabel J 5x1,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV	m	165,00	21,00	3 465,00	
6	K	210800106	kabel J 3x2,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV	m	1 100,00	23,00	25 300,00	
7	K	210800105	kabel J 3x1,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV	m	1 100,00	21,00	23 100,00	
8	K	210800105.1	kabel O 3x1,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV	m	400,00	21,00	8 400,00	
9	K	210800101	kabel O 2x1,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací	m	400,00	19,30	7 720,00	
10	K	210800006	vodič 16 zž pevně - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení	m	45,00	15,00	675,00	
11	K	210802431	pryžový harmonizovaný kabel pro lehké mechanické namáhání např. CGSG J 5x10	m	25,00	28,00	700,00	CS ÚRS 2016 02
12	K	210802128	silový kabely s PVC pláštěm (izolací) pro pohyblivé uložení např. CMSM 12Cx1	m	25,00	23,00	575,00	CS ÚRS 2016 02
13	K	210802110	silový kabely s PVC pláštěm (izolací) pro pohyblivé uložení např. CMSM 3Cx2,5	m	25,00	23,00	575,00	CS ÚRS 2016 02

D D2 spínače

3 631,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	210110041	spínač ř.1 IP20	ks	11,00	82,00	902,00	
15	K	210110045	spínač ř.6 IP20	ks	14,00	87,00	1 218,00	
16	K	210110046	spínač ř.7 IP20	ks	5,00	93,00	465,00	
17	K	210110151	spínač ř.1/0 IP20	ks	3,00	36,00	108,00	
18	K	210140201	tlačítkový ovladač CENTRAL STOP	ks	1,00	92,00	92,00	
19	K	210110029	snímač pohybu stropní	ks	5,00	120,00	600,00	
20	K	210110001	spínač ř.1 IP44	ks	3,00	82,00	246,00	

D D3 zásuvky

5 481,00

21	K	210111011	zásuvka 16A/230V jednonás s cionkou	ks	73,00	67,00	4 891,00	
22	K	210111103	zásuvka 16A/400V	ks	4,00	110,00	440,00	
23	K	210111012	zásuvka TV-SAT-R koncová	ks	2,00	75,00	150,00	

D D4 montážní materiál

13 033,00

24	K	210010003	elektroinstalační trubka ohebná PVC 2323	m	100,00	23,00	2 300,00	
25	K	210900511	protahovací vodič do trubek AY 2,5	m	105,00	10,00	1 050,00	
26	K	210020306	drátěný kabelový žlab FeZn 60/100	m	15,00	55,00	825,00	
27	K	210020101	nosník kabelového žlabu 100	ks	15,00	70,00	1 050,00	
28	K	210010301	krabice pod omítku pod přístroje pr.68	ks	125,00	61,00	7 625,00	
29	K	210010313	krabice pod omítku s víčkem 125/125	ks	3,00	61,00	183,00	

D D5 rozvaděče, přístroje

4 346,00

30	K	210190002	rozvaděč plastový pod omítku (72 modulů)	ks	1,00	730,00	730,00	
31	K	210190001	rozvaděč plastový pod omítku (48 modulů)	ks	1,00	690,00	690,00	
32	K	210120442	hlavní jistič s vyřezací cívkou 3P (16-40 A)	ks	1,00	129,00	129,00	
33	K	210110511	vypínač 3P/25A	ks	1,00	103,00	103,00	
34	K	210120402	jistič B16/1	ks	17,00	50,00	850,00	
35	K	210120402.1	jistič B10/1	ks	12,00	50,00	600,00	
36	K	210120402.2	jistič B6/1	ks	1,00	50,00	50,00	
37	K	210120402.3	jistič B20/3	ks	1,00	93,00	93,00	
38	K	210120442.1	jistič B16/3	ks	5,00	93,00	465,00	
40	K	210121112	chránič 4P/25A/30mA	ks	3,00	127,00	381,00	
41	K	210122042	přepětová ochrana 1+2	ks	1,00	75,00	75,00	
42	K	210150052	instalační relé	ks	1,00	180,00	180,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D D6 svítidla světelných zdrojů

21 260,00

43	K	210201015	zářivkové svítidlo 1x80 W, T5, IP43	ks	22,00	230,00	5 060,00	
44	K	210201073	zářivkové svítidlo 2x80 W, T5, IP65	ks	9,00	250,00	2 250,00	
45	K	210201073.1	zářivkové svítidlo 2x80 W, T5, IP65 (vč. směrovatelných konzol)	ks	22,00	320,00	7 040,00	
46	K	210201073.2	zářivkové svítidlo 2x54 W, T5, IP54	ks	3,00	250,00	750,00	
47	K	210201069	LED svítidlo 22 W/4000 K/2200 lm, IP54, 230 V	ks	10,00	220,00	2 200,00	
48	K	210201069.1	nouzové svítidlo 6 W/620 lm, IP65, NM, 1 hodina, autotest	ks	7,00	220,00	1 540,00	
49	K	210201069.2	nouzové svítidlo 3 W/300 lm, IP65, NM/M, 1 hodina, autotest	ks	7,00	220,00	1 540,00	
50	K	210201069.3	nouzové svítidlo 3,2 W/180 lm, IP44, NM/M, 1 hodina, autotest	ks	1,00	220,00	220,00	
51	K	210200120	LED halogen (50 W)	ks	3,00	220,00	660,00	

D D7 hromosvod a uzemnění

24 640,00

52	K	210220020	pásek FeZn 30/4 v městské zástavbě	m	75,00	32,00	2 400,00	CS ÚRS 2016 02
53	K	210220111	drát FeZn pr. 10 mm	m	40,00	32,00	1 280,00	CS ÚRS 2016 02
54	K	210220101	vedení FeZn pr. 8 mm	m	250,00	36,00	9 000,00	CS ÚRS 2016 02
55	K	210220301	svorka SS	ks	50,00	58,00	2 900,00	
56	K	210220302	svorka SK	ks	10,00	76,00	760,00	
57	K	210220303	svorka SO	ks	10,00	58,00	580,00	
58	K	210220302.1	svorka SZ	ks	10,00	58,00	580,00	
59	K	210220301.1	svorka SR03	ks	10,00	58,00	580,00	
60	K	210220302.2	svorka SR02	ks	10,00	58,00	580,00	
61	K	210220372	ochranný úhelník OÚ	ks	10,00	180,00	1 800,00	
62	K	210220201	jímací tyč JT l=2m včetně držáků	ks	8,00	280,00	2 240,00	
63	K	HZ5	oddálený izolovaný jímač	hod	2,00	260,00	520,00	
64	K	210192562	HOP	ks	1,00	300,00	300,00	
65	K	HZ5.1	gumoařfaltový nátěr	hod	2,00	260,00	520,00	
66	K	210220401	označení svodu - štítek	ks	10,00	30,00	300,00	
67	K	210220411	vyrovnaní svodů	ks	10,00	30,00	300,00	

D D8 ukončení celoplastových kabelů

1 533,80

68	K	210100251	ukončení celoplastového kabelu do 4x10	ks	2,00	32,00	64,00	
69	K	210100220	ukončení šňůry do 5x10	ks	4,00	28,00	112,00	
70	K	210100155	ukončení celoplastového kabelu do 5x6	ks	2,00	21,00	42,00	
71	K	210100258	ukončení celoplastového kabelu do 5x4	ks	18,00	17,00	306,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	210100173	ukončení celoplastového kabelu do 3x2,5	ks	64,00	15,30	979,20	
73	K	210100171	ukončení celoplastového kabelu do 2x1,5	ks	2,00	15,30	30,60	

D D9 demontaže

16 800,00

74	K	HZS.2	Demontáž stávající elektroinstalace místností : 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.20	hod	84,00	200,00	16 800,00	
----	---	-------	--	-----	-------	--------	-----------	--

D D10 ostatní

42 920,00

75	K	HZS.3	dokumentace skutečného provedení	hod	8,00	300,00	2 400,00	
76	K	HZS.4	práce nezahrnuté v cenících 21_M a 46 -M	hod	17,00	260,00	4 420,00	
77	K	HZS.5	koordinace profesí	hod	8,00	300,00	2 400,00	
78	K	HZS.6	zednické výpomoc	hod	126,00	150,00	18 900,00	
79	K	210280002	revizní zpráva do objemu 500 000,-Kč montážních prací	ks	1,00	10 000,00	10 000,00	
80	K	210280211	měření zemního odporu 1. zemniče	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	
81	K	210280215	příplatek za každý měřený zemničí bod	ks	9,00	200,00	1 800,00	
82	K	210280712	měření intenzity osvětlení	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	

D D12 materiál k ceníkům 46-M

3 600,00

83	K	460690031	upevňovací bod hmoždinkou PVC	ks	300,00	10,00	3 000,00	
84	K	460690041	upevňovací bod hmoždinkou kovovou	ks	40,00	15,00	600,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské zbrojnice č.p. 158
Objekt: D1.4.2 - Elektroinstalace
Soupis:

D1.4.2b - Elektroinstalace - materiál

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20.02.2018
Zadavatel: IČ:
Městys Žinkovy DIČ:
Uchazeč: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
Projektýdomu s.r.o. DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH		229 866,50	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	229 866,50 0,00	21,00% 15,00%	48 271,97 0,00
Cena s DPH		278 138,47	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské zbrojnice č.p. 158

Objekt:

D1.4.2 - Elektroinstalace

Soupis:

D1.4.2b - Elektroinstalace - materiál

Místo:

Datum: 20.02.2018

Zadavatel:

Městys Žinkovy

Uchazeč:

Projektant: Projektydomu s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

229 866,50

D1 - kabely

64 832,50

D2 - spínače

6 696,00

D3 - zásuvky

9 481,00

D4 - montážní materiál

4 475,00

D5 - rozvaděče, přístroje

19 708,00

D6 - svítidla včetně světelných zdrojů

87 030,00

D7 - hromosvod a uzemnění

28 619,00

D8 - ostatní

6 625,00

elektromateriál pro - elektromateriál pro přívod a venkovní rozvody

2 400,00

D9 - materiál k ceníkům 46-M

2 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské zbrojnice č.p. 158
Objekt: D1.4.2 - Elektroinstalace
Soupis: D1.4.2b - Elektroinstalace - materiál

Místo: Městys Žinkovy
Datum: 20.02.2018
Zadavatel: Městys Žinkovy
Uchazeč: Projektydomu s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 229 866,50

D D1 kabely

64 832,50

1	M	341581138	kabel J 4x10 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV	m	50,00	99,40	4 970,00	
2	M	341581136	kabel J 4x6 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV	m	30,00	62,00	1 860,00	
3	M	341118094	kabel J 5x4 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV	m	25,00	52,80	1 320,00	
4	M	341118089	kabel J 5x2,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV	m	150,00	30,60	4 590,00	
5	M	341118087	kabel J 5x1,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV	m	165,00	18,80	3 102,00	
6	M	341581083	kabel J 3x2,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV	m	1 100,00	18,70	20 570,00	
7	M	341581081	kabel J 3x1,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV	m	1 100,00	11,50	12 650,00	
8	M	341581082	kabel O 3x1,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV	m	400,00	11,50	4 600,00	
9	M	341581079	kabel O 2x1,5 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací	m	400,00	9,00	3 600,00	
10	M	345212128	vodič 16 zž pevně - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení	m	45,00	39,40	1 773,00	
11	M	341618126	pryžový harmonizovaný kabel pro lehké mechanické namáhání např. CGSG J 5x10	m	25,00	158,00	3 950,00	
12	M	341618324	silový kabely s PVC pláštěm (izolací) pro pohyblivé uložení např. CMSM 12Cx1	m	25,00	45,40	1 135,00	
13	M	341618311	silový kabely s PVC pláštěm (izolací) pro pohyblivé uložení např. CMSM 3Cx2,5	m	25,00	28,50	712,50	

D D2 spínače

6 696,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	345355146	spínač ř. 1 IP20	ks	11,00	79,00	869,00	
15	M	345355111	kryt spínače	ks	11,00	30,00	330,00	
16	M	345355104	rámeček jednonásobný	ks	11,00	19,00	209,00	
17	M	345355164	spínač ř. 6 IP20	ks	14,00	85,00	1 190,00	
18	M	345355211	kryt spínače	ks	14,00	30,00	420,00	
19	M	345355104	rámeček jednonásobný	ks	14,00	19,00	266,00	
20	M	345355173	spínač ř. 7 IP20	ks	5,00	122,00	610,00	
21	M	345355216	kryt spínače	ks	5,00	30,00	150,00	
22	M	345355104	rámeček jednonásobný	ks	5,00	19,00	95,00	
23	M	345355154	spínač ř. 1/0 IP20	ks	3,00	87,00	261,00	
24	M	345355111	kryt spínače	ks	3,00	30,00	90,00	
25	M	345355104	rámeček jednonásobný	ks	3,00	19,00	57,00	
26	M	345355171	doutnavka orientační	ks	3,00	28,00	84,00	
27	M	345355526	tlačítkový ovladač CENTRAL STOP	ks	1,00	450,00	450,00	
28	M	354112136	snímač pohybu strojní	ks	5,00	230,00	1 150,00	
29	M	345355146.1	spínač ř. 1 IP44	ks	3,00	155,00	465,00	

D D3 zásuvky

9 481,00

30	M	358111232	zásuvka 16A/230V jednonás s clonkou	ks	73,00	98,00	7 154,00	
31	M	345355104	rámeček jednonásobný	ks	73,00	19,00	1 387,00	
32	M	358111706	zásuvka 16A/ 400V	ks	4,00	135,00	540,00	
33	M	358111412	zásuvka TV-SAT-R koncová	ks	2,00	200,00	400,00	

D D4 montážní materiál

4 475,00

34	M	345218936	elektroinstalací trubka ohebná PVC 2323	m	100,00	11,00	1 100,00	
35	M	341612128	protahovací vodič do trubek AY 2,5	m	105,00	2,00	210,00	
36	M	202851126	drátěný kabelový žlab FeZn 60/100	m	15,00	95,00	1 425,00	
37	M	202851181	nosník kabelového žlabu 100	ks	15,00	46,00	690,00	
38	M	345711232	krabice pod omítku pod přístroje pr. 68	ks	125,00	6,60	825,00	
39	M	345711256	krabice pod omítku s víčkem 125/125	ks	3,00	75,00	225,00	

D D5 rozvaděče, přístroje

19 708,00

40	M	354128104	rozvaděč plastový pod omítku (72 modulů)	ks	1,00	2 790,00	2 790,00	
41	M	354128136	rozvaděč plastový pod omítku (48 modulů)	ks	1,00	2 480,00	2 480,00	
42	M	351155128	hlavní jistič s vyrážecí cívkou 3P (16-40 A)	ks	1,00	1 210,00	1 210,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	M	345128101	vypínač 3P/25A	ks	1,00	575,00	575,00	
44	M	351155221	jistič B16/1	ks	17,00	99,00	1 683,00	
45	M	351155219	jistič B10/1	ks	12,00	115,00	1 380,00	
46	M	351155210	jistič B6/1	ks	1,00	140,00	140,00	
47	M	351155126	jistič B20/3	ks	1,00	475,00	475,00	
48	M	351155125	jistič B16/3	ks	5,00	422,00	2 110,00	
49	M	351155321	chránič 4P/25A/30mA	ks	3,00	1 245,00	3 735,00	
50	M	345201102	přepětová ochrana 1+2	ks	1,00	2 800,00	2 800,00	
51	M	351155304	instalační relé	ks	1,00	330,00	330,00	

87 030,00

D D6 svítidla včetně světelných zdrojů

52	M	348124112	zářivkové svítidlo 1x80 W, T5, IP43	ks	22,00	875,00	19 250,00	
53	M	348124372	zářivkové svítidlo 2x80 W, T5, IP65	ks	9,00	1 212,00	10 908,00	
54	M	348124396	zářivkové svítidlo 2x80 W, T5, IP65 (vč. směrovatelných konzol)	ks	22,00	1 462,00	32 164,00	
55	M	348124368	zářivkové svítidlo 2x54 W, T5, IP54	ks	3,00	790,00	2 370,00	
56	M	348124361	LED svítidlo 22 W/4000 K/2200 lm, IP54, 230 V	ks	10,00	650,00	6 500,00	
57	M	348124355	nouzové svítidlo 6 W/620 lm, IP65, NM, 1 hodina, autotest	ks	7,00	520,00	3 640,00	
58	M	348124227	nouzové svítidlo 3 W/300 lm, IP65, NM/M, 1 hodina, autotest	ks	7,00	1 200,00	8 400,00	
59	M	348124333	nouzové svítidlo 3,2 W/180 lm, IP44, NM/M, 1 hodina, autotest	ks	1,00	1 200,00	1 200,00	
60	M	348124406	LED halogen (50 W)	ks	3,00	660,00	1 980,00	
61	M	Pol4	příplatek za ekologizaci svítidel	ks	86,00	3,00	258,00	
62	M	Pol5	příplatek za ekologizaci světelných zdrojů	ks	120,00	3,00	360,00	

28 619,00

D D7 hromosvod a uzemnění

63	M	354411216	pásek FeZn 30/4	m	75,00	28,00	2 100,00	
64	M	354411099	drát FeZn pr. 10 mm	m	40,00	24,00	960,00	
65	M	354411098	vedení FeZn pr. 8 mm	m	250,00	16,00	4 000,00	
66	M	354411318	svorka SS	ks	50,00	9,00	450,00	
67	M	354411319	svorka SK	ks	10,00	20,00	200,00	
68	M	354411322	svorka SO	ks	10,00	15,00	150,00	
69	M	354411326	svorka SZ	ks	10,00	38,00	380,00	
70	M	354411314	svorka SR03	ks	10,00	29,00	290,00	
71	M	354411315	svorka SR02	ks	10,00	18,00	180,00	
72	M	354411342	ochranný úhelník OÚ	ks	10,00	185,00	1 850,00	
73	M	354411349	držák OÚ	ks	20,00	35,00	700,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	M	354321291	podpěra PV22	ks	170,00	23,00	3 910,00	
75	M	354321295	podpěra PV01	ks	27,00	27,00	729,00	
76	M	354321297	podpěra PV15	ks	200,00	19,00	3 800,00	
77	M	354411098.1	jímací tyč JT (l=2m včetně držáků)	ks	8,00	860,00	6 880,00	
78	M	354411078	oddálený izolovaný jímač	ks	1,00	1 460,00	1 460,00	
79	M	364118236	HOP	ks	1,00	190,00	190,00	
80	M	348444171	gumoařfaltový nátěr	kg	5,00	70,00	350,00	
81	M	354411398	označení svodu - štítek	ks	10,00	4,00	40,00	

D D8 ostatní

82	M	345000000	materiál podružný 3% z nosného materiálu a dodávky	ks	1,00	6 625,00	6 625,00	
----	---	-----------	--	----	------	----------	----------	--

D elektromater elektromateriál pro přívod a venkovní rozvody

D D9 materiál k ceníkům 46-M

83	M	314324118	upevňovací bod hmoždínkou PVC	ks	300,00	6,00	1 800,00	
84	M	268415266	upevňovací bod hmoždínkou kovovou	ks	40,00	15,00	600,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské zbrojnice č.p. 158
Objekt:

D1.4.3 - VZT

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 20.02.2018
Zadavatel:	IČ:
Městys Žinkovy	DIČ:
Uchazeč:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
Projektýdomu s.r.o.	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	144 707,00	
DPH základní snížená	Základ daně 144 707,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
	Výše daně 30 388,47 0,00	
Cena s DPH	V CZK	175 095,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské zbrojnice č.p. 158

Objekt: D1.4.3 - VZT

Místo:

Zadavatel: Městys Žinkovy

Uchazeč:

Datum: 20.02.2018

Projektant: Projektydomu s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - Zařízení č. 1 - Větrání hygienických zařízení - m.č. 1.09 šatna - přízemí	144 707,00
D2 - Zařízení č. 2 - Větrání hygienických zařízení m.č. 1.10 - 1.13 - přízemí	16 307,00
D3 - Zařízení č. 3 - Větrání hygienických zařízení m.č. 2.04 - 2.08 - podkroví	19 185,00
D4 - Zařízení č. 4 - Větrání garáží m.č. 1.14, 1.17, 1.19, 1.21 a 1.22	19 851,00
D5 - Ostatní	83 596,00
	5 768,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské zbrojnice č.p. 158

Objekt:

D1.4.3 - VZT

Místo:

Zadavatel:

Městys Žinkovy

Uchazeč:

Datum: 20.02.2018

Projektant: Projektydomu s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

144 707,00

D1		Zařízení č. 1 Větrání hygienických zařízení - m.č. 1.09 šatna - přizemí							16 307,00
1	K	751 12-2092	Potrubní ventilátor TDx2-500/160, V = 350 m3/h	ks	1,00	9 595,00	9 595,00		
2	K	751 51-4762	Výfuková hlavice VHS 160	ks	1,00	1 304,00	1 304,00		
3	K	751 39-8022	Mřížka 400 x 125 mm - atyp	ks	1,00	439,00	439,00		
4	K	751 52-6649	Zpětná klapka RSK 160	ks	1,00	345,00	345,00		
5	K	751 51-0011	Potrubí 200 x 100	m	5,00	422,00	2 110,00		
6	K	751 51-4211	Přechodové koleno 200 x 100 - O 150	ks	1,00	488,00	488,00		
7	K	751 51-0042	Potrubí 150	m	4,00	412,00	1 648,00		
8	K	713 41-1141	Tepelná izolace tl. 3 cm s folií Al	m2	1,00	378,00	378,00		

D2		Zařízení č. 2 - Větrání hygienických zařízení m.č. 1.10 - 1.13 - přizemí							19 185,00
9	K	751 12-2092.1	Potrubní ventilátor TDx2-500/160, V = 350 m3/h	ks	1,00	9 595,00	9 595,00		
10	K	751 51-4762	Výfuková hlavice VHS 160	ks	1,00	1 304,00	1 304,00		
11	K	751 52-6649	Zpětná klapka RSK 160	ks	1,00	439,00	439,00		
12	K	751 32-2011	Talířový ventil VEF 100	ks	3,00	717,00	2 151,00		
13	K	751 53-7052	Flexohadice - MO 102	m	4,00	268,00	1 072,00		
14	K	751 51-0011	Potrubí 200 x 100	m	5,00	422,00	2 110,00		
15	K	751 51-4211	Přechodové koleno 200 x 100 - O 150	ks	1,00	488,00	488,00		
16	K	751 51-0042	Potrubí 150	m	4,00	412,00	1 648,00		
17	K	713 41-1141.1	Tepelná izolace tl. 30 mm s folií Al	m2	1,00	378,00	378,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D3								
Zařízení č. 3 - Větrání hygienických zařízení m.č. 2.04 - 2.08 - podkroví								
18	K	751 12-2092.2	Potrubní ventilátor TDx2-500/160, V = 350 m3/h	ks	1,00	9 595,00	9 595,00	
19	K	751 51-4762	Výfuková hlavice VHS 160	ks	1,00	1 304,00	1 304,00	
20	K	751 52-6649	Zpětná klapka RSK 160	ks	1,00	439,00	439,00	
21	K	751 32-2011	Talířový ventil VEF 100	ks	6,00	427,00	2 562,00	
22	K	751 53-7052	Flexohadice - MO 102	m	15,00	268,00	4 020,00	
23	K	751 51-0042	Potrubí 150	m	1,00	412,00	412,00	
24	K	751 51-4211.1	Kondenzační kotlík O 150 - 3 x O 100	ks	1,00	721,00	721,00	
25	K	713 41-1141.1	Tepelná izolace tl. 30 mm s folií Al	m2	1,00	378,00	378,00	
26	K	751 58-1111	Požární izolace EI 30	m2	1,00	420,00	420,00	
							19 851,00	
D4								
Zařízení č. 4 - Větrání garáží m.č. 1.14, 1.17, 1.19, 1.21 a 1.22								
27	K	751 12-2092.3	Potrubní ventilátor TD - 800/200, V = 450 m3/h	ks	2,00	6 713,00	13 426,00	
28	K	751 12-2093	Potrubní ventilátor TD - 1000/250, V = 600 m3/h	ks	1,00	8 783,00	8 783,00	
29	K	751 12-2093.1	Potrubní ventilátor TD - 1300/250, V = 650 m3/h	ks	1,00	10 010,00	10 010,00	
30	K	751 51-4762.1	Výfuková hlavice VHS 200	ks	2,00	1 485,00	2 970,00	
31	K	751 51-4763	Výfuková hlavice VHS 250	ks	2,00	2 158,00	4 316,00	
32	K	751 39-8041	Protidešťová žaluzie PRG 250	ks	6,00	2 831,00	16 986,00	
33	K	751 39-8013	Větrací mřížka WG 250	ks	8,00	1 994,00	15 952,00	
34	K	751 39-8012	Větrací mřížka WG 200	ks	2,00	1 685,00	3 370,00	
35	K	751 51-0042.1	Potrubí 200	m	5,00	295,00	1 475,00	
36	K	751 51-0043	Potrubí 250	m	5,00	410,00	2 050,00	
37	K	751 52-6649.1	Zpětná klapka RSK 200	ks	2,00	408,00	816,00	
38	K	751 52-6650	Zpětná klapka RSK 250	ks	2,00	551,00	1 102,00	
39	K	751 58-1111.1	Požární izolace EI 15	m2	6,00	390,00	2 340,00	
							83 596,00	
D5								
Ostatní								
0	K	Pol1	Dodávka nosného a spojovacího materiálu	KČ	1,00	2 768,00	2 768,00	
0	K	Pol2	Místostavební doprava	KČ	1,00	2 500,00	2 500,00	
0	K	Pol3	Přesun hmot (přes 50 m)	KČ	1,00	500,00	500,00	
							5 768,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské zbrojnice č.p. 158
Objekt:

D1.4.5 - Vytápění

KSO: CC-CZ: 20.02.2018
Místo: Datum: 20.02.2018
Zadavatel: IČ: DIČ:
Městys Žinkovy
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Projektydomu s.r.o.
Poznámka: DIČ:

Cena bez DPH		541 405,80	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	541 405,80 0,00	21,00% 15,00%	113 695,22 0,00
Cena s DPH		655 101,02	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské zbrojnice č.p. 158

Objekt: D1.4.5 - Vytápění

Místo: Datum: 20.02.2018

Zadavatel: Městys Žinkovy
Uchazeč: Projektant: Projektydomu s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		541 405,80
713 - Izolace tepelné		21 712,50
731 - Kotelny		85 250,00
732 - Strojovny		104 520,00
733 - Rozvody potrubí		139 895,00
734 - Armatury		50 358,30
735 - Otopná tělesa		134 770,00
73-M - Práce a dodávky M - ústřední vytápění		4 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské zbrojnice č.p. 158
Objekt: D1.4.5 - Vytápění
Místo: Datum: 20.02.2018
Zadavatel: Městys Žinkovy Projektant: Projektydomu s.r.o.
Uchazeč:

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 541 405,80

D		713	Izolace tepelné		21 712,50			
1	M	Specifikace	Návleky z pěněního PE pro izolaci potrubí a armatur - tl. 15 mm pro potrubí pr. 15 mm	m	117,00	27,60	3 229,20	
2	M	Specifikace. 1	Návleky z pěněního PE pro izolaci potrubí a armatur - tl. 15 mm pro potrubí pr. 18 mm	m	83,00	30,30	2 514,90	
3	M	Specifikace. 2	Návleky z pěněního PE pro izolaci potrubí a armatur - tl. 15 mm pro potrubí pr. 22 mm	m	24,00	33,90	813,60	
P		Poznámka k položce: vedené v podlaže 2.NP						
4	M	Specifikace. 3	Návleky z pěněního PE pro izolaci potrubí a armatur - tl. 25 mm pro potrubí pr. 22 mm	m	2,00	53,60	107,20	
P		Poznámka k položce: volně vedené						
5	M	Specifikace. 4	Návleky z pěněního PE pro izolaci potrubí a armatur - tl. 15 mm pro potrubí pr. 28 mm	m	9,00	39,20	352,80	
P		Poznámka k položce: vedené v podlaže 2.NP						
6	M	Specifikace. 5	Návleky z pěněního PE pro izolaci potrubí a armatur - tl. 25 mm pro potrubí pr. 28 mm	m	56,00	60,70	3 399,20	
P		Poznámka k položce: volně vedené						
7	M	Specifikace. 6	Návleky z pěněního PE pro izolaci potrubí a armatur - tl. 25 mm pro potrubí pr. 35 mm	m	27,00	71,80	1 938,60	
8	K	72182011	Montáž izolačních zkruží na potrubí přímé do DN25	m	291,00	29,00	8 439,00	CS ÚRS 2016 02

PSC Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započítány náklady na dodávku a montáž podpůrného žlabu. 2. Ceny neobsahují náklady na zavěšení potrubí, ty jsou zahrnuty v cenách potrubí.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	722182014	Montáž izolačních zkruží na potrubí průměru nad DN25 do DN40	m	27,00	34,00	918,00	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započítány náklady na dodávku a montáž podpůrného žlabu. 2. Ceny neobsahují náklady na zavěšení potrubí, ty jsou zahrnuty v cenách potrubí.

PSC

D 731

Kotelny

85 250,00

10	M	Specifikace.7	Kotel závěsný kondenzační na zemní plyn, s nuceným odtahem, nerezový výměník, výkon 9,5-33 kW (80/60°C). Včetně: ekvitermní regulátor do kotle s týdenním programem, čidlo pro snímání venkovní teploty, koaxiální kotlový adaptér s měřicími otvory pro připojení	kus	1,00	68 600,00	68 600,00	
11	M	Specifikace.8	Odkouření plastové, Revizní kus přímý DN125/80°	kus	1,00	1 620,00	1 620,00	
12	M	Specifikace.9	Odkouření plastové, Koaxiální trubka DN125/80 - 2000mm, včetně objímek k uchycení	kus	2,00	1 410,00	2 820,00	
13	M	Specifikace.10	Odkouření plastové, Kryt zděže pro coax. trubku DN125/80	kus	1,00	620,00	620,00	
14	M	Specifikace.11	Odkouření plastové, Sřezání koncovka DN125/80	kus	1,00	2 110,00	2 110,00	
15	M	Specifikace.12	Odkouření plastové, Univerzální taška pro průchod šikmou střechou 5-25° DN125/80	kus	1,00	980,00	980,00	
16	K	731249312	Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV, odkouření	kus	1,00	3 050,00	3 050,00	
17	M	Specifikace.13	Inhibitor koroze 1l do top. vody, ředění 1:100	kus	3,00	110,00	330,00	
18	K	900	Uvedení kotle do provozu - hodinová zúčtovací sazba	h	8,00	350,00	2 800,00	

P Poznámka k položce:
odborná firma - 8 hodin

19	K	Pol6	Montáž odkouření kotlů	kus	1,00	1 820,00	1 820,00	
20	K	998732202	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	Kč	1,00	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 732

Strojovny

104 520,00

22	M	Specifikace.14	Zásobník nepřímotopný nerezový typu tank-in-tank pro přípravu TV, celkový objem 203l, z toho topná voda 39l, max. výkon 53kW, včetně termostatu a čidla teploty	kus	1,00	42 500,00	42 500,00	
23	M	Specifikace.15	Nádoba expanzní tlaková s membránou, objem 35l	kus	1,00	1 670,00	1 670,00	
24	K	732219301	Montáž ohřívačů vody stojatých do 200l	kus	1,00	1 240,00	1 240,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	732339103	Montáž nádob expanzní tlakové 35 l	kus	1,00	350,00	350,00	
26	M	Specifikace.16	Poruchová signalizace - odstavení kotle - funkce a čidla; - koncentrace zemního plynu- dvoustupňová-ovládání havarijního uzavěru plynu (230V); - zaplavení, - překročení teploty prostoru (40°C)	kus	1,00	55 000,00	55 000,00	
27	K	900.1	Montáž poruchové signalizace - hodinová zúct. sazba -elektromontér v tarifní třídě 8	h	8,00	380,00	3 040,00	

Poznámka k položce:

2x 4 hod

28	K	998732202.1	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	Kč	1,00	720,00	720,00	
----	---	-------------	--	----	------	--------	--------	--

D 733 Rozvody potrubí

30	K	733163102	Potrubí měděné 15x1 polotvrdé	m	189,00	247,00	46 683,00	
----	---	-----------	-------------------------------	---	--------	--------	-----------	--

Poznámka k položce:

Potrubí

31	K	733161103	Potrubí měděné 18x1 polotvrdé	m	97,00	278,00	26 966,00	
----	---	-----------	-------------------------------	---	-------	--------	-----------	--

Poznámka k položce:

Potrubí

32	K	733163104	Potrubí měděné 22x1 polotvrdé	m	25,00	319,00	7 975,00	
----	---	-----------	-------------------------------	---	-------	--------	----------	--

Poznámka k položce:

Potrubí

33	K	733163105	Potrubí měděné 28x1 polotvrdé	m	65,00	510,00	33 150,00	
----	---	-----------	-------------------------------	---	-------	--------	-----------	--

Poznámka k položce:

Potrubí

34	K	733163106	Potrubí měděné 35x1,5 tvrdé	m	27,00	688,00	18 576,00	
----	---	-----------	-----------------------------	---	-------	--------	-----------	--

Poznámka k položce:

Potrubí

35	K	733190106	Tlaková zkouška potrubí do DN32	m	403,00	15,00	6 045,00	
36	K	998733203	Přesun hmot pro rozvody potr., výšky do 24m	Kč	1,00	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 734 Armatury

38	K	734235122	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, plnopřítokový, DN20	kus	1,00	201,00	201,00	
----	---	-----------	--	-----	------	--------	--------	--

50 358,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
39	K	734235123	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, plnopřítokový, DN25	kus	4,00	422,00	1 688,00	
40	K	734235124	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, plnopřítokový, DN32	kus	1,00	581,00	581,00	
41	K	734291113	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2"	kus	23,00	198,00	4 554,00	
42	K	734293274	Kohout kulový s filtrem DN32 kv=20	kus	1,00	1 120,00	1 120,00	
43	M	Specifikace.17	Tlakoměr 0-0,6MPa, včetně zkoušecího ventilu	kus	1,00	1 720,00	1 720,00	
44	M	Specifikace.18	Automatický odvzdušňovací ventil	kus	5,00	204,00	1 020,00	
45	M	Specifikace.19	Termostatická hlavice	kus	25,00	320,00	8 000,00	
46	M	Specifikace.20	Ruční hlavice	kus	3,00	89,00	267,00	
47	M	Specifikace.21	Radiátorové šroubení zdvojené pro připojení otopných těles VK - DN15 uzavírací a regulační rohové včetně svěrného šroubení - plně otevřeno - kv=1,48	kus	9,00	649,00	5 841,00	
48	M	Specifikace.22	Termostatický ventil DN15, přímý - v závorce číslo nastavení-příslušné kv (1-0,049; 2-0,9; 3-0,15; 4-0,265; 5-0,33; 6-0,47; 7-0,59; 8-0,67)	kus	6,00	255,00	1 530,00	
49	M	Specifikace.23	Termostatický ventil DN15, rohový - v závorce číslo nastavení-příslušné kv (1-0,049; 2-0,9; 3-0,15; 4-0,265; 5-0,33; 6-0,47; 7-0,59; 8-0,67)	kus	11,00	319,00	3 509,00	
50	M	Specifikace.24	Termostatický ventil DN15, axiální - v závorce číslo nastavení-příslušné kv (1-0,049; 2-0,9; 3-0,15; 4-0,265; 5-0,33; 6-0,47; 7-0,59; 8-0,67)	kus	2,00	299,00	598,00	
51	M	Specifikace.25	Radiátorové šroubení - DN15 uzavírací a regulační přímé včetně svěrného šroubení - plně otevřeno - kv=1,31	kus	6,00	312,00	1 872,00	
52	M	Specifikace.26	Radiátorové šroubení - DN15 uzavírací a regulační rohové včetně svěrného šroubení - plně otevřeno - kv=1,31	kus	13,00	292,00	3 796,00	
53	M	Specifikace.27	Vyvažovací, měřicí a uzavírací přímý ventil DN20, v závorce číslo nastavení-příslušné kv (1-0,757; 2-1,9; 3-3,87; 4-5,7)	kus	1,00	1 230,00	1 230,00	
54	M	Specifikace.28	Vyvažovací, měřicí a uzavírací přímý ventil DN25, v závorce číslo nastavení-příslušné kv (1-1,03; 2-3,62; 3-6,9; 4-8,7)	kus	1,00	1 570,00	1 570,00	
55	M	Specifikace.29	Přímý uzavírací zónový ventil - DN20, kv=3,5m3/h, zdvih 2,5mm, včetně servopohonu - dvoubodové řízení, zdvih 2,5mm, napájení 230V, se zpětnou pružinou, s ručním ovládáním, bez napětí otevřeno	kus	1,00	3 520,00	3 520,00	
P								
Poznámka k položce:								
Pro řízení větve pro 2.NP pomocí prostorového termostatu								
56	M	Specifikace.30	Prostorový týdenní termostat s pomocným kontaktem (relé), PID regulace	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	
P								
Poznámka k položce:								
Pro řízení větve pro 2.NP pomocí servopohonu na zónovém ventilu								
57	K	210140650	Montáž prostorového termostatu	kus	1,00	350,00	350,00	
P								
Poznámka k položce:								
odvzdušňovací ventil								
58	K	900.2	Hodinová zúčtovací sazba - stavební dělník v tarifní třídě 7	h	4,20	380,00	1 596,00	
P								
Poznámka k položce:								
montáž hlavice ventilů (1 ks - 0,15 h); 28ks * 0,15 =								
59	K	734209101	Montáž armatur závitových s 1závitem, G3/8"	kus	5,00	21,60	108,00	CS ÚRS 2016 02
P								
Poznámka k položce:								
odvzdušňovací ventil								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
60	K	734209103	Montáž armatur závitových se 1 závitem G1/2"	kus	1,00	21,60	21,60	CS ÚRS 2016 02
P Poznámka k položce: tlakoměr								
61	K	734209113	Montáž armatur závitových se 2 závitů G1/2"	kus	56,00	63,70	3 567,20	CS ÚRS 2016 02
P Poznámka k položce: H-šroubení (2x); termostatický ventil přímý; termostatický ventil rohový; termostatický ventil axiální; šroubení přímé; šroubení rohové								
62	K	734209114	Montáž armatur závitových se 2 závitů G3/4"	kus	2,00	79,70	159,40	CS ÚRS 2016 02
P Poznámka k položce: vyvažovací ventil; zónový ventil								
63	K	734209115	Montáž armatur závitových se 2 závitů G1"	kus	1,00	89,10	89,10	CS ÚRS 2016 02
P Poznámka k položce: vyvažovací ventil								
64	K	998734203	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24m	KČ	1,00	350,00	350,00	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 735

Otopná tělesa

134 770,00

66	K	735156260	Otopná tělesa ocel. panelová s bočním připojením, 11/6040 - výkon 401W při 20° - 75/65 °C	kus	1,00	1 880,00	1 880,00	
P Poznámka k položce: Značení - typ/vIII - v= výška v dm, III=délka v cm								
67	K	735156560	Otopná tělesa ocel. panelová s bočním připojením, 21/6040 - výkon 515W při 20° - 75/65 °C	kus	2,00	2 440,00	4 880,00	
P Poznámka k položce: Značení - typ/vIII - v= výška v dm, III=délka v cm								
68	K	735156580	Otopná tělesa ocel. panelová s bočním připojením, 21/9040 - výkon 702W při 20° - 75/65 °C	kus	2,00	3 490,00	6 980,00	
P Poznámka k položce: Značení - typ/vIII - v= výška v dm, III=délka v cm								
69	K	735156581	Otopná tělesa ocel. panelová s bočním připojením, 21/9050 - výkon 877W při 20° - 75/65 °C	kus	2,00	3 490,00	6 980,00	
P Poznámka k položce: Značení - typ/vIII - v= výška v dm, III=délka v cm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	735156681	Otopná tělesa ocel. panelová s bočním připojením, 22/9050 - výkon 953W při 20° - 75/65 °C	kus	1,00	3 840,00	3 840,00	
Poznámka k položce: Značení - typ/vIII - v= výška v dm, III=délka v cm								
71	K	735156662	Otopná tělesa ocel. panelová s bočním připojením, 22/6060 - výkon 1007W při 20° - 75/65 °C	kus	1,00	3 100,00	3 100,00	
Poznámka k položce: Značení - typ/vIII - v= výška v dm, III=délka v cm								
72	K	735156665	Otopná tělesa ocel. panelová s bočním připojením, 22/6090 - výkon 1511W při 20° - 75/65 °C	kus	1,00	3 890,00	3 890,00	
Poznámka k položce: Značení - typ/vIII - v= výška v dm, III=délka v cm								
73	K	735156682	Otopná tělesa ocel. panelová s bočním připojením, 22/9060 - výkon 1388W při 20° - 75/65 °C	kus	2,00	4 250,00	8 500,00	
Poznámka k položce: Značení - typ/vIII - v= výška v dm, III=délka v cm								
74	K	735156683	Otopná tělesa ocel. panelová s bočním připojením, 22/9070 - výkon 1619W při 20° - 75/65 °C	kus	1,00	4 640,00	4 640,00	
Poznámka k položce: Značení - typ/vIII - v= výška v dm, III=délka v cm								
75	K	735156687	Otopná tělesa ocel. panelová s bočním připojením, 22/9110 - výkon 2544W při 20° - 75/65 °C	kus	1,00	6 270,00	6 270,00	
Poznámka k položce: Značení - typ/vIII - v= výška v dm, III=délka v cm								
76	K	735156689	Otopná tělesa ocel. panelová s bočním připojením, 22/9140 - výkon 3238W při 20° - 75/65 °C	kus	2,00	7 500,00	15 000,00	
Poznámka k položce: Značení - typ/vIII - v= výška v dm, III=délka v cm								
77	K	735156785	Otopná tělesa ocel. panelová s bočním připojením, 33/9090 - výkon 2995W při 20° - 75/65 °C	kus	1,00	8 880,00	8 880,00	
Poznámka k položce: Značení - typ/vIII - v= výška v dm, III=délka v cm								
78	K	735157240	Otopná tělesa ocel. panelová se spodním připojením s integrovaným termostatickým ventilem kvs=0,75 (1-0,13; 2-0,22; 3-0,31; 4-0,38, 5-0,47, 6-0,57, 7-0,66, 8-0,75), 11/5040 - výkon 343W při 20° - 75/65 °C	kus	2,00	2 500,00	5 000,00	
Poznámka k položce: Značení - typ/vIII - v= výška v dm, III=délka v cm								
79	K	735157570	Otopná tělesa ocel. panelová se spodním připojením s integrovaným termostatickým ventilem kvs=0,75 (1-0,13; 2-0,22; 3-0,31; 4-0,38, 5-0,47, 6-0,57, 7-0,66, 8-0,75), 21/6160 - výkon 2061W při 20° - 75/65 °C	kus	2,00	5 850,00	11 700,00	
Poznámka k položce: Značení - typ/vIII - v= výška v dm, III=délka v cm								
80	K	735157670	Otopná tělesa ocel. panelová se spodním připojením s integrovaným termostatickým ventilem kvs=0,75 (1-0,13; 2-0,22; 3-0,31; 4-0,38, 5-0,47, 6-0,57, 7-0,66, 8-0,75), 22/6160 - výkon 2686W při 20° - 75/65 °C	kus	5,00	6 600,00	33 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Značení - typ/III - v= výška v mm, III=délka v cm								
81	K	735171305	Otopné těleso trubkové, koupelnové, KLC 900.600 - výkon 443W při 20° - 75/65° C	kus	1,00	3 070,00	3 070,00	
Poznámka k položce: Značení - typ vvv.III - v= výška v mm, III=délka v mm								
82	K	735171315	Otopné těleso trubkové, koupelnové, KLC 1820.750 - výkon 1131W při 20° - 75/65° C	kus	1,00	5 620,00	5 620,00	
Poznámka k položce: Značení - typ vvv.III - v= výška v mm, III=délka v mm								
83	K	735156910	Tlakové zkoušky otopných těles ocelových panelových, typ 10-11	kus	3,00	10,00	30,00	
84	K	735156920	Tlakové zkoušky otopných těles ocelových panelových, typ 20-22	kus	22,00	20,00	440,00	
85	K	735156930	Tlakové zkoušky otopných těles ocelových panelových, typ 33	kus	1,00	30,00	30,00	
86	K	Ind. kalkul.	Tlakové zkoušky trubkových těles koupelnových	kus	2,00	20,00	40,00	
87	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12m	KČ	1,00	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

Práce a dodávky M - ústřední vytápění

D	73-M	4 900,00						
89	K	900.3	Topná zkouška, Hodinová zúčtovací sazba - stavební dělník v tarifní třídě 7	h	4,00	350,00	1 400,00	
Poznámka k položce: Topná zkouška 2 * 2h								
90	K	900.4	Dilatační zkouška, Hodinová zúčtovací sazba - stavební dělník v tarifní třídě 7	h	2,00	350,00	700,00	
Poznámka k položce: Dilatační zkouška 2 * 1h								
91	K	900.5	Zaregulování soustavy, Hodinová zúčtovací sazba - stavební dělník v tarifní třídě 7	h	8,00	350,00	2 800,00	
Poznámka k položce: Zaregulování soustavy 2 * 4h								

"Žinkovy - Hasičská zbrojnice"

HARMONOGRAM

popis prací / měsíc	rok 2018												rok 2019			Cena tis Kč
	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05				
opis prací / měsíc																
URN	14,0	14	14,0	14	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	163			
uraci práce a přesun sítě	60	60	60	20									200			
mní práce	161		90										251			
klady	148	80	80										308			
ěné konstrukce		100,0	250	180	79								609			
ence, schodiště				140									140			
omunikace													193			
nitky vnitřní								90	90	90	138	80	215			
nitky vnější										90	180	80	290			
dlahy					65					55	103		218			
stální práce											236		235			
esun hmot	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	95			
droizolace		37		60									97			
blace tepelné											135		135			
onstrukce tesařské vč. vazníků				250	307								557			
drokartony									95	94			189			
onstrukce klempířské, krytina					221	221							442			
pině otvorů vnější						203							203			
nitní dveře												266	265			
onstrukce zámečnické											140		140			
dhledy PUR pod vazníky						171							171			
ažby a obklady											130	141	271			
dlahy lité epoxidové											100	184	264			
alby											33	65	98			
analizace venkovní				26	25	30	40				40	87	307			
odvod venkovní											327		327			
ektroinstalace											70		73			
ZT						30	68					220	443			
řápění											46	100	145			
											100	300	542			



Jan Dvořák

Jan Dvořák